
VD Klabava: PD trasy kabelového vedení a vodovodní přípojky Dodatek č. 1 k SoD

Strana 1 (celkem 3)
                                                                                                                                                                         

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 2553/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace
investic
XXXXXXXX, referent oddělení realizace 
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Miroslav Kuneš  
sídlo: Slepá 467/4, 312 00 Plzeň – Újezd
korespondenční adresa: Jablonského 52, 326 00 Plzeň
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Miroslav Kuneš
IČO: 11413611
DIČ: XXXXXXXX
bankovní spojení: ČSOB – Plzeň – město
číslo účtu: XXXXXXXX
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na přípravu 
projektové dokumentace pro dvě samostatné akce při objektu VD Klabava: 

a) dokumentace ke společnému povolení a provádění stavby nazvanému v nabídce jako

„Trasa kabelového vedení a kabelových chrániček při VD Klabava“ (dále jen „PD trasa“),



VD Klabava: PD trasy kabelového vedení a vodovodní přípojky Dodatek č. 1 k SoD

Strana 2 (celkem 3)
                                                                                                                                                                         

b) dokumentace pro povolení a provádění stavby nazvanou v nabídce jako:

„Vodovodní přípojka pro domek hrázného“ (dále jen „PD přípojka“).

ze dne 20. 1. 2022.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy 
o dílo v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých 
nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkou dle předchozí věty je závažný zdravotní stav 
zhotovitele.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této 
smlouvě do 330 kalendářních dní, počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
účinnosti smlouvy, není-li dále ujednáno jinak, přičemž doba plnění pro jednotlivé části díla 
je následující:
a) pro PD trasa nejpozději do 330 kalendářních dní, počínaje následujícím kalendářním 

dnem po nabytí účinnosti smlouvy,
b) pro PD přípojka nejpozději do 150 kalendářních dní, počínaje následujícím 

kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy. 

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje 
podpisy.

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne …………….. V Plzni dne ……………..

………………………………… ………………………………
XXXXXXXX Ing. Miroslav Kuneš
ředitel sekce technické
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Povodí Vltavy, státní podnik


