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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021  

č. OR/21/71720 

na zhotovení díla 

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu 

centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“  

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) 
 

 

 

 

I. 
Smluvní strany 

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Sídlo:   Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 
Zastoupená:  MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  

MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu:  280123725/0300 
IČO:   27520536 
DIČ:   CZ27520536 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
ID datové schránky:  eiefkcs 
Fax:   +420 466 650 536 
E-mail:   posta.pardubice@nempk.cz 
Datová schránka: eiefkcs 
dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“ 

uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021 

Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800 

  
Vedoucí společník:  GEOSAN GROUP a.s. 
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČO:  281 69 522 
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DIČ: CZ28169522 
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459 
  
  
Druhý společník: PKS stavby a.s. 
Sídlo – adresa:  Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO: 469 80 059 
DIČ: CZ46980059 
Zápis v OR:  Krajský soud v Brně, spisová značka B930 
Zhotovitel je zastoupen: XXXXXX, pověřená osoba,  
 GEOSAN GROUP a.s., na základě pověření - viz příloha č.1, 
 Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,  
 PKS stavby a.s., 
 Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti,  
 PKS stavby a.s., na základě plné moci 
    
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX 
   
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 
XXXXXX 
XXXXXX 
 
Osoby oprávněné k předání staveniště: 
XXXXXX 
XXXXXX 
 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
XXXXXX 
XXXXXX 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 
 

uzavírají 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 10.11.2021 a dodatku č. 2 ze dne 22.02.2022 
(dále jen „dodatek“) 

 

II. 
Úvodní ustanovení 

Dne 30. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této 
smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., 
Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.  
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III. 
Důvod k uzavření dodatku 

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, 
resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 
odst. 5 (ZL10, ZL11), odst. 6 (ZL07, ZL22) a odst. 7 (ZL08, ZL09, ZL12) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 
 
Dále se smluvní strany dohodly, že změna předmětu díla v rozsahu změnového listu č. 6 (ZL06), jak je sjednáno 
v dodatku č. 2 ze dne 22.02.2022, je nově zařazena v souladu s § 222 do odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,           
o zadávání veřejných zakázek, když smluvní strany po vzájemném projednání shodně konstatují, že změna 
předmětu díla v rozsahu změnového listu č. 6 nepředstavuje svou povahou záměnu jedné nebo více položek 
soupisu stavebních prací, ale pouze změnu ve způsobu provedení díla.  

 
 

IV. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu         

č. 07, 08, 09, 10, 11, 12 a 22. 

ZL07_Úprava tvaru základové desky 

Na základě dopracování výrobní dokumentace statické části a následné koordinace s projektovou 

dokumentací jednotlivých profesí je vhodné provést následující změny: 

Z důvodu kolize RŠ2-1000/800 mm u os 10-11/E-D a technologií chlazení dojde ke zrušení této šachty. 

Zápachová uzávěra zde původně umístěná bude provedena přímo na potrubí kanalizace viditelně na stěně     

v  č. m. 0137. A dále posunutí polohy RŠ 14 -1000/800 mm u os 6-7/H.  

Z důvodu nedostatečného prostoru pro budoucí protahování silnoproudých kabelů byla zrušena kabelová 

komora u os 2-3/F-G. Kompletní natažení kabelových tras do energocentra situovaného v 1.PP bude 

provedeno ještě před samotnou betonáží podkladního betonu, resp. základové desky. Kabely budou osazeny 

do chrániček a opatřeny protahovacím drátem. 

V rámci výrobní dokumentace železobetonových konstrukcí spodní stavby a po upřesnění požadavků na 

technologická zařízení instalovaná v budově (zejména výtahy) došlo k sjednocení tlouštěk podzemních 

voděodolných stěn a dojezdů výtahů na 300 mm. 

ZL08_Úprava systému hromosvodu a uzemnění objektu 

Na základě jednání mezi GP, technickým dozorem stavby a zhotovitelem bylo přistoupeno ke změně 
technického řešení hromosvodu. 
Zdůvodnění: 
DPS předpokládala vnější vedení hromosvodu po fasádě objektu a využití předsazené ocelové konstrukce pro 
svedení hromosvodu do země, toto kladlo vysoké nároky na montované spoje této konstrukce a jejich 
obtížnou proveditelnost, venkovní svody provedené v úrovni terénu vyžadují bezpečnostní odstup.                                                                                                                                                                                                                                            
Nově jsou navrženy vnitřní svody vedené vertikálními železobetonovými monolitickými konstrukcemi až do 
konstrukce pilot. Toto vede k odstranění výše uvedených komplikací a ke zjednodušení hromosvodové 
soustavy na střeše. 
 
ZL09_Záměna vnitřních dveří do sociálního zařízení lůžkových pokojů 

Na základě požadavku investora byl navržen posun a záměna dveří do hygienických buněk v lůžkových 
pokojích z posuvných dveří 900/2100 na dveře otočné 800/2100 se zvýšenou odolností proti vlhkosti - 
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popsaný standard Sapeli KLIMA II. Toto nové řešení zvýší komfort užívání, minimalizuje riziko poškození 
zárubně a dveří vlivem transportu lůžek v zúžené části lůžkového pokoje. Vzhledem k blízkosti sprchového 
koutu jsou nově navržené dveře navíc ve vyšším standardu odolnosti proti vlhkosti. 
 
ZL10_Změna kování oken na "přetočené" 

Na základě požadavku investora je navržena na vybraných pozicích otevíravých oken lůžkových pokojů (děleno 
po jednotlivých fasádách) instalace speciálního přetočeného kování, které umožní uzamknout pozici "otevření 
okna". Pozice ventilace zůstává běžně k dispozici i bez odemknutí kličky okna. Klika dle navrhovaného řešení 
má tři polohy - 0° zavřeno, 90° vyklápění i při zamknuté klice, 180° zamčeno nebo po odemčení kliky otevření 
okna. Tedy bude-li klika uzamčená, bude možné okno pouze vyklopit, pro otevření okna bude nutné odemčení 
zámku na klice. 
 
ZL11_Doplnění magnetických kontaktů do otevíravých oken fasády 

Na základě požadavku investora budou doplněny magnetické kontakty do rámu otevíravých oken tam, kde       
v rámci zpracovávané změny a doplnění MaR, vytápění, chlazení a VZT vzniká požadavek na regulaci chlazení   
v případě otevření okenního křídla. V případě otevření okenního křídla dojde k vypnutí chlazení za účelem 
úspory energií. 
 
ZL12_Změna technického řešení smykové výztuže 

Na základě dopracování výrobní dokumentace monolitických konstrukcí je statikem navrženo nové řešení 
smykové výztuže stropních konstrukcí proti propíchnutí okolo sloupů – návrh smykových armokošů jako 
adekvátní náhrada smykových trnů. Nově navržené řešení je kvalitativně srovnatelné s původním řešením       
a není nijak snížena kvalita díla. 
 
ZL22_Optimalizace vyztužení betonových mazanin KARI sítěmi. 

Na základě optimalizace vyplývající z technologického postupu, výrobní dokumentace pro betonové mazaniny, 
a dle doporučení GP došlo k úpravě vyztužení betonových mazanin KARI sítěmi. Na základě provozního 
požadavku na zvýšení únosnosti podlah v průjezdové komunikaci v 1.PP došlo ke změně ve skladbě podlahy – 
vypuštění XPS tepelné izolace. Navržené řešení je v porovnání s původním technicky srovnatelné a splňuje 
vyšší provozní požadavky na mechanickou odolnost. 
 
 
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce          

a méněpráce dle ZL č. 07, 08, 09, 10, 11, 12 a 22 v celkové výši -566.217,11 Kč bez DPH, -685.122,70 Kč 

s DPH.   

ZL07_Úprava tvaru základové desky             -99.027,47 Kč bez DPH 

ZL08_Úprava systému hromosvodu a uzemnění objektu                -28.752,78 Kč bez DPH 

ZL09_Záměna vnitřních dveří do sociálního zařízení lůžkových pokojů     -5.595,81 Kč bez DPH 

ZL10_Změna kování oken na "přetočené"                50.960,00 Kč bez DPH 

ZL11_Doplnění magnetických kontaktů  do otevíravých oken fasády  136.500,00 Kč bez DPH 

ZL12_Změna technického řešení smykové výztuže                                      -38.302,79 Kč bez DPH 

ZL22_Optimalizace vyztužení betonových mazanin KARI sítěmi                -581.998,26 Kč bez DPH 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celková výše                                                   -566.217,11 Kč bez DPH  

         -685.122,70 Kč  vč. DPH 
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Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní: 

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních 
stran: 
 
Cena za Část stavby „A“: 

  1 217 697 357, 13 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21 % činí  255 716 445, 00 Kč 

 

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 1: 

 1 198 903 965,16 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21 % činí 251 769 832,68 Kč 

 

z toho cena za Část stavby „A“, Fáze 1 Etapy 2: 

 18 793 391,97 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21 % činí 3 946 612,31 Kč 

 

Cena za Část stavby „B“: 

 147 879 061,88 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21 % činí 31 054 602,99 Kč 

 

Celková cena díla (Část stavby „A“ a „B“): 

  1 365 576 419, 01 Kč bez DPH 

 DPH při sazbě 21 % činí  286 771 047, 99 Kč 

 
3. Smluvní strany dále sjednávají, že změna předmětu díla v rozsahu změnového listu č. 6 (ZL06), jak je 

sjednáno v dodatku č. 2 ze dne 22.02.2022, je nově zařazena v souladu s § 222 do odst. 6 zákona              

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
 

V. 
Závěrečná ujednání 

 
Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 zůstávají zachována v plném 
rozsahu. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 
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Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, 
každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob 
uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut). 
 
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 

Přílohy:  

1) Plná moc – Vlasta Končelová 

2) Změnový list č. 07 

3) Změnový list č. 08 

4) Změnový list č. 09 

5) Změnový list č. 10 

6) Změnový list č. 11 

7) Změnový list č. 12 

8) Změnový list č. 22 

 

V Pardubicích dne 29. 11. 2022 V ………………..…… dne 21. 11. 2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

………………………………………………. …………………………………………………… 

  MUDr. Tomáš Gottvald, MHA           GEOSAN GROUP a.s. 
    předseda představenstva              XXXXXX 
              pověřená osoba 
          
      
 

 

……………………………………………….. …………………………………………………… 

    MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.                      PKS stavby a.s 
         člen představenstva                                                                       Ing. Petr Pejchal  

          předseda představenstva  
  
  

 

 

 ………………………………………………… 

                   PKS stavby a.s. 
               Ing. Jaroslav Kladiva  
               ředitel společnosti  

na základě plné moci 


