
ZMĚNOVÝ LIST č. 007

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Na základě dopracování výrobní dokumentace statické části a následné koordinace s projektovou dokumentací jednotlivých profesí je 

vhodné provést následující změny:

1) Z důvodu kolize RŠ 2  - 1000/800 mm u os 10-11/E-D a technologií chlazení dojde ke zrušení této šachty. Zápachová uzávěra zde 

původně umístěná bude provedena přímo na potrubí kanalizace viditelně na stěně v č.m. 0137. A dále posunutí polohy RŠ 14   -1000/800 

mm u os 6-7/H. 

2) Z důvodu nedostatečného prostoru pro budoucí protahování silnoproudých kabelů byla zrušena kabelová komora u os 2-3/F-G. 

Kompletní natažení kabelových tras do energocentra situovaného v 1.PP bude provedeno ještě před samotnou betonáží podkladního 

betonu, resp. základové desky. Kabely budou osazeny do chrániček a opatřeny protahovacím drátem.                                                                                                                                                     

3) V rámci výrobní dokumentace ŽB kcí spodní stavby a po upřesnění požadavků na technologická zařízení instalovaná v budově 

(zejména výtahy) došlo k sjednocení tlouštěk podzemních voděodolných stěn a dojezdů výtahů na 300 mm.

Veškeré výše uvedené změny nebylo možné s náležitou péčí předem předvídat a vznikly na základě dopracování projektové 

dokumetnace. Veškeré navržené změny jsou plnohodnotným a stejně kvalitním nebo lepším řešením. Veškeré změny jsou v souladu s § 

222, odst.6 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -99 027,47

HSV Místnost č.:

007 HSV - betonové konstrukce
PŘÍPOČTY 312 225,11

ODPOČTY -411 252,58

Rekapitulace vyčíslení změny:

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, 

které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné 

zakázky.

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum: 16.02.2022

Zadávací list změny: Číslo: 007

Základová deska

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava tvaru základové desky zejména vzhledem k úpravám revizních šachet, úprava tlouštěk obvodových konstrukcí z vodostavebního 

betonu.

objednatel zhotovitel AD



Kalkulace změny
-99 027,47

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -411 252,58

Přípočet prováděných prací 312 225,11

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

4 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 

strojně
m3 -9,576 255,00 -2 441,88

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m 

od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%

VV .

VV Změřeno v programu Auto CAD

VV Revizní šachty

VV -(3,5*3,8)*1,2*0,6 -9,576

5 K 131351100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 

strojně
m3 -5,586 255,00 -1 424,43

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m 

od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%

VV .

VV Změřeno v programu Auto CAD

VV Revizní šachty

VV -(3,5*3,8)*1,2*0,35 -5,586

6 K 131451100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 

strojně
m3 -0,798 865,00 -690,27

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 

případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m 

od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Zatřídění hornín - tř.3-60%, tř.4-35%, tř.5-5%

VV .

VV Změřeno v programu Auto CAD

VV Revizní šachty

VV -(3,5*3,8)*1,2*0,05 -0,798

27 K 162751115
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3
m3 -9,576 87,50 -837,90

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt 

přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV na recyklační skládku

VV "viz pol.č.131251100:" -9,576 -9,576

28 K 162751135
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5
m3 -6,384 100,00 -638,40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 

provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt 

přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

VV na recyklační skládku

VV "viz pol.č.131351100:" -5,586 -5,586

VV "viz pol.č.131451100:" -0,798 -0,798

32 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 

17 05 04
t -30,962 95,00 -2 941,39

VV "viz pol.č.162751115:" -9,576*1,9 -18,194

VV "viz pol.č.162751135:" -6,384*2,0 -12,768

34 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -13,440 95,00 -1 276,80

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Změřeno v programu Auto CAD

VV Recyklát z recyklační skládky

VV "viz pol.č.162751115:" -9,576 -9,576

VV "viz pol.č.162751135:" -6,384 -6,384

VV "výtahy a šachty:" 2,1*1,2 2,520

1542 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -25,805 90,00 -2 322,45

VV -13,44*1,92 'Přepočtené koeficientem množství -25,805

D 27 Zakládání - základy

53 K 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 2,648 3 281,66 8 689,84
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou 

pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do 

vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V 

cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních 

spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Změřeno v programu AutoCAD

VV .

VV Revizní šachty ZTI

VV -(1,3*1,6)*0,2*18 -7,488

VV "RŠ01,03,04,05,07,09,12,14:" 1,4*1,6*0,3*8 5,376

VV "RŠ02,06,08,10,11,13,15:" 1,4*1,8*0,3*7 5,292

VV Kabelová komora

VV -1,9*1,4*0,2*1 -0,532

60 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,609 23 000,00 14 007,00

VV 2,648*0,23 0,609

64 K 279321348 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže m3 2,304 3 316,79 7 641,88

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou 

pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. 

do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. 

Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V 

cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění 

základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových 

zdí nosných. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Změřeno v programu AutoCAD

VV .

VV Revizní šachty ZTI

VV -(0,9+1,6)*2*0,2*(0,8*5+1,2*4+1,4+1,6*2+1,8*2+2,0*2) -21,000

VV "RŠ01,03,04,05,07,09,12,14:" (0,8+1,6)*2*0,3*(1,88+1,47*2+1,1+0,7+1,21+0,83+0,95) 13,838

VV "RŠ02,06,08,10,11,13,15:" (0,8+1,8)*2*0,3*(1,66+0,93+1,18+0,8+0,97+0,46+0,96) 10,858

VV Kabelová komora

VV -(1,9+1,0)*2*0,2*1,2 -1,392

65 K 279323112 Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 24,899 3 832,02 95 413,47

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD Statika

VV .

VV Změřeno v programu AutoCAD

VV .

VV Změna tl. stěny ze 200 mm na 300 mm

VV 1.PP

VV "jádro výtahu V10:" -((8,1+6,925)*0,2*4,825-1,6*2,2*0,2)+(8,1+6,925)*0,3*4,825-1,6*2,2*0,3 6,898

VV "výtah V10:" -2,58*0,2*0,75+2,58*0,3*0,75 0,194

VV .

VV "jádro výtahu V1:" -((8,1+6,925)*0,2*4,825-1,6*2,2*0,2)+(8,1+6,925)*0,3*4,825-1,6*2,2*0,3 6,898

VV "výtah V1:" -2,58*0,2*0,75+2,58*0,3*0,75 0,194

VV .

VV "jádro výtahů V2,3:" -((3,55+2,78)*0,2*4,825-1,2*2,2*0,2)+(3,55+2,78)*0,3*4,825-1,2*2,2*0,3 2,790

VV "výtahy V2,3:" 2,58*0,1*0,75 0,194

VV .

VV "jádro výtahů V8,9:" -(9,31*0,2*4,825-1,2*2,2*0,2)+9,31*0,3*4,825-1,2*2,2*0,3 4,228

VV "výtahy V8,9:" -5,76*0,2*0,75+5,76*0,3*0,75 0,432

VV .

VV "výtahy V4,5:" -(4,84*2+3,5*3)*0,2*0,75+(4,84*2+3,5*3)*0,3*0,75 1,514

VV .

VV "výtahy V6,7:" -((5,3+3,12+2,12+3,31*2)*0,2*0,75)+(5,3+3,12+2,12+3,31*2)*0,3*0,75 1,287

VV .

VV "výtah V13:" -(2,1+1,75)*2*0,2*0,35+(2,1+1,75)*2*0,3*0,35 0,270

66 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 -18,000 494,15 -8 894,70

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m 

se oceňuje individuálně. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV Změřeno v programu AutoCAD

VV .

VV Revizní šachty ZTI

VV -(0,9+1,6)*2*2*1,2 -12,000

VV Kabelová komora

VV -(1,5+1,0)*2*1,2 -6,000

67 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 -18,000 70,26 -1 264,68

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m 

se oceňuje individuálně. 

69 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 6,054 23 000,00 139 242,00
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VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV (2,304+24,889)*0,23 6,254

VV .

VV výztuž tvárnic ztraceného bednění

VV Skladba W9 - prohloubené části

VV -0,2 -0,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce

323 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 -0,886 3 347,80 -2 966,15

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz Tabulky podlah

VV .

VV Revizní šachty ZTI

VV -(1,7*2,0)*0,1 -0,340

VV Kabelová komora

VV -2,6*2,1*0,1 -0,546

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

418 K 953334621 Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí š do 300 mm m -437,300 526,94 -230 430,86

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD Statika

VV .

VV Změřeno v programu AutoCAD

VV .

VV "1.PP:" -(65,525+7,85)*2 -146,750

VV "1.NP:" -35,925*2 -71,850

VV "2.NP:" -36,45*2 -72,900

VV "3.NP:" -36,45*2 -72,900

VV "4.NP:" -36,45*2 -72,900

419 K 953334624 Těsnící křížový plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí š do 400 mm m -155,350 515,23 -80 040,98

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz. PD Statika

VV .

VV Změřeno v programu AutoCAD

VV .

VV Základová deska

VV -(65,425+8,15)*2 -147,150

VV "1.NP:" -4,1*2 -8,200

D 99 Přesuny hmot a suti

464 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t 76,773 40,00 3 070,92

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat 

jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -

2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění 

přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

465 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 beze změn

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz Tabulky skladeb

VV .

VV Revizní šachty ZTI

VV -(1,3*1,6) -2,080

VV Kabeková komora

VV -1,9*1,4 -2,660

466 K 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 -14,880 27,81 -413,81

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz Tabulky skladeb

VV .

VV Revizní šachty ZTI

VV -(1,3+1,6)*2*1,2 -6,960

VV Kabelová komora

VV -(1,9+1,4)*2*1,2 -7,920

467 M 111631500 lak penetrační asfaltový t -0,007 36 270,00 -253,89

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Podrobný popis viz PD

VV .

VV -4,74*0,00030-14,88*0,00035 -0,007

468 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 -9,480 110,67 -1 049,15

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 

VV .

VV Hydroizolace objektu asfaltovými pásy

VV Skladba R2, R3

VV výměra viz pol. 711411001:

VV "spodní pás:" -4,74 -4,740

VV "horní pás:" -4,74 -4,740

469 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 -28,800 129,27 -3 722,98

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP - 3.NP, řezy A - F a techn.zpr.
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VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí 

VV .

VV Revizní šachty ZTI

VV -(1,3+1,6)*2*1,2 -6,960

VV Kabelová komora

VV -(1,9+1,2)*2*1,2 -7,440

VV "horní pás:" -14,4 -14,400

470 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 -23,307 101,37 -2 362,63

VV Podrobný popis viz PD

VV .

VV spodní natavovací pás

VV Technická specifikace výrobku - výrobek č. 7 

VV -4,74*1,15-14,88*1,2 -23,307

471 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože 

a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 -23,307 101,37 -2 362,63

VV Podrobný popis viz PD

VV .

VV vrchní natavovací pás

VV Technická specifikace výrobku - výrobek č. 8 

VV -4,74*1,15-14,88*1,2 -23,307

488 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 

m
t -0,272 232,50 -63,24

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 

Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít 

orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické

D 767.d zámečnické venkovní

1006 K 76738-R23 Ozn.Z272 - Hliníkový revizní poklop 600x600, D+M kus -1,000 4 950,00 -4 950,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně rámu a přípravy k betonáži

VV -včetně stupadel

VV -1 -1,000

1007 K 76738-R28 Ozn.Z272a - Hliníkový revizní poklop 1000x600, D+M kus -1,000 5 850,00 -5 850,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně rámu a přípravy k betonáži

VV -včetně stupadel

VV -1 -1,000

1008 K 76738-R24
Ozn.Z273 - Šachtové stupadlo pro jednořadý stupadlový žebřík, š.300mm, ocelové s 

PE-HD úpravou, D+M
kus -5,000 720,00 -3 600,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické venkovní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -5 -5,000

D 767.e ostatní

1145 K 76741-R148B
Ozn.O148B - Systémová prostupová tvarovka profese ZTI, DN 125 mm, svislá 

konstrukce tl. 200 mm, D+M
kus -2,000 3 151,45 -6 302,90

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP  a techn. zpráva

VV .

VV - včetně příslušenství

VV -2 -2,000

1148 K 76741-R149
Ozn.O149  - Utěsnění multi-prostupŮ pro el. kabely s oboustranně navařenými 

pažnicemi, 3x DN 160, dl. 450 mm, deska 900x500 mm , D+M
kus -2,000 22 075,23 -44 150,46

VV Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP - 8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV - včetně příslušenství

VV -2 -2,000
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