
ZMĚNOVÝ LIST č. 008

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Na základě jednání mezi GP, technickým dozorem stavby a zhotovitelem bylo přistoupeno ke změně technického řešení hromosvodu.                                                                                                                                                                          

Zdůvodnění:

- DPS předpokládala vnější vedení hromosvodu po fasádě objektu a využití předsazené ocelové konstrukce pro svedení hromosvodu do 

země, toto kladlo vysoké nároky na montované spoje této konstrukce a jejich obtížnou proveditelnost, venkovní svody provedené v úrovni 

terénu vyžadují bezpečnostní odstup.                                                                                                                                                                                                                                           

- Nově jsou navrženy vnitřní svody vedené vertikálními železobetonovými monolitickými konstrukcemi až do konstrukce pilot. Toto vede k 

odstranění výše uvedených komplikací a ke zjednodušení hromosvodové soustavy na střeše.

Toto upravené řešení je v souladu s původními požadavky na bezpečné provedení hromosvodů a zemnění objektu. Tato navržená změna 

je plně v souladu s § 222, odst.7 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. 

Hromosvod a uzemnění

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava systému hromosvodu a uzemnění objektu a s tím související stavební úpravy na úrovni základové spáry objektu.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu 

stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 

položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve 

vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek 

soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší.

Datum: 16.02.2022

Zadávací list změny: Číslo: 008

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

HROMOSVOD A ZEMNĚNÍ Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

008 ZEMNĚNÍ
PŘÍPOČTY 914 764,75

ODPOČTY -943 517,53

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -28 752,78

Bez dopadu do termínů plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
-28 752,78

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -943 517,53

Přípočet prováděných prací 914 764,75

D D1.01.4g3-zP2Silnoproud - Bleskosvod - Změna P2   
D psp-skel Pospojování ŽB skeletu   

2001 M
T01VT005-

SUM
SUM, svorka univerzální pro armování, provedení FeZn ks 4 784,000 90,90 434 865,60

VV "SV-P" 514+438+450+450+450+394+394+406   3 496,000

VV "SV-K" 220+116+120+120+120+110+110+114   1 030,000

VV "SV-P kokotek" 30   30,000

VV "zavěšená fasáda dole" 14+14   28,000

VV "rm" 200   200,000

2002 K 741420021-1S Montáž svorka hromosvodná s 1 šroubem kus 4 784,000 19,80 94 723,20

2003 M T01V040-SPr SPr, svorka připojovací, provedení FeZn ks 140,000 21,50 3 010,00

VV "7NP" 98   98,000

VV "kokotek" 30   30,000

VV "rs" 12   12,000

2004 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 140,000 40,95 5 733,00

D js-strech Jímací soustava - střecha + heliport   

2005 M
T01VT005-

SUM
SUM, svorka univerzální pro armování, provedení FeZn ks 84,000 90,90 7 635,60

VV "SV-P Heli" 6*6   36,000

VV "SV-K Heli" 6*6+12   48,000

2006 K 741420021-1S Montáž svorka hromosvodná s 1 šroubem kus 84,000 19,80 1 663,20

2007 M T01V050 SK, svorka křížová, provedení FeZn ks 8,000 35,40 283,20

VV 4+4   8,000

2008 M T01V099 ST 4, svorka na potrubí 5/4~      (43 mm), provedení FeZn ks 30,000 50,90 1 527,00

VV "kokotek" 11+11+4+4   30,000

2009 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 38,000 40,95 1 556,10

2010 M T01V145-1p PV 1p, podpěra vedení do zdiva, provedení plast, s hmoždinkou ks 24,000 39,00 936,00

VV "budníky" 2*(3*4)   24,000

2011 M T01V250 PV 21c, podp. ved. na ploché stř. - plast-štěrk, provedení plast ks 320,000 32,35 10 352,00

VV "střecha 1" 67+4*19+4+4   151,000

VV "střecha 2" 67+4*19+4+4   151,000

VV "rpv" 18   18,000

2012 K 741420021pd Montáž podpěr kus 344,000 45,15 15 531,60

2013 M inox_konzola
Nerezová konzola dl. 80cm, d=40mm, pro připojení skrytého svodu, viz samostatný 

výkres, včetně kotvící sady, stahovacího pásku a tmelu
ks 30,000 3 194,00 95 820,00

VV "kokotek" 11+11+4+4   30,000

2014 K mont_konzola Montáž konzoly pro skrytý svod, včetně koordinace s dodavatelem střešního pláště ks 30,000 812,00 24 360,00

2015 M D01478051
478051, Uzemňovací bod Typ M M10/M12 nerez, s připojovací osou FeZn a 

vodotěsnou ucpávkou
ks 28,000 986,00 27 608,00

VV "M-bod" 12+12+4   28,000

2016 K mont_mbod Montáž M-boduly pro skrytý svod, včetně koordinace s dodavatelem střešního pláště ks 28,000 483,04 13 525,12

2017 K mont_JimHrib Montáž jímacího hřibu, včetně koordinace a nivelace ks 36,000 315,00 11 340,00

D upr_RMD-801 Úprava rozvaděče RMD-801   

2023 M rmd-801802 Úprava rozvaděčů RMD-801 a RMD-802 ks 2,000 79 111,24 158 222,48

VV "RMD-801, RMD-802" 1+1 2,000

VV "Svodič přepětí 275V, 4-pólový pro TN-S systémy, vč. montáže: -2 ks/rozvaděč"

VV
"Kombinovaný svodič přepětí Typ 1+2, 10/350us - 100 kA, Up<1,5kV, 4-pólový pro TN-S 

230/400V, vč. montáže: +2 ks/rozvaděč"

D D1.01.4g3-ZP Ochrana před účinky blesku - původní PD (ZP)   

D 1244-369 DRÁT

1 K 1244-370 Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, D+M m -1 572,000 44,37 -69 749,64

VV "ZP" -(1680+56+33*28+8*4)   -2 692,000

VV "atika 1" 70+4*25+150   320,000

VV "atika 2" 70+4*25+150   320,000

VV "atika střed" 100   100,000

VV "M-bod 1m" 12+12+4   28,000

VV "kokotek 1m" 11+11+0+4+4   30,000

VV "hroty 1m" 11+11+0+6+6   34,000

VV "žebřík+fasáda+výfuk+zábradlí 1m" 4+4+14+14+1+4*1   41,000

VV "JT 1m" 11+9   20,000

VV "atiky vyšší" 2*(3*5+31)   92,000

VV "JiHr 0,3m" 0,3*(36)+0,2   11,000

VV "kce heli 1m" 20   20,000

VV "z+p" 104   104,000

D 1030-201160 VODIČ HVI

2 K 1030-201184 819 125 Vodič HVI light tmavošedá D 20 mm, D+M m -66,000 573,93 -37 879,38

VV "ZP" -22*3   -66,000

3 K 1030-201182 275 252 Kovová podpěra vodoče HVI  20/23 mm  otvor 5,5 x10 mm , D+M ks -110,000 101,83 -11 201,30

VV "ZP" -22*5   -110,000

4 K 1030-201097 819 299 Koncovka HVIlight, D+M ks -44,000 803,52 -35 354,88
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VV "ZP" -22*2   -44,000

D 1244-1 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

5 K 1244-3 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně, D+M m 77,000 48,69 3 749,13

VV "ZP" -33*9   -297,000

VV "ZP-armokoše" 15*3   45,000

VV "TB pospojování skeletu" 47+30+32+32+32+28+28+30   259,000

VV "zavěšená fasáda - dole, ,05m" 0,5*(14+14)   14,000

VV "kokotek 0,5m" 0,5*30   15,000

VV "z+p" 41   41,000

D 1244-6 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

6 K 1244-8 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně, D+M m 560,000 64,26 35 985,60

VV "ZP" 560   560,000

D 1244-382 DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY

7 K 1244-397 PV 17pp N na svody a pro vlnitý eternit nerez, vrut 8/200mm ks -63,000 106,15 -6 687,45

VV "ZP" -7*9   -63,000

8 K 1244-180 PV21d na ploché střechy, plast s betonovou kostkou, D+M ks -1 566,428 33,97 -53 211,56

VV "ZP" -(1680-262)/0,7   -2 025,714

VV "ZP zaokrouhli" -0,714   -0,714

VV "střecha 1" 67+20+44+11   142,000

VV "střecha 2" 67+20+44+11   142,000

VV "pod heli" 2*30+2*19   98,000

VV "budníky" 2*(2*8+2*7)   60,000

VV "rpv" 18   18,000

9 K 1030-200741 108 009 Jímací hřib ks 8,000 476,10 3 808,80

VV "ZP" -28   -28,000

VV "heliport" 6*6   36,000

10 K 1030-200543 549 051 Skříň pro zkušební svorky plast bez zkušební sv. ks -11,000 1 808,28 -19 891,08

VV "ZP" -11   -11,000

D 1244-373 JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA

11 K 1244-377 JR 3,0 N s rovným koncem nerez, L 3000mm, D+M ks -4,000 1 549,98 -6 199,92

VV "ZP" -24   -24,000

VV 11+9   20,000

12 K 1244-474 Podl. PB19 podložka gumová, D+M ks -4,000 49,25 -197,00

13 K 1244-475 PB19 podstavec betonový 19kg, D+M ks -4,000 216,00 -864,00

D 1244-407 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ

14 K 1244-415 SP N připojovací nerez, D+M ks -24,000 57,76 -1 386,24

VV "ZP" -136   -136,000

VV "žebřík+fasáda+výfuk+zábradlí 1x" 4+4+14+14+2+2*4   46,000

VV "zavěšená fasáda dole" 14+14   28,000

VV "kce heli 1x" 1*20   20,000

VV "ostatní" 1+1   2,000

VV "komín" 4   4,000

VV "z+p" 12   12,000

15 K 1244-412 SS N spojovací nerez, D+M ks -58,000 50,85 -2 949,30

VV "ZP" -216*3   -648,000

VV "M-bod 3x" 3*(12+12+4)   84,000

VV "kokotek 3x" 3*(11+11+0+4+4)   90,000

VV "hroty 3x" 3*(11+11+0+6+6)   102,000

VV "žebřík+fasáda+výfuk+zábradlí 2x" 2*(4+4+14+14+1)   74,000

VV "JT 3x" 3*(11+9)   60,000

VV "atiky vyšší" 2*(3*3)   18,000

VV "kce heli 2x" 2*20   40,000

VV "ostatní" 3*(12+12)+2*(1+1)   76,000

VV "z+p" 46   46,000

16 K 1244-418 SJ 1b N k jímací tyči nerez, D=18, dvoušroubová, D+M ks -4,000 75,04 -300,16

VV "ZP" -24   -24,000

VV 20   20,000

17 K 1244-414 SZc N zkušební nerez, D+M ks -33,000 82,42 -2 719,86

VV "ZP" -33   -33,000

D 9999-838 MONTÁŽNÍ PRÁCE

21 K 9999-839 Štítek pro označení svodu, D+M ks -41,000 22,95 -940,95

VV "ZP" -33*3   -99,000

VV "kokotek" 30   30,000

VV "M-bod" 28   28,000

22 K 9999-841 Tvarování mont.dílu, D+M ks -119,000 64,35 -7 657,65

VV "ZP" 136+648+24+33+8+82+66   - PŮVODNÍ VÝMĚRA 997,000

*-24-58-4-33* - ZMĚNA -119,000

23 K 9999-840 Smršťovací návlek - přechod ze země na vzduch, z betonu na vzduch, D+M ks -18,000 205,65 -3 701,70

VV "ZP" -33*1   -33,000

VV "kokotek / 0,5m" 30/2   15,000

D HSV HSV
D 27 Zakládání - základy

68 K 279113152
Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 

25/30
m2 -134,805 1 740,65 -234 648,32

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz Tabulky skladeb

VV .

VV Revizní šachty ZTI

VV -(1,3+1,6)*2*0,2*1,2 -1,392

VV Kabelová komora

VV -(2,2+1,4)*2*0,2*1,2 -1,728

VV .

VV Skladba W8, W9, W10
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VV 1.PP

VV obvod objektu

VV -((73,45+58,4+3,55*4+5,9)*2*0,75+0,5*1,2*2) -229,125

VV -(1,3+1,6)*2*0,2*(0,8*5+1,2*4+1,4+1,6*2+1,8*2+2,0*2) -24,360

VV (1,3+1,6)*2*(0,8*5+1,2*4+1,4+1,6*2+1,8*2+2,0*2) 121,800

69 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t -2,500 23 000,00 -57 500,00

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV výztuž tvárnic ztraceného bednění

VV Skladba W9 - prohloubené části

VV -2,5 -2,500

70 K 953961-R1 Vlepení výztuže pr. 10 mm  chemickým tmelem do otvoru v betonu, s vyvrtáním otvoru kus -700,000 140,52 -98 364,00

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV výzruž tvárnic ztraceného bednění - vetknutí do podkl. betonu

VV Skladba W9 - prohloubené části

VV -700 -700,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 96 Bourání konstrukcí

420 K 961031511 Bourání základového zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu m3 -15,195 2 480,00 -37 683,60

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základů, 1.PP-8.NP, výkresy řezů a Tech.zpr.

VV Viz Tabulky skladeb

VV .

VV Skladba  W8, W10

VV 1.PP

VV obvod objektu - horní šár zdiva

VV -(73,45+58,4+3,55*4+5,9)*2*0,2*0,25 -15,195

D 99 Přesuny hmot a suti

459 K 997013119
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 30 m s použitím 

mechanizace
t -31,910 784,00 -25 017,44

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) 

svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 

nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun 

použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -

3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami 

souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti 

např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

460 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -223,370 8,00 -1 786,96

VV -31,91*7 'Přepočtené koeficientem množství -223,370

461 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se 

složením
t -31,910 204,00 -6 509,64

462 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého 

betonu kód odpadu 17 01 01
t -15,955 44,00 -702,02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. 

Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

VV -31,91*0,5 'Přepočtené koeficientem množství -15,955

323 K 998012024 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m t -63,586 40,00 -2 543,44

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat 

jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -

2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění 

přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

472 K 711461104
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií natavenou do asfaltového 

podkladu
m2 -326,880 91,14 -29 791,84

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby konstrukcí - základové podlahové kce na terénu

VV .

VV Doplnění hydroizolace vysoce únosnou ECB fólií v místech sloupů a pilot

VV "1.PP:" -(1,6*1,6*115+1,2*1,2*14) -314,560

VV "1.NP:" -(1,2*1,2*3+1,0*1,0*8) -12,320

473 M 62852-R09
ECB fólie tl. 2 mm - hydroizolační membrána z bitumen-ethylenového kopolymeru 

vyztužená skleněným rounem 
m2 -375,912 186,00 -69 919,63

VV -326,88*1,15 'Přepočtené koeficientem množství -375,912

477 K 71114-R06
Náběhový klín 50/50 mm z prostého betonu C25/30 v koutech a rozích pro plynulý 

přechod vodorovné a svislé hydroizolace - D+M
m -956,170 34,88 -33 351,21

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a techn.zpr.

VV .

VV vodorovné

VV 1.PP

VV vnější obvod-základ. deska

VV -((73,05+58,0+4,85+5,9)*2+3,4+3,6+1,7+3,55*2+1,9+3,5*2+2,3+3,45*2) -317,500

VV prohloubené části-vnitřní strany

VV -((3,7*2+3,0)*2+(5,8+3,7*2)*2+(2,5+2,15)*2+(3,9+5,95)*2*2+8,25*2+26,2*2) -164,800

VV angl. dvorek

VV -(3,6+1,6*2) -6,800

VV stropy výfuk. komor, skladu MP 

VV -(2,1*2*2+4,95+3,4*2+1,7*2*2+(4,5+5,5)*2+7,15) -54,100

VV Revizní šachty ZTI

VV -(1,3+1,6)*2*18 -104,400

VV Kabelová komora

VV -(1,9+1,4)*2*1 -6,600

VV svislé
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VV angl. dvorek

VV -3,25*2 -6,500

VV výfuk. komory, sklad MP

VV -4,7*10 -47,000

VV Skladba W15

VV betonové monolit. květináče

VV -(1,85+0,65*2*2+10,8*2+1,7+3,2*2+1,7) -35,850

VV Revizní šachty ZTI

VV -4*(0,8*5+1,2*4+1,4+1,6*2+1,8*2+2,0*2) -84,000

VV Kabelová komora

VV -4*1,2 -4,800

VV .

VV "Výtah V1:" -(3,5+2,58)*2 -12,160

VV "Výtahy V2 a V3:" -((2,58+3,31)*2+(2,58+3,5)*2) -23,940

VV "Výtahy V4 a V5:" -(3,5+2,12)*2*2 -22,480

VV "Výtahy V6 a V7:" -((2,92+2,12)*2+(3,31+2,58)*2) -21,860

VV "Výtahy V8 a V9:" -(2,58+3,5)*2*2 -24,320

VV "Výtah V10:" -(3,5+2,58)*2 -12,160

VV "Výtah V13:" -(1,7+1,75)*2 -6,900

1544 K 71114-R07
Náběhový klín 50/50 mm z minerální vlny v koutech a rozích pro plynulý přechod 

vodorovné a svislé hydroizolace - D+M
m -956,170 253,89 -242 762,00

488 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 

m
t -1,152 232,50 -267,84

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 

Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít 

orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné

547 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 153,150 124,62 19 085,55

549 M 28376450 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 180mm m2 160,808 616,59 99 152,60

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, 

výkresy řezů A - F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn

VV .

VV Skladba W8

VV 1.PP

VV objekt-vnější obvod:

VV Doplnění izolace po ztraceném bednění

VV (73,45+58,4+3,55*4+5,9)*2*0,5+0,5*1,2*2 153,150

VV 153,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 160,808

550 K 71313-R01 Propěnění spár desek PUR pěnou m2 153,150 4,65 712,15

VV
Viz. PD stavební část - skladby konstrukcí (stěny), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy pohledů, 

výkresy řezů A - F a Tech.zpr.

VV Viz PD stavební část - skladby vnějších podzemních stěn

VV .

VV Skladba W8

VV 1.PP

VV objekt-vnější obvod:

VV Doplnění izolace po ztraceném bednění

VV (73,45+58,4+3,55*4+5,9)*2*0,5+0,5*1,2*2 153,150

578 K 998713104 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m t 1,787 1 008,00 1 801,30

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 

hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 

Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít 

orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na 

materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za 

ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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