
ZMĚNOVÝ LIST č. 0010

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 50 960,00

010 Změna kování oken
PŘÍPOČTY 50 960,00

ODPOČTY 0,00

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

FASÁDY Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 08.06.2022

Zadávací list změny: Číslo: 010

Na základě požadavku investora je navržena na vybraných pozicích otevíravých oken lůžkových pokojů (děleno po jednotlivých fasádách)  

instalace speciálního přetočeného kování, které umožní uzamknout pozici "otevření okna". Pozice ventilace zůstává běžně k dispozici i bez 

odemknutí kličky okna. Klika dle navrhovaného řešení má tři polohy - 0° zavřeno, 90° vyklápění i při zamknuté klice, 180° zamčeno nebo po 

odemčení kliky otevření okna. Tedy bude-li klika uzamčená, bude možné okno pouze vyklopit, pro otevření okna bude nutné odemčení 

zámku na klice.

Toto nové kování je potřeba instalovat již při výrobě okna a pozdější případná výměna by znamenala několikanásobně vyšší cenu a navíc 

obtížné technické řešení, kdy by okna musela být zcela demontována.

Tato navržená změna je plně v souladu s § 222, odst.5 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek. 

Fasády

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Změna kování na "přetočené", které umožní uzamknout pozici otevření okna při zachování možnosti ventilace oken.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.



Kalkulace změny
50 960,00

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 50 960,00

FÁZE 1

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 50 960,00

D PSV Práce a dodávky PSV 50 960,00

D 767.h hliníkové venkovní 50 960,00

Příplatek za přetočené kování, které umožní uzamknout otevírání oken ovšem při 

zachování funkce ventilace oken
ks 52,000 980,00 50 960,00

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

Fasáda A52 15,000

Fasáda A53 15,000

Fasáda A54 3,000

Fasáda A55 3,000

Fasáda A58 8,000

Fasáda A60 8,000
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