
ZMĚNOVÝ LIST č. 0011

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 136 500,00

011 FASÁDY
PŘÍPOČTY 136 500,00

ODPOČTY 0,00

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

FASÁDY Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Datum: 08.06.2022

Zadávací list změny: Číslo: 011

Na základě požadavku investora budou doplněny magnetické kontakty do rámu otevíravých oken tam, kde v rámci zpracovávané změny a 

doplnění MaR, vytápění, chlazení a VZT vzniká požadavek na regulaci chlazení v případě otevření okenního křídla. V případě otevření 

okenního křídla dojde k vypnutí chlazení za účelem úspory energií.

Tyto magnetické kontakty je vhodné instalovat již při výrobě okna, protože pozdější doplnění by znamenalo několikanásobně vyšší cenu a 

navíc obtížné technické řešení.

Dopad do systému řízení MaR a napojení bude řešeno samostatným změnovým listem po vydání revize projektové dokumentace.

Tato navržená změna je plně v souladu s § 222, odst.5 zákona 134/2016, o zadávaní veřejných zakázek.

Fasády

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění magnetických kontaktů do otevíravých oken fasády

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto práce jsou nezbytné 

a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů a pozdější 

provedení těchto prací by znamenalo násobně vyšší finanční náklady.



Kalkulace změny
136 500,00

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu

Přípočet prováděných prací 136 500,00

FÁZE 1

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 136 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 136 500,00

D 767.h hliníkové venkovní 136 500,00

Magnetický kontakt v oknech, bez dopojení na MaR, D+M ks 210,000 650,00 136 500,00

VV Viz PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

Fasáda A15 16,000

Fasáda A16 32,000

Fasáda A17 14,000

Fasáda A52 19,000

Fasáda A53 20,000

Fasáda A54 15,000

Fasáda A55 15,000

Fasáda A58 35,000

Fasáda A59 10,000

Fasáda A60 34,000
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