Dodatek č. 1 II/407 Stará Říše - most ev. č. 407-001
	
	DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo II/407 Stará Říše - most ev. č. 407-001
ze dne 22. 03. 2022


Číslo smlouvy objednatele: P-ST-3-2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2022

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	ředitel organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3](dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

	se sídlem:
	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

	zastoupený:
	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	člen představenstva

	IČO:
	25317628

	DIČ:
	CZ25317628



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-3-2022 a číslo zhotovitele 19/2022, ze dne 22. 3. 2022, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným Změnovým listem stavby č. 1.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
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Dodatek č. 1 II/407 Stará Říše - most ev. č. 407-001
Původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH9 275 780,33 Kč
- 1 208 111,62 Kč
+ 165 516,80 Kč
8 233 185,51 Kč
1 728 968,96 Kč
9 962 154,47 Kč

Méněpráce
Vícepráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
- Změnový list č. 1
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně	V Jihlavě
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
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Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]RekaPitulace ceny	Změnový list č. 1
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Stavba: II/407 - Stará Říše, most ev. č. 407-001
Varianta: ZŘ -
Celková cena bez DPH:	9 275 780,33	8 233 185,51	-1 042 594,82	-1 208 111,62	165 516,80
Celková cena s DPH:	11 223 694,20	9 962 154,47
	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH
	Rozdíl
	
	DPH
	Cena s DPH

	
	
	PDPS
	DSPS
	DSPS - PDPS
	méněpráce
	vícepráce
	PDPS
	DSPS
	PDPS
	DSPS

	SO 000
	Soupis vedlejších a ostatních nákladů
	569 531,63
	569 531,63
	0,00
	0,00
	0,00
	119 601,64
	119 601,64
	689 133,27
	689 133,27

	SO 001
	Bourání
	628 119,22
	617 353,91
	-10 765,31
	-10 765,31
	0,00
	131 905,04
	129 644,32
	760 024,26
	746 998,23

	SO 201
	Most ev. č. 407-001
	8 078 129,48
	7 046 299,97
	-1 031 829,51
	-1 197 346,31
	165 516,80
	1 696 407,19
	1 479 722,99
	9 774 536,67
	8 526 022,96




	1|	0311011
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
	KPL	|
	1,000
	1,000
	|	123 530,00
	123 530,00
	123 530,00	|
	0

	
	
	Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS včetně oplocení a osvětlení; včetně provozu a odstranění
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
	
	
	
	
	
	
	

	
	03-R
	Různé
	
	
	
	
	446 001,63
	446 001,63
	0,00

	2|
	0273011
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
	KPL r
	1,000
	1,000
	"1	5 615,00
	5 615,00
	5 615,00	r
	0

	
	
	součinnost se správci inženýrských sítí v obvodu stavby, vč. ochrany, zabezpečení a případného zajištění polohy
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	
	
	
	
	
	
	

	3|
	029111|
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ
	KPL r
	1,000
	1,000
	"1	22 460,00
	22 460,00
	22 460,00	T
	0

	
	
	Vytýčení tras kabelů CETIN, plynovodu GasNet, kanalizací a vodovodní přípojky
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	
	
	

	4|
	0291121
	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ
	KPL r
	1,000
	1,000
	"1	33 690,00
	33 690,00
	33 690,00	T
	0

	
	
	Vytýčení staveniště, zaměření skutečného provedení stavby vč. zákresu do katastrální mapy, potřebné geodetické doměření během výstavby
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	
	
	

	5|
	0294121
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU
	KUŠ r
	1,000
	1,000
	"1	8 984,00
	8 984,00
	8 984,00	T
	0

	
	
	Zajištění mostního listu (vyhotovení ve 3 kopiích), včetně zápisu do BMS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	
	
	

	6|
	029431
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KPL r
	1,000
	1,000
	"1	222 354,00
	222 354,00
	222 354,00 T
	0

	
	
	Vypracování kompletní realizační dokumentace stavby (RDS) (vytýčení, zemní práce, založení, tvar a výztuž spodní stavby a NK, izolace a odvodnění, zábradlí, přechodová oblast, zpevnění, pokrytí vozovky, zábradlí), vč. požadavků stavebníka, vč. TePř demolice mostu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	
	
	

	7|
	029441
	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
	KPL r
	1,000
	1,000
	"|	15 722,00
	15 722,00
	15 722,00	T
	0

	
	
	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně tištěné formy v počtu paré dle požadavků zhotovitele, vč. dalších požadavků stavebníka
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	
	
	
	
	
	
	

	8|
	029451
	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
	HM r
	2,170
	2,170
	"|	12 937,79
	28 075,00
	28 075,00	T
	0

	
	
	Oddělovací geometrické plány trvalých záborů dle požadavku stavebníka
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,01*(27,0+28,0+33,0+28,0+19,0+28,0+54,0)=2,170 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
	
	
	
	
	
	
	

	91
	029511|
	OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN
	KUS	|
	2,000
	2,000
	|	2 807,50
	5 615,00
	5 615,00	|
	0

	
	Aktualizace povodňového a havarijního plánu
	


01-ZS
123 530,00
123 530,00
0,00
[bookmark: _GoBack][image: ]
Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Rozdílový soupis prací objektu
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Stará Říše, most ev. č. 407-001
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Soupis vedlejších a ostatních nákladů
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Základní rozpočet CÚ 2019
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]II/407
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]000
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]1
|	569 53163
569 531,63	|
0,00
Poř. číslo
Kód položky
Varianta
Název položky
MJ
Množství PDPS
Množství DSPS
Cena
Jednotková
PDPS
Celkem
Cena DSPS
Celkem
Rozdíl DSPS - PDPS
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

Zařízení staveniště

	
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	

	10	029531
	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA
	KUŠ |	1,000	|	1,000	|	1 684,50	|	1 684,50	|	1 684,50	|	0

	
	Zajištění 1. hlavní prohlídky, vč zápisu do BMS
položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
	

	11	0296001
	OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP
	KPL	|	1,000	|	1,000	|	2 246,00	|	2 246,00	|	2 246,00	|	0

	
	veškerá opatření pro zajištění BOZP v průběhu výstavby
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
	

	12	029711
	OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU
	KPL	|	1,000	|	1,000	|	11 230,00	|	11 230,00	|	11 230,00	|	0

	
	zajištění geotechnika - přetřídění hornin, posudky dosažených vrstev, hodnocení základové spáry; zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, geolog, geotechnik objednatele ,čerpání se souhlasem AD, TD a objednatele
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
	

	13	029901
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KPL	|	1,000	|	1,000	|	13 476,00	|	13 476,00	|	13 476,00	|	0

	
	billboard, včetně odstranění, rozměr 2,50x1,75m dle metodiky kraje Vysočina (http://m.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4026814)
položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
	

	14	037201
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KPL	|	1,000	|	1,000	|	9 994,70	|	9 994,70	|	9 994,70	|	0

	
	Veškeré práce a činnosti spojené se zajištěním povolení a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV (zvláštní užívání silnice, poplatky za užívání veřejného prostranství apod.), po dobu trvání stavby dle HMG
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
	

	15
	914112
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST
	KUŠ
	1,000
	1,000
	1 459,90
	1 459,90
	1 459,90
	0

	
	zpětná montáž stávající značky A2b
položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
	

	16
	914113
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
	KUŠ
	7,000
	7,000
	22,46
	157,22
	157,22
	0

	
	stávající dopravní značky se sníženou zatižitelností a číslem mostu, vč. předání investorovi; SDZ A2b deponována zhotovitelem pro zpětnou montáž
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	

	17
	914132.R
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUŠ
	24,000
	24,000
	1 329,63
	31 911,12
	31 911,12
	0

	
	provizorní dopravní značení, vč. nájemného a demontáže
	



položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
	18	914232.R
	PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS	5,000	5,000	1 958,51	9 792,55	9 792,55	0

	
	provizorní dopravní značení, vč. nájemného a demontáže položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
	

	I	19	914372.RI
	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - MONT S PŘESUNEM
	KUS	|	1,000	|	1,000	|	727,70	|	727,70	|	727,70	|	0	|

	
	provizorní dopravní značení, vč. nájemného a demontáže položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
	

	I	29	916122.RI
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS	|	2,000	|	2,000	|	9 073,84	|	18 147,68	|	18 147,68	|	0	|

	
	provizorní dopravní značení, vč. nájemného a demontáže
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie
	

	1	21	916312.RI
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS	|	2,000	|	2,000	|	1 329,63	|	2 659,26	|	2 659,26	|	0	|

	
	Provizorní DZ, dopravní zábrana Z2, vč. nájemného a demontáže
položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
	




















	Stavba:
	
	II/407
	Stará Říše, most ev. č. 407-001
	
	
	
	1
	628 119,22
	617 353,91
	-10 765,31

	Objekt:
Rozpočet:
	
	001
1
	Bourání
Základní rozpočet CÚ 2019
	
	
	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Množství DSPS
	Jednotková cena Jednotková	Celkem
	Cena DSPS Celkem
	Rozdíl
DSPS - PDPS

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12

	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	99 315,26
	98 548,81
	-766,45

	1
	014102|A
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	254,556
	254,556
	280,75
	71 466,60
	71 466,60
	0

	
	
	
	beton
materiál dle položek:
50% položky 11415A položka 96615A
2,4*(32,690+73,375)=254,556 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	

	2
	014102
	B
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	53,313
	53,313
	280,75
	14 967,62
	14 967,62
	0

	
	
	
	železobeton materiál dle položek: položka 96616A 2,5*21,325=53,313 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	014102|C
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	35,959
	35,959
	336,90
	12 114,59
	12 114,59
	0

	
	
	
	kámen, 50% položky 11415A 2,2*32,690*0,50=35,959 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	

	4
	014102|D
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1,365
	0,000
	561,50
	766,45
	0,00
	-766,45

	
	
	
	stávající izolace, viz položka 97817, čerpáno dle skutečnosti 59,358*0,01*2,3=1,365 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	42 710,46
	42 710,46
	0,00

	5
	11415A
	
	ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL - BEZ DOPRAVY
	M3
	32,690
	32,690
	673,80
	22 026,52
	22 026,52
	0

	
	
	
	stávající opevnění v korytě pod mostem, vč. uložení na skládku - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA 93,40*0,35=32,690 [A]
Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	
	
	

	6
	11415B
	
	ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL - DOPRAVA
	tkm
	2 631,545
	2 631,545
	7,86
	20 683,94
	20 683,94
	0

	
	
	
	stávající opevnění v korytě pod mostem, odvoz na skládku 35 km - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
35*2,3*32,690=2 631,545 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	486 093,50
	476 094,64
	-9 998,86

	7
	9112A3
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	8,550
	8,550
	280,75
	2 400,41
	2 400,41
	0

	
	
	
	stávající ocelobetonové zábradlí na výtoku, vč. odvozu a uložení na skládku (35 km)
položka zahrnuje:
· demontáž a odstranění zařízení
· jeho odvoz na předepsané místo
	
	
	
	
	
	
	

	8
	9112B3
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	8,700
	8,700
	280,75
	2 442,53
	2 442,53
	0



[izolace nebyla
Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Rozdílový soupis prací objektu
[image: ]
























	
	stávající ocelové zábradlí na vtoku, vč. odvozu a uložení na skládku KSÚSV Telč (15 km)
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
	

	I	9	96615AI
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY
	M3	|	73,375	|	73,375	|	3 930,50	|	288 400,44	|	288 400,44	|	Ď	|

	
	mostní křídla a opěry a jejich základy, spádový beton, stávající propustek, vč. uložení na skládku
28,280+9,740+26,150+2,635+6,570=73,375 [A] položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	

	I	96615B|
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA
	tkm	|	6 163,500	|	6 163,500	|	7,86	|	48 445,11	|	48 445,11	|	Ď	|

	
	mostní křídla a opěry a jejich základy, spádový beton, stávající propustek, odvoz na skládku (35 km)
35*2,4*73,375=6 163,500 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	

	I	řO	96616AI
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY
	M3	|	21,325	|	21,325	|	5 615,00	|	119 739,88	|	119 739,88	|	Ď	|

	
	nosná konstrukce stávajícího mostu, římsy, vč. uložení na skládku
14,725+6,600=21,325 [A]
položka zahrnuje:
· rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	

	I	12	96616B|
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA
	tkm	|	1 865,938	|	1 865,938	|	7,86	|	14 666,27	|	14 666,27	|	Ď	|

	
	nosná konstrukce stávajícího mostu, římsy, vč. odvoz na skládku (35 km) 35*2,5*21,325=1 865,938 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	

	I	13	978171
	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
	M2	1	59,358	1	0,000	|	168,45	|	9 998,86	1	0,00	|	-9 998,86	| izolace nebyla

	
	odstranění stávající izolace z NAIP, včetně odvozu do 35 km, uložení na skládku, čerpáno dle skutečnosti
7,610*7,800=59,358 [A]
· položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	



	Stavba:
	
	II/407
	Stará Říše, most ev. č. 407-001
	
	
	1
	1
	|	1	|	8 078 129,48	|
	|	7 046 299,97
	|	-1 031 829,51

	Objekt:
	
	201
	Most ev. č. 407-001
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozpočet:
	
	1
	Základní rozpočet CÚ 2019
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	Množství DSPS
	Jednotková cena
	Cena DSPS
	Rozdíl

	
	
	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem
	Celkem
	DSPS - PDPS

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12



a
Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Rozdílový soupis prací objektu
	1|	014102|A
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
		T	1
	991,380
	991,380
	280,75
	278 329,94
	278 329,94	|
	0

	
	
	zemina
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	materiál dle položek:
12473A: 34,041
13173A A: 301,982
13173A B: 92,985
13273A: 37,400
17750: 18,300
26174: 1,634
26175: 4,648
917223: 4,200
917224: 0,500
2,0*(34,041+301,982+92,985+37,400+18,300+1,634+4,648+4,200+0,500)=991,380
[A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	

	2|
	014102B
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T 1
	328,168
	0,000
	280,75
	92 133,17
	0^č	I
	-92 133,17

	
	
	zemina z aktivní zóny (čerpání podmíněno souhlasem investora)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	materiál dle položek:
12273A: 164,084 m3
2,0*164,084=328,168 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	

	3|
	014102|C
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T 1
	404,402
	404,402
	336,90
	136 243,03
	136 243,03	|
	0

	
	
	kamenivo, podkladní vozovkové vrstvy
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	materiál dle položek:
11332A A : 158,475 m3
11332A B: 25,344 m3
2,2*(158,475+25,344)=404,402 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	

	4|
	014102|D
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T 1
	106,254
	235,500
	561,50
	59 661,62
	132 233,25	|
	72 571,63

	
	
	obrusná vrstva, podkladní vozovkové vrstvy stmelené asf. pojivem; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11372A: 2,2*24,750=54,450 11333A A: 2,2*71,844=158,057 0,50*(54,450+158,057)=106,254 [A]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	

	5|
	014102IE
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T 1
	129,246
	0,000
	1 123,00
	145 143,26
	00 |
	-145 143,26

	
	
	poplatek za uložení vybouraného materiálu s obsahem PAU dle provedených zkoušek (pol. 02520), obrusná vrstva a podkladní vozovkové vrstvy stmelené asf. pojivem; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	materiál dle položek:
11313A: 2,2*45,652=100,434 [A]
11333A B: 2,2*71,844=158,057 [B]
Celkem: 0,50*(A+B)=129,246 [C]
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	

	61
	025201
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	KPL I
	1,000
	1,000
	22 460,00
	22 460,00
	22 460,00	|
	0



místo položky 014102 E
výměna AZ
materiál s PAU
materiál s PAU
[image: ]






















	
	Stanovení obsahu PAU (zejména dehet) ve stávajících konstrukcích (asf. vrstvy, mostní izolace). Nnevyhovující obsahy dehtu PAU podle vyhlášky č. 294/2005 Sb. a č. 130/2019 Sb. Zkouška je rozhodující pro určení jaké položky pro odstranění krytu budou čerpány ve fakturaci!
V případě přítomnosti dehtu bude pro skládkovné uplatněna položka 014102E, v případě, že dehet nebude ve vzrocích zjištěn bude uplatněna pro skládkovné pol. 014102D
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
	

	7	0271211
	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ
	M2	|	180,000	|	180,000	|	336,90	|	60 642,00	|	60 642,00	|	0

	
	vyznačení provizorní komunikace pro pěší po dobu výstavby, mimo úseky bezprostředně u provizorní lávky bez další úpravy; včetně oplocení
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	

	8	0271231
	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ
	M2	|	180,000	|	180,000	|	112,30	|	20 214,00	|	20 214,00	|	0

	
	odstranění provizorní komunikace pro pěší, včetně vyklizení a případných úprav do původního stavu
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	

	9	027421
	PROVIZORNÍ LÁVKY
	KUŠ	|	1,000	|	1,000	|	67 380,00	|	67 380,00	|	67 380,00	|	0

	
	zřízení obslužné staveništní lávky dl. 9,0 m, volné š. 2,0 m, oboustranné zábradlí min. výšky 1,10 m; včetně odhumusování a zpětného ohumusování 15 m2, včetně rampy z řeziva (1,6 m3), viz schéma v příloze B (vč. dopravy, pronájmu, montáže a demontáže)
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
	

	03760 A
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY
	KPL	|	1,000	|	1,000	|	79 733,00	|	79 733,00	|	79 733,00	|	0

	
	dočasné převedení přemosťované vodoteče, zatrubnění ocel 1xDN900, dl. 21 m, včetně případného podepření, osazení, montáže, demontáže
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
	

	řO	03760 B
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY
	KPL	|	1,000	|	1,000	|	5 615,00	|	5 615,00	|	5 615,00	|	0

	
	ochrana a případná oprava stávajících betonových studní (2 ks), včetně doplnění 1 ks zákrytové desky (DN1000), včetně případně stavbou poškozených navazujících úseků meliorace (v neznámé poloze a rozsahu)
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
	

	1	Zemní práce	1 405 114,57	1 201 067,49	-204 047,08



5,000
0,000
1 123,00
5 615,00
0,00
12
11201
KUS
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
3x prům. 0,15 m + 1x 0,25 m + 1x 0,30 m
stromy na pozemcích Povodí Moravy (3x) a Městyse Stará Říše (2x), likvidace v místě, případně předání majitelům dle pokynů investora
-5 615,00 kácela KSUSV
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
· poražení stromu a osekání větví
· spálení větví na hromadách nebo štěpkování
· dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
· vytrhání nebo vykopání pařezů
· veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
· dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
	
	
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ
	
	
	
	
	
	
	

	13
	11313A
	
	DOPRAVY
	M3
	22,826
	0,000
	1 229,95
	28 074,84
	0,00
	-28 074,84



nebyl materiál s PAU
obrusná vrstva, tl. 100 mm, vč. uložení na skládku NO, položka čerpána v případě, že zkouška (pol. 02520) prokáže přítomnost dehtu. Čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury	
0,5046,522*0,100=22,826 [A
























	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	14
	11313B
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA
	tkm
	4 761,229
	0,000
	7,64
	36 375,79
	0,00
	-36 375,79

	
	obrusná vrstva, tl. 100 mm, odvoz na skládku NO, položka čerpána v případě, že zkouška (pol. 02520) prokáže přítomnost dehtu. Čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury
0,50*95*2,2*45,562=4 761,229 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	

	15
	11332A
	A
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY
	M3
	158,475
	158,475
	247,06
	39 152,83
	39 152,83
	0

	
	v tloušťce 300 mm, dotěžení v celém prostoru úpravy komunikace, vč. uložení na skládku
528,251*0,300=158,475 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	16
	11332A
	B
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY
	M3
	25,344
	25,344
	247,06
	6 261,49
	6 261,49
	0

	
	odstranění stávajících krajnic (v tl. 150 mm) a nezpevněných částí sjezdů včetně podkladních vrstev (celkem tl. 300 mm), vč. uložení na skládku
(95,920+73,039)*0,150=25,344 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	17
	11332B
	A
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA
	tkm
	12 202,575
	12 202,575
	7,64
	93 227,67
	93 227,67
	0

	
	v tloušťce 300 mm, dotěžení v celém prostoru úpravy komunikace, odvoz na skládku 35 km
35*2,2*158,475=12 202,575 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	

	18
	11332B
	B
	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA
	tkm
	1 951,488
	1 951,488
	7,64
	14 909,37
	14 909,37
	0

	
	odstranění stávajících krajnic (v tl. 150 mm) a nezpevněných částí sjezdů včetně podkladních vrstev (celkem tl. 300 mm),odvoz na skládku 35 km 35*2,2*25,344=1 951,488 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	

	19
	11333A
	A
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY
	M3
	35,922
	71,844
	781,55
	28 074,84
	56 149,68
	28 074,84

	
	podkladní asfalt. vrstvy, tl. 150 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, vč. uložení na skládku; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury
0,50*478,960*0,150=35,922 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	20
	11333A
	B
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY
	M3
	35,922
	0,000
	781,55
	28 074,84
	0,00
	-28 074,84

	
	podkladní asfalt. vrstvy, tl. 150 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, vč. uložení na skládku NO, položka čerpána v případě, že zkouška (pol. 02520) prokáže přítomnost dehtu. Čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*478,960*0,150=35,922 [A]
	


nebyl materiál s PAU
nebyl materiál s PAU
místo položky 11333A B
nebyl materiál s PAU

	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	21
	11333B
	A
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA
	tkm
	2 765,994
	5 531,988
	7,64
	21 132,19
	42 264,39
	21 132,20

	
	podkladní asfalt. vrstvy, tl. 150 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, odvoz na skládku 35 km; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*35*2,2*71,844=2 765,994 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	

	22
	11333B
	B
	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA
	tkm
	7 507,698
	0,000
	7,64
	57 358,81
	0,00
	-57 358,81

	
	podkladní asfalt. vrstvy, tl. 150 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, odvoz na skládku NO, položka čerpána v případě, že zkouška (pol. 02520) prokáže přítomnost dehtu. Čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury
0,50*95*2,2*71,844=7 507,698 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	

	23	1137231
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM
	M3	|	10,451	|	20,902	|	1 403,75	|	14 670,59	|	29 341,18	|	14 670,59

	
	tl. 100 mm, včetně odvozu na meziskládku, materiál do nezpevněných krajnic a sjezdů viz pol. 56362, 56363 a 56960; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*(10,252+1,350+9,300)=10,451 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	24	1137271
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM
	M3	|	12,330	|	12,330	|	1 628,35	|	20 077,56	|	20 077,56	|	0

	
	tl. 100 mm, včetně uložení na skládku investora (KSÚSV Telč), čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury
0,50*(45,562-20,902)=12,330 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	25	115111
	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN
	HOĎ |	1 008,000	|	1 008,000	|	89,84	|	90 558,72	|	90 558,72	|	0

	
	2 čerpadla, předpoklad 3 týdny
2*24*7*3=1 008,000 [A]
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
	

	26	1211031
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM
	M3	|	78,877	|	78,877	|	213,37	|	16 829,99	|	16 829,99	|	0

	
	tl. 150 mm, dotčené zelené plochy, vč. odvozu a uložení na meziskládku do 3 km (37,632+66,765+30,864+73,419+92,237+21,611+170,678+32,640)*0,15=78,877 [A] položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku
	

	27	1227331
	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM
	M3	|	3,969	|	3,969	|	258,29	|	1 025,15	|	1 025,15	|	0

	
	staveništní lávka, výkop pro uložení lávky, odvoz na mezideponii do 3 km pro zpětný zásyp
1,134*3,500=3,969 [A]
	



nebyl materiál s PAU
místo položky 11333B B
nebyl materiál s PAU
místo položky 11313A
materiál s PAU





















	
	položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, wkazuií se v Doložce č.0141**
	

	I	281	12273AI
	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I - BEZ DOPRAVY
	M3	T”

	
	ti. 300 mm, pro sanaci aktivní zóny zemní pláně, vč. uložení na skládku - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA
	

	
	29.799+29.110+30,750+20,144+23,640+30,641=164,084 [AI
	

	
	položka zahrnuje:
· svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, wkazuií se v Doložce č.0141**
	

	I	291	12273B |
	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I - DOPRAVA
	M3KM T”

	
	ti. 300 mm, pro sanaci aktivní zóny zemní pláně, odvoz na skládku 35 km - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA
	

	
	35*164,084=5 742,940 [A]
	


164,084	|	0,000	213,37	|	35 010?60~	0,00	|	-35 010,60 [nebyla výměna AZ





















5 742,940	|	0,05?
13,48	|	77 414,8?
0,00	|	-77 414,83 [nebyla výměna AZ


	
	Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m31 a požadované vzdálenosti [kml.
	

	I	301	12473AI
	VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. 1 - BEZ DOPRAVY
	M3	T”

	
	vyčištění stávajícího koryta od naplavenin v daném rozsahu a výkop pro opevnění mimo hlavní stavební jámu, vč. uložení na skládku
	

	
	2.073*4.50+24.712=34.041 [AI
	

	
	položka zahrnuje:
· svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, wkazuií se v Doložce č.0141**
	

	I	371	12473B|
	VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. I - DOPRAVA
	M3KM T”

	
	vyčištění stávajícího koryta od naplavenin v daném rozsahu a výkop pro opevnění mimo hlavní stavební jámu, odvoz na skládku 35 km
	

	
	35*34.041=1 191.435 [A]
	

	
	Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3l a požadované vzdálenosti [kml.
	

	I	321	1317331
	HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 3KM
	M3	T”

	
	výkopová jáma pro provedení bourání mostu, odvoz na meziskládku 3 km
	

	
	12.030*12.400+16.088= 165.260 [A]
	



1 191,435	|	1 191,435	|	13,48	|	16060,54	|	16 060,54	| T
34,041	|	34,041	|	168,45	|	5 734,21	|	5 734,21	|	7

34,041	|	34,041	|	168,45	|	5 734,21	|	5 734,21	|	7

165,260	|	165,260	|	348,13	|	57 531,96	|	57 531,96	|	T
	
	položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	

	I	33	13173AIA
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY
	M3	|	301,982	|	301,982	|	291,98	|	88 172,70	|	88 172,70	|	0	|

	
	výkopová jáma pro založení mostu, uložení na skládku
20,971*14,400=301,982 [A]
položka zahrnuje:
· svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	

	I	34	13173AB
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY
	M3	|	92,985	|	92,985	|	179,68	|	16 707,54	|	16 707,54	|	0	|

	
	výkopy pro provedení zazubení násypového tělesa a silniční příkopy, uložení na skládku
23,176+40,780+29,029=92,985 [A]
	





	
	položka zahrnuje:
· svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, wkazuií se v Doložce č.0141**
	

	I	351	13173B|A
	HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA
	M3KM T”

	
	výkopová jáma pro založení mostu, odvoz na skládku 35 km
	

	
	35*301,982=10 569,370 [A]
	

	
	Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3l a požadované vzdálenosti [kml.
	

	I	361	13173B|B
	HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA
	M3KM T”

	
	výkopy pro provedení zazubení násypového tělesa a silniční příkopy, odvoz na skládku 35 km
	

	
	35*92,985=3 254,475 [A]
	

	
	Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3l a požadované vzdálenosti [kml.
	

	I	371	13273AI
	HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - BEZ DOPRAVY
	M3	T”

	
	hloubení r/h pro ukončovací prahy dlažby v korytě, pro odvodňovací žlab, pro propustek, včetně uložení na skládku
	

	
	3,022+11,178+23,200=37,400 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
· svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, wkazuií se v Doložce č.0141**
	

	I	381	13273B |
	HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - DOPRAVA
	M3KM T”



	10 569,370	|
	10 569,370	|
	13,48
	|	142 475,11	|
	142 475,11	|
	0	I

	
	
	
	
	
	

	3 254,475	|
	3 254,475	T
	13,48
	“I	43 870,32	|
	43 870,32	r
	0 I



37,400	|	37,400	|	426,74	|	15 960,08	|	15 960,08	|
497,000	|	497,000	|	13,48	|	6 699,56	|	6 699,56	|	T
	
	hloubení rýh pro ukončovací prahy dlažby v korytě, pro odvodňovací žlab, odvoz na skládku 35 km
35*14,200=497,000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
	

	I	39	171101
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
	M3	|	165,260	|	165,260	|	224,60	|	37 117,40	|	37 117,40	|	Ď	|

	
	vybudování tělesa plošiny pro vrtání mikropilot, včetně dovozu z meziskládky 149,172+16,088=165,260 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I	40	171201
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3	|	248,107	|	248,107	|	16,85	|	4 180,60	|	4 180,60	|	Ď	|

	
	uložení zeminy z výkopu na mezideponii pro zpětné použití 78,878+3,969+165,260=248,107 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I	41	17180|A
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3	|	29,190	|	29,190	|	707,49	|	20 651,63	|	20 651,63	|	Ď	|

	
	vybudování tělesa plošiny pro vrtání mikropilot, nedostatek materiálu z výkopu 194,450-165,260=29,190 [A]
	




	
	položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I	42	17180IB
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3	|	115,934	|	115,934	|	887,17	|	102 853,17	|	102 853,17	|	0	|

	
	dosypání násypového tělesa; zemina velmi vhodná, nakupovaný materiál 28,216+38,540+35,828+13,350=115,934 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I	43	17180|C
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3	|	21,540	|	21,540	|	1 044,39	|	22 496,16	|	22 496,16	|	0	|

	
	lože a obsyp propustku; štěrkopísek, hutnění na 97% nebo 98% PS, nakupovaný materiál
2,380+2,240+16,920=21,540 [A]
	




	
	položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I	44	172901
	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ
	M2	|	55,360	|	55,360	|	101,07	|	5 595,24	|	5 595,24	|	0	|

	
	těsnící PE fólie (pevnost 20 KN/m, protažení v obou směrem min. 20%) 6,920*8,000=55,360 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I	45	173801
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3	|	6,175	|	6,175	|	842,25	|	5 200,89	|	5 200,89	|	0	|

	
	vytvoření hutněných zemních krajnic, vč. nákupu s dovozem
1,408+0,630+0,890+1,570+1,677=6,175 [A]
	




	
	položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I	46	174111
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3	|	3,969	|	3,969	|	280,75	|	1 114,30	|	1 114,30	|	Ď	|

	
	staveništní lávka, zpětný zásyp zeminou z mezideponie, vč. dopravy 3 km
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I	47	17481|A
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3	|	73,820	|	73,820	|	1 044,39	|	77 096,87	|	77 096,87	|	Ď	|

	
	přechodová oblast za opěrami, materiál vhodný do přechodových oblastí dle ČSN 73 6244, hutněný na Id>0.9 19,260+54,560=73,820 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I	48	17481IB
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3	|	7,760	|	7,760	|	1 044,39	|	8 104,47	|	8 104,47	|	Ď	|

	
	ochranný zásyp za rubem opěr tl. 0,90 m; ŠD fr. 0-32, Id=min. 0,85 0,970*8,000=7,760 [A]
	




	
	položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I	49	177501
	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH
	M3	|	18,300	|	18,300	|	736,40	|	13 476,12	|	13 476,12	|	Ď	|

	
	ruční zřízení a následné odstranění hrázky provizorního zatrubnění na vtoku a výtoku; hrázka z pytlovaného materiálu pro sklon svahu 1:1, včetně těsnící fólie (42,7 m2); včetně odstranění a odvozu na skládku do 35 km a uložení
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I	50	180901
	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH
	M2	|	1 110,000	|	1 110,000	|	16,85	|	18 703,50	|	18 703,50	|	Ď	|

	
	vyčištění dočasných záborů v obvodu stavby, uvedení pozemků do původního stavu a protokolární předání vlastníkům pozemků
Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.
	

	I	51	181101
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2	|	801,530	|	801,530	|	11,23	|	9 001,18	|	9 001,18	|	Ď	|

	
	základová spára, zemní pláň a pláň pod násypovým tělesem 27,3+27,3+99,4+97,05+104,99+114,68+155,74+175,07=801,530 [A] položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
	

	I	52	181301
	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ
	M2	|	695,450	|	695,450	|	11,23	|	7 809,90	|	7 809,90	|	Ď	|

	
	svahování silničních svahů, svahových kuželů kolem křídel a ploch pod opevněním koryta
525,850+169,600=695,450 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
	

	I	53	182241
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M
	M2	|	256,511	|	256,511	|	98,26	|	25 204,77	|	25 204,77	|	Ď	|

	
	rozprostření humózní vrstvy v tl. 150 mm, vč. dovozu z meziskládky z 3 km
7,917+7,867+9,066+3,864+6,860+7,494+9,334+5,402+50,075+90,214+16,055+16,5
49+5,113+12,903+7,798=256,511 [A]
	




	
	položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
	

	54	182411
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2	|	256,511	|	256,511	|	22,46	|	5 761,24	|	5 761,24	|	0

	
	osetí ohumusovaných ploch záborů travním semenem
	

	
	
	

	
	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
	

	55	184B16
	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M
	KUS	5,000	5,000	6 738,00	33 690,00	33 690,00	0

	
	náhradní výsadba dle požadavků vyjádření městyse Stará Říše, místo dle určení městyse Stará Říše na p. č. 3215 (k. ú. Stará Říše), listnaté stromy, včetně následné péče o stromy po dobu 5 let
	

	
	
	

	
	Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
	

	2	Základy	1 760 726,24	1 162 328,72	-598 397,52

	|	56|	212641
	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM
	M	|	17,400	|	17,400	|	898,40	|	15 632,16	|	15 632,16	|	0	|

	
	za rubem opěr, DN150, včetně vyústění přes křídla (2x) 8,70+8,70=17,400 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
	

	I	57	213411
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
	M3	|	0,063	|	0,063	|	95 455,00	|	6 013,67	|	6 013,67	|	0	|

	
	odvodnění izolace, obetonování odvodňovačů z polymerního betonu 0,043+0,010+0,010=0,063 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
	

	I	58	214501
	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
	M3	|	164,084	|	0,000	|	898,40	|	147 413,07	|	0,00	|	-147 413,07	| nebyla výměna AZ

	
	sanace zemní pláně (aktivní zóny) v případě zastižení neúnosného podloží: výměna za vrstvu hutněného kameniva potřebné frakce (předpoklad 0/63, 164,084 m3), - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	

	I	59	226941
	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ
	T	|	1,764	|	0,000	|	120 161,00	|	211 964,00	|	0,00	|	-211 964,00	| nebylo pažení

	
	záporové pažení výkopu kolem vjezdu a kabelu Cetin - profily HEB100 dl. 4,0 m*13 ks=52 mb (21 kg/mb), včetně zabetonování kořenů zápor (0,82 m3), včetně zpětného vytažení nebo čátečného odřezání 21*4*21/1000=1,764 [A]
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
	

	I	60	22695AI
	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)
	M2	|	22,000	|	0,000	|	898,40	|	19 764,80	|	0,00	|	-19 764,80	| nebylo pažení

	
	záporové pažení stavební jámy z fošen tl. min. 40 mm 11,000*2,000=22,000 [A]
	




	
	položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění
	

	I	61	2278511
	MIKROpILOTY KOMpLET D DO 300MM NA pOVRCHU
	M	|	90,000	|	90,000	|	4 155,10	|	373 959,00	|	373 959,00	|	0	|

	
	mikropiloty prům. 219 mm, dl. 5,0 m, kompletní dodávka vč. dopravy, úpravy prac.plošiny, šablon, vystrojení, výztužné trubky, přesahu výztuže do základu, hlavice, injektáže vč. malty 5,000*18=90,000 [A]
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).
	

	I	62	261741
	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM
	M	|	52,000	|	0,000	|	2 807,50	|	145 990,00	|	0,00	|	-145 990,00	|nebylo pažení

	
	pro HEB 100 záporového pažení, vrty DN 200 mm, vč. montáže a demontáže vrtných souprav; včetně odvozu a uložení vývrtu na skládku do 35 km 4,000*13,000=52,000 [A] položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
	

	I	63	261751
	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM
	M	|	123,400	|	123,400	|	3 144,40	|	388 018,96	|	388 018,96	|	0	|

	
	pro mikropiloty, vrty DN 219 mm, vč. montáže a demontáže vrtných souprav; včetně odvozu a uložení vývrtu na skládku do 35 km
54,400+69,000=123,400 [A]
položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
	

	I	64	2723251
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3	|	30,581	|	30,581	|	6 395,49	|	195 580,48	|	195 580,48	|	0	|

	
	základové pasy opěr mostu, základy křídel, C 30/37, XC2, XA2, XD2, vč. bednění 38,226*0,800=30,581 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	

	I	65	2723651
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T	|	5,505	|	3,528	|	37 059,00	|	204 009,80	|	130 744,15	|	-73 265,65	| množství dle RDS

	
	výztuž základů mostu 180 kg/m3, vč. ochrany PKO 30,581*0,180=5,505 [A]
	



66|	275111
671	289971
3
68|	317171
69|	3173251
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
· zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
· ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
· úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
· veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
· vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
· separaci výztuže,
· osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
· osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	

	HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH
	M3	|	4,500

	provizorní lávka - panelová rovnanina podpěr, (3000/1000/150mm), vč. podsypu ze ŠD (3,0 m3), viz schéma v příloze B, pronájem, montáž+demontáž
	

	
	

	· dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
· u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
· úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
· veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
· sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
· výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
· očištění a ošetření úložných ploch,
· zednické výpomoce pro montáž dílců,
· označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
· úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
· veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
· další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
	

	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN
	M2	|	110,720

	oboustranná ochrana těsnící PE fólie (viz položka 17290), geotextilie hm. min. 600 g/m2
	

	2*55,360=110,720 [A]
	

	Položka zahrnuje:
· dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
· úpravu, očištění a ochranu podkladu
· přichycení k podkladu, případně zatížení
· úpravy spojů a zajištění okrajů
· úpravy pro odvodnění
· nutné přesahy
· mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
	

	Svislé konstrukce

	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
	KG	|	182,000

	kotvení říms do vývrtů na chemické kotvy
	

	(14+14)*6,5=182,000 [A]
	

	Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
	

	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3	|	7,774

	C 30/37 XF4, vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár
	

	4,075+3,699=7,774 [A]
	



4,500	|	9 982,22	|	44 919,99	|	44 919,99	|	0
110,720	|	67,38	|	7 460,31	|	7 460,31	|	0
1 618 941,66	1 613 200,92	-5 740,74
186,480	|	166,20	|	30 248,40	|	30 992,98	|	744,58	|použitý jiný druh kotvy
7,774	|	22 849,68	|	177 633,41	|	177 633,41	|	0



























zavěšená křídla C 30/37 XF2 vč. bednění	
30690*0500=^345 A


70|	3173651
71	3333251
položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
odhad 180 kg/m3, vč. opatření PKO	
7_,774*0,180=1399 A	
položka zahrnuje:
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
· zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
· ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
· úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
· veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
· vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
· separaci výztuže,
· osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
· osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
M3
1,399	|	0,724	|	37 059,00	|	51 845,54	|	26 830,72	|	-25 014,82	| množství dle RDS
15,345	|	15,345	|	14 552,96	|	223 315,17	|	223 315,17	|	'0





















	
	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	

	I	72	3333651
	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B
	T	|	2,302	|	2,523	|	37 059,00	|	85 309,82	|	93 499,86	|	8 19Ď,Ď4	| množství dle RDS

	
	výztuž křídel odhad 150 kg/m3, vč. opatření PKO 0,150*30,690*0,5=2,302 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	

	I	73	33817CIA
	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK
	KS	|	3,000	|	3,000	|	280,75	|	842,25	|	842,25	|	Ď	|

	
	sloupky stávajícího oplocení p. č. 3000 - demontáž a odvoz do depozitu
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
	

	I	74	33817C|B
	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK
	KS	|	3,000	|	3,000	|	842,25	|	2 526,75	|	2 526,75	|	Ď	|

	
	sloupky stávajícího oplocení p. č. 3000 - zpětná montáž do nové polohy, včetně obnovy PKO a dovozu z depozitu
- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce
	



76[
3893651
ťžt
4
451312A
MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 stěny a příčle C 30/37 XF2, vč. bednění, kov. výrobků, kotevních prvků, prostupů, průchodek	
44,192*0,600+15, 120+1170=42,805 [A
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
stěny a příčle odhad 150 kg/m3, vč. opatření PKO	
0,15*42805=641 [A]	
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
· zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
· ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
· úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
· veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
· vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
· separaci výztuže,
· osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
· osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	
Vodorovné konstrukce
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
M3
M3
42,805	|	42,805	|	18 905,84	|	809 264,48	|	809 264,48	|	'0
6,421	|	6,700	|	37 059,00	|	237 955,84	|	248 295,30	|	10 339,46	I množství dle RDS
733 282,07	704 157,06	-29 125,01
5,208	|	5,208	|	3 425,15	|	17 838,18	|	17 838,18	|	0





















Ž5I	3893251

Ž5I	3893251


spádovaný podklad pod drenáž za opěrami	
17,359^300=5,208 [A]

spádovaný podklad pod drenáž za opěrami	
17,359^300=5,208 [A]

	
	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	

	I	78	451312B
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3	|	11,456	|	11,456	|	3 425,15	|	39 238,52	|	39 238,52	|	Ď	|

	
	podkladní beton C12/15
57,282*0,200=11,456 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	

	I	79	458311
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU
	M3	|	28,384	|	28,384	|	3 088,25	|	87 656,89	|	87 656,89	|	Ď	|

	
	C 25/30 XF2, přechodový klín
3,548*8,000=28,384 [A]
	




	
	· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	

	I	80	4583121
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15
	M3	|	15,054	|	15,054	|	3 369,00	|	50 716,93	|	50 716,93	|	0	|

	
	C 12/15, výplňový beton
1,552*9,700=15,054 [A]
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	

	I	81	458601
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU
	M3	|	1,740	|	1,740	|	3 312,85	|	5 764,36	|	5 764,36	|	0	|

	
	obetonování drenáže mezerovitým betonem
17,400*0,100=1,740 [A]
	







83?
4655121
84?
46731|
85?
5
563301
86?
56334|A
	položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
	

	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3	|	13,300

	vytvoření přechodového úseku z rovnaniny z lomového kamene (kámen 50-150 kg/ks), nakupovaný materiál, vč. dopravy; plocha 26,600 m2, průměrná tloušťka 0,50 m
	

	26,600*0,500=13,300 [A]
	

	položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	

	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3	|	53,520

	odláždění koryta a svahů, odláždění čel propustku, do beton. lože, celková tl. 300 mm, včetně podsypu z ŠP v plochách mimo koryto toku (1,6 m3)
	

	(169,600+8,800)*0,300=53,520 [A]
	

	položka zahrnuje:
· nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
· dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
· spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
· úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
· nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
	

	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU
	M3	|	11,178

	příčný práh na vtoku a výtoku, beton prokládaný kamenem
	

	20,70*0,540=11,178 [A]
	

	položka zahrnuje:
· nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů
	

	Komunikace

	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
	M3	|	114,792

	dolní vrstva ŠD A na celou plochu úpravy komunikace
	

	19,514+19,790+20,560+15,464+18,170+21,294=114,792 [A]
	

	· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2	|	569,900

	horní vrstva ŠD A v tl. 200 mm na celou plochu úpravy komunikace
	

	293,300+276,600=569,900 [A]
	



0,000	|	2 189,85	|	29 125,01	|	0,00	|	-29 125,01	| nebyl zához z LK
53,520	|	7 861,00	|	420 720,72	|	420 720,72	|	0
11,178	|	7 355,65	|	82 221,46	|	82 221,46	|	0
971 870,87	942 056,51	-29 814,36
114,792	|	954,55	|	109 574,70	|	109 574,70 I	0
569,900	|	190,91	|	108 799,61	|	108 799,61	|	0























82?	46321|

82?	46321|




	
	· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	87	56334|B
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2	|	28,000	|	28,000	|	190,91	|	5 345,48	|	5 345,48	|	0	|

	
	vrstva ŠD B v tl. 200 mm ve vjezdech na p. č. 3000 a k ČOV
12,500+15,500=28,000 [A]
· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	88	56334|C
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2	|	58,000	|	58,000	|	190,91	|	11 072,78	|	11 072,78	|	0	|

	
	vrstva ŠD A 0/32 v tl. 150 mm ve sjezdu na pole
· dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
· rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	89	563621
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2	1	11,250	1	22,500	1	89,84	|	1 010,70	1	2 021,40	1	1 010,70	| nebyl materiál s PAU

	
	ložná vrstva tl. 60 mm v konstrukci sjezdům k p. č. 3000 a ČOV, vč. dovozu z meziskládky do 3 km; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury 0,50*(10,0+12,5)=11,250 [A]
· dodání recyklátu v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	místo položky 574C56

	90	56363|A
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
	M2	1	31,000	1	62,000	1	134,76	|	4 177,56	1	8 355,12	1	4 177,56	| nebyl materiál s PAU

	
	podkladní vrstva tl. 150 mm v konstrukci sjezdu na pole, vč. dovozu z meziskládky do 3 km; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury
0,50*62,000=31,000 [A]
· dodání recyklátu v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	místo položky 56363 B

	91	56363|B
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
	M2	1	31,000	1	0,000	|	134,76	|	4 177,56	1	000	|	-4 177,56	| nebyl materiál s PAU

	
	podkladní vrstva tl. 150 mm v konstrukci sjezdu na pole, vč. nákupu a dovozu ze skládky investora (KSÚSV Telč) do 16 km; položka čerpána v případě, že zkouška (pol. 02520) prokáže přítomnost dehtu, čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury
0,50*62,000=31,000 [A]
· dodání recyklátu v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	92	56960 A
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3	|	5,126	|	10,252	1	898,40	|	4 605,20	1	9 210,40	1	4 605,20	| nebyl materiál s PAU

	
	nové krajnice š. 75 cm (tl. 15 cm), asf. recyklát, vč. dovozu z mezideponie 3 km; čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury
0,50*(68,343*0,150)=5,126 [A]
	místo položky 56960 B




	
	· dodání recyklátu v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	93|
	569601B
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU
	M3
	5,126
	0,000 |
	898,40
	|	4 605,20
	0,00 |
	-4 605,20
	| nebyl materiál s PAU

	
	
	nové krajnice š. 75 cm (tl. 15 cm), asf. recyklát, vč. vč. nákupu a dovozu ze skládky investora (KSÚSV Telč) do 16 km; položka čerpána v případě, že zkouška (pol. 02520) prokáže přítomnost dehtu, čerpáno se souhlasem TDI; 50% kubatury
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,50*(68,343*0,150)=5,126 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	· dodání recyklátu v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	
	
	
	
	
	
	
	

	1	94
	5721211
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
	M2
	569,900
	569,900	T
	22,46
	1	12 799,95
	12 799,95	|
	0
	□

	
	
	na ŠD A, vč. podrcení drobným kamenivem
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	· dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	
	
	
	
	

	1	951
	5722111
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
	M2
	1 090,567
	1 034,567	T
	22,46
	1	24 494,13
	23 236,37	|
	-1 257,76
	^množstí dle skutečnosti

	
	
	2 vrstvy, na ACL 16+, na ACP 16+
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	562,059+272,405+256,103=1 090,567 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	· dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	
	
	
	
	

	1	961
	572741|
	ASFALTOVÝ NÁTĚR VOZOVKY
	M2
	7,700
	7,700	r
	56,15
	1	432,36
	432,36	|
	0
	□

	
	
	vodonepropustný nátěr vozovky š. 500 mm podél obrubníků (asfaltová suspenze)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15,400*0,500=7,700 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	· dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení
	
	
	
	
	
	
	
	

	1	971
	574751
	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
	M2
	16,000
	0,000	r
	162,84
	1	2 605,44
	000 |
	-2 605,44
	| nebyla provedena

	
	
	nad spárou opěra x klín
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,000*8,000=16,000 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	· dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
· očištění podkladu
· pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
	
	
	
	
	
	
	
	

	1	98
	574A34I
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	563,858
	563,858	T
	327,26
	1	184 528,17
	184 528,17	|
	0
	□

	
	
	asf. beton ACO 11+, tl. 40 mm, v celém úseku, včetně vjezdů na p. č. 3000 a k ČOV
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	545,858+18,000=563,858 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	
	
	
	
	
	
	
	

	99|
	574C46I
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
	M2
	562,059
	506,000	T
	387,61
	1	217 859,69
	196 130,66	|
	-21 729,03
	^množství dle skutečnosti







	
	ložná vrstva ACL 16+ tl. 50 mm v celém úseku silnice
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	

	W0	574C56I
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2	|	11,250	|	0,000	|	465,14	|	5 232,83	|	000	|	-5 232,83

	
	ložná vrstva ACL 16+ tl. 60 mm v konstrukci sjezdům k p. č. 3000 a ČOV; bude čerpáno se souhlasem TDI, pokud bude zjištěn obsah PAU v asfaltových vrstvách; 50% kubatury
0,50*(10,0+12,5)=11,250 [A]
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	

	Í0fl	574E56I
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM
	M2	|	528,508	|	528,508	|	437,86	|	231 412,51	|	231 412,51	|	Ď

	
	podkladní vrstva, asf. beton ACP 16+, tl. 60 mm
272,405+256,103=528,508 [A]
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	

	1Ó2	575C43I
	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
	M2	|	58,084	|	58,084	|	673,80	|	39 137,00	|	39 137,00	|	Ď

	
	litý asfalt na mostě s přesahem na přech. klíny, litý asfalt MA 11 IV tl. 35 mm
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	

	7	Přidružená stavební výroba	183 816,6Ď	183 816,6Ď	Ď,ĎĎ



7 890,43
7 890,43
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI
NÁTĚRY
obsypané povrchy rovnoběžných křídel (1xNp+2xNa)	
6,686+6,823+8,680+8,501+3,568+3,504+4,305+4,217+7,154+7,192+17,439=78,069 A
materiál s PAU
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	položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
	

	I	1Ó4	7114121
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2	|	152,104	|	152,104	|	786,10	|	119 568,95	|	119 568,95	|	Ď	|

	
	celoplošná izolacepod vozovkou, rubu konstrukce s přesahy až po podkladní beton, vč. pečetící vrstvy a kotevního impregnačního nátěru, vč. lešení 55,799+19,479+19,771+20,032+29,546+7,477=152,104 [A]
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
	

	I	1Ó5	7114321
	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2	|	7,440	|	7,440	|	247,06	|	1 838,13	|	1 838,13	|	Ď	|

	
	ochrana izolace pod římsami, asf. pás s hliníkovou vložkou
6,200*1,200=7,440 [A]
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton
	

	I	1Ó6	7115091
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2	|	174,370	|	174,370	|	89,84	|	15 665,40	|	15 665,40	|	Ď	|

	
	vrstva geotextilie jako ochrana proti poškození izolace, ochrana těsnící vrstvy; hmotnost min. 600 g/m2
152,100-55,800+78,070=174,370 [A]
položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
	

	I	1Ó7	762911A
	DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA
	M2	|	10,000	|	10,000	|	561,50	|	5 615,00	|	5 615,00	|	Ď	|

	
	stávající oplocení p. č. 3000 - demontáž a odvoz do depozitu 8,000*1,250=10,000 [A]
	




	
	- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.
	

	108	76291|B
	DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA
	M2	|	10,000	|	10,000	|	1 123,00	|	11 230,00	|	11 230,00	|	0

	
	oplocení p. č. 3000 - zpětná montáž do nové polohy, včetně dovozu z depozitu 8,000*1,250=10,000 [A]
- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.
	

	109	783831
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2	|	51,574	|	51,574	|	426,74	|	22 008,69	|	22 008,69	|	0

	
	římsy, sekundární ochrana proti CH.R.P.
26,784+24,790=51,574 [A]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
	

	8	Potrubí	14 486,70	14 486,70	0,00

	110	814341
	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM
	M	|	1,000	|	1,000	|	7 018,75	|	7 018,75	|	7 018,75	|	0

	
	úprava vyústění stávající kanalizace DN200 do nového opevnění svahu, včetně zkosení trouby dle sklonu svahu
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
	

	111	814461
	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM
	M	|	1,000	|	1,000	|	7 467,95	|	7 467,95	|	7 467,95	|	0

	
	úprava vyústění stávající kanalizace DN400 do nového opevnění svahu, včetně zkosení trouby dle sklonu svahu
	




	
	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
· úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
· zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
· zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
· úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
· ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
· položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
· položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
	

	9	Ostatní konstrukce a práce	422 335,75	422 335,75	0,00

	112	9112B11
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M	|	27,800	|	27,800	|	7 636,40	|	212 291,92	|	212 291,92	|	0

	
	vč. kotvení a PKO (nátěrový systém), nové mostní trubkové zábradlí se svislou výplní
13,400+14,400=27,800 [A]
položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky
	

	113	912281
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUŠ	|	6,000	|	6,000	|	393,05	|	2 358,30	|	2 358,30	|	0

	
	sloupky červené barvy u sjezdů ze silnice
položka zahrnuje:
· dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
· vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
· odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
	

	ÍT4	9122821
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
	KUŠ |	1,000	|	1,000	|	224,60	|	224,60	|	224,60	|	0

	
	položka zahrnuje:
· demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
· očištění
· nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
	

	115	9122831
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ
	KUŠ	|	1,000	|	1,000	|	134,76	|	134,76	|	134,76	|	0

	
	položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku
	

	116	913451
	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ
	KUŠ	|	4,000	|	4,000	|	786,10	|	3 144,40	|	3 144,40	|	0

	
	položka zahrnuje:
· dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
· vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
	

	117	913551
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUŠ	|	2,000	|	2,000	|	2 189,85	|	4 379,70	|	4 379,70	|	0

	
	ev. č. mostu "407-001", vč. sloupku a patky
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
	

	118	914111
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ
	KUS	2,000	2,000	3 245,47	6 490,94	6 490,94	0

	
	značka IS 15a "VÁPOVKA", včetně sloupku a patky
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
	




	119
	915111
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	18,500
	18,500
	132,51
	2 451,44
	2 451,44
	0

	
	trvalé DZ, vodící čáry V4, bílá barva - 1. značení
2*74,00*0,125=18,500 [A]
položka zahrnuje:
· dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
· předznačení a reflexní úpravu
	

	120
	915211
	
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	18,500
	18,500
	436,85
	8 081,73
	8 081,73
	0

	
	trvalé DZ, vodící čáry V4, strukturovaný plast, bílá barva - 2. značení 2*74,00*0,125=18,500 [A]
položka zahrnuje:
· dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
· předznačení a reflexní úpravu
	

	121	9172231
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
	M	|	35,000	|	35,000	|	449,20	|	15 722,00	|	15 722,00	|	0

	
	chodníkový obrubník kolem schodišť, včetně lože z betonu (3,85 m3) a výkopu rýhy (vč. odvozu na skládku 35 km a uložení - 4,2 m3) 9,00+9,00+8,50+8,50=35,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
	

	122	9172241
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M	|	4,000	|	4,000	|	471,66	|	1 886,64	|	1 886,64	|	0

	
	silniční obrubníky přechodové; včetně výkopu rýhy (vč. odvozu na skládku 35 km a uložení - 0,5 m3) a betonového lože (0,44 m3)
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
	

	123	9183571
	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM
	M	|	8,500	|	8,500	|	6 120,35	|	52 022,98	|	52 022,98	|	0

	
	propustek DN 500, trouby HDPE, včetně seříznutí šikmých čel a spojkování
Položka zahrnuje:
· dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
· případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
	

	124	9191111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M	|	16,000	|	16,000	|	112,30	|	1 796,80	|	1 796,80	|	0

	
	proříznutí spáry nad opěrami, hl. řezu 40 mm
8,000+8,000=16,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	

	125	9191121
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M	|	12,710	|	12,710	|	168,45	|	2 141,00	|	2 141,00	|	0

	
	příčně na začátku a konci úseku, hl. řezu 100 mm
7,02+5,69=12,710 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	

	126	9311821
	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM
	M2	|	13,918	|	13,918	|	168,45	|	2 344,49	|	2 344,49	|	0

	
	dilatační spáry říms, spára mezi NK a přechodovým klínem
0,800*16,000+0,566+0,552=13,918 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
	

	127	931314A
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2
	M	|	28,710	|	28,710	|	67,38	|	1 934,48	|	1 934,48	|	0

	
	příčně na začátku a konci úseku a v řezané spáře nad opěrami 7,020+5,690+8,000+8,000=28,710 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
	

	128	931314|B
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2
	M	|	31,800	|	31,800	|	67,38	|	2 142,68	|	2 142,68	|	0

	
	pod obrubou, vč. předtěsnění a penetračního nátěru (5,25 m2) 14,400+13,400+4,000=31,800 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
	




	129
	931333
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO
300MM2
	M
	8,200
	8,200
	112,30
	920,86
	920,86
	0

	
	těsnění dilatačních spár říms, s předtěsněním
4,100+4,100=8,200 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
	

	130	931341
	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU
	M	|	25,343	|	25,343	|	112,30	|	2 846,02	|	2 846,02	|	0

	
	utěsnění pracovní spáry opěra-křídlo, základ-křídlo; včetně vytvoření fabionů
2,350+1,742+1,508+2,100+2,350+1,735+1,515+2,100+2,319+2,357+2,655+2,612=2
5,343 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
	

	131	931361
	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU
	M2	|	18,000	|	18,000	|	145,99	|	2 627,82	|	2 627,82	|	0

	
	přelep spáry NK x přech. klín, š. pásu 1,0 m; pás s vysokou průtažností
1,000*18,000=18,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a připevnění předepsané lepenky, včetně nutných přesahů
	

	132
	935212
	
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
	M
	20,000
	20,000
	999,47
	19 989,40
	19 989,40
	0

	
	zřízení žlabu z prefa tvárnic do betonového lože
položka zahrnuje:
· dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
· dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
· veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
· ukončení, patky, spárování
· měří se v metrech běžných délky osy žlabu
	

	133	936311
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT
	KUS	|	1,000	|	1,000	|	505,35	|	505,35	|	505,35	|	0

	
	letopočet výstavby
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	

	134	936501
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
	KG	|	3,528	|	3,528	|	393,05	|	1 386,68	|	1 386,68	|	0

	
	drenážní hliníkový profil 30/20 - odvodnění izolace podélné
0,49*(6,200+2*0,500)=3,528 [A]
	



	
	· dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
· dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
· dodání spojovacího materiálu,
-zřízení montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
-jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
· montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
· montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
· výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
· čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
· veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
· veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
· všechny druhy ocelového kotvení,
· dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
· zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
· osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
· výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
· ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
· osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
	

	I	1351	9365321
	MOSTNÍ ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/500
	KUŠ	T”

	
	odvodňovač 300/500, vč. kompletace; s přímým odtokem DN150; včetně průchodky deskou NK(DN200), těsnění kolem rámu, litého asfaltu, těsnícího pásku
	

	
	
	

	
	položka zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
· dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
· úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
· zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
· zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
· úprava odvod, soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
· ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
· konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spař a pod.
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
· opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
· Drovedení odborné Drohlídkv. ie-li Dožadována
	

	I	1361	9365411
	MOSTNÍ ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI
	KUŠ	T”

	
	odvodňovací trubička z nerezové oceli (1.4404 nebo 1.4571), komplet, vč. průchodek
	

	
	
	



1,000	|	1,000	|	16 845,00	|	16 845,00	|	16 845,00	|	0
1,000	|	1,000	|	1516,05	|	1516,05	|	1516,05	|	0
položka zahrnuje:
· výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
· dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení
· dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
· úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
· zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
· zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
· prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
· úprava odvod, soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
· ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
· konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spař a pod.
· úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
· opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
· provedení odborné prohlídky, je-li požadována948901
M3OP |

PODPĚRNĚ SKRUZE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI	
ztížené podmínky nad vodou	
10,687*9,000=96,183 [A]	
Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.
96,183	|	96,183	|	583,78	|	56 149,71	|	56 149,71	|
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