
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 17

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             14.listopadu 2022

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	Půdorys 3.NP

	na rozpočtové podklady:
	Architektonicko stavební řešení - 3.etapa 3.NP

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
V průběhu provádění 3.etapy díla bylo zjištěno, že nelze z důvodu etapizace díla provést odstranění stěny mezi pokoji 305, 306 tloušťky 360mm (300mm zdivo, 2x30mm omítka )  protože nad ní stojí stávající zděná příčka tl.170mm ve 4.podlaží mezi místnostmi 406, 407. Tato stěna má být podle DPS odstraněna a nově zřízena sádrokartonová příčka mezi pokoji 305, 306 a společné hygienické zázemí 305a.  Ze stávající stěny bude vybourána pouze část pro zřízení hygienického zázemí 305a s osazením ocel.profilů nad vybouraným otvorem, V zachované stěně mezi 305, 306 není třeba osazovat výztuhy pro lůžkové rampy. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rozpočtu ke změnovému listu. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6            § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zákázky.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko

........................................................

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
.......................................................                                                                                                
Stanovisko projektanta stavby: 

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
                                                                                         .......................................................

	Příloha:  Oceněný rozpočet ke ZL17, výkres Půdorys 3.NP - nový stav se změnou



Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 17�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
29.listopadu 2022�
�



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  





V průběhu provádění 3.etapy díla bylo zjištěno, že nelze z důvodu etapizace díla provést odstranění stěny mezi pokoji 305, 306 tloušťky 360mm (300mm zdivo, 2x30mm omítka )  protože nad ní stojí stávající zděná příčka tl.170mm ve 4.podlaží mezi místnostmi 406, 407. Tato stěna má být podle DPS odstraněna a nově zřízena sádrokartonová příčka mezi pokoji 305, 306 a společné hygienické zázemí 305a.  Ze stávající stěny bude vybourána pouze část pro zřízení hygienického zázemí 305a s osazením ocel.profilů nad vybouraným otvorem, V zachované stěně mezi 305, 306 není třeba osazovat výztuhy pro lůžkové rampy. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rozpočtu ke změnovému listu. Potřeba změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel OLÚ Jevíčko jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna naplňuje podmínky odst.6§ 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změn nepřekročí 50% původní hodnoty zákázky.











�
�
Počet připojených listů specifikací:  -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH:





         -42.100,28 Kč�
Cena víceprací bez DPH:





 31.682,54 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



10.417,74 Kč�
Termín dokončení 3.etapy díla                               


se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
Datum: 29.listopadu 2022�
Datum: 29.listopadu 2022�
�






Datum:   10.února 2022�






Datum: 10.února 2022�
�











