
	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo ZL 18

	Zhotovitel:
	Winning PS – stavební firma s.r.o., Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno

	Investor:
	Odborný léčebný ústav Jevíčko
TRN-Léčebna 508

569 43   Jevíčko
	Datum:         
             14.listopadu 2022

	Název akce: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů 



	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	

	na výkresy:
	Půdorys 3.NP - nový stav změna m.č. 322, 324

	na rozpočtové podklady:
	Architektonicko stavební řešení - 3.etapa 3.NP

	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
V průběhu provádění díla, při provádění příček ve 3.NP a zjištění skutečných rozměrů místností 322, 324 WC a hygienické zázemí lékař navrhl zhotovitel z prostorových důvodů neosazovat zárubeň a dveře. Řešení bylo odsouhlaseno projektantem, objednatelem a KHS Pardubického kraje. V rozpočtu je proveden odpočet zárubně a dveří jako neprováděné práce. Změnou vznikne úspora z ceny díla
  Změna naplňuje podmínky odst.4 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek 
  134/2016 Sb. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je

  výrazně nižší než 15% původní hodnoty veřejné zakázky                                             

	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-Léčebna 508, 569 43, Jevíčko
........................................................


	Stanovisko technického dozoru stavby:  

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
.......................................................
Stanovisko projektanta stavby: 

   Souhlasím s provedením změny.                                                    
                                                                                         .......................................................

	Příloha: 
                  Oceněný rozpočet ke ZL18 
                  Výkres - Půdorys 3.NP - změna m.č. 322, 324



Schválil: 
ZMĚNOVÝ LIST�
číslo ZL 18�
�
Zhotovitel:�
Winning PS – stavební firma s.r.o.                                               Křižíkova  2960/72, 612 00 Brno�
�
Změnový list vystavil:�
Ing.Ivo Hejduk, technický dozor objednatele�
�
Datum: �
29.listopadu 2022�
�



Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  





V průběhu provádění díla, při provádění příček ve 2.NP a zjištění skutečných rozměrů místností 322, 324 WC, hygienické zázemí lékař požaduje objednatel z prostorových důvodů neosazovat zárubeň a dveře.  Řešení bylo odsouhlaseno projektantem a KHS Pardubického kraje. V rozpočtu je proveden odpočet zárubně a dveří jako neprováděné práce.  Změnou  vznikne úspora z ceny díla�
�
Počet připojených listů specifikací: -�
Počet připojených výkresů: -�
�
Cena méněprací bez DPH :





-11.841 Kč�
Cena víceprací bez DPH :





0 Kč�
�
Výsledná cena změny bez DPH : �
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:�
�



-11.841 Kč�
Termín dokončení 


3.etapy díla se nemění�
�
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.�
�
Podpis zmocněnce objednatele:�
Podpis zmocněnce zhotovitele:�
�
�
�
�






Datum:  29.listopadu 2022�






Datum: 29.listopadu 2022�
�











