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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/709/2021 

"Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14, 1.etapa" 
 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

a  

M - SILNICE a.s. 

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 

doručovací adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín 

IČO: 42196868 

DIČ: CZ42196868 

osoba oprávněná podepsat dodatek:  Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva, a  

     Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, 

     v plné moci Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního 

     závodu SEVER 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:             9212202/0800 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430 

a 

Integra stavby, a.s. 

se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec 

IČO: 25014391 
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DIČ: CZ25014391 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Ondřej Hušek, zástupce při výkonu funkce člena  

                                                             správní rady: OPTILEAD s.r.o., IČO: 11880651, se  

                                                             sídlem Mašov 249, 511 01 Turnov 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:             43-3778870297/0100 

evidence: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 955 

společně vystupující v zadávacím řízení jako „Společnost M - SILNICE a Integra stavby, II/292 

BENEŠOV U SEMIL, 1. ETAPA“ , se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

dále společně jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/709/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14, 1.etapa“ (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 9.622.029,77 Kč bez DPH, tj. 11.642.656,02 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

   

Cena díla dle smlouvy bez DPH  177.377.769,99 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH- vícepráce 

  15.095.169,17 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona 

č. 134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

    5.473.139,40 Kč 
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Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) bez DPH 

186.999.799,76 Kč 

DPH   39.269.957,95 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 

méněpráce) včetně DPH 

226.269.757,71 Kč 

        

4. Z důvodu dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně termínu pro 

dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly na 

tom, že článek VII odst. 3.. smlouvy ve znění 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 295 dnů od předání a převzetí staveniště" 

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 316 dnů od předání a převzetí staveniště".     
 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1895/22/RK ze dne 15. 11. 2022. 
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V Liberci dne 1. 12. 2022 V Jičíně dne 29: 11. 2022  
 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Jiří Albrecht  

náměstek hejtmana ředitel oblastního závodu 

 SEVER 

 na základě plné moci  

 M-SILNICE a.s. 

 

 

 

 V Liberci dne       

 

 

 

 ………………………… 

 Mgr. Ondřej Hušek 

 zástupce při výkonu funkce 

 člena správní rady: 

 OPTILEAD s.r.o., 

 IČO: 11880651, 

 se sídlem Mašov 249, 

 511 01 Turnov 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky  

„Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)“, která byla 

vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 6 zákona 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

SO 123.01.ZH - Vyztužený násyp / km 17,460 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly převážně z důvodu úpravy výšky založení svahu. Po odkopání na plánovanou 

úroveň založení armovaného násypu bylo odhaleno neúnosné podloží, které bylo nutné přetěžit a 

doplnit vhodným materiálem armovaného násypu. Byl doplněn ochranný přísyp v patě armovaného 

násypu. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,160 10,00 151,60 

2 014102.1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,420 10,00 14,20 

3 122838 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 
SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 

M3 7,580 330,00 2 501,40 

4 122838.2 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 0,710 330,00 234,30 

5 17980.1 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 
MATERÁLŮ 

M3 22,600 480,00 10 848,00 

6 17980.2 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 

MATERÁLŮ 
M3 9,400 480,00 4 512,00 

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 50,600 21,00 1 062,60 

9 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 24,500 890,00 21 805,00 

101 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 12,300 103,00 1 266,90 

102 17110 ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 12,300 67,00 824,10 

  Vícepráce celkem 43 220,10 

SO 123.02.ZH - Vyztužený násyp / km 17,580 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly převážně z důvodu úpravy výšky založení svahu. Po odkopání na plánovanou 

úroveň založení armovaného násypu bylo odhaleno neúnosné podloží, které bylo nutné přetěžit a 

doplnit vhodným materiálem armovaného násypu. Byl doplněn ochranný přísyp v patě armovaného 

násypu. 
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Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

6 17980.2 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 

MATERÁLŮ 
M3 7,050 480,00 3 384,00 

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 74,500 21,00 1 564,50 

9 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 31,500 890,00 28 035,00 

101 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 27,300 103,00 2 811,90 

102 17110 ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 27,300 67,00 1 829,10 

  Vícepráce celkem 37 624,50 

SO 123.03.ZH - Vyztužený násyp / km 17,935 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly převážně z důvodu úpravy výšky založení svahu. Po odkopání na plánovanou 

úroveň založení armovaného násypu bylo odhaleno neúnosné podloží, které bylo nutné přetěžit a 

doplnit vhodným materiálem armovaného násypu. Byl doplněn ochranný přísyp v patě armovaného 

násypu. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 52,368 10,00 523,68 

2 014102.1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,544 10,00 75,44 

3 122838 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 26,184 330,00 8 640,72 

4 122838.2 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 
SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 

M3 3,772 330,00 1 244,76 

5 17980.1 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 

MATERÁLŮ 
M3 90,400 480,00 43 392,00 

6 17980.2 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 
MATERÁLŮ 

M3 12,000 480,00 5 760,00 

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 116,280 21,00 2 441,88 

8 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 27,580 90,00 2 482,20 

9 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 38,250 890,00 34 042,50 

101 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 39,650 103,00 4 083,95 

102 17110 ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 39,650 67,00 2 656,55 

  Vícepráce celkem 105 343,68 

SO 123.04.ZH - Vyztužený násyp / km 17,670 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly převážně z důvodu úpravy výšky založení svahu. Po odkopání na plánovanou 

úroveň založení armovaného násypu bylo odhaleno neúnosné podloží, které bylo nutné přetěžit a 

doplnit vhodným materiálem armovaného násypu. Byl doplněn ochranný přísyp v patě armovaného 

násypu. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

5 17980.1 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 

MATERÁLŮ 
M3 7,650 480,00 3 672,00 

6 17980.2 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 

MATERÁLŮ 
M3 0,150 480,00 72,00 

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6,600 21,00 138,60 

9 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,750 890,00 3 337,50 

101 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 3,900 103,00 401,70 
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Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

102 17110 ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 3,900 67,00 261,30 

  Vícepráce celkem 7 883,10 

SO 124.01.ZH - Trubní propustek km 16,576 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly převážně z důvodu úpravy stávající vodoteče po jejím pročištění a modelaci 

koryta s ohledem na upravený terén. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

7 451312 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 
C12/15 

M3 0,621 2 790,00 1 732,59 

10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6,744 6 990,00 47 140,56 

  Vícepráce celkem 48 873,15 

Odůvodnění méněprací: 

Projektová dokumentace předpokládala propojení odvodnění se sousední etapou. Je možné 

provedení sousední etapy i bez propojení. Šachta byla vynechána. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

13 89416 
ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
800MM 

KUS -1,000 34 000,00 -34 000,00 

  Méněpráce celkem -34 000,00 

SO 124.02.ZH - Trubní propustek km 16,651 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu nepříznivé geologie v místě výkopové jámy propustku. Pro zajištění 

stability a bezpečnosti pracovníků byl upraven tvar výkopové jámy. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 69,542 10,00 695,42 

4 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 34,771 330,00 11 474,43 

5 117481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,656 480,00 12 314,88 

  Vícepráce celkem 24 484,73 

SO 124.03.ZH - Trubní propustek km 16,737 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu nepříznivé geologie v místě výkopové jámy propustku. Pro zajištění 

stability a bezpečnosti pracovníků byl upraven tvar výkopové jámy. 
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Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 30,484 10,00 304,84 

4 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 15,242 330,00 5 029,86 

6 117481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,607 480,00 4 611,36 

  Vícepráce celkem 9 946,06 

SO 124.04.ZH - Trubní propustek km 16,822 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu nepříznivé geologie v místě výkopové jámy propustku. Pro zajištění 

stability a bezpečnosti pracovníků byl upraven tvar výkopové jámy. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 59,200 10,00 592,00 

4 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 29,605 330,00 9 769,65 

6 117481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,156 480,00 12 554,88 

  Vícepráce celkem 22 916,53 

SO 124.05.ZH - Trubní propustek km 16,865 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu nepříznivé geologie v místě výkopové jámy propustku. Pro zajištění 

stability a bezpečnosti pracovníků byl upraven tvar výkopové jámy. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 34,684 10,00 346,84 

4 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 17,347 330,00 5 724,51 

6 117481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 16,032 480,00 7 695,36 

  Vícepráce celkem 13 766,71 

SO 124.06.ZH - Trubní propustek km 16,916 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu nepříznivé geologie v místě výkopové jámy propustku (podmáčení). 

Pro zajištění stability a bezpečnosti pracovníků byl upraven tvar výkopové jámy. Při výkopových 

pracích byl nalezen trubní propustek DN 500 délky 20,0 m, který bránil výstavbě propustku nového 

a zároveň tělesu komunikace. V místě vtoku do nového propustku bylo po odkrytí svrchních vrstev 

odhalen výron vody. Pro zajištění stability svahu a odvedení vody byla doplněna rovnanina 

z lomového kamene v potřebném rozsahu. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 56,970 10,00 569,70 

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,400 10,00 84,00 

4 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 28,490 330,00 9 401,70 

6 117481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,235 480,00 6 832,80 
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Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

21 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 20,000 1 000,00 20 000,00 

22 967168 
VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU 
NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 

M3 1,500 2 500,00 3 750,00 

101 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 5,184 1 700,0 8 812,80 

  Vícepráce celkem 49 451,00 

SO 124.07.ZH - Trubní propustek km 16,981 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu nepříznivé geologie v místě výkopové jámy propustku (podmáčení). 

Pro zajištění stability a bezpečnosti pracovníků byl upraven tvar výkopové jámy. V původní 

dokumentaci byla navržena na vtokové jímce mříž. S ohledem na hospodaření na přilehlé louce by 

mohlo dojít k zanesení mříže a jejímu ucpání, které by mělo za následek přetékání vody přes 

vozovku a její podmáčení případně namrzání. Z důvodu možného ucpání mříže byla navržena 

náhrada mříže zábradlím zabraňujícím pádu osob do vtokové jímky. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 28,060 10,00 280,60 

4 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 16,311 330,00 5 382,63 

101 911A1 
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

M 4,200 6 500,00 27 300,00 

  Vícepráce celkem 32 963,23 

Odůvodnění méněprací: 

S ohledem na hospodaření na přilehlé louce by mohlo dojít k zanesení mříže a jejímu ucpání, které 

by mělo za následek přetékání vody přes vozovku a její podmáčení případně namrzání. Z důvodu 

možného ucpání mříže byla navržena náhrada mříže zábradlím zabraňujícím pádu osob do vtokové 

jímky. Úpravou technického řešení propustku bylo možné šachtu na potrubí vynechat. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

17 89416 
ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

800MM 
KUS -3,000 25 000,00 -75 000,00 

18 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS -1,000 15 000,00 -15 000,00 

  Méněpráce celkem -90 000,00 

SO 124.08.ZH - Trubní propustek km 17,042 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z odlišného vedení trasy potrubí do řeky. V původním řešení mělo být využito 

stávající rýhy, která v době zahájení prací byla značně podmáčená a neumožňovala správné osazení 

potrubí vedoucí do řeky. Z důvodu zajištění uložení potrubí byla zvolena trasa nová, vedle stávající 

rýhy. Zároveň byl změněn průměr potrubí za menší tak, aby vzniklo dostatečné krytí nad troubou 

propustku a nedocházelo k jeho deformaci. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 75,436 10,00 754,36 

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,980 10,00 79,80 

3 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,958 10,00 39,58 
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Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 63,100 21,00 1325,10 

101 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 13,986 31,00 433,566 

102 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I M3 73,168 103,00 7 536,253 

103 17120 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ 
M3 99,036 18,20 1 802,455 

104 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 59,570 125,00 7 446,250 

105 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,2M M2 90,650 37,00 3 354,050 

106 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 90,650 15,20 1 377,880 

107 45157 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO 
M3 0,384 830,00 318,720 

108 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 25,900 1 390,00 36 001,000 

  Vícepráce celkem 60 469,07 

Odůvodnění méněprací: 

Jedná se o změnu DN potrubí vedoucího do řeky. Byl zvolen jiný průměr a toto potrubí je odečteno. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

16 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800 MM ŽELEZOBETONOVÝCH M -32,000 6 500,00 -208 000,00 

  Méněpráce celkem -208 000,00 

SO 124.09.ZH - Trubní propustek km 17,175 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu nepříznivé geologie v místě výkopové jámy propustku (podmáčení). 

Pro zajištění stability a bezpečnosti pracovníků byl upraven tvar výkopové jámy. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 85,472 10,00 854,72 

4 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 42,741 330,00 14 104,53 

6 117481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,904 480,00 12 913,92 

  Vícepráce celkem 27 873,17 

SO 124.10.ZH - Trubní propustek km 17,229 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu změny způsobu odvodnění. Původní uliční vpusti byly s ohledem na 

technický stav nahrazeny novými. Potrubí DN 800 bylo nahrazeno potrubím DN 200, které je 

dostačující pro odvedení vody z uliční vpusti. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

101 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200 MM M 14,000 459,00 6 426,00 

102 89712 
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH 

DÍLCŮ 
KUS 2,000 9 900 19 800,00 

  Vícepráce celkem 26 226,00 

Odůvodnění méněprací: 

Změnou způsobu odvodnění bylo možné navrženou revizní šachtu a propustek DN 800 zrušit při 

zachování funkčnosti odvodnění komunikace. 
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Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

12 89416 
ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

800MM 
KUS -1,000 25 000,00 -25 000,00 

14 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH KUS -7,000 6 500,00 -45 500,00 

  Méněpráce celkem -70 500,00 

SO 124.11.ZH - Trubní propustek km 17,369 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu nepříznivé geologie v místě výkopové jámy propustku (podmáčení). 

Pro zajištění stability a bezpečnosti pracovníků byl upraven tvar výkopové jámy. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 69,720 10,00 697,20 

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,620 10,00 46,20 

4 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 34,869 330,00 11 506,77 

6 117481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,062 480,00 6 749,75 

  Vícepráce celkem 18 999,93 

SO 124.12.ZH - Trubní propustek km 17,415 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z odlišného vedení trasy potrubí do řeky. V původním řešení mělo být využito 

stávající rýhy, která v době zahájení prací byla značně podmáčená a neumožňovala správné osazení 

potrubí vedoucí do řeky. Z důvodu zajištění uložení potrubí byla zvolena trasa vedle stávající rýhy. 

Zároveň byl změněn průměr potrubí za menší tak, aby vzniklo dostatečné krytí nad troubou 

propustku a nedocházelo k jeho deformaci. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 53,840 10,00 538,40 

4 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU 
NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 

M3 26,918 330,00 8 882,94 

5 17481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,718 480,00 10 424,64 

101 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 17,550 2 500,00 43 875,00 

102 9182D 
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU 

Z TRUB DN DO 600MM 
KUS 1,000 34 000,00 34 000,00 

  Vícepráce celkem 97 720,98 

Odůvodnění méněprací: 

Jedná se o změnu DN potrubí vedoucího do řeky. Byl zvolen jiný průměr a toto potrubí je odečteno. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

13 89416 
ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 
800MM 

KUS -1,000 25 000,00 -25 000,00 

15 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M -19,500 6 500,00 -126 750,00 

  Méněpráce celkem -151 750,00 
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SO 124.13.ZH - Trubní propustek km 17,498 

Odůvodnění méněprací: 

Změnou způsobu odvodnění bylo možné navrženou revizní šachtu zrušit a potrubí DN 400 zkrátit 

při zachování funkčnosti odvodnění komunikace.  

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

12 89416 
ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

800MM 
KUS -1,000 25 000,00 -25 000,00 

14 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH KUS -5,700 2 500,00 -14 250,00 

  Méněpráce celkem -39 250,00 

SO 124.15.ZH - Trubní propustek km 17,752 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu nepříznivé geologie v místě výkopové jámy propustku (podmáčení). 

Pro zajištění stability a bezpečnosti pracovníků byl upraven tvar výkopové jámy. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 74,720 10,00 747,20 

4 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU 
NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 

M3 37,360 330,00 12 328,00 

6 117481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,696 480,00 4 654,08 

  Vícepráce celkem 17 730,08 

SO 124.16.ZH - Trubní propustek km 17,815 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly úpravou technického řešení zdi SO 222.04 a úpravou v místě napojení 

stávajícího sjezdu na pozemek. Tato úprava má za následek prodloužení potrubí a navazujících 

položek. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,360 10,00 33,60 

4 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 1,680 330,00 554,40 

14 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 4,150 4 000,00 16 600,00 

  Vícepráce celkem 17 188,00 

SO 124.17.ZH - Trubní propustek km 17,909 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu nepříznivé geologie v místě výkopové jámy propustku (podmáčení). 

Pro zajištění stability a bezpečnosti pracovníků byl upraven tvar výkopové jámy. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 20,240 10,00 202,40 

4 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 10,120 330,00 3 339,60 
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Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

6 117481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,819 480,00 5 673,12 

  Vícepráce celkem 9 215,12 

SO 124.19.ZH - Trubní propustek km 16,981 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z odlišného vedení trasy potrubí do řeky. V původním řešení mělo být využito 

stávající rýhy, která v době zahájení prací byla značně podmáčená a neumožňovala správné osazení 

potrubí vedoucí do řeky. Z důvodu zajištění uložení potrubí byla zvolena trasa vedle stávající rýhy. 

Zároveň byl změněn průměr potrubí za menší tak, aby vzniklo dostatečné krytí nad troubou 

propustku a nedocházelo k jeho deformaci. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 135,952 10,00 1 359,52 

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,980 10,00 79,80 

101 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M2 11,232 31,00 3 257,28 

102 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ.I M3 53,982 103,00 5 560,15 

103 17120 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ 
M3 53,982 18,20 982,47 

104 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 42,750 125,00 5 343,75 

105 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,2M M2 56,160 37,00 2 077,92 

106 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 56,160 15,20 853,63 

107 45157 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO 
M3 0,384 830,00 318,72 

108 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 19,150 1 390,00 26 618,50 

  Vícepráce celkem 46 451,74 

Odůvodnění méněprací: 

Jedná se o změnu DN potrubí vedoucího do řeky. Byl zvolen jiný průměr a toto potrubí je odečteno. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

16 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 600 MM ŽELEZOBETONOVÝCH M -19,000 6 500,00 -76 000 

  Méněpráce celkem -76 000,00 

SO 124.20.ZH - Trubní propustek km 17,660 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu změny způsobu odvodnění. Náhrada stávající uliční vpusti vtokovou 

jímkou zvýší kapacitu odvodnění a umožní snazší napojení stávajícího potrubí, na které upozornil 

majitel sousední nemovitosti. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

101 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ M 1,000 15 000,00 15 000,00 

102 9182E 
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU 

Z TRUB DN DO 800MM 
KUS 1,000 34 000,00 34 000,00 

  Vícepráce celkem 49 000,00 
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Odůvodnění méněprací: 

Změnou způsobu odvodnění bylo možné navrženou revizní šachtu zrušit při zachování funkčnosti 

odvodnění komunikace.  

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

12 89416 
ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

800MM 
KUS -1,000 25 000,00 -25 000,00 

  Méněpráce celkem -25 000,00 

SO 125.ZH - Rybnice - Zajištění skalního svahu / km 17,28 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek před zahájením prací - silný 

vítr a déšť. Nepříznivé povětrnostní podmínky způsobily uvolnění stávajících stromů od skalního a 

poloskalního podkladu. Tyto stromy bylo nutné za pomoci lezecké techniky pokácet, aby 

neohrožovaly stavbu a budoucí provoz samovolným uvolněním a pádem na vozovku. 

Pro zabránění vypadávání drobných kamenů skrz oka zajišťovacích sítí a zpomalení eroze skalního 

masivu byla doplněna protierozní geomříž. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

101 112011R 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM 
PAŘEZŮ - RIZIKOVÉ 

KUS 10,000 15 000,00 150 000,00 

102 289973R 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN – LEZECKOU 

TECHNIKOU 
M2 781,000 320,00 249 920,00 

  Vícepráce celkem 399 920,00 

SO 127.03.ZH - Vyztužený násyp 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly převážně z důvodu úpravy výšky založení svahu. Po odkopání na plánovanou 

úroveň založení armovaného násypu bylo odhaleno neúnosné podloží, které bylo nutné přetěžit a 

doplnit vhodným materiálem armovaného násypu. Byl doplněn ochranný přísyp v patě armovaného 

násypu. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

5 17980.1 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 

MATERÁLŮ 
M3 47,500 480,00 22 800,00 

6 17980.2 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 

MATERÁLŮ 
M3 5,500 480,00 2 640,00 

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 20,640 21,00 433,44 

8 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 11,560 90,00 1 040,40 

9 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 16,500 890,00 14 685,00 

101 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 15,000 103,00 1 545,00 

102 17110 ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 15,000 67,00 1 005,00 

  Vícepráce celkem 44 148,84 
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SO 133.01.ZH - Vyztužený násyp km 19,290 – 19,365 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly převážně z důvodu úpravy výšky založení svahu. Po odkopání na plánovanou 

úroveň založení armovaného násypu bylo odhaleno neúnosné podloží, které bylo nutné přetěžit a 

doplnit vhodným materiálem armovaného násypu. Byl doplněn ochranný přísyp v patě armovaného 

násypu. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 14102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 409,200 10,00 24 092,00 

3 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 1 204,600 330,00 397 518,00 

6 17980.2 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 

MATERÁLŮ 
M3 59,000 480,00 28 320,00 

5 17980.1 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 

MATERÁLŮ 
M3 748,950 480,00 359 496,00 

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 228,500 21,00 4 798,50 

10 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 311,500 121,00 37 691,50 

101 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 48,300 103,00 4 974,90 

102 17110 ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 48,300 67,00 3 236,10 

  Vícepráce celkem 860 127,00 

SO 133.02.ZH Vyztužený násyp km 19,410 – 19,695 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly převážně z důvodu úpravy výšky založení svahu. Po odkopání na plánovanou 

úroveň založení armovaného násypu bylo odhaleno neúnosné podloží, které bylo nutné přetěžit a 

doplnit vhodným materiálem armovaného násypu. Byl doplněn ochranný přísyp v patě armovaného 

násypu. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 14102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 060,000 10,00 20 600,00 

3 122738 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU 

NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM 
M3 1 030,000 330,00 339 900,00 

5 17980.1 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 
MATERÁLŮ 

M3 147,900 480,00 70 992,00 

6 17980.2 
NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH 

MATERÁLŮ 
M3 144,900 480,00 69 552,00 

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 807,200  21,00 16 951,20 

101 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 130,000 103,00 13 390,00 

102 17110 ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 130,000 67,00 8 710,00 

  Vícepráce celkem 540 095,20 

SO 221.05.ZH - Nábřežní zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu zjištění stavu stávající opěrné zdi, kde bylo po odkopání konstrukce 

vozovky zjištěno, že se prakticky nejedná o opěrnou zeď, nýbrž o vyztužený stříkaný beton (tzv. 

TORKRET) s římsou založenou na mikropilotách. Po zjištění, že se nejedná o opěrnou zeď, 

projektant zhodnotil stavební stav a navrhl novou úhlovou zeď. Dále bylo provedeno zachycení líce 

stávajícího stříkaného betonu v oblasti pod nově provedenou částí opěrné zdi, hřebíkováním. 
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Z bezpečnostních důvodu byla navržena změna mostního zábradlí za mostní zábradelní svodidlo 

vzhledem velkému rozdílů výšek koruny nové konstrukce a přilehlého vodního toku. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

5 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 1,912 480,00 917,52 

11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 16,280 10 000,00 162 800,00 

12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,383 35 000,00 118 385,90 

13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 4,520 20 000,00 90 400,00 

23 711221 
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT 
NÁTĚRY 

M2 360,162 100,00 36 016,20 

25 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 120,054 80,00 9 604,32 

29 875332 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH 

M 23,625 250,00 5 906,50 

101 26154 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA 

POVRCHU TŘ. V D DO 150MM 
M 642,000 3 880,00 2 490 960,00 

102 286544 
KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 6M 
ÚNOS DO 200KN 

KUS 107,000 1 310,00 140 170,00 

103 9117C1 
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 
M 108,000 7 500,00 810 000,00 

  Vícepráce celkem 3 865 179,78 

Odůvodnění méněprací: 

Méněpráce vznikly z důvodu zjištění stávajícího stavu opěrné zdi, respektive stříkaného betonu a 

přímo souvisí s novým návrhem opěrné zdi. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -2,333 35 000,00 -81 655,00 

15 327325 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37 (B37) 
M3 -113,740 10 000,00 -1 137 400,00 

16 327365 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 
OCELI 10505, B500B 

T -21,044 35 000,00 -736 530,90 

17 451312 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C12/15 
M3 -5,560 10 000,00 -15 512,40 

30 9112A1 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

M -5,000 4 990,00 -24 950,00 

31 9112B1 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 
M -99,100 4 990,00 -494 509,00 

  Méněpráce celkem -2 490 566,40 

SO 221.06.ZH - Opěrná zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly na základě zjištění, že pod komunikací se nachází starý sklepní prostor, který 

bylo nutné rozebrat a zasypat. V rámci technické proveditelnosti byla zeď prodloužena jako náhrada 

za armovaný svah ke stávající zrušené konstrukci sklepa. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 90,920 10,00 909,20 

3 131838 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE 
M3 45,460 480,00 21 820,80 

4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 19,700 480,00 9 456,00 

5 17481.1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,700 480,00 9 456,00 

7 21331 
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO 
(DRENÁŽNÍHO) 

M3 1,080 2 790,00 3 013,20 

8 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,140 10 000,00 51 400,00 

9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,468 35 000,00 16 380,00 
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Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 5,000 20 000,00 100 000,00 

11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,213 35 000,00 7 455,00 

12 327325 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37 (B37) 
M3 5,260 10 000,00 52 600,00 

13 327365 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 

OCELI 10505, B500B 
T 0,485 35 000,00 16 975,00 

16 711221 
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT 

NÁTĚRY 
M2 114,000 100,00 11 400,00 

17 711227 
IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ 

VODĚ Z PE FÓLIÍ 
M2 1,080 300,00 324,00 

18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 38,000 80,00 3 040,00 

19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 29,800 350,00 10 430,00 

22 875332 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH 

M 29,987 250,000 7 496,75 

23 9112B1 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 
M 15,000 4 990,00 74 850,00 

  Vícepráce celkem 397 005,95 

Odůvodnění méněprací: 

Méněpráce vznikly z důvodu změny provedení odvodnění v úseku přilehlého k rodinnému domu a 

navazujícího zrušeného sklepního prostoru.  

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

24 925842 
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 

DO BETONU TL 100MM 
M2 -13,000 750,00 -9 750,00 

  Méněpráce celkem -9 750,00 

SO 222.01.ZH - Úhlová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu rozpracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) a 

upřesnění tvaru konstrukce s ohledem na prostorové uspořádání, technickou proveditelnost a 

návaznostmi na přilehlé konstrukce.  

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 522,900 10,00 5 229,00 

3 131838 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE 
M3 261,450 980,00 256 221,00 

6 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 233,580 480,00 112 118,40 

15 327325 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37 (B37) 
M3 11,400 10 000,00 114 000,00 

23 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 41,100 350,00 14 385,00 

26 875332 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH 

M 3,693 250,00 923,25 

101 45152 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO 
M3 64,800 899,00 58 255,20 

  Vícepráce celkem 561 131,85 

Odůvodnění méněprací: 

Méněpráce vznikly z důvodu z důvodu rozpracování RDS. Dále z důvodu využití záchytného 

systému s osazením sloupků po 3 m a jejich polohovém osazení vůči dilatačním celkům říms. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 -17,600 10 000,00 -176 000,00 
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Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T -2,954 35 000,00 -103 404,00 

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -1,352 35 000,00 -47 320,00 

16 327365 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 

OCELI 10505, B500B 
T -0,620 35 000,00 -21 686,00 

27 9117C1 
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ 
M -1,000 7 500,00 -7 500,00 

  Méněpráce celkem -355 910,00 

SO 222.02.ZH - Pilotová zeď, úhlová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu rozpracování RDS a upřesnění tvaru konstrukce s ohledem na 

prostorové uspořádání, technickou proveditelnost a návaznostmi na přilehlé konstrukce. Dále byla 

zjištěna nepříznivá geologie při zakládání stavby v místě stavební jámy, což vedlo k úpravě délek 

mikropilot. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,543 10,00 25,43 

7 21331 
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO 

(DRENÁŽNÍHO) 
M3 9,901 2 790,00 27 623,79 

15 327325 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37 (B37) 
M3 88,43 8 000,00 707 440,00 

16 327365 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 

OCELI 10505, B500B 
T 5,046 40 000,00 201 840,00 

17 451312 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C12/15 
M3 4,943 2 790,00 13 790,97 

18 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 12,633 5 000,00 63 165,00 

20 711221 
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT 

NÁTĚRY 
M2 

2 922 

153 
100,00 292 215,30 

22 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 309,569 80,00 24 765,52 

26 875332 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH 

M 26,348 250,00 6 587,00 

30 26123 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA 

POVRCHU TŘ. II D DO 150MM 
M 36,000 1 500,00 54 000,00 

31 26143 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA 
POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM 

M 36,000 1 500,00 54 000,00 

32 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 72,000 2 000,00 144 000,00 

  Vícepráce celkem 1 589 453,01 

Odůvodnění méněprací: 

Méněpráce vznikly z důvodu z důvodu rozpracování RDS. Dále z důvodu využití záchytného 

systému s osazením sloupků po 3 m a jejich polohovém osazení vůči dilatačním celkům říms. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 -19,828 16 000,00 -317 428,00 

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -7,067 40 000,00 -282 680,00 

27 9117C1 
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

M -3,000 7 500,00 -22 500,00 

  Méněpráce celkem -622 428,00 

SO 222.03.ZH - Úhlová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu rozpracování RDS a upřesnění tvaru konstrukce s ohledem na 

prostorové uspořádání, technickou proveditelnost a návaznostmi na přilehlé konstrukce. Dále byla 
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zjištěna nepříznivá geologie při zakládání stavby v místě stavební jámy, což vedlo k úpravě 

posunutí základové spáry o cca 0,5 m a vytvoření podkladního polštáře z drceného kameniva. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

3 131838 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE 
M3 348,280 980,00 341 314,40 

6 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 312,475 480,00 149 988,00 

15 327325 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37 (B37) 
M3 23,700 10 000,00 237 000,00 

23 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 93,000 350,00 32 550,00 

26 875332 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 

DĚROVANÝCH 
M 15,050 250,00 3 762,50 

101 45152 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

DRCENÉHO 
M3 126,380 899,00 113 615,62 

  Vícepráce celkem 878 230,52 

Odůvodnění méněprací: 

Méněpráce vznikly z důvodu z důvodu rozpracování RDS. Dále z důvodu využití záchytného 

systému s osazením sloupků po 3 m a jejich polohovém osazení vůči dilatačním celkům říms. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 -39,100 10 000,00 -391 000,00 

12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T -6,250 35 000,00 -218 750,00 

13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 -1,700 20 000,00 -34 000,00 

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -7,715 35 000,00 -270 025,00 

16 327365 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 
OCELI 10505, B500B 

T -0,653 35 000,00 -22 855,00 

27 9117C1 
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ 
M -3,000 7 500,00 -22 500,00 

  Méněpráce celkem -959 130,00 

SO 222.04.ZH - Pilotová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu rozpracování RDS a upřesnění tvaru konstrukce s ohledem na 

prostorové uspořádání, technickou proveditelnost a návaznostmi na přilehlé konstrukce. Dále byla 

zjištěna nepříznivá geologie při zakládání stavby v místě stavební jámy, což vedlo k úpravě délek 

mikropilot. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

20 327325 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37 (B37) 
M3 116,617 10 000,00 1 166 170,00 

21 327365 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 

OCELI 10505, B500B 
T 0,464 35 000,00 16 240,00 

23 451312 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 

C12/15 
M3 5,057 2 790,00 14 109,03 

26 711221 
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT 

NÁTĚRY 
M2 2 655,573 100,00 265 557,30 

28 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 230,383 80,00 18 430,64 

31 26143 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA 

POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM 
M 73,000 1 500,00 109 500,00 

32 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 73,000 1 500,00 109 500,00 

32 875332 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 

DĚROVANÝCH 
M 22,077 250,00 5 519,25 

  Vícepráce celkem 1 705 026,22 
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Odůvodnění méněprací: 

Méněpráce vznikly z důvodu využití záchytného systému s osazením sloupků po 3 m a jejich 

polohovém osazení vůči dilatačním celkům říms. 

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

33 9117C1 
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA 

A MONTÁŽ 
M -4,000 7 500,0 -30 000,00 

  Méněpráce celkem -30 000,00 

SO 231.05.ZH - Úhlová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu rozpracování RDS a upřesnění tvaru konstrukce s ohledem na 

prostorové uspořádání, technickou proveditelnost a návaznostmi na přilehlé konstrukce.  

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

10 285393 
DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ 
VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ 

KUS 24,000 500,00 12 000,00 

11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 0,860 20 000,00 17 200,00 

13 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 0,864 15 000,00 12 960,00 

14 327325 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37 (B37) 
M3 1,180 10 000,00 11 800,00 

16 4513112 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C12/15 

M3 0,850 2 790,00 2 371,50 

22 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 2,300 350,00 805,00 

25 875332 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 

DĚROVANÝCH 
M 0,640 250,00 160,0 

26 9112B1 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 
M 0,250 4 990,00 1 247,50 

  Vícepráce celkem 58 544,00 

SO 232.01.ZH - Úhlová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu rozpracování RDS a upřesnění tvaru konstrukce s ohledem na 

prostorové uspořádání, technickou proveditelnost a návaznostmi na přilehlé konstrukce.  

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

11 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,047 35 000,00 1 645,00 

25 875332 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 

DĚROVANÝCH 
M 3,368 250,00 842,00 

  Vícepráce celkem 2 487,00 

Odůvodnění méněprací: 

Méněpráce vznikly z důvodu z důvodu rozpracování RDS.  

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -1,701 35 000,00 -59 535,00 

15 327365 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 

OCELI 10505, B500B 
T -0,165 35 000,00 -5 775,00 

  Méněpráce celkem -65 310,00 
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SO 232.02.ZH - Úhlová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu napojení drenážního potrubí k SO 231.05, které zajistí odtok vody 

v úseky mezi těmito objekty od přilehlého rodinného domu. S ohledem na bezpečnost osob bylo 

zábradlí s vodorovnou výplní vyměněno za zábradlí se svislou výplní v plném rozsahu délky nové 

úhlové zdi. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

21 711227 
IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ 

VODĚ Z PE FÓLIÍ 
M2 9,500 300,00 2 850,00 

23 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 12,350 350,00 4 322,50 

25 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 1,000 990,00 990,00 

26 875332 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 

DĚROVANÝCH 
M 7,662 250,00 1 915,50 

27 9112A1 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 
M 6,000 4 990,00 29 940,00 

  Vícepráce celkem 40 018,00 

Odůvodnění méněprací: 

Méněpráce vznikly z důvodu z důvodu rozpracování RDS.  

Méněpráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 -4,200 10 000,00 -42 000,00 

12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T -2,138 35 000,00 -74 840,85 

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T -1,030 35 000,00 -36 050,00 

15 327325 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 
BETONU DO C30/37 (B37) 

M3 -5,000 10 000,00 -50 000,00 

16 327365 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 

OCELI 10505, B500B 
T -1,219 35 000,00 -42 654,15 

  Méněpráce celkem -245 545,00 

SO 232.11.ZH - Pilotová zeď 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly z důvodu rozpracování RDS a upřesnění tvaru konstrukce s ohledem na 

prostorové uspořádání, technickou proveditelnost a návaznostmi na přilehlé konstrukce. Především 

na stávající propustek, který převádí pod komunikací Hrádecký potok. Dále byla zjištěna nepříznivá 

geologie při zakládání stavby v místě stavební jámy, což vedlo k úpravě základové spáry a 

vytvoření základového polštáře z drceného kameniva.  

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 

pol. 

Kód 

položky 
Název položky Jednotka 

Počet 

jednotek 

Cena 

jednotková 
Cena celkem 

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 195,019 10,00 1 950,19 

3 131938 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE 
M3 76,562 480,00 36 749,52 

6 17481.2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 189,986 480,00 91 193,16 

7 21331 
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO 
(DRENÁŽNÍHO) 

M3 1,291 2 790,00 3 602,31 

32 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 65,500 1 500,00 98 250,00 

30 26123 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA 
POVRCHU TŘ. II D DO 150MM 

M 40,500 1 500,00 60 750,00 

31 26143 
VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA 

POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM 
M 25,000 1 500,00 37 500,00 

14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 4,001 20 000,00 80 020,00 
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Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,256 35 000,00 8 960,00 

17 327325 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37 (B37) 
M3 55,275 10 000,00 552 750,00 

18 327365 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 

OCELI 10505, B500B 
T 0,255 35 000,00 8 925,00 

20 451312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 4,768 2 790,00 13 302,72 

21 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 8,500 5 000,00 42 500,00 

23 711221 
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT 

NÁTĚRY 
M2 893,001 100,00 89 300,10 

25 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 98,391 80,000 7 871,28 

27 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 21,289 500,00 10 644,50 

29 875332 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH 

M 10,744 250,00 2 686,00 

30 9112B1 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 
M 4,000 4 990,00 19 960,00 

101 45157 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 
TĚŽENÉHO 

M3 30,720 830,00 25 497,48 

  Vícepráce celkem 1 192 412,32 

SO 902.1.ZV - Zvýšení únosnosti objízdné trasy 

Odůvodnění víceprací: 

Vícepráce vznikly v průběhu provádění prací. Odfrézováním obrusné vrstvy nebylo možné upravit 

stávající příčné sklony tak, aby bylo zajištěno bezproblémové odvodnění vozovky pomocí příčného 

sklonu mimo vozovku. Z důvodu úpravy příčných sklonu byly provedeny vyrovnávky stávající 

vozovky do požadovaných sklonu a bylo provedeno vyplnění i odhalených výtluků. 

Doplnění zpevnění krajnic po jejich vyčištění souvisí se změnou nivelety vozovky a zajištěním 

únosnosti zpevněné krajnice z důvodu bezpečného míjení projíždějících vozidel. 

Vícepráce (§ 222 odst. 6 zákona): 

Poř. č. 
pol. 

Kód 
položky 

Název položky Jednotka 
Počet 

jednotek 
Cena 

jednotková 
Cena celkem 

101 56963 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 

TL DO 150MM 
M2 7 360,000 165,00 1 214 400,00 

102 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M2 190,860 5 060,00 965 751,60 

103 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 70,000 103,00 7 210,00 

104 931311 
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 
100MM2 

M 80,000 13,20 1 056,00 

105 113761 
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 

V ASFALTOVÉ VOZOVCE 
M 75,000 75,00 5 625,00 

  Vícepráce celkem 2 194 042,60 
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19/19 

„Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)“ 

Cena víceprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona 15 095 169,17 Kč 

Cena méněprací v Kč bez DPH dle ust. § 222 odst. 6 zákona -5 473 139,40 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací v Kč bez DPH dle § 222 odst. 6 

zákona  
20 568 308,57 Kč 

Absolutní hodnota změny v % (dle § 222 odst. 6 zákona) 11,60 % 

Termín 

Vzhledem k výše uvedeným nepředvídatelným okolnostem na stavbě, je nezbytné prodloužení 

realizace stavby o 21 dní z 295 dní na 316 dní od předání a převzetí staveniště. Toto navýšení 

je nezbytné z nepředvídatelných důvodů. 

Cena díla po dodatku č. 1 

Cena díla dle smlouvy bez DPH 177 377 769,99 Kč 

Cena víceprací bez DPH 15 095 169,17Kč 

Cena méněprací bez DPH -5 473 139,40 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA PO DODATKU Č. 1 BEZ DPH 186 999 799,76 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA PO DODATKU Č. 1 VČETNĚ DPH 226 269 757,71 Kč 

DPH 21 % 39 269 957,95 Kč 

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Silnice II/292 Benešov 

u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : M-Silnice a. s. Jakub Kopecký 
 

…………………………………… 

   Dne: 31. 10. 2022 

Projektant : M-Projekce s. r. o. David Senohrábek DiS 
 

…………………………………… 

   Dne: 31. 10. 2022 

TDI : 
W-INVEST 

WÜNSCH s. r. o. 
Václav Bittner 

 

…………………………………… 

   Dne: 31. 10. 2022 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace  

Tomáš Čáp 
 

…………………………………… 

   Dne: 31. 10. 2022 
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Rekapitulace úrovní členění stavby
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Stavba: I-ROP 05.1_O4 - Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  186 999 799,76
OC+DPH [Kč] :  226 269 757,71

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 001 - Všeobecné a předběžné položky  7 763 500,00  1 630 335,00  9 393 835,00

 SO 121 - Rybnice – Loukov – Komunikace  24 193 259,88  5 080 584,57  29 273 844,45

  SO 121.1.N - Komunikace  334 784,01 276 681,00  58 103,01

  SO 121.1.ZH - Komunikace  20 544 646,34 16 979 046,56  3 565 599,78

  SO 121.1.ZV - Komunikace  98 068,13 81 048,04  17 020,09

  SO 121.2.N - Sjezdy  28 122,28 23 241,55  4 880,73

  SO 121.2.ZV - Sjezdy  2 598 509,44 2 147 528,46  450 980,98

  SO 121.3.ZH - Odvodnění a drenáže  3 849 555,73 3 181 451,02  668 104,71

  SO 121.3.ZV - Odvodnění a drenáže  508 241,73 420 034,49  88 207,24

  SO 121.4.ZH - Vybaveni komunikace  1 218 777,05 1 007 253,76  211 523,29

  SO 121.4.ZV - Vybaveni komunikace  93 139,75 76 975,00  16 164,75

 SO 122.ZH - Rybnice – Loukov – Sanace konstrukce  5 435 105,08  1 141 372,07  6 576 477,15

 SO 123 - Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp  3 056 408,38  641 845,76  3 698 254,14

  SO 123.01.ZH - km 17,460  745 950,60 616 488,10  129 462,50

  SO 123.02.ZH - km 17,580  1 637 347,80 1 353 180,00  284 167,80

  SO 123.03.ZH - km 17,935  1 067 396,27 882 145,68  185 250,59

  SO 123.04.ZH - km 17,670  247 559,47 204 594,60  42 964,87

 SO 124 - Rybnice – Loukov – Příčný propustek  7 097 519,70  1 490 479,14  8 587 998,84

  SO 124.01.ZH - Trubní propustek km 16,576  809 761,68 669 224,53  140 537,15

  SO 124.02.ZH - Trubní propustek km 16,651  267 013,93 220 672,67  46 341,26

  SO 124.03.ZH - Trubní propustek km 16,737  261 557,48 216 163,21  45 394,27

  SO 124.04.ZH - Trubní propustek km 16,822  279 184,49 230 730,98  48 453,51

  SO 124.05.ZH - Trubní propustek km 16,865  278 276,33 229 980,44  48 295,89

  SO 124.06.ZH - Trubní propustek km 16,916  343 854,57 284 177,33  59 677,24

  SO 124.07.ZH - Trubní propustek km 16,981  498 139,91 411 685,88  86 454,03

  SO 124.08.ZH - Trubní propustek km 17,042  869 913,77 718 937,00  150 976,77

  SO 124.09.ZH - Trubní propustek km 17,175  357 202,32 295 208,53  61 993,79

  SO 124.10.ZH - Trubní propustek km 17,229  140 380,21 116 016,70  24 363,51

  SO 124.11.ZH - Trubní propustek km 17,369  1 031 227,47 852 254,11  178 973,36

  SO 124.12.ZH - Trubní propustek km 17,415  456 683,75 377 424,59  79 259,16

  SO 124.13.ZH - Trubní propustek km 17,498  992 501,56 820 249,22  172 252,34

  SO 124.14.ZH - Trubní propustek km 17,520  31 890,46 26 355,75  5 534,71

  SO 124.15.ZH - Trubní propustek km 17,752  258 203,42 213 391,26  44 812,16

  SO 124.16.ZH - Trubní propustek km 17,815  247 223,97 204 317,33  42 906,64

  SO 124.17.ZH - Trubní propustek km 17,909  299 820,67 247 785,68  52 034,99

  SO 124.18.ZH - Trubní propustek km 17,707  229 554,98 189 714,86  39 840,12

  SO 124.19.ZH - Trubní propustek km 16,981  545 643,21 450 944,80  94 698,41

  SO 124.20.ZH - Trubní propustek km 17,660  389 964,64 322 284,83  67 679,81

 SO 125 - Rybnice - Zajištění skalního svahu  4 026 912,77  845 651,68  4 872 564,45

  SO 125.ZH - km 17,28  4 872 564,45 4 026 912,77  845 651,68

 SO 126 - Rybnice – Loukov – Autobusová zastávka  1 971 475,10  414 009,77  2 385 484,87

  SO 126.1.N - Autobusová zastávka (autobusové zálivy)  10 265,64 8 484,00  1 781,64

  SO 126.1.ZH - Autobusová zastávka (autobusové zálivy)  1 554 872,03 1 285 018,21  269 853,82

  SO 126.2.N - Autobusová zastávka (nástupiště)  820 347,20 677 972,89  142 374,31

 SO 127 - Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku  936 978,84  196 765,56  1 133 744,40

  SO 127.1.N - KOMUNIKACE  4 491,52 3 712,00  779,52

  SO 127.1.ZH - KOMUNIKACE  532 909,41 440 421,00  92 488,41

  SO 127.2.ZH - VYBAVENÍ KOMUNIKACE  67 905,20 56 120,00  11 785,20

  SO 127.3.ZH - VYZTUŽENÝ NÁSYP  528 438,27 436 725,84  91 712,43
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Stavba: I-ROP 05.1_O4 - Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  186 999 799,76
OC+DPH [Kč] :  226 269 757,71

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 131 - Dolní Sytová - Komunikace (km 18,860 - 19,695)  15 654 992,81  3 287 548,49  18 942 541,30

  SO 131.1.N - Komunikace  174 596,61 144 294,72  30 301,89

  SO 131.1.ZH - Komunikace  12 869 689,28 10 636 106,84  2 233 582,44

  SO 131.1.ZV - Komunikace  3 509,00 2 900,00  609,00

  SO 131.2.N - Sjezdy  2 032,80 1 680,00  352,80

  SO 131.2.ZV - Sjezdy  1 833 623,26 1 515 391,12  318 232,14

  SO 131.3.N - Odvodnění a drenáže  52 967,80 43 775,04  9 192,76

  SO 131.3.ZH - Odvodnění a drenáže  2 619 273,47 2 164 688,82  454 584,65

  SO 131.3.ZV - Odvodnění a drenáže  370 284,21 306 020,01  64 264,20

  SO 131.4.ZH - Vybaveni komunikace  961 409,08 794 552,96  166 856,12

  SO 131.4.ZV - Vybaveni komunikace  55 155,79 45 583,30  9 572,49

 SO 132.ZH - Dolní Sytová - Sanace konstrukce  3 989 408,58  837 775,80  4 827 184,38

 SO 133 - Dolní Sytová - Vyztužený násyp  6 504 118,00  1 365 864,78  7 869 982,78

  SO 133.01.ZH - Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365  2 538 056,07 2 097 567,00  440 489,07

  SO 133.02.1.ZH - Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695  5 331 926,71 4 406 551,00  925 375,71

 SO 134 - Dolní Sytová - Příčný propustek  1 413 550,89  296 845,69  1 710 396,58

  SO 134.01.ZH - Trubní propustek km 19,126  301 233,35 248 953,18  52 280,17

  SO 134.02.ZH - Trubní propustek km 19,251  277 339,83 229 206,47  48 133,36

  SO 134.03.ZH - Trubní propustek km 19,426  518 739,60 428 710,41  90 029,19

  SO 134.04.ZH - Trubní propustek km 19,615  276 859,65 228 809,63  48 050,02

  SO 134.05.ZH - Trubní propustek km 19,640  268 040,76 221 521,29  46 519,47

  SO 134.23.ZH - Zděný propustek km 18,856  68 183,39 56 349,91  11 833,48

 SO 136 - Dolní Sytová - Autobusové zastávky  1 126 237,66  236 509,91  1 362 747,57

  SO 136.a.N - Autobusová zastávka (autobusové zálivy SO 136.1 a SO 136.2)  1 802,90 1 490,00  312,90

  SO 136.a.ZH - Autobusová zastávka (autobusové zálivy SO 136.1 a SO 136.2)  1 000 061,31 826 496,95  173 564,36

  SO 136.b.N - Autobusová zastávka (nástupiště)  106 546,16 88 054,68  18 491,48

  SO 136.c.ZH - Sanace pod autobusovým zálivem  232 514,60 192 160,83  40 353,77

  SO 136.d.N - Sanace pod autobusovým nástupištěm  21 822,59 18 035,20  3 787,39

 SO 137 - Dolní Sytová - Chodníky  378 187,47  79 419,37  457 606,84

  SO 137.1.N - Dolní Sytová – Chodník (km 18,850 – 18,878)  100 778,32 83 287,87  17 490,45

  SO 137.2.N - Dolní Sytová – Chodník (km 18,860 – 18,958)  304 769,69 251 875,78  52 893,91

  SO 137.3.N - Dolní Sytová – Chodník (km 18,946 – 18,986)  52 058,82 43 023,82  9 035,00

 SO 138 - Dolní Sytová – Rozšíření úprav komunikace  1 270 009,52  266 702,00  1 536 711,52

  SO 138.1.N - Komunikace  11 837,61 9 783,15  2 054,46

  SO 138.1.ZH - Komunikace  711 001,51 587 604,55  123 396,96

  SO 138.2.ZV - Sjezdy  94 379,26 77 999,39  16 379,87

  SO 138.3.ZH - Odvodnění a drenáže  256 292,76 211 812,20  44 480,56

  SO 138.4.ZH - Vybaveni komunikace  175 776,75 145 270,04  30 506,71

  SO 138.5.ZH - Sanace konstrukce  287 423,63 237 540,19  49 883,44

 SO 220 - Opěrné a zárubní zdi úsek 2  70 129 123,81  14 727 116,00  84 856 239,81

  SO 221.01.N - Kamenná zeď  11 522,83 9 523,00  1 999,83

  SO 221.01.ZH - Kamenná zeď  267 165,94 220 798,30  46 367,64

  SO 221.02.ZH - Zárubní zeď  411 378,00 339 981,82  71 396,18

  SO 221.03.ZH - Zárubní zeď  1 112 308,25 919 263,02  193 045,23

  SO 221.05.ZH - Nábřežní zeď  12 817 534,37 10 593 003,61  2 224 530,76

  SO 221.06.N - Opěrná zeď  4 704,48 3 888,00  816,48

  SO 221.06.ZH - Opěrná zeď  1 359 687,26 1 123 708,48  235 978,78

  SO 221.07.ZV - Úhlová zeď-sklep  555 586,87 459 162,70  96 424,17

  SO 222.01.ZH - Úhlová zeď  7 720 443,19 6 380 531,56  1 339 911,63



3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 3Aspe

Stavba: I-ROP 05.1_O4 - Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  186 999 799,76
OC+DPH [Kč] :  226 269 757,71

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

  SO 222.02.ZH - Pilotová zeď, úhlová zeď  22 707 346,38 18 766 401,97  3 940 944,41

   SO 222.02.ZH - Úhlová zeď  18 766 401,97  3 940 944,41  22 707 346,38

  SO 222.03.ZH - Úhlová zeď  16 037 758,54 13 254 345,90  2 783 412,64

  SO 222.04.ZH - Pilotová zeď  21 850 803,69 18 058 515,45  3 792 288,24

 SO 230.1 - Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1  15 503 346,61  3 255 702,79  18 759 049,40

  SO 231.02.ZH - Úhlová zeď, piloty  1 041 426,48 860 683,04  180 743,44

   SO 231.02-a.ZH - Úhlová zeď  631 673,30  132 651,39  764 324,69

   SO 231.02-b.ZH - Piloty  229 009,74  48 092,05  277 101,79

  SO 231.02.ZV - Úhlová zeď, piloty  32 307,00 26 700,00  5 607,00

   SO 231.02-a.ZV - Úhlová zeď  26 700,00  5 607,00  32 307,00

  SO 231.04.N - Kamenná zeď  329 959,14 272 693,50  57 265,64

  SO 231.05.ZH - Úhlová zeď  698 632,52 577 382,25  121 250,27

  SO 231.06.N - Gabionová zeď  108 203,28 89 424,20  18 779,08

  SO 231.06.ZH - Gabionová zeď  1 965 108,06 1 624 056,25  341 051,81

  SO 231.07.ZH - Kamenná zeď  82 519,58 68 198,00  14 321,58

  SO 232.01.ZH - Úhlová zeď  3 503 780,79 2 895 686,60  608 094,19

  SO 232.01.ZV - Úhlová zeď  253 192,50 209 250,00  43 942,50

  SO 232.02.ZH - Úhlová zeď  4 200 982,54 3 471 886,40  729 096,14

  SO 232.11.ZH - Pilotová zeď  6 405 312,11 5 293 646,37  1 111 665,74

  SO 232.11.ZV - Pilotová zeď  137 625,40 113 740,00  23 885,40

 SO 321 - Úpravy vodovodu  515 195,00  108 190,95  623 385,95

  SO 321.02.ZV - Úprava vodovodu v km 16,6  294 400,62 243 306,30  51 094,32

  SO 321.03.ZV - Úprava vodovodu v km 17,13  148 927,60 123 080,66  25 846,94

  SO 321.04.ZV - Úprava vodovodu v km 17,396  180 057,73 148 808,04  31 249,69

 SO 322.01.ZV - Dešťová kanalizace v km 17,4  415 207,00  87 193,47  502 400,47

 SO 331 - Úpravy vodovodu  396 047,06  83 169,88  479 216,94

  SO 331.03.ZV - Úprava vodovodu v km 18,94  153 069,60 126 503,80  26 565,80

  SO 331.04.ZV - Úprava vododvodu v km 19,28  160 265,06 132 450,46  27 814,60

  SO 331.07.ZV - Úprava vodovodu v km 19,01  165 882,29 137 092,80  28 789,49

 SO 332.02.ZH - Dešťová kanalizace v km 18,88  614 136,00  128 968,56  743 104,56

 SO 424 - Meteostanice  1 929 102,50  405 111,53  2 334 214,03

  SO 424.1.ZH - Meteostanice  2 292 950,00 1 895 000,00  397 950,00

  SO 424.2.ZH - Přípojka NN  41 264,03 34 102,50  7 161,53

 SO 430 - Veřejné osvětlení  69 600,00  14 616,00  84 216,00

  SO 433.02.ZV - Přeložka veřejného osvětlení v km 18,98  42 108,00 34 800,00  7 308,00

  SO 433.03.ZV - Přeložka veřejného osvětlení v km 19,32  42 108,00 34 800,00  7 308,00

 SO 821.ZH - Rybnice – Loukov – Sadové úpravy  1 120 836,50  235 375,67  1 356 212,17

 SO 831.1.ZH - Dolní Sytová – Sadové úpravy  973 755,50  204 488,66  1 178 244,16

 SO 901.ZV - Dopravně-inženýrská opatření  250 000,00  52 500,00  302 500,00

 SO 902 - Oprava objízdných tras (pro SO 121)  10 265 785,10  2 155 814,87  12 421 599,97

  SO 902.1.N - Zvýšení únostnosti objízdné trasy  862 106,85 712 485,00  149 621,85

  SO 902.1.ZV - Zvýšení únostnosti objízdné trasy  8 537 804,29 7 056 036,60  1 481 767,69

  SO 902.2.N - oprava objízdných tras po stavbě  3 021 688,84 2 497 263,50  524 425,34
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Kč 745 950,60Cena s daní:

Kč 129 462,50DPH:

Kč 616 488,10Cena celková:

Kč 573 268,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 17,460

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 123.01.ZH

Objekt: SO 123

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 616 488,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  63,200  10,00  632,00

(pouze na příkaz TDI)

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

31,60*2,0=63,200 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,420  14,20

1,420=1,420 [A]

aktuální množství  646,20 64,620

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  536,800  10,00  5 368,00

 Zemina a kamení (17 05 04)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

268,4*2,0=536,800 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  15,160  151,60
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15,16=15,160 [A]

aktuální množství  5 519,60 551,960

Všeobecné konstrukce a práce  6 165,800

Zemní práce1

 3 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  268,400  330,00  88 572,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 123.01 (km 17,460)

(6,71)*40=268,400 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  7,580  2 501,40

7,58=7,580 [A]

aktuální množství  91 073,40 275,980

 4 122838 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  31,600  330,00  10 428,00

nevhodná zemina - (pouze na příkaz TDI)

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 123.01 (km 17,460)

(0,79)*40=31,600 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,710  234,30

0,710=0,710 [A]

aktuální množství  10 662,30 32,310

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  103,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  12,300  1 266,90

12,3=12,300 [A]

aktuální množství  1 266,90 12,300

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  67,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  12,300  824,10

12,3=12,300 [A]

aktuální množství  824,10 12,300

 7 17980 1 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  235,200  480,00  112 896,00

nákup šterkodrti frakce 4/32

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 123.01 (km 17,460)

(5,88)*40=235,200 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  22,600  10 848,00

22,6=22,600 [A]

aktuální množství  123 744,00 257,800

 8 17980 2 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  31,600  480,00  15 168,00

nákup šterkodrti frakce 16/32 do zlepšení základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 123.01 (km 17,460)

(0,79)*40=31,600 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  9,400  4 512,00

9,4=9,400 [A]

aktuální množství  19 680,00 41,000

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  140,000  21,00  2 940,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry zhutnit na Edefmin = 35 MPa 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 123.01 (km 17,460)

3,5*40=140,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  50,600  1 062,60

50,6=50,600 [A]

aktuální množství  4 002,60 190,600

 10 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  148,000  90,00  13 320,00

zatravňovací rohož na svahu mimo ocelové sítě 

trvalá protierozní rohož- tl.20 mm, m=400g/m2

[šířka rohože *délka armovaného svahu]

SO 123.01 (km 17,460)

3,7*40=148,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce  264 573,301

Základy2

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  70,000  890,00  62 300,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zhutnění zavibrováním do základové spáry na Edefmin=35 MPa 

v případě nedostatečné únosnosti základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

frakce 16/63

SO 123.01 (km 17,460)

3,5*0,5*40=70,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  24,500  21 805,00

24,5=24,500 [A]

aktuální množství  84 105,00 94,500

 12 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  804,000  121,00  97 284,00

geomříž 40/20 R6 

creepová pevnost Tcr = 28,57  kN/m 

dlouhodobá návrhová pevnost Rt = 20 kN/m 

krátkodobá charakteristická pevnost Tult = 40 kN/m 

[šířka geomříží v příčném řezu *délka armovaného svahu]

SO 123.01 (km 17,460)

(6,1+5,0+5,0+4,0)*40=804,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 13 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  320,000  48,00  15 360,00

Separační geotextilie na rozhraní základové spáry 

geotextilie 500 g/m2

[obvod rozhraní základové spáry *délka armovaného svahu]

SO 123.01 (km 17,460)

(2,8+1,7+3,5)*40=320,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  196 749,002

Svislé konstrukce3

 14 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  100,000  1 490,00  149 000,00

geomříže jsou součástí pol.28995 

[ocelové sítě čel *délka armovaného svahu]

SO 123.01 (km 17,460)

(2*(0,5+0,75))*40=100,000 [A]

Viz výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.4.1, C.1.4.2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,460

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  149 000,003

 616 488,10Celkem:
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3.6.1.10

Kč 1 637 347,80Cena s daní:

Kč 284 167,80DPH:

Kč 1 353 180,00Cena celková:

Kč 1 315 555,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 17,580

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 123.02.ZH

Objekt: SO 123

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 353 180,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,580

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 144,500  10,00  11 445,00

 Zemina a kamení (17 05 04)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

572,25*2,0=1 144,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  165,900  10,00  1 659,00

(pouze na příkaz TDI)

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

82,95*2,0=165,900 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  13 104,000

Zemní práce1

 4 122838 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  82,950  330,00  27 373,50
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,580

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nevhodná zemina - (pouze na příkaz TDI)

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 123.02 (km 17,580)

(0,79)*105=82,950 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,580

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  572,250  330,00  188 842,50

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 123.02 (km 17,580)

(5,45)*105=572,250 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,580

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  103,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  27,300  2 811,90

27,3=27,300 [A]

aktuální množství  2 811,90 27,300

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  67,00  0,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,580

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  27,300  1 829,10

27,3=27,300 [A]

aktuální množství  1 829,10 27,300

 8 17980 2 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  82,950  480,00  39 816,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,580

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nákup šterkodrti frakce 16/32 do zlepšení základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 123.02 (km 17,580)

(0,79)*105=82,950 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,580

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1  7,050  3 384,00

7,05=7,050 [A]

aktuální množství  43 200,00 90,000

 7 17980 1 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  418,950  480,00  201 096,00

nákup šterkodrti frakce 4/32

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 123.02 (km 17,580)

(3,99)*105=418,950 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,580

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  346,500  21,00  7 276,50

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry zhutnit na Edefmin = 35 MPa 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 123.02 (km 17,580)

3,3*105=346,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  74,500  1 564,50

74,5=74,500 [A]

aktuální množství  8 841,00 421,000

 10 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  294,000  90,00  26 460,00

zatravňovací rohož na svahu mimo ocelové sítě 

trvalá protierozní rohož- tl.20 mm, m=400g/m2

[šířka rohože *délka armovaného svahu]

SO 123.02 (km 17,580)

2,8*105=294,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce  500 454,001
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,580

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  173,250  890,00  154 192,50

zhutnění zavibrováním do základové spáry na Edefmin=35 MPa 

v případě nedostatečné únosnosti základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

frakce 16/63

SO 123.02 (km 17,580)

3,3*0,5*105=173,250 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  31,500  28 035,00

31,5=31,500 [A]

aktuální množství  182 227,50 204,750

 12 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  1 921,500  121,00  232 501,50

geomříž 40/20 R6 

creepová pevnost Tcr = 28,57  kN/m 

dlouhodobá návrhová pevnost Rt = 20 kN/m 

krátkodobá charakteristická pevnost Tult = 40 kN/m 

[šířka geomříží v příčném řezu *délka armovaného svahu]

SO 123.02 (km 17,580)

(7,0+7,3+4,0)*105=1 921,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,580

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 13 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  703,500  48,00  33 768,00

Separační geotextilie na rozhraní základové spáry 

geotextilie 500 g/m2

[obvod rozhraní základové spáry *délka armovaného svahu]

SO 123.02 (km 17,580)

(2,6+0,8+3,3)*105=703,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  448 497,002

Svislé konstrukce3

 14 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  262,500  1 490,00  391 125,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,580

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

geomříže jsou součástí pol.28995 

[ocelové sítě čel *délka armovaného svahu]

SO 123.02 (km 17,580)

(2*(0,5+0,75))*105=262,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.08, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  391 125,003

 1 353 180,00Celkem:
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3.6.1.10

Kč 1 067 396,27Cena s daní:

Kč 185 250,59DPH:

Kč 882 145,68Cena celková:

Kč 776 802,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 17,935

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 123.03.ZH

Objekt: SO 123

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 882 145,68Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,935

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  94,800  10,00  948,00

(pouze na příkaz TDI)

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

47,40*2,0=94,800 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  7,544  75,44

7,544=7,544 [A]

aktuální množství  1 023,44 102,344

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  684,000  10,00  6 840,00

 Zemina a kamení (17 05 04)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

342*2,0=684,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  52,368  523,68
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,935

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

52,368=52,368 [A]

aktuální množství  7 363,68 736,368

Všeobecné konstrukce a práce  8 387,120

Zemní práce1

 3 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  342,000  330,00  112 860,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 123.03 (km 17,935)

(5,7)*60=342,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,935

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  26,184  8 640,72

26,184=26,184 [A]

aktuální množství  121 500,72 368,184

 4 122838 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  47,400  330,00  15 642,00

nevhodná zemina - (pouze na příkaz TDI)

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 123.03 (km 17,935)

(0,79)*60=47,400 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,935

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  3,772  1 244,76

3,772=3,772 [A]

aktuální množství  16 886,76 51,172

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  103,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,935

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  39,650  4 083,95

39,65=39,650 [A]

aktuální množství  4 083,95 39,650

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  67,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,935

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  39,650  2 656,55

39,65=39,650 [A]

aktuální množství  2 656,55 39,650

 7 17980 1 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  306,000  480,00  146 880,00

nákup šterkodrti frakce 4/32

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 123.03 (km 17,935)

(5,1)*60=306,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,935

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  90,400  43 392,00

90,4=90,400 [A]

aktuální množství  190 272,00 396,400

 8 17980 2 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  47,400  480,00  22 752,00

nákup šterkodrti frakce 16/32 do zlepšení základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 123.03 (km 17,935)

(0,79)*60=47,400 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,935

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  12,000  5 760,00

12=12,000 [A]

aktuální množství  28 512,00 59,400

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  198,000  21,00  4 158,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,935

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry zhutnit na Edefmin = 35 MPa 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 123.03 (km 17,935)

3,3*60=198,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  116,280  2 441,88

116,28=116,280 [A]

aktuální množství  6 599,88 314,280

 10 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  180,000  90,00  16 200,00

zatravňovací rohož na svahu mimo ocelové sítě 

trvalá protierozní rohož- tl.20 mm, m=400g/m2

[šířka rohože *délka armovaného svahu]

SO 123.03 (km 17,935)

3,0*60=180,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  27,580  2 482,20

27,58=27,580 [A]

aktuální množství  18 682,20 207,580

Zemní práce  389 194,061
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,935

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  99,000  890,00  88 110,00

zhutnění zavibrováním do základové spáry na Edefmin=35 MPa 

v případě nedostatečné únosnosti základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

frakce 16/63

SO 123.03 (km 17,935)

3,3*0,5*60=99,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  38,250  34 042,50

38,25=38,250 [A]

aktuální množství  122 152,50 137,250

 12 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  960,000  121,00  116 160,00

geomříž 40/20 R6 

creepová pevnost Tcr = 28,57  kN/m 

dlouhodobá návrhová pevnost Rt = 20 kN/m 

krátkodobá charakteristická pevnost Tult = 40 kN/m 

[šířka geomříží v příčném řezu *délka armovaného svahu]

SO 123.03 (km 17,935)

(6,8+5,2+4,0)*60=960,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,935

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 13 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  474,000  48,00  22 752,00

Separační geotextilie na rozhraní základové spáry 

geotextilie 500 g/m2

[obvod rozhraní základové spáry *délka armovaného svahu]

SO 123.03 (km 17,935)

(3,1+1,4+3,4)*60=474,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  261 064,502

Svislé konstrukce3

 14 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  150,000  1 490,00  223 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,935

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

geomříže jsou součástí pol.28995 

[ocelové sítě čel *délka armovaného svahu]

SO 123.03 (km 17,935)

(2*(0,5+0,75))*60=150,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  223 500,003

 882 145,68Celkem:
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3.6.1.10

Kč 247 559,47Cena s daní:

Kč 42 964,87DPH:

Kč 204 594,60Cena celková:

Kč 196 711,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 17,670

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 123.04.ZH

Objekt: SO 123

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 204 594,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,670

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  144,000  10,00  1 440,00

 Zemina a kamení (17 05 04)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 

72,00*2,0=144,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  23,700  10,00  237,00

(pouze na příkaz TDI)

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

11,85*2,0=23,700 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 677,000

Zemní práce1

 4 122838 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  11,850  330,00  3 910,50
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,670

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nevhodná zemina - (pouze na příkaz TDI)

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 123.04 (km 17,670)

(0,79)*15=11,850 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,670

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  72,000  330,00  23 760,00

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 123.04 (km 17,670)

(4,80)*15=72,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,670

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  103,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  3,900  401,70

3,9=3,900 [A]

aktuální množství  401,70 3,900

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  67,00  0,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,670

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  3,900  261,30

3,9=3,900 [A]

aktuální množství  261,30 3,900

 8 17980 2 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  11,850  480,00  5 688,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,670

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nákup šterkodrti frakce 16/32 do zlepšení základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 123.04 (km 17,670)

(0,79)*15=11,850 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,150  72,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,670

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,15=0,150 [A]

aktuální množství  5 760,00 12,000

 7 17980 1 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  42,750  480,00  20 520,00

nákup šterkodrti frakce 4/32

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 123.04 (km 17,670)

(2,85)*15=42,750 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,670

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  7,650  3 672,00

7,65=7,650 [A]

aktuální množství  24 192,00 50,400

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  51,000  21,00  1 071,00

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry zhutnit na Edefmin = 35 MPa 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 123.04 (km 17,670)

3,4*15=51,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  6,600  138,60

6,6=6,600 [A]

aktuální množství  1 209,60 57,600

 10 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  30,000  90,00  2 700,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,670

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatravňovací rohož na svahu mimo ocelové sítě 

trvalá protierozní rohož- tl.20 mm, m=400g/m2

[šířka rohože *délka armovaného svahu]

SO 123.04 (km 17,670)

2,0*15=30,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce  62 195,101

Základy2

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  25,500  890,00  22 695,00

zhutnění zavibrováním do základové spáry na Edefmin=35 MPa 

v případě nedostatečné únosnosti základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

frakce 16/63

SO 123.04 (km 17,670)

3,4*0,5*15=25,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  3,750  3 337,50

3,75=3,750 [A]

aktuální množství  26 032,50 29,250

 12 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  159,000  121,00  19 239,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,670

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

geomříž 40/20 R6 

creepová pevnost Tcr = 28,57  kN/m 

dlouhodobá návrhová pevnost Rt = 20 kN/m 

krátkodobá charakteristická pevnost Tult = 40 kN/m 

[šířka geomříží v příčném řezu *délka armovaného svahu]

SO 123.04 (km 17,670)

(6,0+4,6)*15=159,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 13 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  824,500  48,00  39 576,00

Separační geotextilie na rozhraní základové spáry 

geotextilie 500 g/m2

[obvod rozhraní základové spáry *délka armovaného svahu]

SO 113.01 (km 15,020)

(3,5+2,7+3,5)*85=824,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Vyztužený násyp

km 17,670

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 123

SO 123.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy  84 847,502

Svislé konstrukce3

 14 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  37,500  1 490,00  55 875,00

geomříže jsou součástí pol.28995 

[ocelové sítě čel *délka armovaného svahu]

SO 123.04 (km 17,670)

(2*(0,5+0,75))*15=37,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  55 875,003

 204 594,60Celkem:
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3.6.1.10

Kč 809 761,68Cena s daní:

Kč 140 537,15DPH:

Kč 669 224,53Cena celková:

Kč 654 351,38Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,576

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.01.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 669 224,53Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,750  10,00  157,50

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

6,3*2,5=15,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  553,660  10,00  5 536,60

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

276,83*2,0=553,660 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  14,400  10,00  144,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966371  Bourání propustů trub DN do 1000mm (Hmostnost trouby cca 1,10 t/m):  

24*0,60=14,400 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  5 838,100

Zemní práce1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  276,830  330,00  91 353,90

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

(délka*prům.šíř.*prům.hl.)

SO 124.01 (km 17,576)

23,5*4,1*1,8+7,8*15*0,8+3,5*3,5*0,8=276,830 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  154,859  480,00  74 332,32

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

(délka*prům.šíř.*prům.hl.)

SO 124.01 (km 17,576)

23,5*(4,1*1,8-1,1*1,1)+((7,8+15+7,8)*0,8*0,3)+((3,5+3,5+3,5)*0,8*0,3)=154,859 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  49,350  21,00  1 036,35

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*prům.šíř.)

SO 124.01 (km 17,576)

23,5*2,10=49,350 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  166 722,571

Vodorovné konstrukce4

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,405  2 790,00  15 079,95

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

(délka*prům.šíř.*prům.tl.)

pod troubou

SO 124.01 (km 16,576)

23,5*2,3*0,1=5,405 [G]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,621  1 732,59

0,621=0,621 [A]

aktuální množství  16 812,54 6,026

 8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,794  2 790,00  13 375,26

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*prům.šíř.*prům.tl.)

SO 124.01 (km 16,576)

5,3*3,4*0,1+8,8*3,4*0,1=4,794 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  3,525  5 000,00  17 625,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

pod troubou

(délka*prům.šíř.*prům.tl.)

SO 124.01 (km 16,576)

23,5*1,5*0,1=3,525 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,400  6 990,00  58 716,00

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

(délka*prům.šíř.*prům.tl.)

SO 124.01 (km 16,576)

5,5*3,0*0,2+8,5*3,0*0,2=8,400 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  6,744  47 140,56

6,744=6,744 [A]

aktuální množství  105 856,56 15,144

 11 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,430  5 000,00  12 150,00

Beton C25/30nXF3-XC2

 [(šíř.*výška+šíř.*výška)*šířka]

SO 124.01 (km 16,576)

((0,3*0,6+0,3*0,6/2)+(0,3*0,6+0,3*0,6/2)+(0,3*0,6+0,3*0,6/2))*3=2,430 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  165 819,364

Přidružená stavební výroba7

 12 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  296,100  100,00  29 610,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.01 (km 16,576)

Nátěr: 1xNP

1*23,5*4,2=98,700 [A]

Nátěr: 2xNA

2*23,5*4,2=197,400 [B]

Celkem: A+B=296,100 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  29 610,007

Potrubí8

 13 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

Kanalizační šachta DN1200, poklop pro zatížení D400

SO 114.12 (km 16,470)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,000 -34 000,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 14 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  30,550  2 790,00  85 234,50

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*prům. pl. v řezu)

SO 124.01 (km 16,576)

23,5*1,3=30,550 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  85 234,508

Ostatní konstrukce a práce9

 15 9183F3 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM PLASTOVÝCH M  23,500  7 500,00  176 250,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.01 (km 16,576)

23,5=23,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  24,000  1 000,00  24 000,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.01 (km 17,576)

24=24,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 17 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  6,300  2 500,00  15 750,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

(délka*prům.šíř.*prům.tl.)

SO 124.01 (km 17,576)

3,5*0,5*1,8+3,5*0,5*1,8=6,300 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  216 000,009
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,576

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 669 224,53Celkem:
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3.6.1.10

Kč 267 013,93Cena s daní:

Kč 46 341,26DPH:

Kč 220 672,67Cena celková:

Kč 196 187,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,651

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.02.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 220 672,67Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,651

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,200  10,00  42,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m): 

10*0,42=4,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,700  10,00  47,00

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

1,88*2,5=4,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  115,740  10,00  1 157,40

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

57,87*2,0=115,740 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  69,542  695,42

69,542=69,542 [A]



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,651

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  1 852,82 185,282

Všeobecné konstrukce a práce  1 941,820

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  57,870  330,00  19 097,10

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

(délka*prům.šíř.*prům.hl.)

SO 124.02 (km 16,651)

1,9*3,3*2,4+6,1*3,9*1,8=57,870 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,651

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  34,771  11 474,43

34,771=34,771 [A]

aktuální množství  30 571,53 92,641

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  51,737  480,00  24 833,76

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

(délka*prům.šíř.*prům.hl.)

SO 124.02 (km 16,651)

(1,9*3,3-1,6*1,2)*2,4+6,1*(3,9*1,8-0,5*0,5)=51,737 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,651

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  25,656  12 314,88

25,656=25,656 [A]

aktuální množství  37 148,64 77,393

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  19,950  21,00  418,95

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*prům.šíř.)

SO 124.02 (km 16,651)

9,5*2,10=19,950 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  68 139,121

Vodorovné konstrukce4

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,437  2 790,00  6 799,23
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,651

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

(délka*prům.šíř.*prům.tl.)

pod troubou

SO 124.02 (km 16,651)

9,5*2,3*0,1=2,185 [A]

pod vtokovým objektem

SO 124.02 (km 16,651)

1,8*1,4*0,1=0,252 [B]

Celkem: A+B=2,437 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,651

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,425  5 000,00  7 125,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

pod troubou

délka*prům.šíř.*prům.tl.)

SO 124.02 (km 16,651)

9,5*1,5*0,1=1,425 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,250  1 000,00  3 250,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,651

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těžký kamenný zához z lomového kamene: 

min. hmotnost 250kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny 

[délka*plocha] 

SO 124.02 (km 16,651)

2,5*1,3=3,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  17 174,234

Přidružená stavební výroba7

 10 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  79,800  100,00  7 980,00

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.02 (km 16,651)

Nátěr: 1xNP

1*9,5*2,8=26,600 [A]

Nátěr: 2xNA

2*9,5*2,8=53,200 [B]

Celkem: A+B=79,800 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,651

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  7 980,007

Potrubí8

 11 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.02 (km 16,651)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 12 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  4,750  5 000,00  23 750,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*prům.plocha v řezu.)

SO 124.02 (km 16,651)

9,5*0,5=4,750 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  38 750,008

Ostatní konstrukce a práce9

 13 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.02 (km 16,651)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 14 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  9,500  4 000,00  38 000,00

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.02 (km 16,651)

9,5=9,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 15 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  10,000  1 000,00  10 000,00
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.02 (km 17,651)

10=10,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 16 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,875  2 500,00  4 687,50

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

(délka*prům.šíř.*prům.hl.)

Vybourání vtokových objektů 

SO 124.02 (km 17,651)

2,5*0,5*1,5=1,875 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  86 687,509
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Trubní propustek km 16,651

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 220 672,67Celkem:
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Kč 261 557,48Cena s daní:

Kč 45 394,27DPH:

Kč 216 163,21Cena celková:

Kč 206 217,15Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,737

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.03.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 216 163,21Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,200  10,00  42,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m): 

10*0,42=4,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,325  10,00  43,25

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

1,73*2,5=4,325 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  118,240  10,00  1 182,40

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

56,12*2,0=112,240 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

3*2,0=6,000 [B]

Celkem: A+B=118,240 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)
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Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1  30,484  304,84

30,484=30,484 [A]

aktuální množství  1 487,24 148,724

Všeobecné konstrukce a práce  1 572,490

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  56,120  330,00  18 519,60

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

(délka*prům.šíř.*prům.hl.)

SO 124.03 (km 16,737)

1,8*3,4*2,8+5,9*3,6*1,6+2,5*2,5*0,8=56,120 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  15,242  5 029,86

15,242=15,242 [A]

aktuální množství  23 549,46 71,362

 5 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,000  990,00  2 970,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

(délka*prům.šíř.*prům.hl.)

SO 124.03 (km 16,737)

2,0*1,5*1=3,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  45,589  480,00  21 882,72

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

(délka*prům.šíř.*prům.hl.)

SO 124.03 (km 16,737)

(1,8*3,4-1,6*1,2)*2,8+5,9*(3,6*1,6-0,5*0,5)+((2,5+2,5+0,5)*0,8*0,3)=45,589 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  9,607  4 611,36

9,607=9,607 [A]

aktuální množství  26 494,08 55,196

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  19,950  21,00  418,95

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

(délka*prům.šíř.)

SO 124.03 (km 16,737)

9,5*2,10=19,950 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  53 432,491

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,437  2 790,00  6 799,23
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 (délka*prům.šíř.*prům.tl.)

pod troubou

SO 124.03 (km 16,737)

9,5*2,3*0,1=2,185 [A]

pod vtokovým objektem

SO 124.03 (km 16,737)

1,8*1,4*0,1=0,252 [B]

Celkem: A+B=2,437 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,960  2 790,00  2 678,40

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 (délka*prům.šíř.*prům.tl.)

SO 124.03 (km 16,737)

4,8*2,0*0,1=0,960 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,425  5 000,00  7 125,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 (délka*prům.šíř.*prům.tl.)

pod troubou

SO 124.03 (km 16,737)

9,5*1,5*0,1=1,425 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,440  6 990,00  10 065,60
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 (délka*prům.šíř.*prům.tl.)

SO 124.03 (km 16,737)

4,5*1,6*0,2=1,440 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 12 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,288  5 000,00  1 440,00

Beton C25/30nXF3-XC2

 [(šíř.*výška)*šířka]

SO 124.03 (km 16,737)

(0,3*0,6)*1,6=0,288 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  28 108,234

Přidružená stavební výroba7

 13 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  79,800  100,00  7 980,00

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.03 (km 16,737)

Nátěr: 1xNP

1*9,5*2,8=26,600 [A]

Nátěr: 2xNA

2*9,5*2,8=53,200 [B]

Celkem: A+B=79,800 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  7 980,007

Potrubí8

 14 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.03 (km 16,737)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 15 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  4,750  5 000,00  23 750,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 (délka*prům. plocha v řezu)

SO 124.03 (km 16,737)

9,5*0,5=4,750 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  38 750,008

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.03 (km 16,737)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 17 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  9,500  4 000,00  38 000,00

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.03 (km 16,737)

9,5=9,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 18 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  10,000  1 000,00  10 000,00
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Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.03 (km 17,737)

10=10,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 19 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,728  2 500,00  4 320,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 (délka*prům.šíř.*prům.hl.)

Vybourání vtokových objektů 

SO 124.03 (km 16,737)

1,6*1,2*0,9=1,728 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  86 320,009
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,737

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 216 163,21Celkem:
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3.6.1.10

Kč 279 184,49Cena s daní:

Kč 48 453,51DPH:

Kč 230 730,98Cena celková:

Kč 207 814,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,822

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.04.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 230 730,98Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  110,890  10,00  1 108,90

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

51,44*2,0=102,880 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

3*2,0=6,000 [B]

Položka č. 26144 Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty

32,0*(3,14*0,10*0,10)*2,0=2,010 [D]

Celkem: A+B+D=110,890 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  59,200  592,00

59,200=59,200 [A]

aktuální množství  1 700,90 170,090

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,200  10,00  42,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m): 

10*0,42=4,200 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,700  10,00  47,00

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 
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Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

1,88*2,5=4,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 789,900

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  51,440  330,00  16 975,20

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 (délka*prům.šíř.*prům.hl.)

SO 124.04 (km 16,822)

2*3,3*2,3+7,4*3,5*1,4=51,440 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  29,605  9 769,65

29,605=29,605 [A]

aktuální množství  26 744,85 81,045

 5 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,000  990,00  2 970,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 (délka*prům.šíř.*prům.hl.)

SO 124.04 (km 16,822)

2,0*1,5*1=3,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  45,589  480,00  21 882,72

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 (délka*prům.šíř.*prům.hl.)

SO 124.04 (km 16,822)

(1,8*3,4-1,6*1,2)*2,8+5,9*(3,6*1,6-0,5*0,5)+((2,5+2,5+0,5)*0,8*0,3)=45,589 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  26,156  12 554,88

26,156=26,156 [A]

aktuální množství  34 437,60 71,745

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  22,050  21,00  463,05

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 (délka*prům.šíř.)

SO 124.04 (km 16,822)

10,5*2,10=22,050 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  64 615,501

Základy2

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,640  1 000,00  640,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Záporové pažení I160

Hmotnost profilu I160:  0,0200 t/m

Počet * výška * hmotnost

8*4,0*0,0200=0,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  48,000  100,00  4 800,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vrty pro záporové pažení I160.

4,0*(3,2+3,2+2,8+2,8)=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  32,000  150,00  4 800,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Vrty pro záporové pažení I160.

8*4,0=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy  10 240,002

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,252  2 790,00  703,08

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 (délka*prům.šíř.*prům.tl.)

pod troubou

SO 124.04 (km 16,822)

10,5*2,3*0,1=2,415 [A]

pod vtokovým objektem

SO 124.04 (km 16,822)

1,8*1,4*0,1=0,252 [B]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,575  5 000,00  7 875,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

pod troubou

 (délka*prům.šíř.*prům.tl.)

SO 124.04 (km 16,822)

10,5*1,5*0,1=1,575 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,750  1 000,00  4 750,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těžký kamenný zához z lomového kamene: 

min. hmotnost 250kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny 

[délka*plocha] 

SO 124.04 (km 16,822)

2,5*1,9=4,750 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  13 328,084

Přidružená stavební výroba7

 14 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  88,200  100,00  8 820,00

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.04 (km 16,822)

Nátěr: 1xNP

1*10,5*2,8=29,400 [A]

Nátěr: 2xNA

2*10,5*2,8=58,800 [B]

Celkem: A+B=88,200 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  8 820,007

Potrubí8

 15 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.04 (km 16,822)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 16 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  5,250  5 000,00  26 250,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 (délka*prům. pl. v řezu)

SO 124.04 (km 16,822)

10,5*0,5=5,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  41 250,008

Ostatní konstrukce a práce9

 17 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.04 (km 16,822)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 18 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  10,500  4 000,00  42 000,00

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.04 (km 16,822)

10,5=10,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 19 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  10,000  1 000,00  10 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.04 (km 17,822)

10=10,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 20 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,875  2 500,00  4 687,50

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 (délka*prům.šíř.*prům.hl.)

Vybourání vtokových objektů 

SO 124.04 (km 17,822)

2,5*0,5*1,5=1,875 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  90 687,509
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,822

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 230 730,98Celkem:
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3.6.1.10

Kč 278 276,33Cena s daní:

Kč 48 295,89DPH:

Kč 229 980,44Cena celková:

Kč 216 213,73Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,865

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.05.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 229 980,44Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  119,110  10,00  1 191,10

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

55,55*2,0=111,100 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

3*2,0=6,000 [B]

Položka č. 26144 Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty

32,0*(3,14*0,10*0,10)*2,0=2,010 [C]

Celkem: A+B+C=119,110 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  34,684  346,84

34,684=34,684 [A]

aktuální množství  1 537,94 153,794

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,620  10,00  46,20

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m): 

11*0,42=4,620 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,575  10,00  35,75

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

1,43*2,5=3,575 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 619,890

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  55,550  330,00  18 331,50

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.05 (km 16,865)

1,8*3,3*3+7,7*3,5*1,4=55,550 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  17,347  5 724,51

17,347=17,347 [A]

aktuální množství  24 056,01 72,897

 5 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,000  990,00  2 970,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.05 (km 16,865)

2,0*1,5*1=3,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  47,865  480,00  22 975,20

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.05 (km 16,865)

(1,8*3,3-1,6*1,2)*3+7,7*(3,5*1,4-0,5*0,5)=47,865 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  16,032  7 695,36

16,032=16,032 [A]

aktuální množství  30 670,56 63,897

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  22,050  21,00  463,05

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.05 (km 16,865)

10,5*2,10=22,050 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  58 159,621

Základy2

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,640  1 000,00  640,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Záporové pažení I160

Hmotnost profilu I160:  0,0200 t/m

Počet * výška * hmotnost

8*4,0*0,0200=0,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  48,000  100,00  4 800,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vrty pro záporové pažení I160.

4,0*(3,2+3,2+2,8+2,8)=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  32,000  150,00  4 800,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Vrty pro záporové pažení I160.

8*4,0=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy  10 240,002

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,667  2 790,00  7 440,93

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.05 (km 16,865)

10,5*2,3*0,1=2,415 [A]

pod vtokovým objektem

SO 124.05 (km 16,865)

1,8*1,4*0,1=0,252 [B]

Celkem: A+B=2,667 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,575  5 000,00  7 875,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

pod troubou

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.05 (km 16,865)

10,5*1,5*0,1=1,575 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,000  1 000,00  4 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těžký kamenný zához z lomového kamene: 

min. hmotnost 250kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny 

[délka*plocha] 

SO 124.05 (km 16,865)

2,5*1,6=4,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  19 315,934

Přidružená stavební výroba7

 14 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  88,200  100,00  8 820,00

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.05 (km 16,865)

Nátěr: 1xNP

1*10,5*2,8=29,400 [A]

Nátěr: 2xNA

2*10,5*2,8=58,800 [B]

Celkem: A+B=88,200 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  8 820,007

Potrubí8

 15 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.05 (km 16,865)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 16 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  5,250  5 000,00  26 250,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům. plocha v řezu]

SO 124.05 (km 16,865)

10,5*0,5=5,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  41 250,008

Ostatní konstrukce a práce9

 17 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.05 (km 16,865)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 18 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  10,500  4 000,00  42 000,00

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.05 (km 16,865)

10,5=10,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 19 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  11,000  1 000,00  11 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.05 (km 17,865)

11=11,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 20 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,430  2 500,00  3 575,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů 

SO 124.05 (km 17,865)

2,2*0,5*1,3=1,430 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  90 575,009
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,865

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 229 980,44Celkem:
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3.6.1.10

Kč 343 854,57Cena s daní:

Kč 59 677,24DPH:

Kč 284 177,33Cena celková:

Kč 234 726,33Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,916

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.06.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 284 177,33Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  116,270  10,00  1 162,70

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

54,13*2,0=108,260 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

3*2,0=6,000 [B]

Položka č. 26144 Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty

32,0*(3,14*0,10*0,10)*2,0=2,010 [E]

Celkem: A+B+E=116,270 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  56,970  569,70

56,970=56,970 [A]

aktuální množství  1 732,40 173,240

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,880  10,00  58,80

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m): 

14*0,42=5,880 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  8,400  84,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,4=8,400 [A]

aktuální množství  142,80 14,280

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,375  10,00  153,75

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

6,15*2,5=15,375 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 028,950

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  54,130  330,00  17 862,90

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.06 (km 16,916)

1,8*3,4*3,0+7,3*3,5*1,4=54,130 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  28,490  9 401,70

28,490=28,490 [A]

aktuální množství  27 264,60 82,620

 5 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,000  990,00  2 970,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.06 (km 16,916)

2,0*1,5*1=3,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  46,545  480,00  22 341,60
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.06 (km 16,916)

(1,8*3,4-1,6*1,2)*3,0+7,3*(3,5*1,4-0,5*0,5)=46,545 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  14,235  6 832,80

14,235=14,235 [A]

aktuální množství  29 174,40 60,780

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  22,050  21,00  463,05
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.06 (km 16,916)

10,5*2,10=22,050 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  59 872,051

Základy2

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,640  1 000,00  640,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Záporové pažení I160

Hmotnost profilu I160:  0,0200 t/m

Počet * výška * hmotnost

8*4,0*0,0200=0,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  48,000  100,00  4 800,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vrty pro záporové pažení I160.

4,0*(3,2+3,2+2,8+2,8)=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  32,000  150,00  4 800,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Vrty pro záporové pažení I160.

8*4,0=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy  10 240,002

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,415  2 790,00  6 737,85

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.06 (km 16,916)

10,5*1,5*0,1=1,575 [A]

pod vtokovým objektem

SO 124.06 (km 16,916)

10,5*2,3*0,1=2,415 [B]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,280  2 790,00  3 571,20

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.06 (km 16,916)

6,4*2,0*0,1=1,280 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,575  5 000,00  7 875,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

pod troubou

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.06 (km 16,916)

10,5*1,5*0,1=1,575 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,000  1 000,00  4 000,00

těžký kamenný zához z lomového kamene: 

min. hmotnost 250kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny 

[délka*plocha] 

SO 124.06 (km 16,916)

2,5*1,6=4,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 15 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,000  1 700,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  5,184  8 812,80

14,4*1,2*0,3=5,184 [A]

aktuální množství  8 812,80 5,184

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,952  6 990,00  13 644,48
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.06 (km 16,916)

6,1*1,6*0,2=1,952 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  44 641,334

Přidružená stavební výroba7

 17 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  88,200  100,00  8 820,00

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.06 (km 16,916)

Nátěr: 1xNP

1*10,5*2,8=29,400 [A]

Nátěr: 2xNA

2*10,5*2,8=58,800 [B]

Celkem: A+B=88,200 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  8 820,007

Potrubí8

 18 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.06 (km 16,916)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 19 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  5,250  5 000,00  26 250,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům. plo v řezu]

SO 124.06 (km 16,916)

10,5*0,5=5,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  41 250,008

Ostatní konstrukce a práce9

 20 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.06 (km 16,916)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 21 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  10,500  4 000,00  42 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.06 (km 16,916)

10,5=10,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 22 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  14,000  1 000,00  14 000,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.06 (km 17,916)

14=14,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  20,000  20 000,00

20=20,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,916

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  34 000,00 34,000

 23 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,430  2 500,00  3 575,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů 

SO 124.06 (km 16,916)

2,2*0,5*1,3=1,430 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,500  3 750,00

1,5=1,500 [A]

aktuální množství  7 325,00 2,930

Ostatní konstrukce a práce  117 325,009

 284 177,33Celkem:
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3.6.1.10

Kč 498 139,91Cena s daní:

Kč 86 454,03DPH:

Kč 411 685,88Cena celková:

Kč 468 722,65Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,981

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.07.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 411 685,88Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  250,390  10,00  2 503,90

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

124,19*2,0=248,380 [A]

Položka č. 26144 Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty

32,0*(3,14*0,10*0,10)*2,0=2,010 [C]

Celkem: A+C=250,390 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  28,060  280,60

28,060=28,060 [A]

aktuální množství  2 784,50 278,450

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,550  10,00  45,50

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966346 Bourání propustů trub DN do 400mm  (Hmostnost trouby cca 0,35 t/m):

13*0,35=4,550 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,325  10,00  43,25

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

1,73*2,5=4,325 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 873,250

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  121,914  330,00  40 231,62

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.07 (km 16,947)

1,8*3,4*2,4+10,2*3,9*1,7+4*9*1,1=121,914 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  16,311  5 382,63

16,311=16,311 [A]

aktuální množství  45 614,25 138,225

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  82,416  480,00  39 559,68

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.07 (km 16,947)

(1,8*3,4-1,6*1,2)*2,4+10,2*(3,9*1,7-0,5*0,5)+((4+9+9)*1,1*0,3)=82,416 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  29,400  21,00  617,40

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.07 (km 16,947)

14*2,10=29,400 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  85 791,331

Základy2

 7 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,640  1 000,00  640,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Záporové pažení I160

Hmotnost profilu I160:  0,0200 t/m

Počet * výška * hmotnost

8*4,0*0,0200=0,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 8 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  48,000  100,00  4 800,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vrty pro záporové pažení I160.

4,0*(3,2+3,2+2,8+2,8)=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 9 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  32,000  150,00  4 800,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Vrty pro záporové pažení I160.

8*4,0=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy  10 240,002

Vodorovné konstrukce4

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,252  2 790,00  703,08
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.07 (km 16,947)

14*2,3*0,1=3,220 [H]

pod vtokovým objektem

SO 124.07 (km 16,947)

1,8*1,4*0,1=0,252 [I]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  6,106  2 790,00  17 035,74
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.07 (km 16,947)

7,1*8,6*0,1=6,106 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,540  5 000,00  7 700,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

pod troubou

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.07 (km 16,947)

14*1,1*0,1=1,540 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  5,600  1 000,00  5 600,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těžký kamenný zához z lomového kamene: 

Min. hmotnost 250kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny 

[délka*plocha] 

SO 124.07 (km 16,947)

3,5*1,6=5,600 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  11,152  6 990,00  77 952,48

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.07 (km 16,947)

6,8*8,2*0,2=11,152 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 15 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,482  5 000,00  22 410,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3-XC2

SO 124.07 (km 16,947)

(0,3*0,6+0,3*0,6/2)*0,6+(0,3*0,6+0,3*0,6/2)*8+(0,3*0,6+0,3*0,6/2)*8=4,482 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  131 401,304

Přidružená stavební výroba7

 16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  117,600  100,00  11 760,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.07 (km 16,947)

Nátěr: 1xNP

1*14*2,8=39,200 [A]

Nátěr: 2xNA

2*14*2,8=78,400 [B]

Celkem: A+B=117,600 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  11 760,007

Potrubí8

 17 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  3,000  25 000,00  75 000,00

Kanalizační šachta DN1200, poklop pro zatížení D400

SO 114.04 (km 15,101)

3=3,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -3,000 -75 000,00

-3=-3,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 18 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.07 (km 16,947)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,000 -15 000,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 19 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  7,000  5 000,00  35 000,00

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 124.07 (km 16,947)

14*0,5=7,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 15

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  35 000,008

Ostatní konstrukce a práce9

 20 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  0,000  6 500,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,200  27 300,00

4,2=4,200 [A]

aktuální množství  27 300,00 4,200

 21 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.07 (km 16,947)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 22 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  14,000  4 000,00  56 000,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.07 (km 16,947)

14=14,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 23 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M  13,000  1 000,00  13 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.07.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.07 (km 17,947)

13=13,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 24 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,728  2 500,00  4 320,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

SO 124.07 (km 16,947)

1,6*1,2*0,9=1,728 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  134 620,009

 411 685,88Celkem:
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3.6.1.10

Kč 869 913,77Cena s daní:

Kč 150 976,77DPH:

Kč 718 937,00Cena celková:

Kč 866 467,93Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 17,042

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.08.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 718 937,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,375  10,00  153,75

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

6,15*2,5=15,375 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  3,958  39,58

3,958=3,958 [A]

aktuální množství  193,33 19,333

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  220,160  10,00  2 201,60

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

110,08*2,0=220,160 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  75,436  754,36

75,436=75,436 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  2 955,96 295,596

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,300  10,00  63,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m):

15*0,42=6,300 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  7,980  79,80

7,98=7,980 [A]

aktuální množství  142,80 14,280

Všeobecné konstrukce a práce  3 292,090

Zemní práce1

 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  0,000  31,00  0,00

Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  13,986  433,57

3,6*25,9*0,15=13,986 [A]

aktuální množství  433,57 13,986
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  207,368  330,00  68 431,44

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.08 (km 17,042)

2,1*3,4*2,7+10*4,2*2,0+3,4*2,5*0,8=110,078 [A]

31,5*1,8*1,5+1,8*3,4*2,0=97,290 [B]

Celkem: A+B=207,368 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  103,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  73,168  7 536,30

90,650*0,15+59,570=73,168 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  7 536,30 73,168

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,000  18,20  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  99,036  1 802,46

13,986+3,15*27=99,036 [A]

aktuální množství  1 802,46 99,036

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  125,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  59,570  7 446,25

2,3*25,9=59,570 [A]

aktuální množství  7 446,25 59,570

 9 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  138,416  480,00  66 439,68

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.08 (km 17,042)

(2,1*3,4-1,6*1,2)*2,7+10*(4,2*2,0-1*1)+((3,4+2,5+3,4)*0,8*0,3)=90,326 [A]

31,5*1,8*0,7+(1,8*3,4-1,6*1,2)*2,0=48,090 [B]

Celkem: A+B=138,416 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  94,500  21,00  1 984,50

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.08 (km 17,042)

13,5*2,10=28,350 [A]

31,5*2,10=66,150 [B]

Celkem: A+B=94,500 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  63,100  1 325,10

63,1=63,100 [A]

aktuální množství  3 309,60 157,600

 11 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  0,000  37,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  90,650  3 354,05

3,5*25,9=90,650 [A]

aktuální množství  3 354,05 90,650

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  0,000  15,20  0,00

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  90,650  1 377,88

3,5*25,9=90,650 [A]

aktuální množství  1 377,88 90,650

Zemní práce  160 131,231

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  10,854  2 790,00  30 282,66
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.08 (km 17,042)

13,5*2,3*0,1=3,105 [A]

31,5*2,3*0,1=7,245 [B]

pod vtokovým objektem

SO 124.08 (km 17,042)

2*1,8*1,4*0,1=0,504 [C]

Celkem: A+B+C=10,854 [D]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,240  2 790,00  3 459,60

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.08 (km 17,042)

3,5*2,4*0,1=0,840 [A]

(1,8*2,5-3,14*0,4*0,4)*0,10=0,400 [B]

Celkem: A+B=1,240 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  7,020  5 000,00  35 100,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.08 (km 17,042)

13,5*1,7*0,1=2,295 [A]

31,5*1,5*0,1=4,725 [B]

Celkem: A+B=7,020 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,000  830,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,384  318,72

(1,5*1,2-0,2)*1,2*0,2=0,384 [A]

aktuální množství  318,72 0,384

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,080  6 990,00  14 539,20

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.08 (km 17,042)

3,2*2,0*0,2=1,280 [A]

(1,8*2,5-3,14*0,4*0,4)*0,20=0,800 [B]

Celkem: A+B=2,080 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 18 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,288  5 000,00  1 440,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3-XC2

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.08 (km 17,042)

(0,3*0,6)*1,6=0,288 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  85 140,184

Přidružená stavební výroba7

 19 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  410,400  100,00  41 040,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.08 (km 17,042)

Nátěr: 1xNP

1*13,5*3,6=48,600 [A]

1*31,5*2,8=88,200 [B]

Nátěr: 2xNA

2*13,5*3,6=97,200 [C]

2*31,5*2,8=176,400 [D]

Celkem: A+B+C+D=410,400 [E]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  41 040,007

Potrubí8

 20 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  0,000  1 390,00  0,00

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  25,900  36 001,00

25,9=25,900 [A]

aktuální množství  36 001,00 25,900

 21 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000  15 000,00  30 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.08 (km 17,042)

1+1=2,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 22 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  31,500  5 000,00  157 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům. pl. v řezu]

SO 124.08 (km 17,042)

13,5*0,7=9,450 [A]

31,5*0,7=22,050 [B]

Celkem: A+B=31,500 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  223 501,008

Ostatní konstrukce a práce9



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 18

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  2,000  34 000,00  68 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.08 (km 17,042)

1+1=2,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 19

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  45,000  6 500,00  292 500,00

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.08 (km 17,042)

13,5=13,500 [A]

31,5=31,500 [B]

Celkem: A+B=45,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -32,000 -208 000,00

-32=-32,000 [A]

aktuální množství  84 500,00 13,000

 25 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  34,000  1 000,00  34 000,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.08 (km 17,042)

15=15,000 [A]

19=19,000 [B]

Celkem: A+B=34,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,042

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.08.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 26 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  7,733  2 500,00  19 332,50

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů 

SO 124.08 (km 17,042)

1,6*1,2*2,4+2,5*0,5*2,5=7,733 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  205 832,509

 718 937,00Celkem:
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3.6.1.10

Kč 357 202,32Cena s daní:

Kč 61 993,79DPH:

Kč 295 208,53Cena celková:

Kč 267 335,36Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 17,175

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.09.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 295 208,53Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  143,890  10,00  1 438,90

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

65,54*2,0=131,080 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

5,4*2,0=10,800 [B]

Položka č. 26144 Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty

32,0*(3,14*0,10*0,10)*2,0=2,010 [C]

Celkem: A+B+C=143,890 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  85,472  854,72

85,472=85,472 [A]

aktuální množství  2 293,62 229,362

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  10,200  10,00  102,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96636 Bourání propustů trub DN do 800mm (Hmostnost trouby cca 0,85 t/m): 

12*0,85=10,200 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,900  10,00  119,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

4,76*2,5=11,900 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 514,620

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  65,540  330,00  21 628,20

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.09 (km 17,175)

1,8*3,4*2,6+9,3*3,3*1,2+5*3,2*0,8=65,540 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  42,741  14 104,53

42,741=42,741 [A]

aktuální množství  35 732,73 108,281

 5 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  5,400  990,00  5 346,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.09 (km 17,175)

2,0*1,5*1,8=5,400 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  48,591  480,00  23 323,68

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.09 (km 17,175)

(1,8*3,4-1,6*1,2)*2,6+9,3*(3,3*1,2-0,5*0,5)+((5+3,2+5)*0,8*0,3)=48,591 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  26,904  12 913,92

26,904=26,904 [A]

aktuální množství  36 237,60 75,495

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  25,200  21,00  529,20

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.09 (km 17,175)

12*2,10=25,200 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  77 845,531

Základy2

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,640  1 000,00  640,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Záporové pažení I160

Hmotnost profilu I160:  0,0200 t/m

Počet * výška * hmotnost

8*4,0*0,0200=0,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  48,000  100,00  4 800,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vrty pro záporové pažení I160.

4,0*(3,2+3,2+2,8+2,8)=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  32,000  150,00  4 800,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Vrty pro záporové pažení I160.

8*4,0=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy  10 240,002

Vodorovné konstrukce4



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,252  2 790,00  703,08

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.09 (km 17,175)

12*2,3*0,1=2,760 [H]

pod vtokovým objektem

SO 124.09 (km 17,175)

1,8*1,4*0,1=0,252 [I]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,040  2 790,00  5 691,60
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.09 (km 17,175)

6,8*3,0*0,1=2,040 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,320  5 000,00  6 600,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.09 (km 17,175)

12*1,1*0,1=1,320 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,380  6 990,00  23 626,20
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.09 (km 17,175)

6,5*2,6*0,2=3,380 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 15 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,404  5 000,00  7 020,00

Beton C25/30nXF3-XC2

SO 124.09 (km 17,175)

((0,3*0,6+0,3*0,6/2)+(0,3*0,6+0,3*0,6/2))*2,6=1,404 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  43 640,884

Přidružená stavební výroba7

 16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  100,800  100,00  10 080,00

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.09 (km 17,175)

Nátěr: 1xNP

1*12*2,8=33,600 [A]

Nátěr: 2xNA

2*12*2,8=67,200 [B]

Celkem: A+B=100,800 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  10 080,007

Potrubí8

 17 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.09 (km 17,175)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  6,000  5 000,00  30 000,00

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům. pl. v řezu]

SO 124.09 (km 17,175)

12*0,5=6,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  45 000,008

Ostatní konstrukce a práce9

 19 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.09 (km 17,175)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 20 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  12,000  4 000,00  48 000,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.09 (km 17,175)

12=12,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 21 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M  12,000  1 000,00  12 000,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,175

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.09.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.09 (km 17,175)

12=12,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 22 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  4,755  2 500,00  11 887,50

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

SO 124.09 (km 17,175)

1,6*1,2*1,5+2,5*0,5*1,5=4,755 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  105 887,509

 295 208,53Celkem:
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Kč 140 380,21Cena s daní:

Kč 24 363,51DPH:

Kč 116 016,70Cena celková:

Kč 160 290,70Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 17,229

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.10.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 116 016,70Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,229

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.10.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,550  10,00  45,50

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966346 Bourání propustů trub DN do 400mm  (Hmostnost trouby cca 0,35 t/m):

13*0,35=4,550 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  104,040  10,00  1 040,40

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

49,02*2,0=98,040 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

3*2,0=6,000 [B]

Celkem: A+B=104,040 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,800  10,00  48,00

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

1,92*2,5=4,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 133,900
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,229

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.10.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  49,020  330,00  16 176,60

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.10 (km 17,229)

6,0*4,3*1,9=49,020 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,229

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.10.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,000  990,00  2 970,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.10 (km 17,229)

2,0*1,5*1=3,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,229

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.10.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  43,020  480,00  20 649,60

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.10 (km 17,229)

6,0*(4,3*1,9-1,0*1,0)=43,020 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  14,700  21,00  308,70

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.10 (km 17,229)

7*2,10=14,700 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,229

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.10.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  40 104,901

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,610  2 790,00  4 491,90

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.10 (km 17,229)

7*2,3*0,1=1,610 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,229

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.10.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,190  5 000,00  5 950,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.10 (km 17,229)

7*1,7*0,1=1,190 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,500  1 000,00  3 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,229

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.10.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těžký kamenný zához z lomového kamene: 

Min. hmotnost 250kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny 

[délka*plocha] 

SO 124.10 (km 17,229)

2,5*1,4=3,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  13 941,904

Přidružená stavební výroba7

 11 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  75,600  100,00  7 560,00

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.10 (km 17,229)

Nátěr: 1xNP

1*7*3,6=25,200 [A]

Nátěr: 2xNA

2*7*3,6=50,400 [B]

Celkem: A+B=75,600 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,229

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.10.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  7 560,007

Potrubí8

 12 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  0,000  459,00  0,00

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  14,000  6 426,00

14=14,000 [A]

aktuální množství  6 426,00 14,000

 13 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  25 000,00  25 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,229

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.10.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Kanalizační šachta DN1200, poklop pro zatížení D400

SO 124.12 (km 17,415)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,000 -25 000,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  0,000  9 900,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,229

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.10.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  2,000  19 800,00

2=2,000 [A]

aktuální množství  19 800,00 2,000

 15 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  2,450  5 000,00  12 250,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 124.10 (km 17,229)

7*0,7*0,5=2,450 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,229

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.10.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  38 476,008

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  7,000  6 500,00  45 500,00

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.10 (km 17,229)

7=7,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -7,000 -45 500,00

-7=-7,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 17 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM,  VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M  10,000  1 000,00  10 000,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,229

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.10.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.10 (km 17,229)

10=10,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 18 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,920  2 500,00  4 800,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů 

SO 124.10 (km 17,229)

1,6*1,2*1,0=1,920 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  14 800,009

 116 016,70Celkem:
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Kč 1 031 227,47Cena s daní:

Kč 178 973,36DPH:

Kč 852 254,11Cena celková:

Kč 833 254,18Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 17,369

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.11.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 852 254,11Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,300  10,00  63,00

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m):

15*0,42=6,300 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,620  46,20

4,62=4,620 [A]

aktuální množství  109,20 10,920

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  29,600  10,00  296,00

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

11,84*2,5=29,600 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  625,010  10,00  6 250,10

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

308,98*2,0=617,960 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

2,52*2,0=5,040 [B]

Položka č. 26144 Vrty pro kotvení, injektáž a mikropiloty

32,0*(3,14*0,10*0,10)*2,0=2,010 [C]

Celkem: A+B+C=625,010 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  69,720  697,20

69,72=69,720 [A]

aktuální množství  6 947,30 694,730

Všeobecné konstrukce a práce  7 352,500

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  308,976  330,00  101 962,08

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.11 (km 17,369)

2,1*3,4*2,4+24,5*4,8*2,4+3*4*0,8=308,976 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  34,869  11 506,77

34,869=34,869 [A]

aktuální množství  113 468,85 343,845

 5 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  2,520  990,00  2 494,80
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.11 (km 17,369)

2,0*1,8*0,7=2,520 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  272,678  480,00  130 885,44
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.11 (km 17,369)

(2,1*3,4-1,6*1,2)*2,4+25*(4,8*2,4-1,1*1,1)+((3+4+3)*0,8*0,3)=272,678 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  14,062  6 749,76

14,062=14,062 [A]

aktuální množství  137 635,20 286,740

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  54,600  21,00  1 146,60
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.11 (km 17,369)

26*2,10=54,600 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  254 745,451

Základy2

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  0,640  1 000,00  640,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Záporové pažení I160

Hmotnost profilu I160:  0,0200 t/m

Počet * výška * hmotnost

8*4,0*0,0200=0,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  48,000  100,00  4 800,00

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Vrty pro záporové pažení I160.

4,0*(3,2+3,2+2,8+2,8)=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 200MM

M  32,000  150,00  4 800,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Vrty pro záporové pažení I160.

8*4,0=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

Základy  10 240,002

Vodorovné konstrukce4

 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,232  2 790,00  17 387,28

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.11 (km 17,369)

26*2,3*0,1=5,980 [A]

pod vtokovým objektem

SO 124.11 (km 17,369)

1,8*1,4*0,1=0,252 [B]

Celkem: A+B=6,232 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,972  2 790,00  5 501,88

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.11 (km 17,369)

5,8*3,4*0,1=1,972 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  3,900  5 000,00  19 500,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.11 (km 17,369)

26*1,5*0,1=3,900 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,300  6 990,00  23 067,00

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.11 (km 17,369)

5,5*3,0*0,2=3,300 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 15 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,620  5 000,00  8 100,00

Beton C25/30nXF3-XC2

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.11 (km 17,369)

((0,3*0,6+0,3*0,6/2)+(0,3*0,6+0,3*0,6/2))*3,0=1,620 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  73 556,164

Přidružená stavební výroba7

 16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  327,600  100,00  32 760,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.11 (km 17,369)

Nátěr: 1xNP

1*26*4,2=109,200 [A]

Nátěr: 2xNA

2*26*4,2=218,400 [B]

Celkem: A+B=327,600 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  32 760,007

Potrubí8

 17 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.11 (km 17,369)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 18 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  33,800  5 000,00  169 000,00

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 124.11 (km 17,369)

26*1,3=33,800 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  184 000,008

Ostatní konstrukce a práce9
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Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 9182F VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

1000MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 114.03 (km 15,044)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 20 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  2,000  2 500,00  5 000,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.11 (km 17,369)

2=2,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 21 9183F3 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM PLASTOVÝCH M  26,000  7 500,00  195 000,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.11 (km 17,369)

26=26,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 22 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  26,000  1 000,00  26 000,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.11 (km 17,369)

26=26,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 23 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  11,840  2 500,00  29 600,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

SO 124.11 (km 17,369)

1,6*1,2*2+5*2*0,5+3,0*0,4*2,5=11,840 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  289 600,009
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,369

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 852 254,11Celkem:
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3.6.1.10

Kč 456 683,75Cena s daní:

Kč 79 259,16DPH:

Kč 377 424,59Cena celková:

Kč 431 453,61Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 17,415

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.12.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 377 424,59Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  215,660  10,00  2 156,60

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

107,83*2,0=215,660 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  53,840  538,40

53,840=53,840 [A]

aktuální množství  2 695,00 269,500

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,750  10,00  57,50

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966346 Bourání propustů trub DN do 300mm  (Hmostnost trouby cca 0,25 t/m)

23*0,25=5,750 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,325  10,00  43,25

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

1,73*2,5=4,325 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 795,750

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  107,832  330,00  35 584,56

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.12 (km 17,415)

15,8*3,9*1,6+3,5*3,3*0,8=107,832 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 4

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  26,918  8 882,94

26,918=26,918 [A]

aktuální množství  44 467,50 134,750

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  92,032  480,00  44 175,36

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.12 (km 17,415)

15,8*(3,9*1,6-1*1)+3,5*3,3*0,8=92,032 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  21,718  10 424,64

21,718=21,718 [A]

aktuální množství  54 600,00 113,750

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  40,950  21,00  859,95

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.12 (km 17,415)

19,5*2,10=40,950 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  99 927,451

Vodorovné konstrukce4

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  4,485  2 790,00  12 513,15
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.12 (km 17,415)

19,5*2,3*0,1=4,485 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,336  2 790,00  6 517,44
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.12 (km 17,415)

7,3*3,2*0,1=2,336 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  2,535  5 000,00  12 675,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.12 (km 17,415)

19,5*1,3*0,1=2,535 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,920  6 990,00  27 400,80
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.12 (km 17,415)

7*2,8*0,2=3,920 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 11 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,268  5 000,00  11 340,00

Beton C25/30nXF3-XC2

SO 124.12 (km 17,415)

((0,3*0,6+0,3*0,6/2)+(0,3*0,6+0,3*0,6/2)+(0,3*0,6+0,3*0,6/2))*2,8=2,268 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  70 446,394

Přidružená stavební výroba7

 12 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  210,600  100,00  21 060,00

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.12 (km 17,415)

Nátěr: 1xNP

1*19,5*3,6=70,200 [A]

Nátěr: 2xNA

2*19,5*3,6=140,400 [B]

Celkem: A+B=210,600 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  21 060,007

Potrubí8

 13 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  25 000,00  25 000,00

Kanalizační šachta DN1200, poklop pro zatížení D400

SO 124.12 (km 17,415)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,000 -25 000,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 14 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  15,600  5 000,00  78 000,00

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 124.12 (km 17,415)

19,5*0,8=15,600 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  78 000,008

Ostatní konstrukce a práce9

 15 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  0,000  34 000,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,000  34 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

aktuální množství  34 000,00 1,000

 16 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  0,000  2 500,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  17,550  43 875,00

17,55=17,550 [A]

aktuální množství  43 875,00 17,550

 17 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  19,500  6 500,00  126 750,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.12 (km 17,415)

19,5=19,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -19,500 -126 750,00

-19,5=-19,500 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  0,00 0,000

 18 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M  23,000  1 000,00  23 000,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.12 (km 17,415)

23=23,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 19 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,728  2 500,00  4 320,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

SO 124.12 (km 17,415)

1,6*1,2*0,9=1,728 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 16

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,415

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.12.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  105 195,009

 377 424,59Celkem:
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3.6.1.10

Kč 992 501,56Cena s daní:

Kč 172 252,34DPH:

Kč 820 249,22Cena celková:

Kč 859 499,22Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 17,498

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.13.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 820 249,22Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,498

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.13.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,950  10,00  59,50

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966346 Bourání propustů trub DN do 400mm  (Hmostnost trouby cca 0,35 t/m):

17*0,35=5,950 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,950  10,00  139,50

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

5,58*2,5=13,950 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  756,020  10,00  7 560,20

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

378,01*2,0=756,020 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  7 759,200
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,498

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.13.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  378,014  330,00  124 744,62

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.13 (km 17,498)

2,1*3,4*2,4+15*4,4*2,1+3,5*3,5*0,8+2,1*3,4*3,2+21*4,3*2,1=378,014 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,498

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.13.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  341,622  480,00  163 978,56

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.13 (km 17,498)

(2,1*3,4-1,6*1,2)*2,4+15*(4,4*2,1-1*1)+((3,5+3,5+3,5)*0,8*0,3)+(2,1*3,4-1,6*1,2)*3,2+21*(4,3*2,1-0,4*0,4)=341,622 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  79,800  21,00  1 675,80
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,498

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.13.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.13 (km 17,498)

17*2,10+21*2,10=79,800 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  290 398,981

Vodorovné konstrukce4

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  9,244  2 790,00  25 790,76

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.13 (km 17,498)

17*2,3*0,1+21*2,3*0,1=8,740 [A]

pod vtokovým objektem

SO 124.13 (km 17,498)

2*(1,8*1,4)*0,1=0,504 [B]

Celkem: A+B=9,244 [D]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,498

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.13.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,760  2 790,00  4 910,40

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.13 (km 17,498)

5,5*3,2*0,1=1,760 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,498

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.13.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  4,520  5 000,00  22 600,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.13 (km 17,498)

17*1,3*0,1+21*1,1*0,1=4,520 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,912  6 990,00  20 354,88

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.13 (km 17,498)

5,2*2,8*0,2=2,912 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 11 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,512  5 000,00  7 560,00

Beton C25/30nXF3-XC2

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.13 (km 17,498)

((0,3*0,6+0,3*0,6/2)+(0,3*0,6+0,3*0,6/2))*2,8=1,512 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 9

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,498

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.13.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  81 216,044

Přidružená stavební výroba7

 12 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  360,000  100,00  36 000,00

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.13 (km 17,498)

Nátěr: 1xNP

1*(17*3,6+21*2,8)=120,000 [A]

Nátěr: 2xNA

2*(17*3,6+21*2,8)=240,000 [B]

Celkem: A+B=360,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2
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Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  36 000,007

Potrubí8

 13 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  25 000,00  25 000,00

Kanalizační šachta DN1200, poklop pro zatížení D400

SO 124.13 (km 17,498)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,000 -25 000,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 14 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000  15 000,00  30 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.13 (km 17,498)

2=2,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 15 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  24,100  5 000,00  120 500,00

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 124.13 (km 17,498)

17*0,8+21*0,5=24,100 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  150 500,008

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.13 (km 17,498)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 17 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.13 (km 17,498)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,498

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.13.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 18 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  21,000  2 500,00  52 500,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.13 (km 17,498)

napojení stávajícího propustku vedoucího shora

21=21,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -5,700 -14 250,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,498

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.13.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-5,7=-5,700 [A]

aktuální množství  38 250,00 15,300

 19 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M  17,000  6 500,00  110 500,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.13 (km 17,498)

17=17,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 20 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M  17,000  1 000,00  17 000,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.13 (km 17,498)

17=17,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,498

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.13.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  12,000  500,00  6 000,00

vč. odvozu a likvidace, za položku nebude účtováno skládkovné

Dřevěná ohrada u prospustku

SO 124.13 (km 17,498)

4+5+3=12,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout d

o jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce)

 22 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  5,850  2 500,00  14 625,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

SO 124.13 (km 17,498)

4,5*0,5*1,8+2,5*1,2*0,6=5,850 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  254 375,009
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,498

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.13.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 820 249,22Celkem:
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3.6.1.10

Kč 258 203,42Cena s daní:

Kč 44 812,16DPH:

Kč 213 391,26Cena celková:

Kč 195 661,18Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 17,752

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.15.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 213 391,26Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,040  10,00  50,40

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m):

12*0,42=5,040 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  107,280  10,00  1 072,80

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

53,64*2,0=107,280 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  74,720  747,20

74,72=74,720 [A]

aktuální množství  1 820,00 182,000

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,250  10,00  52,50

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

2,1*2,5=5,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 922,900

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  53,640  330,00  17 701,20

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.15 (km 17,752)

1,8*3,5*0,8+9*3,6*1,5=53,640 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  37,360  12 328,80

37,360=37,360 [A]

aktuální množství  30 030,00 91,000

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  48,054  480,00  23 065,92

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.15 (km 17,752)

((1,8+3,5+1,8)*0,8*0,3)+9*(3,6*1,5-0,5*0,5)=48,054 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  9,696  4 654,08

9,696=9,696 [A]

aktuální množství  27 720,00 57,750

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  26,250  21,00  551,25

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.15 (km 17,752)

12,5*2,10=26,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  58 301,251

Vodorovné konstrukce4

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,875  2 790,00  8 021,25
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.15 (km 17,752)

12,5*2,3*0,1=2,875 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,050  2 790,00  2 929,50
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.15 (km 17,752)

3,5*3,0*0,1=1,050 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,875  5 000,00  9 375,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 8

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.15 (km 17,752)

12,5*1,5*0,1=1,875 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  8,700  1 000,00  8 700,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těžký kamenný zához z lomového kamene: 

min. hmotnost 250kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny 

[délka*plocha] 

SO 124.15 (km 17,752)

3,0*2,9=8,700 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,664  6 990,00  11 631,36

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.15 (km 17,752)

3,2*2,6*0,2=1,664 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 12 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,702  5 000,00  3 510,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3-XC2

SO 124.15 (km 17,752)

(0,3*0,6+0,3*0,6/2)*2,6=0,702 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  44 167,114

Přidružená stavební výroba7

 13 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  105,000  100,00  10 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.15 (km 17,752)

Nátěr: 1xNP

1*12,5*2,8=35,000 [A]

Nátěr: 2xNA

2*12,5*2,8=70,000 [B]

Celkem: A+B=105,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  10 500,007

Potrubí8

 14 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  6,250  5 000,00  31 250,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 124.15 (km 17,752)

12,5*0,5=6,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  31 250,008

Ostatní konstrukce a práce9

 15 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  12,500  4 000,00  50 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.15 (km 17,752)

12,5=12,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 16 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  12,000  1 000,00  12 000,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.15 (km 17,752)

12=12,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 17 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  2,100  2 500,00  5 250,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,752

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.15.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů 

SO 124.15 (km 17,752)

3,5*0,5*1,2=2,100 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  67 250,009

 213 391,26Celkem:
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3.6.1.10

Kč 247 223,97Cena s daní:

Kč 42 906,64DPH:

Kč 204 317,33Cena celková:

Kč 187 129,33Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 17,815

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.16.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 204 317,33Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.16.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,375  10,00  153,75

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

6,15*2,5=15,375 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,620  10,00  46,20

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m):

11*0,42=4,620 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  110,640  10,00  1 106,40

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

55,32*2,0=110,640 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  3,360  33,60

3,36=3,360 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.16.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  1 140,00 114,000

Všeobecné konstrukce a práce  1 339,950

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  55,320  330,00  18 255,60

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.16 (km 17,815)

2,1*3,4*2,0+7,6*3,6*1,5=55,320 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.16.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,680  554,40

1,68=1,680 [A]

aktuální množství  18 810,00 57,000

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  49,580  480,00  23 798,40

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.16 (km 17,815)

(2,1*3,4-1,6*1,2)*2,0+7,6*(3,6*1,5-0,5*0,5)=49,580 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.16.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  22,050  21,00  463,05

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.16 (km 17,815)

10,5*2,10=22,050 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  43 071,451

Vodorovné konstrukce4

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,667  2 790,00  7 440,93

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.16 (km 17,815)

10,5*2,3*0,1=2,415 [A]

pod vtokovým objektem

SO 124.16 (km 17,815)

1,8*1,4*0,1=0,252 [B]

Celkem: A+B=2,667 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.16.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,575  5 000,00  7 875,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.16 (km 17,815)

10,5*1,5*0,1=1,575 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.16.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  7,250  1 000,00  7 250,00

těžký kamenný zához z lomového kamene: 

min. hmotnost 250kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny 

[délka*plocha] 

SO 124.16 (km 17,815)

2,5*2,9=7,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  22 565,934

Přidružená stavební výroba7

 10 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  88,200  100,00  8 820,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.16.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.16 (km 17,815)

Nátěr: 1xNP

1*10,5*2,8=29,400 [A]

Nátěr: 2xNA

2*10,5*2,8=58,800 [B]

Celkem: A+B=88,200 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  8 820,007

Potrubí8

 11 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  15 000,00  15 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.16.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.16 (km 17,815)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 12 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  5,250  5 000,00  26 250,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 124.16 (km 17,815)

10,5*0,5=5,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.16.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  41 250,008

Ostatní konstrukce a práce9

 13 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.16 (km 17,815)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.16.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 14 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  5,250  4 000,00  21 000,00

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.16 (km 17,815)

10,5*0,5=5,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,150  16 600,00

4,15=4,150 [A]

aktuální množství  37 600,00 9,400

 15 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  11,000  1 000,00  11 000,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,815

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.16.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.16 (km 17,815)

11=11,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 16 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,868  2 500,00  4 670,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů 

SO 124.16 (km 17,815)

1,73*1,2*0,9=1,868 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  87 270,009

 204 317,33Celkem:
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Kč 299 820,67Cena s daní:

Kč 52 034,99DPH:

Kč 247 785,68Cena celková:

Kč 238 570,56Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 17,909

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.17.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 247 785,68Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,325  10,00  43,25

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

1,73*2,5=4,325 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,620  10,00  46,20

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m):

11*0,42=4,620 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  150,760  10,00  1 507,60

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

72,38*2,0=144,760 [A]

Položka č. 128918 Dolamování odkopávek

3*2,0=6,000 [B]

Celkem: A+B=150,760 [C]
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  20,240  202,40

20,24=20,240 [A]

aktuální množství  1 710,00 171,000

Všeobecné konstrukce a práce  1 799,450

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  72,380  330,00  23 885,40

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.17 (km 17,909)

2,1*3,4*2,0+9,1*3,6*1,5+3,2*3,5*0,8=72,380 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  10,120  3 339,60

10,120=10,120 [A]

aktuální množství  27 225,00 82,500

 5 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,000  990,00  2 970,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.17 (km 17,909)

2,0*1,5*1=3,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

 6 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  59,681  480,00  28 646,88

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.17 (km 17,909)

(2,1*3,4-1,6*1,2)*2,0+9,1*(3,6*1,5-0,5*0,5)+((3,2+3,5+3,2)*0,8*0,3)=59,681 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  11,819  5 673,12

11,819=11,819 [A]

aktuální množství  34 320,00 71,500

 7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  22,050  21,00  463,05

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.17 (km 17,909)

10,5*2,10=22,050 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  64 978,051

Vodorovné konstrukce4

 8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,252  2 790,00  703,08
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.17 (km 17,909)

10,5*2,3*0,1=2,415 [A]

pod vtokovým objektem

SO 124.17 (km 17,909)

1,8*1,4*0,1=0,252 [B]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,590  2 790,00  4 436,10
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.17 (km 17,909)

5,3*3,0*0,1=1,590 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,155  5 000,00  5 775,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.17 (km 17,909)

10,5*1,1*0,1=1,155 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,600  6 990,00  18 174,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.17 (km 17,909)

5*2,6*0,2=2,600 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 12 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,106  5 000,00  10 530,00

Beton C25/30nXF3-XC2

SO 124.17 (km 17,909)

((0,3*0,6+0,3*0,6/2)+(0,3*0,6+0,3*0,6/2)+(0,3*0,6+0,3*0,6/2))*2,6=2,106 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  39 618,184

Přidružená stavební výroba7

 13 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  88,200  100,00  8 820,00

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.17 (km 17,909)

Nátěr: 1xNP

1*10,5*2,8=29,400 [A]

Nátěr: 2xNA

2*10,5*2,8=58,800 [B]

Celkem: A+B=88,200 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 12

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  8 820,007

Potrubí8

 14 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  15 000,00  15 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.17 (km 17,909)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 15 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  5,250  5 000,00  26 250,00

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 124.17 (km 17,909)

10,5*0,5=5,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  41 250,008

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  34 000,00  34 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.17 (km 17,909)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 17 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  10,500  4 000,00  42 000,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.17 (km 17,909)

10,5=10,500 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 18 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  11,000  1 000,00  11 000,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,909

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.17.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.17 (km 17,909)

11=11,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 19 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,728  2 500,00  4 320,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

SO 124.17 (km 17,909)

1,6*1,2*0,9=1,728 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  91 320,009

 247 785,68Celkem:
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Kč 545 643,21Cena s daní:

Kč 94 698,41DPH:

Kč 450 944,80Cena celková:

Kč 480 493,06Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 16,981

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.19.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 450 944,80Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 2

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,460  10,00  54,60

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m):

13*0,42=5,460 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  7,980  79,80

7,98=7,980 [A]

aktuální množství  134,40 13,440

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,325  10,00  43,25

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

1,73*2,5=4,325 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  102,400  10,00  1 024,00

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

51,2*2,0=102,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  135,952  1 359,52

135,952=135,952 [A]

aktuální množství  2 383,52 238,352

Všeobecné konstrukce a práce  2 561,170

Zemní práce1

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  0,000  290,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  11,232  3 257,28

3,6*15,6*0,2=11,232 [A]

aktuální množství  3 257,28 11,232

 5 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  107,944  330,00  35 621,52
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.19 (km 16,981)

1,8*3,4*2,3+6,4*3,5*1,4+3,6*2*0,8=51,196 [A]

(15,0+3,8)*1,6*1,5+1,8*3,4*1,9=56,748 [B]

Celkem: A+B=107,944 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  103,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  53,982  5 560,15

11,232+42,750=53,982 [A]

aktuální množství  5 560,15 53,982

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  0,000  18,20  0,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  53,982  982,47

11,232+42,75=53,982 [A]

aktuální množství  982,47 53,982

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  125,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  42,750  5 343,75

2,25*19=42,750 [A]

aktuální množství  5 343,75 42,750

 9 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  79,664  480,00  38 238,72

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.19 (km 16,981)

(1,8*3,4-1,6*1,2)*2,3+6,4*(3,5*1,4-0,5*0,5)+((3,6+2+3,5)*0,8*0,3)=41,604 [A]

(15,0+3,8)*1,6*1,0+(1,8*3,4-1,6*1,2)*1,9=38,060 [B]

Celkem: A+B=79,664 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  59,430  21,00  1 248,03

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.19 (km 16,981)

9,5*2,10=19,950 [A]

(15,0+3,8)*2,10=39,480 [B]

Celkem: A+B=59,430 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 11 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2  0,000  37,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  56,160  2 077,92

3,6*15,6=56,160 [A]

aktuální množství  2 077,92 56,160

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  0,000  15,20  0,00

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  56,160  853,63

3,6*15,6=56,160 [A]

aktuální množství  853,63 56,160

Zemní práce  93 183,471

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,013  2 790,00  19 566,27

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.19 (km 16,981)

9,5*2,3*0,1=2,185 [A]

(15,0+3,8)*2,3*0,1=4,324 [B]

pod vtokovým objektem

SO 124.19 (km 16,981)

2*1,8*1,4*0,1=0,504 [C]

Celkem: A+B+C=7,013 [D]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,162  2 790,00  3 241,98

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.19 (km 16,981)

3,7*2,0*0,1=0,740 [A]

(1,8*2,5-3,14*0,3*0,3)*0,10=0,422 [B]

Celkem: A+B=1,162 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  4,245  5 000,00  21 225,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.19 (km 16,981)

9,5*1,5*0,1=1,425 [A]

(15,0+3,8)*1,5*0,1=2,820 [B]

Celkem: A+B=4,245 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,000  830,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,384  318,72

(0,5*2*1,2*0,1)+(2,2*1,2*0,1)=0,384 [A]

aktuální množství  318,72 0,384

 17 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  3,250  1 000,00  3 250,00

těžký kamenný zához z lomového kamene: 

min. hmotnost 250kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny 

[délka*plocha] 

SO 124.02 (km 16,651)

2,5*1,3=3,250 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,931  6 990,00  13 497,69

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.19 (km 16,981)

3,4*1,6*0,2=1,088 [A]

(1,8*2,5-3,14*0,3*0,3)*0,20=0,843 [B]

Celkem: A+B=1,931 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 19 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,288  5 000,00  1 440,00

Beton C25/30nXF3-XC2

 [(šíř.*výška)*šířka]

SO 124.19 (km 16,981)

(0,3*0,6)*1,6=0,288 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  62 539,664

Přidružená stavební výroba7

 20 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  237,720  100,00  23 772,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.19 (km 16,981)

Nátěr: 1xNP

1*9,5*2,8=26,600 [A]

1*(15,0+3,8)*2,8=52,640 [B]

Nátěr: 2xNA

2*9,5*2,8=53,200 [C]

2*(15,0+3,8)*2,8=105,280 [D]

Celkem: A+B+C+D=237,720 [E]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  23 772,007

Potrubí8

 21 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  0,000  1 390,00  0,00

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  19,150  26 618,50

19,15=19,150 [A]

aktuální množství  26 618,50 19,150

 22 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000  15 000,00  30 000,00

Na vtokové objekt - rozměr typizované mříže cca 820 x 1410 mm.

SO 124.19 (km 16,981)

1+1=2,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 23 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 

VČETNĚ VÝZTUŽE

M3  14,150  5 000,00  70 750,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně Kari sítě 100/100/5.

Včetně betonového lůžka.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 124.19 (km 16,981)

9,5*0,5=4,750 [A]

(15,0+3,8)*0,5=9,400 [B]

Celkem: A+B=14,150 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  127 368,508

Ostatní konstrukce a práce9



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 18

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  2,000  34 000,00  68 000,00

š.1,20m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m  , beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel

SO 124.19 (km 16,981)

1+1=2,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  28,300  4 000,00  113 200,00

Trouba železobetonová

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.19 (km 16,981)

9,5=9,500 [A]

15,0+3,8=18,800 [B]

Celkem: A+B=28,300 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -19,000 -76 000,00

-19,0=-19,000 [A]

aktuální množství  37 200,00 9,300

 26 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  32,000  1 000,00  32 000,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.19 (km 17,981)

13=13,000 [A]

19=19,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 16,981

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.19.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 27 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,728  2 500,00  4 320,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů 

SO 124.19 (km 16,981)

1,6*1,2*0,9=1,728 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  141 520,009

 450 944,80Celkem:
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3.6.1.10

Kč 389 964,64Cena s daní:

Kč 67 679,81DPH:

Kč 322 284,83Cena celková:

Kč 298 284,83Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Trubní propustek km 17,660

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 124.20.ZH

Objekt: SO 124

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 322 284,83Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,660

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,325  10,00  43,25

Beton armovaný (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby..

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 967168 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

1,73*2,5=4,325 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  278,380  10,00  2 783,80

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

139,19*2,0=278,380 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5,460  10,00  54,60

Beton (17 01 01). Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 966357 Bourání propustů trub DN do 500mm  (Hmostnost trouby cca 0,42 t/m):

13*0,42=5,460 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 881,650
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,660

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  139,188  330,00  45 932,04

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.20 (km 17,660)

13,4*4,2*2,1+4,0*1,5*3,5=139,188 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,660

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  124,813  480,00  59 910,24

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

štěrkopísek  frakce 0-32

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

SO 124.20 (km 17,660)

13,4*(4,2*2,1-0,5*0,5)+((4,0+1,5+4,0)*3,5*0,3)=124,813 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  25,200  21,00  529,20
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,660

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.]

SO 124.20 (km 17,660)

12*2,10=25,200 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  106 371,481

Vodorovné konstrukce4

 7 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,760  2 790,00  7 700,40

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Beton C12/15 X0

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.20 (km 17,660)

12*2,3*0,1=2,760 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 6

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,660

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,550  2 790,00  7 114,50

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.20 (km 17,660)

7,5*3,4*0,1=2,550 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,660

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 9 451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  1,320  5 000,00  6 600,00

Beton C25/30nXF3+XD3, včetně kari sítě 150/150/6.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

pod troubou

SO 124.20 (km 17,660)

12*1,1*0,1=1,320 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,660

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,320  6 990,00  30 196,80

Hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

SO 124.20 (km 17,660)

7,2*3,0*0,2=4,320 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 11 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,404  5 000,00  7 020,00

Beton C25/30nXF3-XC2

 [(šíř.*výška+šíř.*výška)*šířka]

SO 124.20 (km 17,660)

((0,3*0,6+0,3*0,6/2)+(0,3*0,6+0,3*0,6/2))*2,6=1,404 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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Trubní propustek km 17,660

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  58 631,704

Přidružená stavební výroba7

 12 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  100,800  100,00  10 080,00

Nátěr: 1xNP+2xNA

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

[počet nátěrů*délka*prům.šířka]:

SO 124.20 (km 17,660)

Nátěr: 1xNP

1*12*2,8=33,600 [A]

Nátěr: 2xNA

2*12*2,8=67,200 [B]

Celkem: A+B=100,800 [C]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
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Trubní propustek km 17,660

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  10 080,007

Potrubí8

 13 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS  1,000  25 000,00  25 000,00

Kanalizační šachta DN1200, poklop pro zatížení D400

SO 124.20 (km 17,660)

1=1,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,660

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,000 -25 000,00

-1=-1,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 14 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  0,000  15 000,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,000  15 000,00

1=1,000 [A]

aktuální množství  15 000,00 1,000

 15 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  6,000  5 000,00  30 000,00

Beton C25/30nXF3+XD3.

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.

 [délka*prům.pl. v řezu]

SO 124.20 (km 17,660)

12*0,5=6,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Trubní propustek km 17,660
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4
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SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  45 000,008

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  0,000  34 000,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,660

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,000  34 000,00

1=1,000 [A]

aktuální množství  34 000,00 1,000

 17 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  12,000  4 000,00  48 000,00

Trouba PP, SN 16

(včetně seříznuti trouby)

SO 124.20 (km 17,660)

12=12,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 18 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  13,000  1 000,00  13 000,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 14

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Příčný propustek

Trubní propustek km 17,660

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 124

SO 124.20.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

SO 124.20 (km 17,660)

13=13,000 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

 19 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,728  2 500,00  4 320,00

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.3

 [délka*prům.šíř.*prům.hl.]

Vybourání vtokových objektů a železobetonových čel

SO 124.20 (km 17,660)

1,6*1,2*0,9=1,728 [A]

Viz.výkres C.1.1.01-C.1.1.09, C.1.6.1, C.1.6.2

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  99 320,009

 322 284,83Celkem:
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Kč 4 872 564,45Cena s daní:

Kč 845 651,68DPH:

Kč 4 026 912,77Cena celková:

Kč 3 626 992,77Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

km 17,28

Rybnice - Zajištění skalního svahu

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 125.ZH

Objekt: SO 125

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 026 912,77Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice - Zajištění skalního svahu

km 17,28

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 125

SO 125.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  213,514  30,00  6 405,42

Zemina a kamení (17 05 04)

 Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3

objem převzatý z  položka x přepočet na tuny

pol.128918  106,757=106,757 [B]

Celkem: B=106,757 [C]

2,0*C=213,514 [D]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.08, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.08

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  6 405,420

Zemní práce1

 2 112011 R KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 1KM

KUS  0,000  15 000,00  0,00

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace

- zásyp jam po pařezech
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice - Zajištění skalního svahu

km 17,28

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 125

SO 125.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  10,000  150 000,00

10=10,000 [A]

aktuální množství  150 000,00 10,000

 3 128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZU NA SKLÁDKU 

URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  106,757  3 950,00  421 690,15

poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

úprava skalních výstupků kvůli průjezdnému profilu komunikace

(plocha příčného řezu x délka)

(1,162*10+2,10*5+2,7327*5+2,9905*5+2,4997*5+1,8249*10+1,7625*5+1,385*5+0,9115*5+0,6118*5+0,2543*5+0,12955*5)=106,757 [B]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.08, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.08

Technická specifikace: - dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice - Zajištění skalního svahu

km 17,28

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 125

SO 125.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

Zemní práce  571 690,151

Základy2

 4 26A24 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI II D DO 300MM M  40,000  7 350,00  294 000,00

včetně likvidace vyzískaného odpadu

ochranný plot - vrty o průměru 0,3 m

počet x hloubka

40*1=40,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.08, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.08

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

 5 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3  1,696  7 700,00  13 059,20

ochranný plot C16/20 XA1,XD3,XF3

půdorysná kruhová plochaxpočetxhloubka

0,3*0,3/4*3,14*40*0,6=1,696 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.08, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.08
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice - Zajištění skalního svahu

km 17,28

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 125

SO 125.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 6 289941 3 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZPŮSOBEM

M2  1 422,000  1 760,00  2 502 720,00

sítě

ocelové tyčové svorníky (kotvy) zainjektované do skalního svahu, popis v grafické části

ochranné vysokopevnostní ocelové sítě s antikorozní úpravou, popis v grafické části

pozinkované ocelové lano s poplastováním po obvodu sítí, popis v grafické části

délkaxšířkaxkoeficient nerovnosti terénu

79*10*1,8=1 422,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.08, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.08

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaných sítí
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice - Zajištění skalního svahu

km 17,28

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 125

SO 125.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- ukotvení sítě na skalní stěně horolezci

- vrty pro kotvy

- dodání a osazení kotev předepsané délky v předepsaném rastru

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 7 289973 R OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  0,000  320,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  781,000  249 920,00

781=781,000 [A]

aktuální množství  249 920,00 781,000

Základy  3 059 699,202

Svislé konstrukce3

 8 33817A 1 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  KOTVENÉ DO 

PATEK NEBO BERANĚNÉ

T  1,500  185 000,00  277 500,00

 Upevnění do betonové patky beton C12/15.
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice - Zajištění skalního svahu

km 17,28

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 125

SO 125.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranný plot sloupek TR150x4 dl.2,5 m

délková hmotnost přepočtená na tunyxpočetxdélka

15/1000*40*2,5=1,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.08, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.08

Technická specifikace: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO

- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu

- nutné zemní práce

Svislé konstrukce  277 500,003

Přidružená stavební výroba7

 9 767912 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

VYSOKOPEVNOSTNÍHO

M2  140,400  795,00  111 618,00

ochranný plot pletivo pozinkované vodorovné dráty z vysokopevnostní oceli pr.2,5 mm HT, svislé dráty pr.2,5 mm

délkaxvýška

78*1,8=140,400 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.0.2, C.1.1.08, C.1.5.02, C.1.5.03, C.1.5.06, C.1.5.08

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu.

- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není 

zahrnuta podezdívka (272**)

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

Přidružená stavební výroba  111 618,007

 4 026 912,77Celkem:
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Kč 528 438,27Cena s daní:

Kč 91 712,43DPH:

Kč 436 725,84Cena celková:

Kč 392 577,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VYZTUŽENÝ NÁSYP

Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 127.3.ZH

Objekt: SO 127

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 436 725,84Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku

VYZTUŽENÝ NÁSYP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 127

SO 127.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  348,000  10,00  3 480,00

 Zemina a kamení (17 05 04)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

174*2,0=348,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  47,400  10,00  474,00

 Zemina a kamení (17 05 04)

Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze skládky a doklad o 

úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

(pouze na příkaz TDI)

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122738 Odkopávky a prokopávky: 

23,7*2,0=47,400 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  3 954,000

Zemní práce1

 3 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  174,000  330,00  57 420,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku

VYZTUŽENÝ NÁSYP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 127

SO 127.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 127.3 (km 17,970)

(5,8)*30=174,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku

VYZTUŽENÝ NÁSYP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 127

SO 127.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 122838 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  23,700  330,00  7 821,00

pouze na příkaz TDI

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 127.3 (km 17,970)

(0,79)*30=23,700 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku

VYZTUŽENÝ NÁSYP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 127

SO 127.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  103,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  15,000  1 545,00

15=15,000 [A]

aktuální množství  1 545,00 15,000



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 6

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku

VYZTUŽENÝ NÁSYP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 127

SO 127.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  67,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  15,000  1 005,00

15=15,000 [A]

aktuální množství  1 005,00 15,000

 7 17980 1 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  156,000  480,00  74 880,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku

VYZTUŽENÝ NÁSYP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 127

SO 127.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nakupovaný ŠD viz pol.17180.1  frakce 4/32 zhutnění na Id=0,95 "

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 127.3 (km 17,970)

(5,2)*30=156,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  47,500  22 800,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku

VYZTUŽENÝ NÁSYP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 127

SO 127.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

47,5=47,500 [A]

aktuální množství  97 680,00 203,500

 8 17980 2 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  23,700  480,00  11 376,00

pouze na příkaz TDI

nakupovaný ŠD viz pol.17180.2  frakce 16/32 zhutnění na Id=0,95 

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 127.3 (km 17,970)

(0,79)*30=23,700 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku

VYZTUŽENÝ NÁSYP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 127

SO 127.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  5,500  2 640,00

5,5=5,500 [A]

aktuální množství  14 016,00 29,200

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  102,000  21,00  2 142,00

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry zhutnit na Edefmin = 35 MPa 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 127.3 (km 17,970)

3,4*30=102,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  20,640  433,44

20,64=20,640 [A]

aktuální množství  2 575,44 122,640

 10 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  90,000  90,00  8 100,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku

VYZTUŽENÝ NÁSYP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 127

SO 127.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatravňovací rohož na svahu mimo ocelové sítě 

trvalá protierozní rohož- tl.20 mm, m=400g/m2

[šířka rohože *délka armovaného svahu]

SO 127.3 (km 17,970)

3,0*30=90,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  11,560  1 040,40

11,56=11,560 [A]

aktuální množství  9 140,40 101,560

Zemní práce  191 202,841

Základy2

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  51,000  890,00  45 390,00

zhutnění zavibrováním do základové spáry na Edefmin=35 MPa 

v případě nedostatečné únosnosti základové spáry (pouze na příkaz TDI) 

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 127.3 (km 17,970)

3,4*0,5*30=51,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  16,500  14 685,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku

VYZTUŽENÝ NÁSYP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 127

SO 127.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16,5=16,500 [A]

aktuální množství  60 075,00 67,500

 12 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  480,000  121,00  58 080,00

geomříž 40/20 R6 

creepová pevnost Tcr = 28,57  kN/m 

dlouhodobá návrhová pevnost Rt = 20 kN/m 

krátkodobá charakteristická pevnost Tult = 40 kN/m 

[šířka geomříží v příčném řezu *délka armovaného svahu]

SO 127.3 (km 17,970)

(6,8+5,2+4,0)*30=480,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 13 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  243,000  48,00  11 664,00

Separační geotextilie na rozhraní základové spáry 

geotextilie 500 g/m2

[obvod rozhraní základové spáry *délka armovaného svahu]

SO 127.3 (km 17,970)

(3,1+1,5+3,5)*30=243,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Rybnice – Loukov – Rozšíření komunikace v oblouku

VYZTUŽENÝ NÁSYP

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 127

SO 127.3.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  129 819,002

Svislé konstrukce3

 14 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  75,000  1 490,00  111 750,00

geomříže jsou součástí pol.28995 

[ocelové sítě čel *délka armovaného svahu]

SO 127.3 (km 17,970)

(2*(0,5+0,75))*30=75,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.09, C.1.3.0, C.1.3.2

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  111 750,003

 436 725,84Celkem:
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3.6.1.10

Kč 2 538 056,07Cena s daní:

Kč 440 489,07DPH:

Kč 2 097 567,00Cena celková:

Kč 1 237 440,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 133.01.ZH

Objekt: SO 133

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 097 567,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 057,500  10,00  10 575,00

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 528,75*2,0=1 057,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.11, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  2 409,200  24 092,00

2 409,2=2 409,200 [A]

aktuální množství  34 667,00 3 466,700

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  120,000  10,00  1 200,00

(pouze na příkaz TDI)

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

60,00*2,0=120,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.11, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  35 867,000

Zemní práce1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  528,750  330,00  174 487,50

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

"vč. odvozu na skládku,

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]"

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

SO 133.01 (km 19,290 - 19,365) 7,05*75,0=528,750 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.11, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1 204,600  397 518,00

1 204,6=1 204,600 [A]

aktuální množství  572 005,50 1 733,350

 4 122838 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  60,000  330,00  19 800,00

nevhodná zemina - (pouze na příkaz TDI)

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 133.01 (km 19,290 - 19,365)

(0,80)*75=60,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.11, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  103,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  48,300  4 974,90

48,3=48,300 [A]

aktuální množství  4 974,90 48,300

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  67,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1  48,300  3 236,10

48,3=48,300 [A]

aktuální množství  3 236,10 48,300

 8 17980 2 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  60,000  480,00  28 800,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

nákup šterkodrti frakce 16/32 do zlepšení základové spáry (pouze na příkaz TDI)

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 133.01 (km 19,290 - 19,365) 0,80*75,0=60,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.11, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  59,000  28 320,00

59=59,000 [A]

aktuální množství  57 120,00 119,000

 7 17980 1 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  615,000  480,00  295 200,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

nákup šterkodrti frakce 4/32

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 133.01 (km 19,290 - 19,365) 8,20*75,0=615,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.11, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  748,950  359 496,00

748,95=748,950 [A]

aktuální množství  654 696,00 1 363,950

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  247,500  21,00  5 197,50

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry zhutnit na Edefmin = 35 MPa

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 133.01 (km 19,290 - 19,365) 3,30*75,0=247,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.11, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  228,500  4 798,50

228,5=228,500 [A]

aktuální množství  9 996,00 476,000
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  397,500  90,00  35 775,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

zatravňovací rohož na svahu mimo ocelové sítě

trvalá protierozní rohož- tl.20 mm, m=400g/m2

[šířka rohože *délka armovaného svahu]

SO 133.01 (km 19,290 - 19,365) 5,3*75,0=397,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.11, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce  1 357 603,501

Základy2

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  123,750  890,00  110 137,50

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

zhutnění zavibrováním do základové spáry na Edefmin=35 MPa

v případě nedostatečné únosnosti základové spáry (pouze na příkaz TDI)

frakce 16/63

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 133.01 (km 19,290 - 19,365) 3,3*0,5*75,0=123,750 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.11, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  2 032,500  121,00  245 932,50
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

geomříž 40/20 R6

creepová pevnost Tcr = 28,57 kN/m

dlouhodobá návrhová pevnost Rt = 20 kN/m

krátkodobá charakteristická pevnost Tult = 40 kN/m

[šířka geomříží v příčném řezu *délka armovaného svahu]

SO 133.01 (km 19,290 - 19,365) (4,1+4,7+4+4+4+6,3)*75,0=2 032,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.11, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  311,500  37 691,50

311,5=311,500 [A]

aktuální množství  283 624,00 2 344,000

 13 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  645,000  48,00  30 960,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

Separační geotextilie na rozhraní základové spáry

geotextilie 500 g/m2

[obvod rozhraní základové spáry *délka armovaného svahu]

SO 133.01 (km 19,290 - 19,365) (1,70+3,40+0,20+3,30)*75,0=645,000 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.11, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,290 - 19,365

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  424 721,502

Svislé konstrukce3

 14 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  187,500  1 490,00  279 375,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

geomříže jsou součástí pol.28995

[ocelové sítě čel *délka armovaného svahu]

SO 133.01 (km 19,290 - 19,365) (2*(0,5+0,75))*75,0=187,500 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.11, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  279 375,003

 2 097 567,00Celkem:
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3.6.1.10

Kč 5 331 926,71Cena s daní:

Kč 925 375,71DPH:

Kč 4 406 551,00Cena celková:

Kč 3 866 455,80Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 133.02.1.ZH

Objekt: SO 133

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 4 406 551,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.02.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 071,400  10,00  30 714,00

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838 Odkopávky a prokopávky: 1535,70*2,0=3 071,400 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.12, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  2 060,000  20 600,00

2060=2 060,000 [A]

aktuální množství  51 314,00 5 131,400

 2 014102 1a POPLATKY ZA SKLÁDKU T  388,800  10,00  3 888,00

(pouze na příkaz TDI)

hmotnost 2,0/m3. 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 122838.2 Odkopávky a prokopávky: 

194,40*2,0=388,800 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.12, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  55 202,000

Zemní práce1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.02.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1 535,700  330,00  506 781,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

"vč. odvozu na skládku,

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]"

Výkopy okolo inženýrských sítí se musí provádět ručně

SO 133.02.1 (km 19,410 - 19,653) 6,0*243,0=1 458,000 [A]

SO 133.02.1 (km 19,653 - 19,690) 2,1*37,0=77,700 [B]

Celkem: A+B=1 535,700 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.12, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.02.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1 030,000  339 900,00

1030=1 030,000 [A]

aktuální množství  846 681,00 2 565,700

 4 122838 2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, VČ. ODVOZU NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  194,400  330,00  64 152,00

nevhodná zemina - (pouze na příkaz TDI)

vč. odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

hloubení výkopů (odstranění části svahu) I

[plocha příčného řezu *délka armovaného svahu]

SO 133.02.1 (km 19,410-19,653)

(0,80)*243=194,400 [A]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.12, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.02.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  0,000  103,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.02.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  130,000  13 390,00

130=130,000 [A]

aktuální množství  13 390,00 130,000

 6 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  0,000  67,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.02.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  130,000  8 710,00

130=130,000 [A]

aktuální množství  8 710,00 130,000

 7 17980 1 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  1 758,100  480,00  843 888,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

nákup šterkodrti frakce 4/32

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 133.02.1 (km 19,410 - 19,653) 6,9*243,0=1 676,700 [A]

SO 133.02.1 (km 19,653 - 19,690) 2,2*37,0=81,400 [B]

Celkem: A+B=1 758,100 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.12, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.02.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  147,900  70 992,00

147,9=147,900 [A]

aktuální množství  914 880,00 1 906,000

 8 17980 2 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3  194,400  480,00  93 312,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

nákup šterkodrti frakce 16/32 do zlepšení základové spáry (pouze na příkaz TDI)

zhutnění na Id=0,95

[plocha příčného řezu*délka armovaného svahu]

SO 133.02.1 (km 19,410 - 19,653) 0,80*243,0=194,400 [A]

SO 133.02.1 (km 19,653 - 19,690) 0

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.12, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.02.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje armovací sítě

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  144,900  69 552,00

144,9=144,900 [A]

aktuální množství  162 864,00 339,300

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 012,800  21,00  21 268,80

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

V případě nedostatečné únosnosti základové spáry zhutnit na Edefmin = 35 MPa

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 133.02.1 (km 19,410 - 19,653) 3,3*243,0=801,900 [A]

SO 133.02.1 (km 19,653 - 19,690) 5,7*37,0=210,900 [B]

Celkem: A+B=1 012,800 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.12, C.1.3.0, C.1.3.3.1



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.02.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  807,200  16 951,20

807,200=807,200 [A]

aktuální množství  38 220,00 1 820,000

 10 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2  984,700  90,00  88 623,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

zatravňovací rohož na svahu mimo ocelové sítě

trvalá protierozní rohož- tl.20 mm, m=400g/m2

[šířka rohože *délka armovaného svahu]

SO 133.02.1 (km 19,410 - 19,653) 3,9*243,0=947,700 [A]

SO 133.02.1 (km 19,653 - 19,690) 1,0*37,0=37,000 [B]

Celkem: A+B=984,700 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.12, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení

Zemní práce  2 137 520,001

Základy2

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  400,950  890,00  356 845,50
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.02.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

zhutnění zavibrováním do základové spáry na Edefmin=35 MPa

v případě nedostatečné únosnosti základové spáry (pouze na příkaz TDI)

frakce 16/63

[šířka základové spáry*mocnost*délka armovaného svahu]

SO 133.02.1 (km 19,410 - 19,653) 3,3*0,5*243,0=400,950 [A]

SO 133.02.1 (km 19,653 - 19,690) 0

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.12, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  5 872,300  121,00  710 548,30

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

geomříž 40/20 R6

creepová pevnost Tcr = 28,57 kN/m

dlouhodobá návrhová pevnost Rt = 20 kN/m

krátkodobá charakteristická pevnost Tult = 40 kN/m

[šířka geomříží v příčném řezu *délka armovaného svahu]

SO 133.02.1 (km 19,410 - 19,653) (4,1+4,8+4,0+4,0+6,2)*243,0=5 613,300 [A]

SO 133.02.1 (km 19,653 - 19,690) 7,0*37,0=259,000 [B]

Celkem: A+B=5 872,300 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.12, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané kotevní sítě

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 13 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2  2 154,900  48,00  103 435,20
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.02.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

Separační geotextilie na rozhraní základové spáry

geotextilie 500 g/m2

[obvod rozhraní základové spáry *délka armovaného svahu]

SO 133.02.1 (km 19,410 - 19,653) (2,50+2,00+0,20+3,30)*243,0=1 944,000 [A]

SO 133.02.1 (km 19,653 - 19,690) 5,70*37,0=210,900 [B]

Celkem: A+B=2 154,900 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.12, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 170 829,002

Svislé konstrukce3

 14 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  700,000  1 490,00  1 043 000,00

Viz.výkres C.1.1.10-C.1.1.12, C.1.3.3.1

geomříže jsou součástí pol.28995

[ocelové sítě čel *délka armovaného svahu]

SO 133.02.1 (km 19,410 - 19,653) (2*(0,5+0,75))*243,0=607,500 [A]

SO 133.02.1 (km 19,653 - 19,690) (2*(0,5+0,75))*37,0=92,500 [B]

Celkem: A+B=700,000 [C]

Viz výkres C.1.0.1, C.1.1.12, C.1.3.0, C.1.3.3.1

Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 šikmé lícní pohledové plochy 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Dolní Sytová - Vyztužený násyp

Vyztužený násyp km 19,410 - 19,695

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 133

SO 133.02.1.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní hrany opěrného systému od rostlého terénu

Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tuhé monolitické geomříže, čelní ocelové sítě s protikorozní ochranou v kombinaci s protierozní rohoží a 

travním semenem)

Položka nezahrnuje dodávku a dopravu zásypového materiálu vyztuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou 

vyztuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky

Svislé konstrukce  1 043 000,003

 4 406 551,00Celkem:
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3.6.1.10

Kč 12 817 534,37Cena s daní:

Kč 2 224 530,76DPH:

Kč 10 593 003,61Cena celková:

Kč 9 218 390,23Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Nábřežní zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 221.05.ZH

Objekt: SO 220

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 593 003,61Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 861,598  10,00  18 615,98

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 752,2=752,200 [A]

264815 644*(3,14*0,15*0,15)=45,499 [B]

966138 133,1=133,100 [C]

Celkem: A+B+C=930,799 [D]

Přepočet na tuny:

2*D=1 861,598 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  241,500  10,00  2 415,00

Beton (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

hmotnost 2,3 t/m3

Objem z položek:

966158 105=105,000 [A]

Přepočet na tuny:

2,3*A=241,500 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  136,425  10,00  1 364,25

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 54,57=54,570 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=136,425 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 39 R999 PŘÍSTŘEŠEK - DEMONTÁŽ,DODÁVKA A MONTÁŽ KS  1,000  15 000,00  15 000,00

Odstranění a zpětné nainstalování příštřešku před zdí

Přístřešek před zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5,16-18

ks [-]

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- veškeré potřebné práce k demontáži přístřešku pro opětovné použití.

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

-případné doplnění(dokoupení) znehodnoceného materiálu. V případě nutné likvidace materiálu i veškeré polatky z toho plynoucí.

-zpětnou výstavbu včetně veškerého spojovacího materiálu, případně i svařování. 

- svislou a vodorovnou dopravu.

-případně i veškeré pomocné práce z toho plynoucí

Všeobecné konstrukce a práce  37 395,230

Zemní práce1

 4 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  752,200  980,00  737 156,00

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část 1

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2+31)*10=330,000 [A]

část 2

délka*plocha průměr[m*m2]:

15,5*1=15,500 [B]

část 3

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2+56,1)*7=406,700 [C]

Celkem: A+B+C=752,200 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  15,500  480,00  7 440,00

Zásyp před zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

část 1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

31*1,0*0,5=15,500 [A]

Celkem: A=15,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,912  917,76

1,912=1,912 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  8 357,76 17,412

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  290,980  480,00  139 670,40
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část1

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

31*1,0*0,5=15,500 [A]

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

délka*šířka*tl [m*m*m]:

31*(2*0,15)=9,300 [B]

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část1

délka*plocha [m*m2]:

(2+31)*(5-(0,3*2,3))=142,230 [C]

část 2

délka*plocha průměr[m*m2]:

15,5*0,5=7,750 [D]

část 3

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2+56,1)*2=116,200 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=290,980 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  885 184,161

Základy2

 7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  42,370  2 790,00  118 212,30

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

odvodnění část 1

délka*plocha [m*m2]:

31*0,1=3,100 [A]

odvodnění část 3

délka*plocha [m*m2]:

56,1*0,7=39,270 [B]

Celkem: A+B=42,370 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  27,241  5 000,00  136 205,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

záporové pažení z HEA 200

hmotnost 42,3 kg/m

 Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část 1+3

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]

92*7*42,3=27 241,200 [A]

A/1000-přepočet na tuny:

A/1000=27,241 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  275,900  500,00  137 950,00

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část 1+3

délka*výška [m*m]:

(32+57)*3,1=275,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 200MM

M  0,000  3 880,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  642,000  2 490 960,00

642=642,000 [A]

aktuální množství  2 490 960,00 642,000
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  644,000  500,00  322 000,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

vrty pro záporové pažení z HEA 200

 Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část 1+3

počet*délka [m]

92*7=644,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  104,520  10 000,00  1 045 200,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

C30/37  XC2, XA2

základ část 1

délka*plocha [m*m2]:

31*1,2=37,200 [A]

základ část 3

délka*plocha [m*m2]:

56,1*1,2=67,320 [B]

Celkem: A+B=104,520 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  16,280  162 800,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

16,280=16,280 [A]

aktuální množství  1 208 000,00 120,800

 13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  15,750  35 000,00  551 250,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

105*150=15 750,000 [A]

na tuny:

0,001*A=15,750 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  3,383  118 405,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3,383=3,383 [A]

aktuální množství  669 655,00 19,133

 14 286544 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 6M ÚNOS DO 

200KN

KUS  0,000  1 310,00  0,00

Technická specifikace: Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 5,01m do 6,00m a únosnosti do 200kN včetně příslušenství (podložky, matice,  injektážního nástavce, injekční 

a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby;

- součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a 

aktivaci včetně všech pomocných mechanizmů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ;

- průkazné a kontrolní zkoušky kotev;

- druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  107,000  140 170,00

107=107,000 [A]

aktuální množství  140 170,00 107,000

Základy  5 223 152,302

Svislé konstrukce3

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  30,380  20 000,00  607 600,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

C30/37 XF4, XC4, XD3

část 1

délka*plocha [m*m2]:

31*0,3=9,300 [A]

část 2

délka*plocha [m*m2]:

17*0,25=4,250 [B]

část 3

délka*plocha [m*m2]:

56,1*0,3=16,830 [C]

Celkem: A+B+C=30,380 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,520  90 400,00

4,520=4,520 [A]

aktuální množství  698 000,00 34,900

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,200  35 000,00  217 000,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

31*200=6 200,000 [A]

na tuny:

0,001*A=6,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -2,333 -81 655,00

-2,333=-2,333 [A]

aktuální množství  135 345,00 3,867

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  205,800  10 000,00  2 058 000,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

část 1

délka*plocha [m*m2]:

31*1,1=34,100 [A]

část 2

délka*plocha [m*m2]:

17*0,2=3,400 [B]

část 3

délka*plocha [m*m2]:

56,1*3,0=168,300 [C]

Celkem: A+B+C=205,800 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -113,740 -1 137 400,00

-113,740=- 113,740 [A]

aktuální množství  920 600,00 92,060

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  30,900  35 000,00  1 081 500,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

206*150=30 900,000 [A]

na tuny:

0,001*A=30,900 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -21,044 -736 540,00

-21,044=-21,044 [A]

aktuální množství  344 960,00 9,856

Svislé konstrukce  2 098 905,003

Vodorovné konstrukce4

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  43,550  2 790,00  121 504,50
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

pod základem

část 1

délka*plocha [m*m2]:

31*0,5=15,500 [A]

část 3

délka*plocha [m*m2]:

56,1*0,5=28,050 [B]

Celkem: A+B=43,550 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -5,560 -15 512,40
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-5,560=-5,560 [A]

aktuální množství  105 992,10 37,990

 20 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  57,575  5 000,00  287 875,00

výplňový beton C12/15 XO:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

pod drenážní trubkou část 1

délka*plocha [m*m2]:

31*0,5=15,500 [A]

pod drenážní trubkou část 3

délka*plocha [m*m2]:

56,1*0,75=42,075 [B]

Celkem: A+B=57,575 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 21 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  43,000  1 000,00  43 000,00

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí část 3

tl*plocha [m*m2]:

1*43=43,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  436 867,104

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 22 626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 

90MM

M2  80,000  2 350,00  188 000,00

Sanace povrchů:

Provedení viz výkresy C.2.5,16-18

nosná konstrukce

plocha[m2]:

80=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 23 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  80,000  550,00  44 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sjednocující stěrka:

Provedení viz výkresy C.2.5,16-18

nosná konstrukce

plocha[m2]:

80=80,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva

položení vrstvy v předepsané tloušťce

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

 24 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  55,000  680,00  37 400,00

spárování stávající staré opěry: 

Provedení viz výkresy C.2.5,16-18

plocha [m2]

55=55,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  269 400,006

Přidružená stavební výroba7

 25 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  889,080  100,00  88 908,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*((31*(5,0+1,5))+(17*0,3)+(56,1*1,6))=592,720 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

(31*(5,0+1,5))+(17*0,3)+(56,1*1,6)=296,360 [B]

Celkem: A+B=889,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  360,162  36 016,20

360,162=360,162 [A]

aktuální množství  124 924,20 1 249,242

 26 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  217,750  300,00  65 325,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

folie

část 1

délka*šířka [m*m]:

31*2,5=77,500 [A]

část 2

délka*šířka [m*m]:

56,1*2,5=140,250 [B]

Celkem: A+B=217,750 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 27 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  296,360  80,00  23 708,80

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

plocha-převzato z položky 711221:

296,36=296,360 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  120,054  9 604,32

120,054=120,054 [A]

aktuální množství  33 313,12 416,414

 28 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  207,350  350,00  72 572,50

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část 1

délka*výška [m*m]:

31*2,0=62,000 [A]

část 2

délka*výška [m*m]:

17*0,3=5,100 [B]

část 3

délka*výška [m*m]:

56,1*2,5=140,250 [C]

Celkem: A+B+C=207,350 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 29 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  173,570  500,00  86 785,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 26

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

část 1

délka*šířka [m*m]:

31*1,7=52,700 [A]

část 2

délka*šířka [m*m]:

17*1,5=25,500 [B]

část 3

délka*šířka [m*m]:

56,1*1,7=95,370 [C]

Celkem: A+B+C=173,570 [D]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  382 919,827

Potrubí8

 30 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  14,000  990,00  13 860,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

 

délka*ks [m]:

1*14=14,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 31 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  74,374  250,00  18 593,50

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

 

délka*sklon [m]:

(48,5+25,8)*1,001=74,374 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  23,626  5 906,50

23,626=23,626 [A]

aktuální množství  24 500,00 98,000
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí  38 360,008

Ostatní konstrukce a práce9

 32 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,000  4 990,00  24 950,00

- vč. PKO RAL 7011

Ocelové mostní zábradlí s vodorovnou výplní :

Provedení viz výkresy C.2.5,16-18

včetně napojení na navazující zábradlí se svislou výplní

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -5,000 -24 950,00

-5,0=-5,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 33 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  99,100  4 990,00  494 509,00

- vč. PKO RAL 7011
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní :

Provedení viz výkresy C.2.5,16-18

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]

(31+17+56,1)-5=99,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -99,100 -494 509,00

-99,1=-99,100 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 34 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  104,100  350,00  36 435,00

 - vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

stávající svodidlo

Provedení viz výkresy C.2.3.1-6

délka [m]

(31+17+56,1)=104,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 35 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  0,000  7 500,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  108,000  810 000,00

108=108,000 [A]

aktuální množství  810 000,00 108,000

 36 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  133,080  1 000,00  133 080,00

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

bourání staré nábřežní zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

včetně roztřídění kamenných kvádrů pro další použití

vybouraná zeď část1

délka*plocha [m*m2]:

31*(0,6*3)=55,800 [A]

vybouraná zeď část3

délka*plocha [m*m2]:

56*(0,6*2,3)=77,280 [B]

Celkem: A+B=133,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 37 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  104,880  1 000,00  104 880,00

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.2

bourání staré nábřežní zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

vybouraná zeď část1

délka*plocha [m*m2]:

31*(0,4*3)=37,200 [A]

vybouraná zeď část2

délka*plocha [m*m2]:

17*(0,6*0,8)=8,160 [B]

vybouraná zeď část3

délka*plocha [m*m2]:

56*(0,4*2,3)=51,520 [C]

odstranění degradové vrsvy pohledové stávající zdi tl100mm

tl*plocha [m*m2]:

0,1*80=8,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=104,880 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Nábřežní zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  54,570  2 500,00  136 425,00

 -poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

bourání staré nábřežní zdi-římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.16-18

délka*plocha [m*m2]:

(31+17+56,1)*0,5=52,050 [A]

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*21=2,520 [B]

Celkem: A+B=54,570 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 220 820,009

 10 593 003,61Celkem:
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3.6.1.10

Kč 1 359 687,26Cena s daní:

Kč 235 978,78DPH:

Kč 1 123 708,48Cena celková:

Kč 736 452,53Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 221.06.ZH

Objekt: SO 220

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 123 708,48Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  45,500  10,00  455,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 18,2=18,200 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=45,500 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  217,080  10,00  2 170,80

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 108,54=108,540 [A]

Přepočet na tuny:

2*A=217,080 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  90,920  909,20

90,920=90,920 [A]

aktuální množství  3 080,00 308,000

Všeobecné konstrukce a práce  3 535,000



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 3

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  108,540  480,00  52 099,20

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

délka*plocha průměr[m*m2]:

16,2*6,7=108,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  45,460  21 820,80

45,46=45,460 [A]

aktuální množství  73 920,00 154,000

 4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  4,050  480,00  1 944,00

Zásyp před zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

16,2*0,5*0,5=4,050 [A]

Celkem: A=4,050 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  19,700  9 456,00

19,7=19,700 [A]

aktuální množství  11 400,00 23,750

 6 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  52,326  480,00  25 116,48

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

Provedení viz výkresy C.2.5.05

délka*šířka*tl [m*m*m]:

16,2*2,6*(2*0,15)=12,636 [B]

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.5.05

délka*plocha [m*m2]:

16,2*(3,2-(0,3*2,5))=39,690 [C]

Celkem: B+C=52,326 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,050  480,00  1 944,00

Zásyp před zdí:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

Provedení viz výkresy C.2.5.05

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

16,2*0,5*0,5=4,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  19,700  9 456,00

19,7=19,700 [A]
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  11 400,00 23,750

Zemní práce  121 836,481

Základy2

 7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,620  2 790,00  4 519,80

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

16,2*0,1=1,620 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,080  3 013,20

1,08=1,080 [A]

aktuální množství  7 533,00 2,700

 8 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  9,750  10 000,00  97 500,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

13*0,75=9,750 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  5,140  51 400,00

5,14=5,140 [A]

aktuální množství  148 900,00 14,890

 9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,463  35 000,00  51 205,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

9,75*150=1 462,500 [A]

na tuny:

0,001*A=1,463 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,468  16 380,00

0,468=0,468 [A]

aktuální množství  67 585,00 1,931

Základy  224 018,002
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  3,900  20 000,00  78 000,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

13*0,3=3,900 [A]

Celkem: A=3,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  5,000  100 000,00

5,0=5,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  178 000,00 8,900

 11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,780  35 000,00  27 300,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

3,9*200=780,000 [A]

na tuny:

0,001*A=0,780 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,213  7 455,00

0,213=0,213 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  34 755,00 0,993

 12 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  9,720  10 000,00  97 200,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

16,2*0,6=9,720 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  5,260  52 600,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5,26=5,260 [A]

aktuální množství  149 800,00 14,980

 13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,458  35 000,00  51 030,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

9,72*150=1 458,000 [A]

na tuny:

0,001*A=1,458 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1  0,485  16 975,00

0,485=0,485 [A]

aktuální množství  68 005,00 1,943

Svislé konstrukce  430 560,003

Vodorovné konstrukce4

 14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  8,100  2 790,00  22 599,00

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

16,2*0,5=8,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  8,100  5 000,00  40 500,00

výplňový beton C12/15 XO:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

16,2*0,5=8,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce  63 099,004

Přidružená stavební výroba7
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  243,000  100,00  24 300,00

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(16,2*(3,5+1,5))=162,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

16,2*(3,5+1,5)=81,000 [B]

Celkem: A+B=243,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  114,000  11 400,00

114=114,000 [A]

aktuální množství  35 700,00 357,000

 17 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  42,120  300,00  12 636,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

folie

délka*šířka [m*m]:

16,2*2,6=42,120 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,080  324,00

1,08=1,080 [A]

aktuální množství  12 960,00 43,200

 18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  81,000  80,00  6 480,00

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.5.05

plocha-převzato z položky 711221:

81=81,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení ochrany izolace

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  38,000  3 040,00

38=38,000 [A]

aktuální množství  9 520,00 119,000

 19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  13,000  350,00  4 550,00

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

délka*výška [m*m]:

13*1=13,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  29,800  10 430,00

29,8=29,800 [A]

aktuální množství  14 980,00 42,800

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  14,300  500,00  7 150,00

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.5.05

délka*šířka [m*m]:

13*1,1=14,300 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  80 310,007

Potrubí8

 21 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  2,000  990,00  1 980,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.5.05

 

délka*ks [m]:

1*2=2,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  13,013  250,00  3 253,25

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.5.05

 

délka*sklon [m]:

13*1,001=13,013 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  29,987  7 496,75

29,987=29,987 [A]

aktuální množství  10 750,00 43,000

Potrubí  12 730,008

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  13,000  4 990,00  64 870,00

- vč. PKO RAL 7011

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní :

Provedení viz výkresy C.2.5.5

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

délka [m]

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  15,000  74 850,00

15=15,000 [A]

aktuální množství  139 720,00 28,000

 24 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  13,000  750,00  9 750,00

Betonové žlaby, do betonu C20/25nXF4 (TKP 18) :

Provedení viz výkresy C.2.5.5

délka [m]

13=13,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce

- úravu napojení a ukončení

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

- měří se vydlážděná plocha.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -13,000 -9 750,00

-13=-13,000 [A]

aktuální množství  0,00 0,000

 25 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  18,200  2 500,00  45 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Opěrná zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 221.06.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Bourání zídky:

 Provedení viz výkresy C.2.4.05

délka*plocha průměr[m*m2]:

13*(1,4)=18,200 [A]

Celkem: A=18,200 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 26 R9112B3 ZÁBRADLÍ (OPLOCENÍ) - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  16,000  150,00  2 400,00

- vč. odvozu na místo určené investorem, předpoklad do 20 km

stávající oplocení

Provedení viz výkresy C.2.5.5

délka [m]

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

Ostatní konstrukce a práce  187 620,009

 1 123 708,48Celkem:
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3.6.1.10

Kč 7 720 443,19Cena s daní:

Kč 1 339 911,63DPH:

Kč 6 380 531,56Cena celková:

Kč 6 175 309,71Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 222.01.ZH

Objekt: SO 220

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 6 380 531,56Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 138,196  10,00  21 381,96

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 1050,8=1 050,800 [A]

264815 259*(3,14*0,15*0,15)=18,298 [B]

Celkem: A+B=1 069,098 [C]

Přepočet na tuny:

2*C=2 138,196 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  522,900  5 229,00

522,9=522,900 [A]

aktuální množství  26 610,96 2 661,096

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,200  10,00  42,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 1,68=1,680 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=4,200 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  26 652,960

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  1 050,800  980,00  1 029 784,00

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2+67+2)*(14,8)=1 050,800 [A]

Celkem: A=1 050,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  261,450  256 221,00

261,45=261,450 [A]

aktuální množství  1 286 005,00 1 312,250

 4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  81,650  480,00  39 192,00

Zásyp před zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

((2+67+2)*(1,3+3,3)/2)*0,5=81,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  81,650  480,00  39 192,00

Zásyp před zdí:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

((2+67+2)*(1,3+3,3)/2)*0,5=81,650 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  444,300  480,00  213 264,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

délka*šířka*tl [m*m*m]:

67*2,5*(2*0,15)=50,250 [B]

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

délka*plocha [m*m2]:

(2+67+2)*(6,3-(0,3*2,5))=394,050 [C]

Celkem: B+C=444,300 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  233,580  112 118,40
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

233,58=233,580 [A]

aktuální množství  325 382,40 677,880

Zemní práce  1 689 771,401

Základy2

 7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  6,700  2 790,00  18 693,00

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

67*0,1=6,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  13,080  5 000,00  65 400,00

záporové pažení z HEA 220

hmotnost 50,5 kg/m

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]

37*7*50,5=13 079,500 [A]

A/1000-přepočet na tuny:

A/1000=13,080 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  234,300  500,00  117 150,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

délka*výška [m*m]:

71*3,3=234,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  259,000  500,00  129 500,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

vrty pro záporové pažení z HEA 220

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

počet*délka [m]

37*7=259,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  113,900  10 000,00  1 139 000,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

67*1,7=113,900 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -17,600 -176 000,00

-17,6=-17,600 [A]

aktuální množství  963 000,00 96,300

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  17,100  35 000,00  598 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

114*150=17 100,000 [A]

na tuny:

0,001*A=17,100 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -2,954 -103 390,00

-2,954=-2,954 [A]

aktuální množství  495 110,00 14,146

Základy  1 788 853,002



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 11

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  20,100  20 000,00  402 000,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

67*0,3=20,100 [A]

Celkem: A=20,100 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,400  35 000,00  154 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

22*200=4 400,000 [A]

na tuny:

0,001*A=4,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,352 -47 320,00

-1,352=-1,352 [A]

aktuální množství  106 680,00 3,048

 15 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  67,000  10 000,00  670 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

67*1,0)=67,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  11,400  114 000,00

11,4=11,400 [A]

aktuální množství  784 000,00 78,400
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  10,050  35 000,00  351 750,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

67*150=10 050,000 [A]

na tuny:

0,001*A=10,050 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -0,620 -21 700,00

-0,62=-0,620 [A]

aktuální množství  330 050,00 9,430
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  1 622 730,003

Vodorovné konstrukce4

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  33,500  2 790,00  93 465,00

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

67*0,5=33,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  899,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  64,800  58 255,20

64,8=64,800 [A]

aktuální množství  58 255,20 64,800

 19 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  33,500  5 000,00  167 500,00

výplňový beton C12/15 XO:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

67*0,5=33,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 17

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  33,500  1 000,00  33 500,00

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

délka*plocha [m*m2]:

67*0,5=33,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  352 720,204

Přidružená stavební výroba7

 21 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  1 587,900  100,00  158 790,00

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(67*(5+2,9))=1 058,600 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

67*(5+2,9)=529,300 [B]

Celkem: A+B=1 587,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 22 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  167,500  300,00  50 250,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

folie

délka*šířka [m*m]:

67*2,5=167,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 23 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  529,300  80,00  42 344,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

plocha-převzato z položky 711221:

529,3=529,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 24 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  113,900  350,00  39 865,00

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

délka*výška [m*m]:

67*1,7=113,900 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  41,100  14 385,00

41,1=41,100 [A]

aktuální množství  54 250,00 155,000

 25 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  120,600  500,00  60 300,00

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

délka*šířka [m*m]:

67*1,8=120,600 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  365 934,007

Potrubí8

 26 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  12,000  990,00  11 880,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

 

délka*ks [m]:

1*12=12,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 27 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  67,067  250,00  16 766,75

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.5.07-09

 

délka*sklon [m]:

67*1,001=67,067 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  3,693  923,25

3,693=3,693 [A]

aktuální množství  17 690,00 70,760

Potrubí  29 570,008

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  67,000  7 500,00  502 500,00

-vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]:

67=67,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,000 -7 500,00

-1,0=-1,000 [A]

aktuální množství  495 000,00 66,000

 29 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  34,000  150,00  5 100,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :

Provedení viz výkresy C.2.4.19-21

 á2m

ks [m]:

68/2=34,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 30 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,680  2 500,00  4 200,00

Včetně odvozu na skládku zhotovitele

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*14=1,680 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  504 300,009

 6 380 531,56Celkem:
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3.6.1.10

Kč 22 707 346,38Cena s daní:

Kč 3 940 944,41DPH:

Kč 18 766 401,97Cena celková:

Kč 17 799 376,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 222.02.ZH

Objekt: SO 220

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 18 766 401,97Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 548,098  10,00  45 480,98

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 2248,615=2 248,615 [A]

26123+26143 1440*(3,14*0,15*0,15)/4=25,434 [B]

Celkem: A+B=2 274,049 [C]

Přepočet na tuny:

2*C=4 548,098 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  2,543  25,43

2,543=2,543 [A]

aktuální množství  45 506,41 4 550,641

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  15,300  10,00  153,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 6,12=6,120 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=15,300 [B]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  45 659,410

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  2 248,615  480,00  1 079 335,20

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

plocha příč.řezuxdélka  km16,685-16.946  (8.4+8.9+10.2+8.2+8.9+8.4+7.9+7.3+11.6+11.2+7.4+7.4+6.2)/13*261=2 248,615 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 513,800  480,00  726 624,00

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

délka*šířka*tl [m*m*m]:

255,57*4*(2*0,15)=306,684 [B]

Zásyp za zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

délka*plocha [m*m2]:

261*5,8-B=1 207,116 [C]

Celkem: B+C=1 513,800 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  1 805 959,201

Základy2

 5 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  12,779  2 790,00  35 653,41

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

255,57*0,05=12,779 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  9,901  27 623,79

9,901=9,901 [A]

aktuální množství  63 277,20 22,680

 6 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  1 440,000  2 000,00  2 880 000,00

ŽB MIKROPILOTA

 TR 108x16 

KOŘEN pr.0,4M 

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

vrty pr.150 mm

délkaxpočet 3*252+4*171=1 440,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a inje ních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  72,000  144 000,00

72=72,000 [A]

aktuální množství  3 024 000,00 1 512,000

 7 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  720,000  1 500,00  1 080 000,00

ŽB MIKROPILOTA 

 TR 108x16 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

vrty pr.150 mm

délkaxpočet 1,5*252+2*171=720,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  36,000  54 000,00

36=36,000 [A]

aktuální množství  1 134 000,00 756,000

 8 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  720,000  1 500,00  1 080 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŽB MIKROPILOTA 

 TR 108x16 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

vrty pr.150 mm

délkaxpočet 1,5*252+2*171=720,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  36,000  54 000,00

36=36,000 [A]

aktuální množství  1 134 000,00 756,000

Základy  5 355 277,202

Svislé konstrukce3

 9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  102,228  16 000,00  1 635 648,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

255,57*0,4=102,228 [A]

Celkem: A=102,228 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -19,828 -317 248,00

-19,828=-19,828 [A]

aktuální množství  1 318 400,00 82,400

 10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  15,334  40 000,00  613 360,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

102,228*150=15 334,200 [A]

na tuny:

0,001*A=15,334 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -7,067 -282 680,00

-7,067=-7,067 [A]

aktuální množství  330 680,00 8,267

 11 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  358,970  8 000,00  2 871 760,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

C30/37 XF3, XC4, XA1

plocha řezuxdélka    1.3*(72+20+10.1+10.1+10.52+12.16+15.04+9.13+12.26+11.59)+(1.3+1.37)/2*20+(1.37+1.7)/2*20+(1.7+1.69)/2*20+(1.69+1.3)/2*20=358,970 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  88,430  707 440,00

88,430=88,430 [A]

aktuální množství  3 579 200,00 447,400

 12 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  61,025  40 000,00  2 441 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

odpovídá 170kg výztuže na 1m3betonu

358,97*170=61 024,900 [A]

na tuny:

0,001*A=61,025 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  5,046  201 840,00

5,046=5,046 [A]

aktuální množství  2 642 840,00 66,071

Svislé konstrukce  7 871 120,003
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  56,357  2 790,00  157 236,03

podkladní beton C12/15 X0 tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

pod základem

plocha řezuxdélka  2.2*0.1*(255.57+0.6)=56,357 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,943  13 790,97

4,943=4,943 [A]

aktuální množství  171 027,00 61,300
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  25,557  5 000,00  127 785,00

výplňový beton C12/15 X0:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

pod drenážní trubkou:

prům.plocha řez x délka  0.1*255.57=25,557 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  12,633  63 165,00

12,633=12,633 [A]

aktuální množství  190 950,00 38,190
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  153,342  1 000,00  153 342,00

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

prům.plocha řez x délka  0.6*255.57=153,342 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  515 319,004

Přidružená stavební výroba7

 16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  996,723  100,00  99 672,30

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

celková plocha pro aplikaci nátěrového systému

prům.délka řez x délka  (3.2+0.7)*255.57=996,723 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1  2 922,153  292 215,30

2922,153=2 922,153 [A]

aktuální množství  391 887,60 3 918,876

 17 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  1 022,280  300,00  306 684,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

folie

prům.délka řez x délka  4*255.57=1 022,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  996,723  80,00  79 737,84

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

prům.délka řez x délka  (3.2+0.7)*255.57=996,723 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení ochrany izolace

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  309,569  24 765,52

309,569=309,569 [A]

aktuální množství  104 503,36 1 306,292

 19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  646,592  350,00  226 307,20

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

délka řezxdélka  (0.65+0.25+0.1+0.43+(1.7+0.5)/2)*255.57=646,592 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  255,570  500,00  127 785,00

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

délka řezxdélka  (0.8+0.2)*255.57=255,570 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  1 157 167,167

Potrubí8

 21 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  45,000  990,00  44 550,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyústění odvodnění:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

 

délka*ks [m]:

1*(24+21)=45,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  252,252  250,00  63 063,00

drenážní trubka:

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

 

délka*sklon [m]:

(122+130)*1,001=252,252 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  26,348  6 587,00

26,348=26,348 [A]

aktuální množství  69 650,00 278,600

Potrubí  114 200,008

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  252,000  7 500,00  1 890 000,00

vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]:

122+130=252,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 19

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -3,000 -22 500,00

-3=-3,000 [A]

aktuální množství  1 867 500,00 249,000

 24 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  126,000  150,00  18 900,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

á2m

ks [m]:

(122+130)/2=126,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 25 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  6,120  2 500,00  15 300,00

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

Provedení viz výkresy C.2.5.10-12

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*(25+26)=6,120 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 901 700,009
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 766 401,97Celkem:
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3.6.1.10

Kč 16 037 758,54Cena s daní:

Kč 2 783 412,64DPH:

Kč 13 254 345,90Cena celková:

Kč 13 335 245,38Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 222.03.ZH

Objekt: SO 220

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 13 254 345,90Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3 476,288  10,00  34 762,88

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 1660,5=1 660,500 [A]

264815 1099*(3,14*0,15*0,15)=77,644 [B]

Celkem: A+B=1 738,144 [C]

Přepočet na tuny:

2*C=3 476,288 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,000  10,00  90,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 3,6=3,600 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=9,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  34 852,880

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  1 660,050  980,00  1 626 849,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

délka*plocha průměr[m*m2]:

(1,5+150+1,5)*((12,7+9)/2)=1 660,050 [A]

Celkem: A=1 660,050 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  348,280  341 314,40

348,28=348,280 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  1 968 163,40 2 008,330

 4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  126,225  480,00  60 588,00

Zásyp před zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

(1,5+150+1,5)*((2,3+1,0)/2)*0,5=126,225 [A]

Celkem: A=126,225 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  126,225  480,00  60 588,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

(1,5+150+1,5)*((2,3+1,0)/2)*0,5=126,225 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  915,750  480,00  439 560,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

délka*šířka*tl [m*m*m]:

150*2,5*(2*0,15)=112,500 [B]

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

délka*plocha [m*m2]:

(1,5+150+1,5)*(6,0-(0,3*2,5))=803,250 [C]

Celkem: B+C=915,750 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  312,475  149 988,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

312,475=312,475 [A]

aktuální množství  589 548,00 1 228,225

Zemní práce  2 678 887,401

Základy2

 7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  15,000  2 790,00  41 850,00

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

150*0,1=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  46,488  5 000,00  232 440,00

záporové pažení z HEA 200

hmotnost 42,3 kg/m

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]

157*7*42,3=46 487,700 [A]

A/1000-přepočet na tuny:

A/1000=46,488 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  518,100  500,00  259 050,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

délka*výška [m*m]:

157*3,3=518,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  1 099,000  500,00  549 500,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

vrty pro záporové pažení z HEA 200

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

počet*délka [m]

157*7=1 099,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  255,000  10 000,00  2 550 000,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

150*1,7=255,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -39,100 -391 000,00

-39,1=-39,100 [A]

aktuální množství  2 159 000,00 215,900

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  38,250  35 000,00  1 338 750,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

255*150=38 250,000 [A]

na tuny:

0,001*A=38,250 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -6,250 -218 750,00

-6,25=-6,250 [A]

aktuální množství  1 120 000,00 32,000

Základy  4 361 840,002
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  45,000  20 000,00  900 000,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

150*0,3=45,000 [A]

Celkem: A=45,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,700 -34 000,00

-1,7=-1,700 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  866 000,00 43,300

 14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  9,000  35 000,00  315 000,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

45*200=9 000,000 [A]

na tuny:

0,001*A=9,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -7,715 -270 025,00

-7,715=-7,715 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  44 975,00 1,285

 15 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  150,000  10 000,00  1 500 000,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

150*1,0=150,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  23,700  237 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23,7=23,700 [A]

aktuální množství  1 737 000,00 173,700

 16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  22,500  35 000,00  787 500,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

150*150=22 500,000 [A]

na tuny:

0,001*A=22,500 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1 -0,653 -22 855,00

-0,653=-0,653 [A]

aktuální množství  764 645,00 21,847

Svislé konstrukce  3 412 620,003

Vodorovné konstrukce4

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  75,000  2 790,00  209 250,00

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

150*0,5=75,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  0,000  899,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  126,380  113 615,62

126,38=126,380 [A]

aktuální množství  113 615,62 126,380

 19 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  75,000  5 000,00  375 000,00

výplňový beton C12/15 XO:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

150*0,5=75,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  75,000  1 000,00  75 000,00

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

délka*plocha [m*m2]:

150*0,5=75,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  772 865,624

Přidružená stavební výroba7

 21 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  3 420,000  100,00  342 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(150*(5+2,6))=2 280,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

150*(5+2,6)=1 140,000 [B]

Celkem: A+B=3 420,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 22 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  375,000  300,00  112 500,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

folie

délka*šířka [m*m]:

150*2,5=375,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 23 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  1 140,000  80,00  91 200,00

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

plocha-převzato z položky 711221:

1140=1 140,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 24 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  255,000  350,00  89 250,00

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

délka*výška [m*m]:

150*1,7=255,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  93,000  32 550,00

93=93,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  121 800,00 348,000

 25 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  270,000  500,00  135 000,00

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

délka*šířka [m*m]:

150*1,8=270,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  802 500,007

Potrubí8

 26 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  27,000  990,00  26 730,00

Vyústění odvodnění:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

 

délka*ks [m]:

1*27=27,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 27 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  150,150  250,00  37 537,50

drenážní trubka:

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

 

délka*sklon [m]:

150*1,001=150,150 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  15,050  3 762,50

15,05=15,050 [A]

aktuální množství  41 300,00 165,200

Potrubí  68 030,008

Ostatní konstrukce a práce9

 28 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  150,000  7 500,00  1 125 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]:

150=150,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -3,000 -22 500,00

-3,0=-3,000 [A]

aktuální množství  1 102 500,00 147,000

 29 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  75,000  150,00  11 250,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :

Provedení viz výkresy C.2.5.13-15

 á2m

ks [m]:

150/2=75,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 30 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,600  2 500,00  9 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.03.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Včetně odvozu na skládku zhotovitele

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*30=3,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 122 750,009

 13 254 345,90Celkem:
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3.6.1.10

Kč 21 850 803,69Cena s daní:

Kč 3 792 288,24DPH:

Kč 18 058 515,45Cena celková:

Kč 16 383 489,23Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Pilotová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 222.04.ZH

Objekt: SO 220

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 18 058 515,45Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4 469,262  10,00  44 692,62

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 2212,394=2 212,394 [A]

26123+26143 1259*(3,14*0,15*0,15)/4=22,237 [C]

Celkem: A+C=2 234,631 [E]

Přepočet na tuny:

2*E=4 469,262 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  13,500  10,00  135,00

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 5,4=5,400 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=13,500 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  44 827,620

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  2 212,394  480,00  1 061 949,12
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

plocha příč.řezuxdélka  (9.1+9.1+8.2+8.6+13.4+12.1+8.3+10.4+9.1+11+7.8)/11*(223.23+2+2)=2 212,394 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1 516,244  480,00  727 797,12
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

délka*šířka*tl [m*m*m]:

4.3*25.64*(2*0,15)=33,076 [B]

Zásyp za zdí:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

plocha příč.řezuxdélka  (4.7+4.7+5.9+8+7.8+7.6+7.4+7.8+8.3+6.5+4.7)/11*(223.23+2+2)-B=1 483,168 [A]

Celkem: B+A=1 516,244 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  1 789 746,241

Základy2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  15,626  2 790,00  43 596,54

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

odvodnění

plocha řez x délka  0.07*223.23=15,626 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 6 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  1 259,000  1 500,00  1 888 500,00

ŽB MIKROPILOTA dl. 5m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M DL.1,5 M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  3*(32+3+12+12+6+11+9+10+11+9+11+10+11+10+10+11+11+32)+4*149=1 259,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a inje ních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  73,000  109 500,00

73=73,000 [A]

aktuální množství  1 998 000,00 1 332,000

 7 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  704,000  1 500,00  1 056 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŽB MIKROPILOTA dl. 5m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  1,5*(32+3+12+12+6+11+9+10+11+9+11+10+11+10+10+11+11+32)+2,5*149=704,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 8 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  555,000  1 500,00  832 500,00

ŽB MIKROPILOTA dl. 5m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  1,5*(32+3+12+12+6+11+9+10+11+9+11+10+11+10+10+11+11+32)+1,5*149=555,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  73,000  109 500,00

73=73,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  942 000,00 628,000

Základy  4 039 596,542

Svislé konstrukce3

 9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  89,292  20 000,00  1 785 840,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

C30/37 XF4, XC4, XD3

plocha řezuxdélka 0.4*223.23=89,292 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  13,394  35 000,00  468 790,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

89,292*150=13 393,800 [A]

na tuny:

0,001*A=13,394 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 11 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  337,483  10 000,00  3 374 830,00

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

C30/37 XF3, XC4, XA1

plochaxdélka  (1.3+1.3+1.44+1.65+1.64+1.62+1.6+1.64+1.67+1.47+1.3)/11*223.23=337,483 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  116,617  1 166 170,00

116,617=116,617 [A]

aktuální množství  4 541 000,00 454,100

 12 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  57,372  35 000,00  2 008 020,00



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

odpovídá 170kg výztuže na 1m3betonu

337,483*170=57 372,110 [A]

na tuny:

0,001*A=57,372 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,464  16 240,00

0,464=0,464 [A]

aktuální množství  2 024 260,00 57,836

Svislé konstrukce  8 819 890,003
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  49,243  2 790,00  137 387,97

podkladní beton C12/15 X0 tl100mm:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

pod základem

plocha xdélka   0.1*2.2*(223.23+0.6)=49,243 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  5,057  14 109,03

5,057=5,057 [A]

aktuální množství  151 497,00 54,300
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  44,646  5 000,00  223 230,00

výplňový beton C12/15 XF3:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

pod drenážní trubkou:

plocha řez x délka  0.2*223.23=44,646 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  147,332  1 000,00  147 332,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

plocha řez x délka  0.66*223.23=147,332 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  522 059,004

Přidružená stavební výroba7

 16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  982,212  100,00  98 221,20

Alp+2xAln:

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

nátěrová plocha pro aplikaci nátěrového systému

prům.délka řez x délka  (3.7+0.7)*223.23=982,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1  2 655,573  265 557,30

2655,573=2 655,573 [A]

aktuální množství  363 778,50 3 637,785

 17 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  959,889  300,00  287 966,70

těsnící folie-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

folie

prům.délka řez x délka  4.3*223.23=959,889 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  982,212  80,00  78 576,96

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

prům.délka řez x délka  (3.7+0.7)*223.23=982,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  230,383  18 430,64

230,383=230,383 [A]

aktuální množství  97 007,60 1 212,595

 19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  587,095  350,00  205 483,25

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

délka řezxdélka  (0.65+0.25+0.1+0.43+(1.7+1.4+0.5)/3)*223.23=587,095 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  223,230  500,00  111 615,00

ochraný nátěr říms:

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

délka řezxdélka  (0.8+0.2)*223.23=223,230 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  1 065 851,057

Potrubí8

 21 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  43,000  990,00  42 570,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

 

délka*ks [m]:

1*43=43,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  223,223  250,00  55 805,75

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

 

délka*sklon [m]:

223*1,001=223,223 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  22,077  5 519,25

22,077=22,077 [A]

aktuální množství  61 325,00 245,300

Potrubí  103 895,008

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  223,000  7 500,00  1 672 500,00

vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země

délka [m]:

223=223,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -4,000 -30 000,00

-4,0=-4,000 [A]

aktuální množství  1 642 500,00 219,000

 24 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  111,000  150,00  16 650,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

 á2m

ks [m]:

222/2=111,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

 25 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  5,400  2 500,00  13 500,00

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.3

 Provedení viz výkresy C.2.5.19-21

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*(45)=5,400 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 2

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 220

SO 222.04.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  1 672 650,009

 18 058 515,45Celkem:
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3.6.1.10

Kč 698 632,52Cena s daní:

Kč 121 250,27DPH:

Kč 577 382,25Cena celková:

Kč 518 838,25Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 231.05.ZH

Objekt: SO 230.1

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 577 382,25Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  242,700  10,00  2 427,00

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 121,35=121,350 [A]

Přepočet na tuny:

2*A=242,700 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,725  10,00  47,25

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 1,89=1,890 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=4,725 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 474,250

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  121,350  480,00  58 248,00

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

délka*plocha průměr[m*m2]:

(10,5*11,2)+(2,5*1,5)=121,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  6,300  480,00  3 024,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

(10,5*1,2)*0,5=6,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,300  480,00  3 024,00

Zásyp před zdí:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

(10,5*1,2)*0,5=6,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  60,500  480,00  29 040,00

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

délka*šířka*tl [m*m*m]:

10,5*2,6*(2*0,15)=8,190 [B]

Zásyp za zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

délka*plocha [m*m2]:

10,5*(5,5-(0,3*2,6))+(2,5*1,1)=52,310 [C]

Celkem: B+C=60,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  93 336,001

Základy2

 7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,300  2 790,00  3 627,00

drenážní beton:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

(10,5+2,5)*0,1=1,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  8,750  10 000,00  87 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

7*1,25=8,750 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,313  35 000,00  45 955,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

8,75*150=1 312,500 [A]

na tuny:

0,001*A=1,313 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 10 285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

20MM DO VRTŮ

KUS  18,000  500,00  9 000,00

trny pr.20mm 6ks/m, délky 500mm, vrt 300mm:

6ks*m [-]

6*3,0=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem

případně nutné lešení

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  24,000  12 000,00

24=24,000 [A]

aktuální množství  21 000,00 42,000

Základy  158 082,002

Svislé konstrukce3

 11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  2,040  20 000,00  40 800,00

Římsa:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

(7+3,2)*0,2=2,040 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,860  17 200,00

0,860=0,860 [A]

aktuální množství  58 000,00 2,900

 12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,408  35 000,00  14 280,00

Římsa:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

2,04*200=408,000 [A]

na tuny:

0,001*A=0,408 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 13 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3  1,656  15 000,00  24 840,00

Kamenná předzeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

z opracovaných žulových kvádrů tl. min125mm včetně kotvení trny R8 4ks/m2

délka*plocha [m*m2]:

7*(1,5*0,15)+3*(0,18*0,15)=1,656 [A]

Celkem: A=1,656 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, 

dodávku předepsané malty, spárování.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,864  12 960,00

0,864=0,864 [A]

aktuální množství  37 800,00 2,520

 14 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  5,220  10 000,00  52 200,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

7*0,7=4,900 [A]

vyrovnávací vrstva na stávající zdi

délka*plocha [m*m2]:

3,2*0,1=0,320 [B]

Celkem: A+B=5,220 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,180  11 800,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,180=1,180 [A]

aktuální množství  64 000,00 6,400

 15 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,783  35 000,00  27 405,00

úhlová zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

5,22*150=783,000 [A]

na tuny:

0,001*A=0,783 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  201 485,003
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,050  2 790,00  2 929,50

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

7,6*0,37=2,812 [A]

Podkladní beton pod kamenným zdivem:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

délka*plocha [m*m2]:

7,0*(0,5*0,3)=1,050 [B]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,850  2 371,50

0,850=0,850 [A]

aktuální množství  5 301,00 1,900

 17 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  3,220  5 000,00  16 100,00

výplňový beton C12/15 XO:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

7,0*0,46=3,220 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce  21 401,004

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 18 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  2,400  680,00  1 632,00

Hloubkové přespárování stávajícího zdiva:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

po očištění a odstranění náletových rostlin odhad 50%

délka*výška*% [m*m]

1,5*3,2*0,5=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě

vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

spárování

odklizení suti a přebytečného materiálu

potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  1 632,006

Přidružená stavební výroba7

 19 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  136,200  100,00  13 620,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Alp+2xAln:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(7*(4,3+1,5)+(3,2*1,5))=90,800 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

7*(4,3+1,5)+(3,2*1,5)=45,400 [B]

Celkem: A+B=136,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 20 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  18,900  300,00  5 670,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

folie

délka*šířka [m*m]:

7*2,7=18,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 21 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  45,400  80,00  3 632,00

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

plocha-převzato z položky 711221:

45,4=45,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 22 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  10,500  350,00  3 675,00

chraný nátěr ploch zdi pod kamenem:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

délka*výška [m*m]:

7*1,5=10,500 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  2,300  805,00

2,3=2,300 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  4 480,00 12,800

 23 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  10,200  500,00  5 100,00

ochraný nátěr říms:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

délka*šířka [m*m]:

(7+3,2)*1,0=10,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  32 502,007

Potrubí8

 24 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  2,000  990,00  1 980,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

 

délka*ks [m]:

1*2=2,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 20

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 25 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  10,210  250,00  2 552,50

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

 

délka*sklon [m]:

(3,2+7)*1,001=10,210 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,640  160,00

0,640=0,640 [A]

aktuální množství  2 712,50 10,850

Potrubí  4 692,508

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  10,000  4 990,00  49 900,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vč. PKO RAL 7011

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní :

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

délka [m]:

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,250  1 247,50

0,250=0,250 [A]

aktuální množství  51 147,50 10,250

 27 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2  0,250  500,00  125,00

Oddilatování nové zdi od stávajícího objektu:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

délka*výška [m*m]:

0,5*0,5=0,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 28 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2  2,400  250,00  600,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Očištění zdiva od vegetace:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

pro očištění odhad 50%

délka*výška*% [m*m]

1,5*3,2*0,5=2,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

potřebná lešení

 29 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2  4,800  350,00  1 680,00

Očištění zdiva:

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

délka*výška [m*m]

1,5*3,2=4,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

potřebná lešení

 30 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  3,500  1 000,00  3 500,00

Včetně odvozu na skládku zhotovitele

ubourání schodů

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

šířka*průměr*ks[m*m2]:

1*0,5*7=3,500 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 231.05.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 31 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  1,890  2 500,00  4 725,00

Včetně odvozu na skládku zhotovitele

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

 Provedení viz výkresy C.2.6.19-21

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*2=0,240 [A]

ubourání žb římsy

šířka*průměr[m*m2]:

3,3*0,5=1,650 [B]

Celkem: A+B=1,890 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  61 777,509

 577 382,25Celkem:
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3.6.1.10

Kč 3 503 780,79Cena s daní:

Kč 608 094,19DPH:

Kč 2 895 686,60Cena celková:

Kč 2 958 509,60Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 232.01.ZH

Objekt: SO 230.1

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 895 686,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  987,000  10,00  9 870,00

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 493,5=493,500 [A]

Přepočet na tuny:

2*A=987,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  9 870,000

Zemní práce1

 2 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  493,500  980,00  483 630,00

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

délka*plocha průměr[m*m2]:

(32+2+1)*(14,1)=493,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  43,750  480,00  21 000,00

Zásyp před zdí:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

(2+32+1)*2,5*0,5=43,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 4 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  43,750  480,00  21 000,00

Zásyp před zdí:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

 Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

(2+32+1)*2,5*0,5=43,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  180,020  480,00  86 409,60
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

délka*šířka*tl [m*m*m]:

32*2,2*(2*0,15)=21,120 [B]

Zásyp za zdí:

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

délka*plocha [m*m2]:

(2+32+1)*(5,2-(0,3*2,2))=158,900 [C]

Celkem: B+C=180,020 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  612 039,601

Základy2
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,160  2 790,00  8 816,40

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

31,6*0,1=3,160 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 7 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  16,968  5 000,00  84 840,00

záporové pažení z HEA 220

hmotnost 50,5 kg/m

 Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]

42*8*50,5=16 968,000 [A]

A/1000-přepočet na tuny:

A/1000=16,968 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 8 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  127,050  500,00  63 525,00

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

délka*výška [m*m]:

38,5*3,3=127,050 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 9 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  336,000  500,00  168 000,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrty pro záporové pažení z HEA 220

 Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

počet*délka [m]

42*8=336,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 10 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  37,920  10 000,00  379 200,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

31,6*1,2=37,920 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 11 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  5,688  35 000,00  199 080,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

37,92*150=5 688,000 [A]

na tuny:

0,001*A=5,688 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,047  1 645,00

0,047=0,047 [A]

aktuální množství  200 725,00 5,735

Základy  905 106,402

Svislé konstrukce3

 12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  12,640  20 000,00  252 800,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

31,6*0,4=12,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,528  35 000,00  88 480,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

12,64*200=2 528,000 [A]

na tuny:

0,001*A=2,528 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,701 -59 535,00

-1,701=-1,701 [A]

aktuální množství  28 945,00 0,827

 14 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  41,080  10 000,00  410 800,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

31,6*1,3=41,080 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  6,165  35 000,00  215 775,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

41,1*150=6 165,000 [A]

na tuny:

0,001*A=6,165 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -0,165 -5 775,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-0,165=-0,165 [A]

aktuální množství  210 000,00 6,000

Svislé konstrukce  902 545,003

Vodorovné konstrukce4

 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  12,640  2 790,00  35 265,60

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

31,6*0,4=12,640 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  15,800  5 000,00  79 000,00

výplňový beton C12/15 XO:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:      

31,6*0,5=15,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  15,800  1 000,00  15 800,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

délka*plocha [m*m2]:

31,6*0,5=15,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  130 065,604

Přidružená stavební výroba7

 19 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  673,080  100,00  67 308,00

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(31,6*(4,7+2,4))=448,720 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

(31,6*(4,7+2,4))=224,360 [B]

Celkem: A+B=673,080 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 20 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  79,000  300,00  23 700,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

folie

délka*šířka [m*m]:

31,6*2,5=79,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 21 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  224,400  80,00  17 952,00

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

plocha-převzato z položky 711221:

224,4=224,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  63,200  350,00  22 120,00

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

délka*výška [m*m]:

31,6*2=63,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 23 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  63,200  500,00  31 600,00

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

délka*šířka [m*m]:

31,6*2=63,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  162 680,007

Potrubí8

 24 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  5,000  990,00  4 950,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

 

délka*ks [m]:

1*5=5,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 25 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  31,632  250,00  7 908,00

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

 

délka*sklon [m]:

31,6*1,001=31,632 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  3,368  842,00

3,368=3,368 [A]
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.01.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  8 750,00 35,000

Potrubí  13 700,008

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  32,000  4 990,00  159 680,00

- vč. PKO RAL 7011

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní :

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

délka [m]:

32=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

Ostatní konstrukce a práce  159 680,009

 2 895 686,60Celkem:
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Kč 4 200 982,54Cena s daní:

Kč 729 096,14DPH:

Kč 3 471 886,40Cena celková:

Kč 3 677 413,40Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úhlová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 232.02.ZH

Objekt: SO 230.1

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 3 471 886,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 324,000  10,00  13 240,00

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131838 662=662,000 [A]

Přepočet na tuny:

2*A=1 324,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2,250  10,00  22,50

Beton armovaný (17 01 01)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,5 t/m3

Objem z položek:

966168 0,9=0,900 [A]

Přepočet na tuny:

2,5*A=2,250 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  13 262,500

Zemní práce1

 3 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  661,780  980,00  648 544,40

 - poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkop pro zeď:

 Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

délka*plocha průměr[m*m2]:

(2,6+38)*(16,3)=661,780 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  40,600  480,00  19 488,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu ( viz pol.č.17481) a poloviny vytěžených z místních zdrojů:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

polovina z místních zdrojů:

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

(2,6+38)*(2)*0,5=40,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  40,600  480,00  19 488,00

Zásyp před zdí:

Použitý materiál se řídí ČSN 73 6244 čl. 5.1

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

Nepropustná před zdí,uvažuje se z poloviny nakupovaných materiálu a poloviny vytěžených (viz pol. č. 17451)

délka*plocha prum*1/2 [m*m2]:

(2,6+38)*(2)*0,5=40,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  513,000  480,00  246 240,00

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

 Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

délka*šířka*tl [m*m*m]:

95*2,5*(2*0,15)=71,250 [B]

Zásyp za zdí:

 Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

délka*plocha [m*m2]:

95*(5,4-(0,3*2,5))=441,750 [C]

Celkem: B+C=513,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  933 760,401

Základy2

 7 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,800  2 790,00  10 602,00

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

odvodnění

délka*plocha [m*m2]:

38*0,1=3,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 8 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  7,699  5 000,00  38 495,00
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Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

záporové pažení z HEA 200

hmotnost 42,3 kg/m

 Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]

26*7*42,3=7 698,600 [A]

A/1000-přepočet na tuny:

A/1000=7,699 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a 

jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 9 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  150,150  500,00  75 075,00

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

délka*výška [m*m]:

45,5*3,3=150,150 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 10 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M  182,000  500,00  91 000,00

- k fakturaci bude doložen protokol o vrtání

vrty pro záporové pažení z HEA 200

 Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

počet*délka [m]

26*7=182,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu

- zabezpečení vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů

- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
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Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní

- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi

- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku

nevykazuje se hluché vrtání

 11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  60,800  10 000,00  608 000,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

C30/37  XC2, XA2

základ

délka*plocha [m*m2]:

38*1,6=60,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1 -4,200 -42 000,00

-4,2=-4,200 [A]

aktuální množství  566 000,00 56,600

 12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  9,120  35 000,00  319 200,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

60,8*150=9 120,000 [A]

na tuny:

0,001*A=9,120 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 10

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1 -2,138 -74 830,00

-2,138=-2,138 [A]

aktuální množství  244 370,00 6,982

Základy  1 025 542,002

Svislé konstrukce3

 13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  11,400  20 000,00  228 000,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:

38*0,3=11,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,280  35 000,00  79 800,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu

11,4*200=2 280,000 [A]

na tuny:

0,001*A=2,280 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,030 -36 050,00

-1,030=-1,030 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  43 750,00 1,250

 15 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  49,400  10 000,00  494 000,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík

délka*plocha [m*m2]:

38*1,3=49,400 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -5,000 -50 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-5=-5,000 [A]

aktuální množství  444 000,00 44,400

 16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  7,410  35 000,00  259 350,00

úhlová zeď:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

49,4*150=7 410,000 [A]

na tuny:

0,001*A=7,410 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1 -1,219 -42 665,00

-1,219=-1,219 [A]

aktuální množství  216 685,00 6,191

Svislé konstrukce  932 435,003

Vodorovné konstrukce4

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  17,100  2 790,00  47 709,00

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

pod základem

délka*plocha [m*m2]:

38*0,45=17,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 15

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  17,480  5 000,00  87 400,00

výplňový beton C12/15 XO:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

pod drenážní trubkou:

délka*plocha [m*m2]:

38*0,46=17,480 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  19,000  1 000,00  19 000,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

délka*plocha [m*m2]:

38*0,5=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  154 109,004

Přidružená stavební výroba7

 20 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  843,600  100,00  84 360,00

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy

ks*délka*šířka[m*m]

2*(38*(5,6+1,8))=562,400 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační

délka*šířka[m*m]

38*(5,6+1,8)=281,200 [B]

Celkem: A+B=843,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 21 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  91,200  300,00  27 360,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

folie

délka*šířka [m*m]:

38*2,4=91,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  9,500  2 850,00

9,5=9,500 [A]

aktuální množství  30 210,00 100,700

 22 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  282,000  80,00  22 560,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

plocha-převzato z položky 711221:

282=282,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

 23 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  68,400  350,00  23 940,00

chraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

délka*výška [m*m]:

38*1,8=68,400 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  12,350  4 322,50

12,350=12,350 [A]

aktuální množství  28 262,50 80,750

 24 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  64,600  500,00  32 300,00

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

délka*šířka [m*m]:

38*1,7=64,600 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba  197 692,507

Potrubí8

 25 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  5,000  990,00  4 950,00

Vyústění odvodnění:

 Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

 

délka*ks [m]:

1*5=5,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,000  990,00

1=1,000 [A]

aktuální množství  5 940,00 6,000

 26 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  38,038  250,00  9 509,50
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní trubka:

 Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

 

délka*sklon [m]:

38*1,001=38,038 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  7,662  1 915,50

7,662=7,662 [A]

aktuální množství  11 425,00 45,700

Potrubí  17 365,008

Ostatní konstrukce a práce9

 27 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  32,000  4 990,00  159 680,00

- vč. PKO RAL 7011
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ocelové mostní zábradlí s vodorovnou výplní :

Provedení viz výkresy C.2.6.10-12

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

délka [m]:

32=32,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  6,000  29 940,00

6=6,000 [A]

aktuální množství  189 620,00 38,000

 28 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2  12,000  500,00  6 000,00

Oddilatování nové zdi od stávajícího objektu:

Provedení viz výkresy C.2.6.16-18

délka*výška [m*m]:

3*4=12,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

 29 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  0,840  2 500,00  2 100,00

Včetně odvozu na skládku zhotovitele

ubourání prostupu římsou pro odvodnění komunikace

šířka*průměr*ks[m*m2]:

0,4*0,3*7=0,840 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Úhlová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.02.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  197 720,009

 3 471 886,40Celkem:
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3.6.1.10

Kč 6 405 312,11Cena s daní:

Kč 1 111 665,74DPH:

Kč 5 293 646,37Cena celková:

Kč 4 101 234,05Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Pilotová zeď

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 232.11.ZH

Objekt: SO 230.1

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 293 646,37Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 296,880  10,00  12 968,80

Zemina a kamení (17 05 04)  Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2t/m3

Objem z položek:

131938 580=580,000 [A]

26123+26143 308*(3,14*0,15*0,15)/4=5,440 [B]

966138 63=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=648,440 [D]

Přepočet na tuny:

2*D=1 296,880 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  195,019  1 950,19

195,019=195,019 [A]

aktuální množství  14 918,99 1 491,899

Všeobecné konstrukce a práce  14 918,990

Zemní práce1

 2 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

URČENÍ ZHOTOVITELE

M3  580,000  480,00  278 400,00

 -poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Výkop pro zeď:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

plocha příč.řezuxdélka  10*58=580,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  76,562  36 749,76

76,562=76,562 [A]

aktuální množství  315 149,76 656,562

 3 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  319,000  480,00  153 120,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp těsnící folie:

dvě vrstvy ŠP 0,15m

délka*šířka*tl [m*m*m]:

3.8*(9.13+16.77+12.91+8.51+7.68)*(2*0,15)=62,700 [B]

Zásyp za zdí:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm

plocha příč.řezuxdélka  5.5*58-B=256,300 [A]

Celkem: B+A=319,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  189,986  91 193,28

189,986=189,986 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství  244 313,28 508,986

Zemní práce  559 463,041

Základy2

 4 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  4,130  2 790,00  11 522,70

drenážní beton:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

plocha řez x délka  0.07*59=4,130 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  1,291  3 601,89

1,291=1,291 [A]

aktuální množství  15 124,59 5,421

 5 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  308,000  1 500,00  462 000,00

ŽB MIKROPILOTA dl. 4m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  4*(17+11+1+9+8)+4*31=308,000 [A]

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a inje ních hmot, osazení a 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  65,500  98 250,00

65,500=65,500 [A]

aktuální množství  560 250,00 373,500

 6 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  192,500  1 500,00  288 750,00

ŽB MIKROPILOTA dl. 4m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  2,5*(17+11+1+9+8)+2,5*31=192,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  40,500  60 750,00

40,5=40,500 [A]

aktuální množství  349 500,00 233,000

 7 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  115,500  1 500,00  173 250,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŽB MIKROPILOTA dl. 4m

 TR 108x16 á1,0m 

KOŘEN pr.0,4M

VÝPLŇ C30/37 XC2,XA2

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

vrty pr.150 mm

délkaxpočet  1.5*(17+11+1+9+8)+1,5*31=115,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  25,000  37 500,00

25=25,000 [A]

aktuální množství  210 750,00 140,500

Základy  1 135 624,592

Svislé konstrukce3

 8 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  11,799  20 000,00  235 980,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

C30/37 XF4, XC4, XD3

plocha řezuxdélka 0.4*9.28+0.16*(2.46+16.77+12.91+8.51+7.68+2.215)=11,799 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,001  80 020,00

4,001=4,001 [A]

aktuální množství  316 000,00 15,800

 9 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,770  35 000,00  61 950,00

Římsa:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu

11,799*150=1 769,850 [A]

na tuny:

0,001*A=1,770 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,256  8 960,00

0,256=0,256 [A]

aktuální množství  70 910,00 2,026

 10 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  109,925  10 000,00  1 099 250,00

převázka:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

C30/37 XF3, XC4, XA1

plochaxdélka  1.31*9.26+2.132*(16.77+12.91+8.51+7.68)=109,925 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  55,275  552 750,00

55,275=55,275 [A]

aktuální množství  1 652 000,00 165,200

 11 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  18,687  35 000,00  654 045,00

převázka:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

odpovídá 170kg výztuže na 1m3betonu

109,925*170=18 687,250 [A]

na tuny:

0,001*A=18,687 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  0,255  8 925,00

0,255=0,255 [A]

aktuální množství  662 970,00 18,942

Svislé konstrukce  2 701 880,003

Vodorovné konstrukce4

 12 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  12,232  2 790,00  34 127,28

podkladní beton C12/15 X0 tl100mm:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

pod základem

plocha xdélka   0.1*2.2*(9.13+16.77+12.91+8.51+7.68+0.6)=12,232 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,768  13 302,72

4,768=4,768 [A]

aktuální množství  47 430,00 17,000

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,000  830,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  30,720  25 497,60
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30,720=30,720 [A]

aktuální množství  25 497,60 30,720

 14 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  5,900  5 000,00  29 500,00

výplňový beton C12/15 XF3:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

pod drenážní trubkou:

plocha řez x délka  0.1*59=5,900 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  8,500  42 500,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

8,5=8,500 [A]

aktuální množství  72 000,00 14,400

 15 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  37,760  1 000,00  37 760,00

zához z lomového kamene:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí

plocha řez x délka  0.64*59=37,760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  182 687,604

Přidružená stavební výroba7

 16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2  298,914  100,00  29 891,40

Alp+2xAln:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

celková nátěrová plocha pro nátěrový systém

prům.délka řez x délka  (2.9+0.7)*9.13+(5.1+0.7)*(16.77+12.91+8.51+7.68)=298,914 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  893,001  89 300,10

893,001=893,001 [A]

aktuální množství  119 191,50 1 191,915

 17 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE 

FÓLIÍ

M2  209,000  300,00  62 700,00

těsnící folie-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

folie

prům.délka řez x délka  3.8*(9.13+16.77+12.91+8.51+7.68)=209,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  298,914  80,00  23 913,12
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:

souvisí s položkou 711221

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

prům.délka řez x délka  (2.9+0.7)*9.13+(5.1+0.7)*(16.77+12.91+8.51+7.68)=298,914 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  98,391  7 871,28

98,391=98,391 [A]

aktuální množství  31 784,40 397,305

 19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  189,725  350,00  66 403,75

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

délka řezxdélka  (0.65+0.25+0.42+0.52+0.1)*9.13+(0.51+0.15+0.1+1.89+1.1)*(16.77+12.91+8.51+7.68)=189,725 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  38,946  500,00  19 473,00

ochraný nátěr říms:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

délka řezxdélka  (0.8+0.2)*9.13+0.65*(16.77+12.91+8.51+7.68)=38,946 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 17

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č. 1ZBV 1  21,289  10 644,50

21,289=21,289 [A]

aktuální množství  30 117,50 60,235

Přidružená stavební výroba  310 197,157

Potrubí8

 21 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M  10,000  990,00  9 900,00

Vyústění odvodnění:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

 

délka*ks [m]:

1*10=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 22 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  55,556  250,00  13 889,00
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní trubka:

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

 

délka*sklon [m]:

55,5*1,001=55,556 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  10,744  2 686,00

10,744=10,744 [A]

aktuální množství  16 575,00 66,300

Potrubí  26 475,008

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  56,000  4 990,00  279 440,00

- vč. PKO RAL 7011
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní :

Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.16 Řešení ochrany konstrukcí 

délka [m]:

56=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  4,000  19 960,00

4=4,000 [A]

aktuální množství  299 400,00 60,000

 24 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  63,000  1 000,00  63 000,00

-poplatek za skládku uveden v položce 014102.1

Odtranění stávající zdi z kamena na sucho i na MC:

 Provedení viz výkresy C.2.6.07-09

délka*plocha [m*m2]:

12*(3,5*1,0)=42,000 [A]

odstranění stávajícícho havarijního schodiště

délka*plocha [m*m2]:

6*(3,5)=21,000 [B]

Celkem: A+B=63,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Opěrné a zárubní zdi úsek 3.1

Pilotová zeď

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 230.1

SO 232.11.ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  362 400,009

 5 293 646,37Celkem:
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3.6.1.10

Kč 8 537 804,29Cena s daní:

Kč 1 481 767,69DPH:

Kč 7 056 036,60Cena celková:

Kč 4 861 994,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Rozpočet:

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

SO 902.1.ZV

Objekt: SO 902

Stavba: I-ROP 05.1_O4

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 056 036,60Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 902

SO 902.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,000  30,00  600,00

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

Počítaná hmotnost 2,0t/m3. Objem z položek:

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 113328 OSTRANĚNÍ PODKL.VRSTEV                10,0*2,0=20,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  600,000

Zemní práce1

 2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU ZHOTOVITELEM

M3  10,000  500,00  5 000,00

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

Viz.výkres C.9.1 , C.9.2

plocha pro otáčení autobusů

[délka*prům.šíř.*prům.tl.]

5*10*0,2=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  318,100  840,00  267 204,00

Frézování prům.tl. 40 mm.

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby.
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 902

SO 902.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Viz.výkres C.9.1 , C.9.2

 [délka*prům.šíř.*prům.tl.]

úsek silnice: II/2894 Loukov – Bystrá n/J 

1185*4,5*0,04=213,300 [B]

úsek ÚK:  Loukov, knihovna – Dolní Sytová, Jednota

655*4*0,04=104,800 [C]

Celkem: B+C=318,100 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  0,000  75,00  0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  75,000  5 625,00

75=75,000 [A]

aktuální množství  5 625,00 75,000

Zemní práce  277 829,001

Komunikace5

 5 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  50,000  171,00  8 550,00

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

štěrkodrť typ A frakce 0-32

Viz.výkres C.9.1 , C.9.2

plocha pro otáčení autobusů

 [délka*prům.šíř.]

5*10=50,000 [A]
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 902

SO 902.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  0,000  165,00  0,00

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  7 360,000  1 214 400,00

7360=7 360,000 [A]

aktuální množství  1 214 400,00 7 360,000

 7 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  15 905,000  16,00  254 480,00

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

Viz.výkres C.9.1 , C.9.2

 [délka*prům.šíř.]

úsek silnice: II/2894 Loukov – Bystrá n/J 

(3520-1150)*4,5=10 665,000 [B]

úsek ÚK:  Lokov, knihovna – Dolní Sytová, Jednota

(4960-3650)*4=5 240,000 [C]

Celkem: B+C=15 905,000 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu



Aspe Firma: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Strana: 5

3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 902

SO 902.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

 8 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  15 905,000  272,00  4 326 160,00

položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

Viz.výkres C.9.1 , C.9.2

 [délka*prům.šíř.]

Před stavbou:

úsek silnice: II/2894 Loukov – Bystrá n/J 

(3520-1150)*4,5=10 665,000 [B]

úsek ÚK:  Lokov, knihovna – Dolní Sytová, Jednota

(4960-3650)*4=5 240,000 [C]

Celkem: B+C=15 905,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 9 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  0,000  5 060,00  0,00

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  190,860  965 751,60
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 902

SO 902.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15905*0,3*0,04=190,860 [A]

aktuální množství  965 751,60 190,860

Komunikace  6 769 341,605

Ostatní konstrukce a práce9

 10 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  0,000  103,00  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  70,000  7 210,00

70=70,000 [A]

aktuální množství  7 210,00 70,000

 11 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M  0,000  13,20  0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

ZBV:

Dodatek č. 1ZBV 1  80,000  1 056,00

80=80,000 [A]

aktuální množství  1 056,00 80,000

Ostatní konstrukce a práce  8 266,009
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3.6.1.10

Silnice II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14 (I. etapa)

Oprava objízdných tras (pro SO 121)

Zvýšení únostnosti objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP 05.1_O4

SO 902

SO 902.1.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 056 036,60Celkem:
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