
25.10.2022 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

05.10.2022

smlouva o dílo: S/ŘVC/130/P/SoD/2019

část díla: Technická studie založení vodního díla a model proudění podzemní vody

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labe – státní hranice ČR/SRN

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.        

Důvodem k této změne je 

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 3

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 

D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  ANO

HG partner s.r.o. smetanova 200, 25082 Úvaly                        

 

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky:  

          Společnost "HG partner s.r.o." zajišťuje dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/130/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. H19-039 

(evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), projekční práce související s realizací zakázky "Technická studie založení vodního díla a model proudění 

podzemní vody" části A Matematického modelu proudění podzemních vod a části B - návrhu založení vodního díla. Požadovaná změna 

projektového týmu člena týmu č.2  je vyvolána skutečností, že Mgr.Zdeněk  Sedláček již není v pracovněprávním vztahu se subdodavatelem 

GEOtest, a.s. . Z tohoto hlediska navrhujeme nahrazení tohoto člena týmu novou osobou  splňující požadovaná kritéria 

na osobu člena týmu č.2. dle zadávacích podmínek.  Splnění zadávacích podmínek dokládáme profesním životopisem, který je přílohou této 

žádosti.

1

Datum vydání:

Změna člena týmu

NAVRHUJE:

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a 

změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.        

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C



Předpokládaný termín úhrady

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

0,- Kč

Cena SoD po změně 3.200.000,- Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní.     

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           

Cena SoD před změnou 3.200.000,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní.      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní.     

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Změna nemá vliv  na celkový termín dle čl. VII. odst. 1. SOD, dodatku č.2.

jedná se o změnu o 0 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní.      

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.        

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu a dále  ani na termín odevzdání díla.

číslo smlouvy :   S/ŘVC/130/P/SoD/2019 Předpokládaný výdaj bez DPH

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    

Nebyl sjednán

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  - Není relevantní.         

1.040.000,- Kč 2022

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu : A, B

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..




