
07.11.2022 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

07.11.2022

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.        

S/ŘVC/119/P/SoD/2022

Projekt/stavba:
Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň 

Děčín

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Hydraulický a hydromorfologický monitoring v rámci záměru Plavební stupeň Děčín v roce 2022

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.        

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 

D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  posun termínu dílčího bodu plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených 

bodů 1) až 3).

AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky:  

Společnost AQUATIS a. s. zpracovává "Hydraulický a hydromorfologický monitoring v rámci záměru Plavebního stupně Děčín" dle uzavřené 

smlouvy č. S/ŘVC/119/P/SoD/2022(evid.č.objednatele), 122127A (evid.č.zhotovitele). 

V současné době zpracováváme dílčí zprávy bodů A.) a B.) jejischž termín odevzdání dle SoD je 11.11.2022. Pro povedení některých prací a 

měření jsou ale nutné příznivé hydrologické podmínky. 

bod A.) Vzhledem k podmínce v zadání, aby měření rychlostního pole bylo provedeno v rozsahu po průnik hladiny Q 180d  se břehem, musí být při 

měření průtok v korytě vyšší než Q 180d  tj. ≥ 236 m 3 /s na vodočtu v Ústí nad Labem.

bod B.) Pro letecké snímkování a odběr vzorků substrátu jsou vhodné nízké průtoky ≤ Q 345d  (tj.117 m 3 /s).

V období od podpisu smlouvy (2.9.2022) dosud se průtoky pohybují v rozmezí 150 - 200 m 3 /s. Z tohoto důvodu nemohla být tato měření dosud 

provedena. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou ze strany zhotovitele. 

Vzhledem k dosud nepříznivým hydrologickým podmínkám, kdy nemohla proběhnout většina měření dle SoD, žádáme objednatele o dodatek k 

SoD a posunutí termínu dílčí zprávy na 15.12.2022, přičemž tato změna dílčího termínu nemá vliv na celkový termín dokončení díla.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

1

Datum vydání:

Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění

NAVRHUJE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku  - Není relevantní.       

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a 

změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C



Předpokládaný termín úhrady

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

0,00 Kč

Cena SoD po změně 1.847.000,00 Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní.     

Cena SoD před změnou 1.847.000,00 Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní.      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo 

vyšší - Není relevantní.     

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Má vliv na dokončení dílčího bodů plnění díla A), B), nemá vliv na celkový 

termín dokončení díla.

jedná se o změnu o 0 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní.      

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu 

plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/139/P/SoD/2021 Předpokládaný výdaj vč. DPH

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    

Nebyl sjednán

608.146,- Kč 12/2022

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu : A) dílčízpráva

                            B) dílčí zpráva  956.263,- Kč 12/2022

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..




