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D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.

S/ŘVC/015/P/SoD/2018

Projekt/stavba: Projektová dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest

Projekt: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 12

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 

D E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá 

vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.

PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem                                   

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky: 

Projekční společnost  - Čekací stání na Vltavě zpracovává a zajišťuje k záměru "Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě" projektovou dokumentaci 

pro stavební povolení a inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/015/P/SoD/2018 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2020/82 

č.zak.549 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 8. 10. 2020 ve znění Dodatků č. 1 - 11.

U lokalit Roztoky a Dolánky  je dokončena inženýrská činnost a podána žádost o stavební povolení. Řízení o vydání stavebního povolení však 

doposud nemohlo být zahájeno z důvodu chybějícího souhlasu Povodí Vltavy, jež přes několik urgencí nebylo doposud vydáno. Z tohoto důvodu 

navrhujeme posun termínu u lokalit Roztoky a Dolánky dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP do 15. 02. 2023.

U lokalit Štěchovice, Podbaba a Modřany nemohla být v termínu do 30. 11. 2022 dokončena činnost dle bodu B-2) Inženýrská činnost, a to primárně 

z důvodu chybějících stanovisek a smluv ze strany Povodí Vltavy, resp. organizací hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu navrhujeme posun termínu u 

lokalit Štěchovice, Podbaba a Modřany dle bodu B-2) inženýrská činnost do 15. 02. 2023. Adekvátně tomu navrhujeme prodloužení plnění dle 

bodu C) Čistopis PD + zajištění SP do 28. 04. 2023.

U lokalit Hořín a Miřejovice nemohla být v termínu do 30. 11. 2022 dokončena činnost dle bodu B-2) Inženýrská činnost, a to primárně z důvodu, že 

dosud nedošlo k uzavření Dodatku č. 1 ke  koordinační smlouvě mezi ŘVC ČR a Povodím Vltavy, s.p., jenž je nezbytný pro dokončení inženýrských 

činností. Z tohoto důvodu navrhujeme posun termínu u lokalit Miřejovice a Hořín dle bodu B-2) inženýrská činnost do 31. 12. 2022. Adekvátně 

tomu navrhujeme prodloužení plnění dle bodu C) Čistopis PD + zajištění SP do 13. 03. 2023.

Všechny výše uvedené změny nemohl Zhotovitel rozumně předpokládat a nejsou tedy chybou na jeho straně. Tímto posunem termínů nedochází ke 

změně ceny díla.                                                                                 

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

1

Datum vydání:

Úprava dílčích termínů plnění bodů B.-2) u lokalit Štěchovice, Modřany, Podbaba, Miřejovice a 

Hořín a dílčích  termínů plnění bodu C) u lokalit Štěchovice, Modřany, Podbaba, Miřejovice,  

Hořín, Roztoky a Dolánky

NAVRHUJE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.                                                                 

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v 

osobě dodavatele: Není relevantní.

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C



Předpokládaný termín úhrady

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

0

Cena SoD po změně 4.534.700,00 Kč

VYJÁDŘENÍ TDS:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.           

Cena SoD před změnou 4.534.700,00 Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní.      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 

Není relevantní.     

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Dojde k úpravě dílčích termínů plnění bodů B.-2) u lokalit PK Podbaba, 

PK Modřany, PK Štěchovice, PK Miřejovice a PK Hořín  a dílčích plnění 

bodu C) u lokalit PK Štěchovice, PK Modřany, PK Podbaba, PK 

Miřejovice, PK Hořín, PK Roztoky a PK Dolánky. Celkový termín se 

nemění.jedná se o změnu o 0,0 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní.      

Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k úpravě dílčích termínů 

plnění bodů B - 2) u lokalit PK Podbaba, PK Modřany, PK Štěchovice, PK Miřejovice a PK 

Hořín a dílčích plnění bodu C) u lokalit PK Štěchovice, PK Modřany, PK Podbaba, PK 

Miřejovice, PK Hořín, PK Roztoky a PK Dolánky. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto 

změnového listu.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/015/P/SoD/2018 Předpokládaný výdaj v Kč 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní.                                                                                    

Nebyl sjednán

98.736,00 Kč

43.560,00 Kč

65.340,00 Kč

62.920,00 Kč

62.920,00 Kč

03/2023

12/2022

05/2023

03/2023

04/2023

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

týká se bodu: B. - 2) PK Podbaba

                                            PK Modřany

                                            PK Štěchovice

                               B. - 2) PK Miřejovice

                                            PK Hořín

                               C. PK Štěchovice

                                    PK Modřany

                                   PK Podbaba

  ´                           C. PK Roztoky

                                    PK Dolánky

                             C. PK Miřejovice

                                  PK Hořín

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..




