	
„Stavební úpravy čtyř bytových jednotek ve 3.NP a 4.NP bytového domu Fráni Šrámka 12, České Budějovice“ 

	Změnový list č. 1_zdůvodnění_vícepráce

	Objednatel
	Statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice 
Odpovědný zástupce:	
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice

	TDS
	ANTICO C.K., spol. s r.o.
Rybářská 28, 381 01 Český Krumlov

	Zhotovitel
	Demostav, spol. s r.o.
Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, 373 41

	

	Požadavek na prodloužení termínu:
	
	dní

	Charakter změny:
	změna PD, změny na základě skutečnosti na stavbě

	Specifikace změny: záměna přizdívek v koupelnách a ve spížích, doplnění SDK podhledu ve 4.NP, doplnění podlah suchým podsypem a dorovnání podlah EPS

	Zdůvodnění změny: 
Na základě změny PD a zjištěných skutečností na stavbě.

	Finanční dopad změny:  
418.336,36 bez DPH
	Navýšení/ úspora / beze změny

	

	Přílohy:
	č.1 – kalkulace změny - rozpočet                 

	
Schvalovací proces:
	

	Podpis a razítko TDS
	Podpis a razítko AD

	




...................................................
Mgr. Karel Beneš
	




...................................................
Ing. Stanislav Hronek

	Datum: 
	Datum: 

	Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do celkového HMG stavby.

	Podpis a razítko zhotovitele
	Podpis a razítko objednatele

	




...................................................
Ing. Martin Sedlický
	Změnu schvaluji /neschvaluji




...................................................
Mgr. Petr Šindelář

	Datum: 
	Datum: 
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