	
„Stavební úpravy čtyř bytových jednotek ve 3.NP a 4.NP bytového domu Fráni Šrámka 12, České Budějovice“ 

	Změnový list č. 3_zdůvodnění_vícepráce

	Objednatel
	Statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice 
Odpovědný zástupce:	
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice

	TDS
	ANTICO C.K., spol. s r.o.
Rybářská 28, 381 01 Český Krumlov

	Zhotovitel
	Demostav, spol. s r.o.
Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, 373 41

	

	Požadavek na prodloužení termínu:
	15.2.2023
	dní

	Charakter změny:
	změny na základě skutečnosti na stavbě

	Specifikace změny: v průběhu stavby zjištěno značné popraskání stávajících omítek, schváleno na KD oškrabání, nový disperzní penetrační nátěr a nové vyštukování stropů (jen 3.NP), a stěn 3.NP, 4.NP dle přiloženého VV.

	Zdůvodnění změny: 
Na základě zjištěných skutečností na stavbě, stěny i stropy jeví značné popraskání omítek

	Finanční dopad změny:  
464 835,84 bez DPH
	Navýšení/ úspora / beze změny

	

	Přílohy:
	 kalkulace změny - rozpočet                 

	
Schvalovací proces:
	

	Podpis a razítko TDS
	Podpis a razítko AD

	




...................................................
Mgr. Karel Beneš
	




...................................................
Ing. Stanislav Hronek

	Datum: 
	Datum: 

	Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do celkového HMG stavby.

	Podpis a razítko zhotovitele
	Podpis a razítko objednatele

	




...................................................
Ing. Martin Sedlický
	Změnu schvaluji /neschvaluji




...................................................
Mgr. Petr Šindelář

	Datum: 
	Datum:
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