
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 2.12. 202lna zakázku

,,Centrum pro inovativní elektrické d istribuční technologie"
(dále též,,Smlouva"), uzavřená dle § 2586 a násl.zákona Č.89/2012 Sb., občanskýzákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník'°).

I. Smluvní strany

1.

Sídlo:

Zastoupena:

IČO:

Středníškola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p.o.

Učiliště 496, 664 52 Sokolnice

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Ing. Oldřich životský, ředitelškoly

00380407

Mgr. Zdeněk Nezval, zástupce ředitele.

(dále jen ,,Zadavatel" nebo též ,,Objednatel")

a

2. SKR stav, s.r.o.

Sídlo:

Statutární zástupce:

Zastoupen:

e-mail:

telefon:

IČO:

DIČ,

Bankovní spojení, č.ú.:

Osoba oprávněná jednat

Nováčkova 18, 614 00 Brno

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel; Ing. Petr Skřivánek, jednatel

Ing. Ivo Skřivánek, jednatel; Ing. Petr Skřivánek, jednatel

sekretariat@skrstav.cz

+420 545 249 000

269 61474

CZ26961474

vc včccch tcchnických: Ing. Petr Durčák, výr()|)ně-technický ředitel

Zapsán vOhchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.7.n.oddÍ| C,vložka 48480

(dále jen ,,Dodavatel" nebo též ,,ZhotQvite|")



II. Zdůvodnění a popis změn dodatku č. 5

1. Na základě nutnosti víceprací a méněprací při realizaci díla uzavírají smluvní strany v souladu
s ustanovením §222 odst.4 zákona č. 143/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
,,zákon") tento dodatek Č.5., veškeré změny jsou popsány ve změnových listech, které jsou
přílohou tohoto dodatku. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle Článku ll. stávající smlouvy v aktuálním znění dle následných dodatku č.l, 2,
3, a 4 se měnío dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a
méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy, které jsou součástí tohoto dodatku.

2. Celková cena díla Celková cena díla dle Článku VIl. odst. 1. stávající smlouvy ve znění následných
dodatků je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla dle dodatku Č.4

Vícepráce jsou v hodnotě celkem

Méněpráce jsou v hodnotě celkem

Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 5 bez DPH

Celková cena včetně DPH

31333 019,74 KČ bez DPH

2 292 927,00 Kč bezDPH

133 874,75 KČ bez DPH

33 492 071,99 Kč bez DPH

40 525 408,00 KČ

lV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy ve znění pozdějších dodatků neupravená tímto
Dodatkem Č.5 se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si
tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento
dodatek bylsepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně
nevýhodných podmínek, což stvrmjí svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného
zástupce.



3. Vztahy v tomto dodatku neupl"a'/ené se řídí Ceským právním řádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden
pro Zhotovitele.

Objednatel

V Soko'n'c'ch ,40. m . okú

ká

Ing. Oldřich životský, ředitel školy

Zhotovitel

V Brně 2cj. 4 1 - 2cr.2~

ing. Petr Skřivánek, jednatel



MINISTERSTVO
m. PRO MĹSTNĹROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo změny: ZL 8_
Zhotovitel: " SKR stav, s.r o.
investor: ' Stŕedni' Škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, Datum: 16.9.2022

př|'spěvková o(gan|zace
Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuCni technologie

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

Odkazy na specifikaci: l
na výkresy:

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Navýšení jednotkových cen

Popis a zdůvodnění změny:

Smluvní strany jsou zajedno v tom, že od podáni nabídky Zhotovitele k uzavřeni Smlouvy a rovněž od uzavřeni

Smlouvy a započetí realizace díla došlo k dosud nevídaným změnám na trhu se surovinami a stavebními materiály

používanými ve stavebnictví, když bez ustání dochází k mimořádnému, nepředvídatelnému a bezpříkladnému

nárůstu cen stavebních surovin a materiálů, mnohdy v řádech desítek až stovek procent, zejména pokud jde o hutni

materiály. Dané změny na příslušném segmentu trhu jsou výjimečné, jejich vznik nešlo předpokládat v rámci obecné

zkušenosti a pečlivosti. Tato nežádoucí situace ve stavebnictví byla dále umocněna růstem cen pohonných hmot a i

pádivou inflací a s ní spojeným cenovým růstem.

Shora popsané neočekávané a nepříznivé trendy se nutně promítly též do obchodně-cenové politiky dodavatelů

Zhotovitele. Tito dodavatelé odpovídajÍcÍm způsobem nutně navýšili ceny stavebních surovin a materiálů a dalších

výkonů potřebných pro plněni ze Zhotovitele Smlouvy.

výsledný stav je pro Zhotovitele neudržitelný. Zhotovitel proto podle § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku

požádal Objednatele o odpovídajÍcí navýšení ceny díla a předložil mu doklady prokazující výše uvedené skutečnosti.

SMuvní strany vzniklou situaci projednaly a dospěly k závěru, že jsou splněny předpoklady podle § 2620 odst. 2

občanského zákoníku, když tu jsou zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, které dokončeni díla podstatně

ztěžují. Takovou Qko|ností může být po soudu smluvních stran i zvýšeni nákladů plnění Zhotovitele o více než 2C %

oproti stavu předpokládanému v čase podáni nabídky Zhotovitele k uzavření Smlouvy, resp. v čase jejího uzavření.

Dané okolnosti spočÍvaji v bezprecedentním skokovém navýšení cen oceli a dalších surovin a výkonů potřebných

pro plněni Zhotovitele ze Smlouvy, které nešlo optikou všeobecného poznání ani při vší v úvahu připadajÍcÍ

pečlivosti předjímat.

Počet připojených listů specifikací: 2

Důvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

změna závazku ze sm/Quvy na veřejnou zakázku,

odstavec 4, § 222 )odstavec 5, § 222 Iodstavec 6, § 222 Cl Iodstavec 7, § 222 [J

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko investora:

Příloha: Rozpočet změny Č.8 - Navýšení jednotkové ceny oceli.

2



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST číslo změny: ZL 8
Zhotovitel Iskr stav, s.r.o

rInvestor: Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Název projektu. Centrum pro inovativní elektrické distribuCní technologie

tReg, číslo projektu' l CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu di'la:
Předmět změny: Navýšeni jednotkových cen

Popis a zdůvodnění změny:

Smluvní strany jsou zajedno v tom, Ze od podáni nabídky Zhotovitele k uzavření Smlouvy a rovněž od uzavření

Smlouvy a započetí realizace díla došlo k dosud nevídaným změnám na trhu se surovinami a stavebními materiály

používanými ve stavebnictví, když bez ustání dochází k mimořádnému, nepředvidatelnému a bezpříkladnému

nárůstu cen stavebních surovin a materiálů, mnohdy v řádech desítek aZ stovek procent, zejména pokud jde o
hutní materiály. Dané změny na příslušném segmentu trhu jsou výjimeCné, jejich vznik nešlo předpokládat v rámci

obecné zkušenosti a pečlivosti. Tato nežádoucí situace ve stavebnictví byla dále umocněna růstem cen pohonných

hmot a i pádivou inflací a s ní spojeným cenovým růstem.

Shora popsané neočekávané a nepříznivé trendy se nutně promítly též do obchodně-cenové politiky dodavatelů

Zhotovitele. Tito dodavatelé odpovÍdajíc|'m způsobem nutně navýšili ceny stavebních surovin a materiálů a dalších

výkonů potřebných pro plnění ze Zhotovitele Smlouvy.

výsledný stav je pro Zhotovitele neudržitelný. Zhotovitel proto podle § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku

požádal Objednatele o odpovídajÍcÍ navýšeni ceny díla a předložil mu doklady prokazujÍcÍ výše uvedené skutečnosti.

Smluvní strany vzniklou situaci projednaly a dospěly k závěru, že jsou splněny předpoklady podle § 2620 odst. 2

občanského zákoníku, když tu jsou zcela mimořádné nepředvidatelné okolnosti, které dokončeni díla podstatně

ztěžují. Takovou okolností může být po soudu smluvních stran i zvýšení nákladů plnění Zhotovitele o vÍce než 20 %

oproti stavu předpokládanému v čase podáni nabídky Zhotovitele k uzavřeni Smlouvy, resp. v čase jejího uzavření.

Dané okolnosti spočÍvajÍ v bezprecedentním skokovém navýšení cen oceli a dalších surovin a výkonů potřebných

pro plnění Zhotovitele ze Smlouvy, které neŠlo optikou všeobecného poznání ani při vši' v úvahu připadajÍcĹ

pečlivosti předjímat.

Počet připojených listů specifikaci: 2 Počet připojených výkresů:-
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-O,- KČ 2.292.927,0 KČ

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná cena díla:

2.292.927,0 KČ 33.625.946,74 KČ

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

m
.)



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje ncbo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo. Lhůta stává nezměněná.
Podpis jnvestora: podpis Zhotovitele.

Datum. So- '1{- m l |

4



položkový rozpočet stavby

SWvba· 21/36.5_p'a Centrum pro inovační elektrické distribuční technologie l
COVňl l

objekt zlob Navýšeni JC - tonáž haly, administrativy, schodiště

Rozpočet. 1 ZL 02 l

Objednatel IČO r
DIČ

Zhotov|te| SKR stav, s. r. o. iCO 26961474

Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474
61400 Brno l

Vypracoval jiří Spousta
l

ROZPlS ceny Celkem !

HSV 0,00 ;

PSV 0.00

MON 2 292 927.27

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 292 927,27

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 2 292 927,27 CZK

Zaokrouhleni -0,27 CZK

Cena celkem bez DPH 2 292 927,00 czk

v dne

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Popis stavby 21/365_pracovni - Centrum pro inovační elektrické distribuční techno|og|e
Popis objektu zlob - Navýšení JC - tonáž haly, adm|nlstrat|vy, schodiště
Popis rozpočtu: 1 - ZL 02

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M43 Montáže ocelových konstrukci MON 2 292 927,27 100

Cena celkem 2 292 927,27 IDC

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



položkový rozpoČét

S 21/365_pracovi Centrum pro inovační elektrické distribuční technologie

O: ZLOB Navýšeni JC - tonáž haly, administrativy, schodiště

R: 1 ZL 02

P.č, Číslo poiožky Název položky
Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí

1 M43 2 Montáž a dodávka ocelových konstrukci - proňly

MJ MnožsNi Cena l MJ Celkem
2 292 927,27

kg 32 340 30000 70 90 2 292 927,27
OK haly 19641,4
OK administrativy'11048,9
OK schodiště:1650"1 :
32340,3 32 340,30000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENĹZMĚNY číslo změny: ZLil
Zhotovitel skr stav, s.r.o
Investor Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, Datum: 15.11.2022

příspěvková organizace
Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: .

na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Odečet vnitřních zatemňovacích rolet

Popis a zdůvodnění změny:

V oceněném rozpočtu díla, který je nedílnou součástí SOD byly v položkách vnitřních zatemňovacích rolet uvedeny

chybné výměry těchto rolet. Odpočítává se nerealizované výměry, které byla v rozpočtu navíc.

Počet připojených listů specifikací: 1
Důvod vícepráce l méněpráce'

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 CJ

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko investora:

Příloha: Rozpočet změny Č.11- Vnitřní zatemňovací rolety



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST číslo změny: ZLil
Zhotovitel' |SKR stav, s.r.o
Investor: Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribuční technologie
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

Podepsanízmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
Předmět změny: Navýšení jednotkových cen

Popis a zdůvodnění změny:

V oceněném rozpočtu díla, který je nedílnou součástí SOD byly v položkách vnitřních zatemňovacích rolet uvedeny

chybné výměry těchto rolet. Odpočítává se nerealizované výměry, které byla v rozpočtu navíc.

Počet připojených listů specifikaci: 2 Počet připojených výkresů:-
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

-133.874,75,- KČ 0,-KČ

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná cena díla:

-133.874,75 KČ 33.492.071,99 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo. Lhůta pro dokončeni díla zůstává nezměněná.
Podpis investora: Podpis Zhotovitele:

Datum: Datum:



položkový rozpočet stavby

Stavba: 21/3f5_ pra Centrum pro inovaČňi elektrické distribuční technologie
covni

Objekt: ZLil Vnitřní zatemňovací rolety

Rozpočet. 1 ZL 11
l

Objednatel IČO

oic l

Zhotov|te| SKR stav, s. r. o. IČO 26961474

Nováčkova 233/18 DIČ. CZ26961474
61400 Brno

Vypracoval

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV . -133 874,75

MON 0.00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -133 874,75

Rekapltu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -133 874,75 CZK

Základní DPH 21 % -28 114,00 CZK

Zaokrouhleni -0,25 CZK

Cena celkem s DPH -161 989,00 czk

v dne

-
l

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Popis stavby: 21/365_pracovni - Centrum pro inovaCni e|ektr!cké distribučni techno|og|e
Popis objektu. ZLil - Vnitrní zatemňovací rolety
Popis rozpočtu: 1 - ZL 11

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



Rekapitulace dílů

j
i Čisto Název Typ dílu Celkem %

767 Konstrukce zámečnické PSV -133 874 75 100

Cena celkem -133 874,75 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



položkový rozpočet
S 21/365_pracovi Centrum pro inovační elektrické distribuční technologie

O ZLil Vnitřní zatemňovací rolety

R: 1 ZL 11

P,č. Cisio po|ožky Název po|ožky MJ MnožsNí Cena l MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -133 874,75

l 01 Vnitřni zatemňovací rolety,látkové,AL kce.blackout, m2 -27 89660 3 550.00 -99 032.93
Kazetý voditka,e pohon.kotveni doplňky,detai!y. D+M
Připočet'
m Č 204:
1,883*2,0"2 1,883"2,0*2
1,888*2,0"2 . 1,888"2.0*2
1,515'2,93'2 1,515"2 93"2
m Č 105
1,55"1,47 1,55'1,47
2,75*1.13 2,75"1,13
m.č. 2 02 :
1,57*1,5 . 1,57*1,5
Odečet: :
2,35*3,3"-1 . 2.35"3 3*-1
2,275"3.3"-1 2 275"3 3'-1
1,65"3,3*2*-1 165"33"2"-1
2,35"39"-1 235"39"-1
2,275"3 9"-1 2 275"3 9"-'
1,65"33"-1 165"33"-1
2,555"3 9"-1 2 555"3 9"-1

7,53200
7,55200
8,87790

2,27850
3,10750

2,35500

2 OS/25 Vnitřní zatemňovací rolety,látkové,AL kce,blackout.
kazety,vodítka,e pohon,kotveni,doplňky,detady D"M
2 1"2.1"2"-1
2,12,1"2*-1

3 998766202R00 Přesun hmot pro zámečnické konštr , výšky do 12 m
1 95"-i

-7,75500
-7,50750

-10,89000
-9,16500
-8,87250
-5,44500
-9,96450

m2 , -8,82000 3 660.00 -32 281,20

-8,82000
% i -1,95000j 1 313.14 -2 560,62

-1,95000
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