
Dodatek c. 6 ke Smlouve o dílo

podepsané dne 2.12. 2021 na zakázku

,,Centrum pro inovativní elektrické distribucní technologie"

(dále též ,,Smlouva"), uzavrená dle § 2586 a násl. zákona C.89/2012 Sb., obcanský zákoník, ve

znení pozdejších predpisu (ciále jen ,,obcanský zákoník").

l. Smluvní strany

1.

Sídlo:

Zastoupena:

ICO:

Stredníškola elektrotechnická a energetická Sokolnice, p.o.

Ucilište 496,664 52 Sokolnice

Bankovní spojení:

Osoba oprávnená jednat

ve vecech technických:

Ing. Oldrich životský, reditel školy

00380407

Mgr. Zdenek Nezval, zástupce reditele.

(dále jen ,,Zadavatel" nebo též ,,Objedl]atel")

a

2. SKR stav, s.r.o.

Sídlo:

Statutární zástupce:

Zastoupen:

e-mail:

telefon:

ICO:

DIC,

Bankovní spojení, c.ú.:

Nováckova 18, 614 00 Brno

Ing. Ivo Skrivánek, jednatel; Ing. Petr Skrivánek, jednatel

Ing. Ivo Skrivánek, jednatel; Ing. Petr Skrivánek, jednatel

sekretariat@skrstav.cz

+420 545 249 000

269 61474

CZ26961474

Osoba oprávnená jednat

ve vecech technických: Ing. Petr Durcák, výrobne-technický reditel

Zapsán v Obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v Brne, sp. zn. oddíl C, vložka 48480

(dále jen ,,Dodavatcl" nebo též ,,Zhotovitel")



II. Zduvodnení a popis zmen dodatku c. 6

1. Na základe nutnosti víceprací a méneprací pri realizaci díla uzavírají smluvní strany v souladu
s ustanovením §222 odst. 6 zákona c. 143/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek (dále jen

,,zákon") tento dodatek c. 6., veškeré zmeny jsou popsány ve zmenových listech, které jsou

prílohou tohoto dodatku. Tyto zmeny nemení celkovou povahu verejné zakázky.

III. Úprava ceny díla

1. Predmet plnení dle Clánku II. stávající smlouvy v aktuálním znení dle následných dodatku C.1, 2,

3, 4 a S se mení o dodatecné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a
ménepráce) v souladu se schválenými zmenovými listy, které jsou soucástí tohoto dodatku.

2. Celková cena díla Celková cena díla dle Clánku VIl. odst. 1. stávající smlouvy ve znení následných

dodatku je ve znení tohoto dodatku stanovena následovne:

Cena díla dle dodatku c. 5

Vícepráce jsou v hodnote celkem

Ménepráce jsou v hodnote celkem

Nová smluvní cena díla dle Dodatku c. 6 bez DPH

Celková cena vcetne DPH

33 492 071,99 KC bez DPH

219 412,84 KC bez DPH

126 894,93 Kcbez DPH

33 584 589,90 KC bez DPH

40 637 354,00 KC

IV. Záverecná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy ve znení pozdejších dodatku neupravená tímto
Dodatkem c. 6 se nemení, zustávají v platnosti a úcinnosti.

2. Obe smluvní strany potvrzují autenticnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si
tento dodatek precetly, jeho obsahu porozumely, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento

dodatek byl sepsán na základe pravdivých údaju,z jejich pravé a svobodné vule a bez jednostranne

nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávnelléllo

zástupce.



3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se rídí ceským právním rádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden
pro Zhotovitele. .

Objednatel

VSokoln'c'c' 3q. 4//· AU

e ká

Ing. Oldrich životský, reditel školy

Zhotovitel

V Brne 3o- 11. 2£72.z_

ýí



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

OZNÁMENÍZMENY císlo zmeny: ZL14

Zhotovitel: skr stav, s.r.o.
Investor: Strední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, Datum: 15.11.2022

, prÍspevková organizace
Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribucní technologie

Registracní císlo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpoctové podklady:

na jinou cást smlouvy:

Predmet zmeny: Povrchová úprava ocelového schodište

Popis a zduvodnení zmeny:

Na žádost objednatele bude provedena povrchová úprava ocelového schodište, jeho stupnic,

podstupnic a mezipodesty do povrchu PVC vcetne nášlapných hran. Tato zmena byla

objednatelem vyvolána z provozních duvodu a s ohledem na údržbu a úklid.

Pocet pripojených listu specifikaci: . 1

Duvod vícepráce l ménepráce:

Zde jednoznacne uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní verejných zakázek. Zvlášte pak § 222,

zmena závazku ze smlouvy na verejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222 [J

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko investora:

Príloha: Rozpocet zmenového listu 14, Sokolnice - SŠ Sokolnice - OM - VOLTAGE CENTER - PVC

schodište



MINISTERSTVO
PRO MLSTNL
ROZVOJ Cr

ZMENOVÝ LIST císlo zmeny: ZL 14

Zhotovitel: skr stav, s.r.o.

Investor: Strední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, príspevková organizace

Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribucní technologie

Reg. císlo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

Podepsaní zmocnenci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto zmenu rozsahu díla:

Predmet zmeny: Povrchová úprava ocelového schodište

Popis a zduvodnení zmeny:

Na žádost objednatele bude provedena povrchová úprava ocelového schodište, jeho stupnic,

podstupnic a mezipodesty do povrchu PVC vcetne nášlapných hran. Tyto zmena byla

objednatelem vyvolána z provozních duvodu a s ohledem na údržbu a úklid.

Pocet pripojených listu specifikací: 1 Pocet pripojených výkresu: -

Cena méneprací bez DPH: Cena vIcepraci bez DPH:

O,- Kc 49.651,- KC

výsledná cena zmeny bez DPH: Nove sjednaná cena díla:

49.651,- KC 33.541.723,- KC

Veškeré práce budou splnovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo predpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo. Lhuta pro dokoncení díla zustává nezmenená.

Podpis inve Podpis Zhotovitele:

D,,um, µÁg

O,,um/jj á/

b

2



položkový rozpocet stavby

Stavba: 21/3f5_pra Centrum pro inovacní elektrické distribucní technologie
covni

objekt: zl14 PVC na schodište

Rozpocet: 1 ZL 14

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel SKR stav, s. r. o. ICO: 26961474

Nováckova 233/18 DIC: CZ26961474

61400 Brno
Vypracoval: Jirí Spousta

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 49 651,01

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 49 651,01

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 49 651,01 CZK

Zaokrouhleni -0,01 CZK

Cena celkem bez DPH 49 651,00 czk

v e
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Popis stavby: 21/365_pracovni - Centrum pro inovacní elektrické distribucní technologie
Popis objektu: zl14 - PVC na schodište
Popis rozpoctu: 1 - ZL 14
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

776 Podlahy povlakové PSV 49 651,01 100

Cena celkem 49 651,01 100
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položkový rozpocet

S" 21/365_pracovi Centrum pro inovacní elektrické distribucní technologie

O: ZL14 PVC na schodište

R: 1 ZL 14

P.c. Císlo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 776 Podlahy povlakové 49 651,01

1 VL 01 Montáž PVC na stupnice m2 9,00000 435,00 3 915,00

9 9,00000

2 VL 02 Montáž PVC krytiny na podstupnice m2 4,71000 435 00 2 048,85

3 VL 03 Montáž PVC mezipodesty m2 2,70000 130,00 351,00

4 VL04 Dodávka PVC m2 23,80000 463,20 11 024,16

5 VL05 Montáž schodové hrany brn 30,00000 220.00 6 600,00

6 VL06 Dodávka schodové hrany Kuberit 48/40/3mm, 2,5bm ks 20,00000 990,00 19 800,00
vcetne prorezu

7 VL07 Dodávka PU lepidla na schodové hrany ks 6,00000 330,00 1 980,00

8 VL08 Dodávka lepidla na nesavé podklady - ocel kg 14.00000 167,00 2 338,00

9 VL09 Dodávka silikonu ks 3,00000 198,00 594,00

10 VL10 Presun hmot kpl 1,00000 1 000.00 1 000,00
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
rozvoj Cr

ZMENOVÝ LIST císlo zmeny: ZL 15

Zhotovitel: skr stav, s.r.o.

Investor: Strední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, príspevková organizace

Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribucní technologie

Reg. císlo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

Podepsaní zmocnenci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto zmenu rozsahu díla:

Predmet zmeny: Zmena povrchové úpravy podlah

Popis a zduvodnení zmeny:

Na žádost objednatele bude provedena zmena povrchové úpravy v místnostech 1.01a 1.02 z PVC

na dlažbu vcetne stenového keramického soklíku a v místnostech 2.01, 2.02, 2 a 2.04 bude

provedena zmena z PVC dílcu na PVC pásy. Tyto zmeny byly objednatelem vyvolány z provozních

duvodu a s ohledem na údržbu a úklid.

Pocet pripojených listu specifikací: 1 Pocet pripojených výkresu: -

Cena méneprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

O,- KC 42.867,- KC

výsledná cena zmeny bez DPH: Nove sjednaná cena díla:

42.867,- KC 33.584.589,90 KC

Veškeré práce budou splnovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co

do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo predpokládá Dokumentace zakázky

pro celé dílo. Lhuta pro dokoncení díla zustává nezmenená.

"'P" '°"""°'°:"'

D,,,m, D



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ CR

OZNÁMENLZMENY císlo zmeny: ZL IS
Zhotovitel: skr stav, s.r.o.

Investor: Strední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, ' Datum: 15.11.2022
, príspevková organizace

Název projektu: Centrum pro inovativní elektrické distribucní technologie

Registracní císlo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004964

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpoctové podklady:

na jinou cást smlouvy:

Predmet zmeny: Zmena povrchové úpravy podlah

Popis a zduvodneni zmeny:

Na žádost objednatele bude provedena zmena povrchové úpravyv místnostech 1.01a 1.02 z PVC

na dlažbu vcetne stenového keramického soklíku a v místnostech 2.01, 2.02, 2 a 2.04 bude

provedena zmena z PVC dílcu na PVC pásy. Tyto zmeny byly objednatelem vyvolány z provozních

duvodu a s ohledem na údržbu a úklid.

Pocet pripojených listu specifikací: 2

Duvod vícepráce l ménepráce:

Zde jednoznacne uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní verejných zakázek. Zvlášte pak § 222,

zmena závazku ze smlouvy na verejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222 [J

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko investora:

Príloha: Rozpocet zmenového listu 15, Sokolnice - SŠ Sokolnice - OM - VOLTAGE CENTER - Dlažba

a PVC



položkový rozpocet stavby

Stavba: 21/3f5_pra Centrum pro inovacní elektrické distribucní technologie
covni

Objednatel ICO

DIC

Zhotovitel: SKR stav, s. r. o. ICO 26961474

Nováckova 233/18 DIC: CZ26961474

61400 Brno
Vypracoval: Jirí Spousta

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 42 866,90

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 42 866,90

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 42 866,90 CZK

Zaokrouhleni 0,10 CZK

Cena celkem bez DPH 42 867,00 czk

"l
,l

v dne

K
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Rekapitulace dÍlcich cásti

Císlo Název Základ pm Základ pro základní DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

ZL15 Dlažba, PVC 0,00 42 866,90 42 866,90 100

15.01 Odpocet PVC 0,00 -126 894,93 -126 894,93 -296

15 02 Pripocet PVC 0,00 169 761,83 169 761,83 396

Celkem za stavbu 42 866,90 100

Popis stavby: 21/365 pracovni - Centrum pro inovacní elektrické distribucní technologie
Popis objektu: ZL15 - Dlažba, PVC
Popis rozpoctu: 15.01 - Odpocet PVC
Popis rozpoctu: 15.02 - Pripocet PVC
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 127 005.83 296

776 Podlahy povlakové PSV -84 138,93 -196

Cena celkem 42 866,90 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3



položkový rozpocet

S 21/365_pracovi Centrum pro inovacní elektrické distribucní technologie

O ZL15 Dlažba, PVC

r 15.01 Odpocet PVC

P.c. Cisio položký Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 776 Podlah'y povlakové -126 894,93

1 776101121R00 Provedeni penetrace podkladu, vC. penetr. laku m2 -99,73000 23,00 -2 293,79

Podlahy:

PVC m.c 1 01, 1.02 . 99,73"(-1)

2 776421100RT1 Lepeni podlahových soklíku z PVC a vinylu, pouze lepení - m
soklík ve specifikaci

PVC m C 101, 1.02 142"(-1)

3 776521100RT1 Lepeni povlak podlah z pásu PVC na lepidlo, pouze m2
položeni - PVC ve specifikaci

Podlahy:

PVC m.c 1 01,1.02 : 99,73*(-1)

4 998776202 Presun hmot pro podlahy povlakové výšky do 12 m %

O 79"(-1)

5 776.1 Podlahovina PVC ti 2,5mm, pásy, specifikace viz. TZ a m2
interiér!!!

Podlahy: :

PVC m,c 1.01, 1 02 : 109,703*(-1)

6 776.2 Podlahovina vinylové dílce ti. 2,5mm, specifikace viz. TZ a m2
interiér!!!

Podlahy: :

Zacátek provozního souctu

P/04:105,9 :

sokl:0,05"103 .

Konec provozního souctu .

111,05*1,1:

122,155*(-1)

-99,73000

-142,00000

-142,00000

-99,73000

-99.73000

-0,79000

-0,79000

-109,70300

77,00 -10 934,00

190.00 -18 948,70

1 712,20 -1 352,64

350,00 -38 396,05

-109,70300

-122,15500 450,00 -54 969,75

-122,15500
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položkový rozpocet

S: 21/365_pracovi Centrum pro inovacní elektrické distribucní technologie

O: ZL15 Dlažba, PVC

R: 15.02 Prípocet PVC

P.c. Císlo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 127 005,83

1 771475014 Obklad soklikú keram rovných, tmel,výška 10 cm m 90.60000 124,50 11 279,70

90,6

2 771479001 Rezáni dlaždic keramických pro soklíky

90.6

3 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetracní náter

Podlahy

Dlažba m c 1 01, 1 02 : 99,73

4 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm

Podlahy" '

Dlažba m c 1 01, 1 02 : 99,73

5 771578011R00 Spára podlaha - stena, silikonem

Dlažba m c. 1 01, 102 90.6

6 771579795R00 Príplatek za spárováni vodotesnou hmotou - plošne

Podlahy

Dlažba m c 1 01, 1 02 . 99,73

90 60000

m l 90,60000 59,00 5 345,40
90,60000

m2 99,73000 44,00 4 388,12

99,73000

m2 99,73000 585,00 58 342,05

99.73000

m 90,60000 22,00 1 993,20j
90.60000

m2 99,73000 25,00 2 493,25j

99,73000

7 998771202R00 Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m l % 6,50000 365,24 2 374,06

8 771 1 Dlažba keramická, 60x60cm,slinutá,protiskluzná, m2 116,54300 350,00 40 790,05
specifikace viz TZ a interiéru!
Podlahy

Dlažba m c 1 01 1 02 109 703

sokl ' 6.84

Podlahy povlakové
Podlahovina PVC ti 2.5mm, pásy, specifikace viz TZ a
interiér!!!

Podlahy"

PVC m.c 2 01. 2 02. 2 2 04 122,16

109 70300

6.84000

Díl: 776
9 776.1

42 756,00j
m2 122,16000 350,00 42 756,00

122.16000
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