
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 28.11.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796
Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IMPORT

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

194 648,81

Sazba daně Základ daně Výše daně
194 648,81 40 876,2521,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 235 525,06
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

28.11.2022

MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s.
Společnost "TTNové Sady-
Povel II"

284 027,92234 733,82
ZL_OZ_58 

VCP 
Skutečnost SO 301

194 648,81 235 525,06

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-48 502,86-40 085,01
OZ ZL 34 

MNP 
štětovnice

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 28.11.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -40 085,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -40 085,01 21,00% -8 417,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -48 502,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 34 MNP - štětovnice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 28.11.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -40 085,01

HSV - Práce a dodávky HSV -40 085,01

    1 - Zemní práce -5 869,02

    15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu -34 215,99

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 34 MNP - štětovnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 28.11.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -40 085,01

D HSV Práce a dodávky HSV -40 085,01

D 1 Zemní práce -5 869,02

1 K 151101311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení 

příložného, hloubky do 4 m

m3 -42,330 9,44 -399,60

P
 Poznámka k položce:

SO 305 pol.č. 20

2 K 151201201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření zátažné, hloubky do 4 m
m2 -46,620 48,00 -2 237,76

P
 Poznámka k položce:

SO 305 pol.č. 17

VV "MŠ :" -(4,20+3,20)*2*(3,50-0,35) -46,620

VV Součet -46,620

3 K 151201211

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky 

do 4 m

m2 -46,620 33,00 -1 538,46

P
 Poznámka k položce:

SO 305 pol.č. 18

4 K 151201301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení zátažném, hloubky do 4 m
m3 -42,330 40,00 -1 693,20

P
 Poznámka k položce:

SO 305 pol.č. 19

D 15 Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu -34 215,99

5 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo 

vzepření příložné, hloubky do 4 m
m2 -108,730 70,16 -7 628,50

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č.13

VV "Š29"  -(5,9+7,2)*2*4,15 -108,730

6 K 151101211

Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky 

do 4 m

m2 -108,730 28,00 -3 044,44

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č.14

VV "Š29"  -(5,9+7,2)*2*4,15 -108,730

7 K 151101301
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m
m3 -176,292 45,00 -7 933,14

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č.15

VV "výkop pro ŽB šachty

VV "Š29"  -5,90*7,20*4,15 -176,292

8 K 151101311

Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení 

příložného, hloubky do 4 m

m3 -176,292 11,50 -2 027,36

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č.16

VV "Š29"  -5,90*7,20*4,15 -176,292

9 K 151101401
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným 

přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m
m2 -108,730 105,00 -11 416,65

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č.17

VV "výkop pro ŽB šachty

VV "Š29"  -(5,90+7,20)*2*4,15 -108,730

10 K 151101411

Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu 

na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení 

příložném, hloubky do 4 m

m2 -108,730 19,92 -2 165,90

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č.18

VV "Š29"  -(5,90+7,20)*2*4,15 -108,730

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 34 MNP - štětovnice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 28.11.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 234 733,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 234 733,82 21,00% 49 294,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 284 027,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_58 VCP - Skutečnost SO 301
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 28.11.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 234 733,82

00 - Poznámka 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 234 733,82

    1 - Zemní práce 142 342,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 92 391,03

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_58 VCP - Skutečnost SO 301
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 28.11.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 234 733,82

D 00 Poznámka 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 234 733,82

D 1 Zemní práce 142 342,79

1 K 132101204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 5 000 m3

m3 4,763 58,96 280,83

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.6

VV Začátek provozního součtu

VV
  uvažuje se 20%-výkop i zásyp uvažován -0,50m od stáv 

povrchu : 

VV
  D1 : 1,25*(2,46-

0,50)*130,00+2,60*1,35*(2,73+2,64+2,37+2,18)

VV   D2 : 1,25*(2,68-0,50)*96,00+2,60*1,35*(3,26+2,89+2,08)

VV   D3 : 1,25*(2,89-0,50)*42,00+2,60*1,35*(3,46+2,32)

VV   přepojení stávajících stok : 

VV   PS1 : 1,55*(3,30-0,50)*16,70

VV   PS4 : 1,25*(3,69-0,50)*10,80

VV   PSAIIIb : 1,675*(3,71-0,50)*5,00

VV   PS-AIII c : 1,25*(3,84-0,50)*15,00

VV   AIII c4 : 1,25*(3,36-0,50)*15,00

VV   AIIId : 1,34*(3,58-0,50)*5,00

VV   A III e : 1,25*(3,89-0,50)*10,70

VV   A III e1 : 1,675*(4,00-0,50)*15,40

VV   PS A III f : 1,34*(4,07-0,50)*5,00

VV   přípojky od deštových vpustí do stok D1-D3 : 

VV   DP11+12+15a,b : 1,10*(2,46-0,50)*7,30

VV   DP 17+19+21 : 1,10*(2,68-0,50)*5,50

VV   DP27+30 : 1,10*(2,89-0,50)*18,40

VV   přípojky do nového sběrače AIII-horní část : 

VV
  DP6b,7a+b,8,10a+b,13,14,16,18,20,23a+b,24a+b : 

1,10*3,50*34,50

VV
  Přípojky dešťových vpustí napojených na stávající stokovou 

síť a její přepojení : 

VV
  DP1+DP2+DP3+DP4+DP5+DP6a : 

1,10*3,50*(7,60+15,40+56,10)

VV   Do stoky PS - AIIIc4, KT DN 300, nové části : 

VV   DP9 : 1,10*3,50*0,70

VV   Do stoky PS-AIII e 1, BT DN 600: : 

VV   DP22 : 1,10*3,50*8,80

VV   Do přepojení stoky PS4, KT DN 300: : 

VV   DP25a+b : 1,10*3,50*32,30

VV   Do stoky AIIIg, BT DN 1 200: : 

VV   DP26+28+29+31+32+34+36 : 1,10*3,50*37,50

VV   Do stoky AIIIg1 BT DN 300 : 

VV   DP33+35+37 : 1,10*3,50*9,90

VV   Do stoky AIIc3 KT DN 300 : 

VV   DP28+39+40 : 1,10*3,50*18,60

VV   Přípojky z odvodnění tramvajového tělesa: : 

VV   Přípojky do přeloženého kmenového sběrače AIII: : 

VV   KP2+3+5+6+7+8+9+10 : 1,10*4,00*40,50

VV   Přípojky napojené na stávající stokovou síť a její přepojení: : 

VV   Do stoky A d 1, BT DN 300 : 

VV   KP1 : 1,10*4,00*9,00

VV   Do stoky AIIIg BT DN 1 200: : 

VV   KP11 : 1,10*4,00*10,90

VV   Do stoky AIIIg1, BT DN 300 : 

VV   KP12+13 : 1,10*4,00*26,00

VV   Do stoky AIIc3 BT DN 400: : 

VV   KP14 : 1,10*4,00*16,40

VV   Do přeložky stoky PS-AIIIc4 KT DN 400 : 

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_58 VCP - Skutečnost SO 301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV   KP4 : 1,10*4,00*0,80

VV Konec provozního součtu

VV Mezisoučet 0,000

VV Začátek provozního součtu

VV   "2613,9562*1,15"

VV Konec provozního součtu

VV -3006,05*0,20 -601,210

VV 3029,867*0,20 605,973

VV Součet 4,763

2 K 132201204

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3

m3 19,054 77,28 1 472,49

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.7

VV Začátek provozního součtu

VV
  uvažuje se 80%-výkop i zásyp uvažován -0,50m od stáv 

povrchu : 

VV
  D1 : 1,25*(2,46-

0,50)*123,12+2,60*1,35*(2,73+2,64+2,37+2,18)

VV   D2 : 1,25*(2,68-0,50)*96,26+2,60*1,35*(3,26+2,89+2,08)

VV   D3 : 1,25*(2,89-0,50)*42,73+2,60*1,35*(3,46+2,32)

VV   přepojení stávajících stok : 

VV   PS1 : 1,55*(3,30-0,50)*16,70

VV   PS4 : 1,25*(3,69-0,50)*10,36

VV   PSAIIIb : 1,675*(3,71-0,50)*5,00

VV   PS-AIII c : 1,25*(3,84-0,50)*15,91

VV   AIII c4 : 1,25*(3,36-0,50)*21,77

VV   AIIId : 1,34*(3,58-0,50)*5,00

VV   A III e : 1,25*(3,89-0,50)*10,70

VV   A III e1 : 1,675*(4,00-0,50)*16,20

VV   PS A III f : 1,34*(4,07-0,50)*5,00

VV   přípojky od deštových vpustí do stok D1-D3 : 

VV   DP11+12+15a,b : 1,10*(2,46-0,50)*7,01

VV   DP 17+19+21 : 1,10*(2,68-0,50)*5,00

VV   DP27+30 : 1,10*(2,89-0,50)*17,95

VV   přípojky do nového sběrače AIII-horní část : 

VV
  DP6b,7a+b,8,10a+b,13,14,16,18,20,23a+b,24a+b : 

1,10*3,50*44,03

VV
  Přípojky dešťových vpustí napojených na stávající stokovou 

síť a její přepojení : 

VV   DP1+DP2+DP3+DP4+DP5+DP6a : 1,10*3,50*79,22

VV   Do stoky PS - AIIIc4, KT DN 300, nové části : 

VV   DP9 : 1,10*3,50*1,83

VV   Do stoky PS-AIII e 1, BT DN 600: : 

VV   DP22 : 1,10*3,50*8,86

VV   Do přepojení stoky PS4, KT DN 300: : 

VV   DP25a+b : 1,10*3,50*33,09

VV   Do stoky AIIIg, BT DN 1 200: : 

VV   DP26+28+29+31+32+34+36 : 1,10*3,50*40,03

VV   Do stoky AIIIg1 BT DN 300 : 

VV   DP33+35+37 : 1,10*3,50*12,21

VV   Do stoky AIIc3 KT DN 300 : 

VV   DP28+39+40 : 1,10*3,50*17,98

VV   Přípojky z odvodnění tramvajového tělesa: : 

VV   Přípojky do přeloženého kmenového sběrače AIII: : 

VV   KP2+3+5+6+7+8+9+10 : 1,10*4,00*44,94

VV   Přípojky napojené na stávající stokovou síť a její přepojení: : 

VV   Do stoky A d 1, BT DN 300 : 

VV   KP1 : 1,10*4,00*8,66

VV   Do stoky AIIIg BT DN 1 200: : 

VV   KP11 : 1,10*4,00*10,77

VV   Do stoky AIIIg1, BT DN 300 : 

VV   KP12+13 : 1,10*4,00*27,41

VV   Do stoky AIIc3 BT DN 400: : 

VV   KP14 : 1,10*4,00*12,8

VV   Do přeložky stoky PS-AIIIc4 KT DN 400 : 

VV   KP4 : 1,10*4,00*7,4

VV Konec provozního součtu

VV "Mezisoučet"

VV Začátek provozního součtu

VV   "2613,9562*1,15"

VV   "2634,667*1,15"

VV Konec provozního součtu

VV 3029,867*0,8 2 423,894

VV původní

VV -3006,05*0,80 -2 404,840

VV Součet 19,054

3 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 

600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za 

lepivost horniny tř. 3

m3 19,054 5,00 95,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.8

VV 3029,867*0,8 2 423,894

VV původní

VV -3006,05*0,80 -2 404,840

VV Součet 19,054

5 K 151201102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 4 m
m2 101,718 48,00 4 882,46

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.9

VV 4552,936*1,15 5 235,876

VV -4464,485*1,15 -5 134,158

VV Součet 101,718

6 K 151301102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 4 m
m2 101,718 53,00 5 391,05

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.10

VV 4552,936*1,15 5 235,876

VV -4464,485*1,15 -5 134,158

VV Součet 101,718

7 K 151201112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 101,718 24,00 2 441,23

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.11

VV 4552,936*1,15 5 235,876

VV -4464,485*1,15 -5 134,158

VV Součet 101,718

8 K 151301112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m

m2 101,718 22,00 2 237,80

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.12

VV 4552,936*1,15 5 235,876

VV -4464,485*1,15 -5 134,158

VV Součet 101,718

9 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 

nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 

hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 

až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 12,957 59,00 764,46

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.13

VV "z rýh : "-3006,05*0,55 -1 653,328

VV "z rýh : "3029,867*0,55 1 666,427

VV "pro trativody :" -45,175 -45,175

VV "pro trativody :" 45,033 45,033

VV Součet 12,957

10 K 162301102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 23,675 190,00 4 498,25

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.14

VV "CELÝ VÝKOP :" -3006,05-45,175 -3 051,225

VV "CELÝ VÝKOP :" 3029,867+45,033 3 074,900

VV Součet 23,675

11 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1 000 m

m3 449,825 10,20 4 588,22

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.15

VV "ODVOZ 20km :" 23,675*19 449,825

VV Součet 449,825

12 K 167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

z hornin tř. 1 až 4

m3 23,675 18,00 426,15

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.16

VV -3051,225+3074,9 23,675

13 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 162,093 154,50 25 043,37

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.17

VV
zásyp náhradním materiálem hutněný dle požadavků pro 

úpravy povrchů-viz př D.301.08+09 : 

VV "výkop :" 3029,867 3 029,867

Strana 10 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV odečte se vytl kubatura : 

VV BETON POTRUBÍ-VČ PODKL KONSTR+TROUBA+OBSYP : 

VV "DN300 : "-1,34*0,98*10,00 -13,132

VV "DN400 : "0 0,000

VV "DN600 : "-1,675*1,364*21,2 -48,436

VV KT  vč podkl vrsev+obsyp : 

VV
"DN300 :" -

1,25*1,01*(123,12+96,26+42,73+10,36+5+21,77+10,91)
-391,564

VV "DN150 :" -1,10*0,90*(111,98+267,21) -375,398

VV

"šachty : "-

1,50*1,50*(2,73+2,64+2,37+2,18+3,28+2,89+2,08+3,46+2,32+

3,49+3,48)

-69,570

VV Mezisoučet 2 131,767

VV "zpětný zásyp mont jámy po zaslepení stoky : "1,50*3,00*4,00 18,000

VV -1987,674 -1 987,674

VV Součet 162,093

14 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 42,615 80,00 3 409,20

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.19

VV -3051,225*1,8 -5 492,205

VV 3074,9*1,8 5 534,820

VV Součet 42,615

15 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 280,945 309,00 86 812,01

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.22

VV
"náhradní materiál pro zásyp viz př D.301.09+08 :" -

1969,6743*1,2*1,3
-3 072,692

VV "náhradní materiál pro zásyp viz př D.301.09+08 :" 3353,637 3 353,637

VV Součet 280,945

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 8 Trubní vedení 92 391,03

16 K 822442111

Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v 

otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným 

těsněním DN 600

m 0,800 675,00 540,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.33

VV -20,4+21,2 0,800

17 M 592-03-R
Trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250 360 s 

čedičovou výstelkou
kus 0,336 25 875,00 8 694,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 34

VV -8,568+8,904 0,336

18 K 831312121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 150

m 22,590 171,00 3 862,89

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.35

VV "DP1-40" -217,10 -217,100

VV "KP1-14" -103,60 -103,600

VV "V10a,24a,25a" -35,90 -35,900

VV "DP1-40" 267,21 267,210

VV "KP1-14" 111,98 111,980

VV "V10a,24a,25a"0 0,000

VV Součet 22,590

19 M 59710632R
trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj 

F; FN 34 kN/m
m 22,929 575,00 13 184,18

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 36

VV -361,949+384,878 22,929

VV Součet 22,929

20 K 831392121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 400

m 7,680 621,00 4 769,28

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.39

VV -25+32,68 7,680

21 M 597107005R
trouba kameninová hrdlová; DN 400,0 mm; l = 2500,0 

mm; třída 200; spoj C; FN 80 kN/m
m 7,796 1 437,50 11 206,75

P
 Poznámka k položce:

SO 301, po.č.40

VV -25,375+33,171 7,796

22 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 22,990 22,60 519,57

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 51

VV -356,2+379,19 22,990

23 K 892441111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600 m 0,800 61,50 49,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 54

VV -20,4+21,2 0,800

24 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 2,340 37,70 88,22

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 61

VV -718,2+720,54 2,340

25 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20
m3 16,603 2 980,00 49 476,94

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 81

VV -386,74+403,343 16,603
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