
Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/331/22/1 Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/22/42

„Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice“
Stránka 1 z 3

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

č. účtu (podíl Jčk) 199783072/0300
č. účtu (dotace SFDI) 2006-3126231/0710

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále o ovat a jednat:
Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. č

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
Spol. TES Consulting, s.r.o., IČ: 17059071

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Ing. Martin Dostál, dopravní stavby

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1100029040/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlou
Ing. Pavel Klas, prokurista tel.
Ing. Lukáš Přibyl, prokurista tel.

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Martin Bartizal, tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Petr Civiš, tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar, tel
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace komunikací 
SFDI 2022 – okres Prachatice“ ze dne 5.8.2022 takto: 
 
 

I. Úvod dodatku 
 
 
Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/331/22, 
č. zhotovitele 841/TD/TC/22/42 ze dne 5.8.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení 
díla „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice“. Důvodem změny je vznik víceprací 
a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené 
objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě 
dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. 
 
 

II. Předmět dodatku 
 
 
Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno 
níže: 
 
Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1: 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 

Název Celkem bez DPH DPH 21 % Celkem včetně 
DPH 

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada 
– Pravětínská Lada 

15 998 579,29 
Kč 3 359 701,65 Kč 19 358 280,94 

Kč 
Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 
170-016 - Zdíkovec 

17 536 672,96 
Kč 3 682 701,32 Kč 21 219 374,28 

Kč 
Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice - 
Přečín 

35 306 669,17 
Kč 7 414 400,53 Kč 42 721 069,70 

Kč 

Celkem 68 841 921,42 
Kč 

14 456 803,50 
Kč 

83 298 724,92 
Kč 

 
 
 
Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1: 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 
 

Název Celkem bez DPH DPH 21 % Celkem včetně 
DPH 

Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada 
– Pravětínská Lada 

15 998 579,29 
Kč 3 359 701,65 Kč 19 358 280,94 

Kč 
Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 
170-016 - Zdíkovec 

17 536 672,96 
Kč 3 682 701,32 Kč 21 219 374,28 

Kč 
Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice - 
Přečín 

35 482 552,93 
Kč 7 451 336,12 Kč 42 933 889,05 

Kč 

Celkem 69 017 805,18 
Kč 

14 493 739,08 
Kč 

83 511 544,27 
Kč 
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III. Závěrečná ustanovení dodatku 
 
 
Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/331/22, č. zhotovitele 
841/TD/TC/22/42 ze dne 5.8.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále 
v platnosti beze změn. 
 
Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi této smlouvy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že 
dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 
podpisy. 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6. 
 
Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1178/2022/RK-53 ze dne 
10.11.2022. 
 
Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1. 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne …………………  V Českých Budějovicích   dne  
 
z a  o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
 
              STRABAG a.s. 
 
 
 
………………………………     …………………………………. 
      MUDr. Martin Kuba  Ing. Pavel Klas  
hejtman Jihočeského kraje      prokurista 
 
 
 
 
 
        …………………………………. 
              Ing. Lukáš Přibyl 
         prokurista 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lukáš Přibyl
25.11.2022

Podepsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ, 
o=STRABAG a.s., ou=4, 
email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2022.11.25 12:36:31 
+01'00'

Ing. Pavel 
Klas
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