
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele 020/0787/ORMI_OID/ č. zhotovitele 20080663 
 (dále jen dodatek č. 6) 

 
uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ( dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 
 

1. Označení smluvních stran 
 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
bankovní spojení:   
 
dále je „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     Metrostav a.s.  
se sídlem:     Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČ: 00014915 DIČ:  CZ00014915 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro 

Liberecký kraj (na základě plné moci) 
bankovní spojení:    
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 

2. Účel dodatku č. 6 
 

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 6 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a 
zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavců 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu předmětu díla, změně ceny díla oproti 
rozsahu a ceně stanoveným ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Jiráskova 
divadla v České Lípě, Panská 219 – stavební práce a dodávka vybavení interiéru“ uzavřené 
mezi smluvními stranami dne 2. 10. 2020 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č.1 této 
smlouvy uzavřeného dne 1.6.2021 (dále jen „dodatek č. 1“), ve znění dodatku č.2 této 
smlouvy uzavřeného dne 30.8.2021 (dále jen „dodatek č. 2“), ve znění dodatku č. 3 této 
smlouvy uzavřeného dne 11.4.2022 (dále jen dodatek č. 3), ve znění dodatku č. 4 této smlouvy 
uzavřeného dne 31.5.2022 (dále jen „dodatek č. 4“) a ve znění dodatku č. 5 této smlouvy 
uzavřeného dne 5.9.2022 (dále jen „dodatek č. 5“).  

2.2. Tento dodatek č. 6 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a 
nebylo je možné předvídat.  

2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.18. nově doplněného 
tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ 
tohoto dodatku č. 6 dle § 222, odst. 5 ZZVZ činí 5 422 614,60 Kč bez DPH.  
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o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.18. nově doplněného 
tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ 
tohoto dodatku č. 6 dle § 222, odst. 6 ZZVZ činí 732 104,17 Kč bez DPH.  

o Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.18. nově doplněného 
tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ 
tohoto dodatku č. 6 dle § 222, odst. 7 ZZVZ činí 1 406 749,70Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.19. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku 
č. 6 dle § 222, odst. 4 ZZVZ činí 983 172,42 Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.19. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku 
č. 6 dle § 222, odst. 5 ZZVZ činí 5 135 069,34 Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.19. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku 
č. 6 dle § 222, odst. 6 ZZVZ činí 3 161 418,42 Kč bez DPH.  

o Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.19. nově doplněného tímto 
dodatkem smlouvy a přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku 
č. 6 dle § 222, odst. 7 ZZVZ činí 1 406 749,70 Kč bez DPH.  

2.4. Přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 6 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ. 
 

3. Změna smlouvy 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavcích 2.1, 2.2. a 2.3. tohoto dodatku 
č. 6 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.18 a 2.19 v následujícím znění: 

  2.18.  Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které 
nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis 
prací – méněpráce“ dodatku č. 6, které vedou ke snížení smluvní ceny díla. 

  2.19.  Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení 
dodatečných stavebních prací konkretizovaných v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací 
– vícepráce" dodatku č. 6. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. 
dodatku č. 3 v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

3.1.  Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 
vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v příloze č. 3 dodatku  
č. 4 - Položkový rozpočet a přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 6. 

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena za realizaci stavby  153 810 073,16 Kč 
3.2.2. Cena za servis v záruční době 1 100 345,00 Kč 
3.2.3. Cena celkem bez DPH  154 910 418,16 Kč 
3.2.4. DPH 21% 32 531 187,81 Kč 
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4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají beze změn. 

4.2. Tento dodatek č. 6 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven 
ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 6 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  
č. 1690/D/2022 dne 5. 10. 2022. 

4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 6 bude v plném znění 
včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 6 v registru 
smluv zajistí objednatel.       

4.5. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací – méněpráce  
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce  
Příloha č. 3 - Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ 
 

 

V České Lípě dne …………   V Praze dne ………….. 

 

          za objednatele za zhotovitele 

            

                                                           

 ……………………………………… ……………………………..…………. 

 Ing. Jitka Volfová Ing. František Kočí 
 starostka předseda představenstva 

  Metrostav a.s. 

 

 

  ……………………………..…………. 

  Ing. Zdeněk Šinovský  
  místopředseda  představenstva 
  Metrostav a.s. 

 

28.11.2022 1. 12. 2022

Ing. Jitka Volfová v.r. Ing. František Kočí v.r.

Ing. Zdeněk Šinovský v.r.



Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08005200

Stavba:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL 099 Změna plochých střech -118 401,31 -143 265,59

ZL 118 Obklady a dlažby -262 812,91 -318 003,62

ZL 082 Ocelové kontsrukce -613 734,73 -742 619,02

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-2 029 218,18 -2 455 354,00

-7 561 468,47 -9 149 376,85

ZL 068 AV Technika - Úprava ozvučení -1 406 749,70 -1 702 167,14

 REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa - Méně práce

05.10.2022

Město Česká Lípa

ZL 071 Vyzdívky + přitížení balkónů -24 386,15 -29 507,24

ZL 075 Vnější výplně otvorů
ZL 078 SDK KCE -2 258 877,16 -2 733 241,36

ZL 109 Vyrovnání podkladu pro omítky -65 997,80 -79 857,34

ZL 113 Změna žaluzie pro ZOTK -139 570,31 -168 880,08

ZL 136 Záměna podkladních vrstev komunikací -641 720,22 -776 481,47
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A.1.4.N.01: AV technika

p.č. označení A.1.4.N.1.01: Hlavní sál - programové ozvučení mj. počet MOC celkem výrobce / typ / model zařízení

1 992. A.1.4.N.1.1.01 Cluster hlavního ozvučení Sestava tří modulů do line-array, 1x měnič minimálně 12" a - vysokofrekvenční 

minimálně 3"; vyzařovací úhel jednoho prvku horizontálně max. 15° vertikálně 

min. / 90° (pro pokles -6dB); RMS minimálně 450W na jeden prvek; frekvenční 

charakteristika minimálně 55Hz - až 20 kHz (-10dB); náklon elementu 

minimálně 15°; max. SPL jednoho prvku minimálně 139 dB/m, imedance 

minimálně 8 ohm pro jeden prvek; výstup LINK 1 x 4-point SpeakOn;  včetně 

rigovacího hardwaru, hmotnost celé sestavy minimálně 110kg; vlastní 

simulační SW pro predikci ozvučení daného prostoru;  tmavé provedení

ks - 6,000 109 258,90 Kč -655 553,40 Kč L-ACOUSTICS ARCS

1 993. A.1.4.N.1.1.02 Rám pro vertikální instalaci reproduktorů Jednotný rám pro zavěšení hlavních reproduktorových - clusterů a 

nízkotónových reproduktorů, masivní ocelové provedení, minimálně 3x15 

pozic pro zavěšení / a aretaci

ks - 4,000 21 790,20 Kč -87 160,80 Kč L-ACOUSTICS WIFOBUMP

1 994. A.1.4.N.1.1.03 Nízkotónový reproduktor Subbasový element s minimálně 1x15" měničem; spodní frekvenční limit - 

maximálně 40Hz (pro pokles 10dB); maximální SPL minimálně 133dB; RMS 

minimálně 700W; maximální / impedance 8ohm; standardní nebo kardioidní 

směrová charakteristika; integrovaná madla; hmotnost - minimálně 36kg; 

rozměr maximálně 440x520x520 mm; výstup LINK; vlastní simulační SW pro 

predikci ozvučení daného prostoru; tmavé provedení

ks - 2,000 79 774,40 Kč -159 548,80 Kč L-ACOUSTICS SB15

A.1.4.N.1.02: Hlavní sál/režie - audio vybavení

2 018. A.1.4.N.1.2.01 Digitální mixážní konzole Digitální mixážní konzole pro víceúčelové aplikace, Digital processing; - 

nejméně 16x vstupní a 8x výstupní motorizovaný fader, minimální mixážní 

kapacita 64 kanálů při 48 / kHz, 2x 22" dotykový displej s grafickým ovládáním, 

I/O pro  systémové racky nebo DANTE,  osazeno - 32x mic/line + 4x AES + 64 

mic přes stagebox; 24x line out + 8x LR/LCR Master sběrnice; ovládání aplikací 

na tablet; možnost virtuálního pultu na PC; správa bezdrátových mikrofonů 

AKG, Sennheiser, Shure,...; interní paměť 4GB; THD&N <0.003% @ 1kHz; 

frekvenční odezva +0/-1dB, 20Hz-20kHz; latence < 2ms @48kHz

ks - 1,000 322 544,50 Kč -322 544,50 Kč SOUNDCRAFT Vi1

2 019. A.1.4.N.1.2.02 Duální DANTE karta pro mixážní konzoli Rozšiřující karta Dante pro pult; 64x64 - vstupních/výstupních kanálů; možnost 

HW konfigurace počtu kanálů (8x8, 16x16, 32x32 nebo 64x64); / možnost HW 

konfigurace clock source (Mix nebo Card); 2x konektor CAT5 (Primary, 

Secondary)

ks - 1,000 45 365,50 Kč -45 365,50 Kč SOUNDCRAFT Vio Dante

2 020. A.1.4.N.1.2.03 Duální DANTE karta pro stagebox Rozšiřující Dante karta pro stagebox včetně Dante Virtual licence ks - 1,000 45 230,10 Kč -45 230,10 Kč SOUNDCRAFT ViSB Dante Card

2 022. A.1.4.N.1.2.05 Stagerack Systémový frame digitální konzole, kapacita nejméně 32x  analogový vstup 

mikrofonní, 16x - analogový linkový výstup, možnost rozšíření o další volitelnou 

systémovou kartu, napojení přes / multikanálový digitální protokol s CAT5e, 

MADI, 8x GPIO; 19", 4U

ks - 1,000 91 346,60 Kč -91 346,60 Kč SOUNDCRAFT Si COMPACT STAGE BOX 

CAT5 O

Méněpráce bez DPH -1 406 750 Kč

Vícepráce bez DPH 0 Kč

CENA CELKEM bez DPH -1 406 750 Kč



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 

Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -24 386,15

D 0031 Zdi pozemních staveb -24 386,15

93 K 311234251.ZP Zdivo keramické nosné na maltu tl 300 mm m2 -18,3292520 1 330,45 -24 386,15 SoD

PP Zdivo keramické nosné na maltu tl 300 mm

VV Součet -18,3292520

 REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

ZL 071 - Vyzdívky + přitížení balkónů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 05.11.2021

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -2 029 218,18

D A.1.1.5.1. Okna -551 879,79

537. K W2.01

 Okno rozměr Š x V: 1 100×1 800
Křídlo a zárubeň: Okna dřevěná otevíravá/sklopná, bez hliníkových -okapnic do historické zástavby,dub, barva 

 přírodní
Zasklení: z

ks -10,0000000 38 052,85 -380 528,50

PP
olační trojsklo, meziskelní dutina - /směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 
(Z1- 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Kličky, kování masivní kovový odlitek,

P

 Poznámka k položce:
 odsouhlaseno v dílenské PD s památkaři.

 Poznámka: Souč. dodávky profilová šambrána kolem okna, Dílenskou PD nutno schválit NPU
 Vnitřní parapet: Součástí dodávky dřevěný masivní  parapet tl. 25 mm, hloubka dle ostění.

 Vnější parapet: Součástí dodávky keramický parapet tl. 15 mm, barva dle šambrány
Další specifikace viz Tabulka oken

539. K W2.04
Sloupkovo příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce. Velikost Š x V: 3 000×2 740, Vnitřní kce a -rám 
borové dřevo, zasklívací a venkovní rám hliník RAL 7016

ks -1,0000000 66 281,60 -66 281,60

PP
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní/ dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN -
730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Celoobvodové kování. Pojistka

P

 Poznámka k položce:
 proti souč otevření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu

 Poznámka: Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 mm
 Vnitřní parapet: plynule navazuje na podlahu
 Vnější parapet: plynule navazuje na podlahu

Další specifikace viz Tabulka oken

542. K W2.07
Sloupkovo příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce. Velikost Š x V: 1 200×2 740, Vnitřní kce a -rám 
borové dřevo, zasklívací a venkovní rám hliník RAL 7016

ks -1,0000000 28 385,94 -28 385,94

PP
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní/ dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN -
730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Poznámka: Reflexní polep

P

 Poznámka k položce:
 čtevrečky,

 Vnitřní parapet: plynule navazuje na podlahu
 Vnější parapet: plynule navazuje na terén

Další specifikace viz Tabulka oken

547. K W3.01b

 Okno rozměr Š x V: 1 100×1 270
Křídlo a zárubeň: Okna dřevěná otevíravá/sklopná, bez hliníkových -okapnic do historické zástavby,dub, barva 

 přírodní
Zasklení: I

ks -1,0000000 25 017,85 -25 017,85

 REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa - Změnové listy

ZML 075 - Vnější výplně otvorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
zolační trojsklo, meziskelní dutina -/ směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-
2:2011(Z1 - 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Kličky, kování odsouhlaseno v dílenské PD s

P

 Poznámka k položce:
 památkaři

 Poznámka: předsazená špaleta o 30 mm. Dílenskou PD nutno schválit s památkaři
 Vnitřní parapet: Součástí dodávky okna. Dřevěný parapet tl. 25 mm, šířka 300 mm

 Vnější parapet: Součástí dodávky okna. pozink. plech tl. 0,7 mm, přírodní
Další specifikace viz Tabulka oken

548. K W3.02
 Okno rozměr Š x V: 2 000×1 200

Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti- souč otevření a sklopení a 4 poloha 
kliky – odtěsněno. Zve

ks -1,0000000 14 378,21 -14 378,21

PP
dač okenního křídla. Samoseř. bezp. /uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Barva RAL 7016. Přesná specifikace viz. technická -zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+

P

 Poznámka k položce:
 Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.

 Vnitřní parapet: Je součást dodávky okna! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu max 40 mm.
Vnější parapet: Je součást dodávky okna! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7 mm. Veškerá 

 oplechování provedena dle platných norem.
Další specifikace viz Tabulka oken

553. K W3.08
 Okno rozměr Š x V: 1 500×1 200

Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Celoobvodové kování. Pojistka proti- souč otevření a sklopení a 4 poloha 
kliky – odtěsněno. Zve

ks -1,0000000 12 555,95 -12 555,95

PP
dač okenního křídla. Samoseř. bezp. /uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Barva RAL 7016. Přesná specifikace viz. technická -zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+

P

 Poznámka k položce:
 Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.

 Vnitřní parapet:  Je součást dodávky okna! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu max 40 mm.
Vnější parapet:  Je součást dodávky okna!  Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7 mm. Veškerá 

 oplechování provedena dle platných norem.
Další specifikace viz Tabulka oken

555. K W3.10
 Okno rozměr Š x V: 3 200×650

 Křídlo a zárubeň: Dřevěná okna EURO pevná, dub, zasklení pevné, barva -přírodní
Zasklení: Okno do sálu, s útlumem RW 36 dB, zasklen

ks -1,0000000 24 731,74 -24 731,74

PP
í v matové úpravě pro zabránění odlesků/ do sálu. Směrem ze sálu do kabiny je neprůhledné
Vnitřní parapet:  Je součást dodávky okna!Vnitřní - masivní dřevěný parapet, materiál dle rámu okna.
Vnější parapet: Bez parapetu směrem do

P
 Poznámka k položce:

 na přední hranu zdi.
Další specifikace viz Tabulka oken

D A.1.1.5.2. Dveře -1 477 338,39

556. K D1.01
Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 1,60×3,00, celkový rozměr 5,02*4,805, Křídlo a zárubeň: -Sloupkovo 
příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce. Vnitřní kce

ks -1,0000000 329 689,36 -329 689,36

PP
a rám borové dřevo, zasklívací a/ venkovní rám hliník RAL 7016, Zasklení: Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K,Požární - zpráva: 
Panikové kování, Kování: rozeta nerez mat, Poznámka: Pohledová šířka profilu max

P
 Poznámka k položce:

hloubka 150 mm. Reflexní polep čtevrečky. Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

557. K D1.02
Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 1,60×3,00, celkový rozměr 5,02*4,805, Křídlo a zárubeň: Sloupkovo- 
příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce. Vnitřní kce

ks -1,0000000 329 689,36 -329 689,36

PP
a rám borové dřevo, zasklívací avenkovní / rám hliník RAL 7016, Zasklení: Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K,Požární zpráva: - 
Panikové kování, Kování: rozeta nerez mat, Poznámka: Pohledová šířka profilu max

P
 Poznámka k položce:

mm. Reflexní polep čtevrečky. Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

563. K D1.10
Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,80×2,20, Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková -zárubeň, křídlo 

 i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená DTD.
Zas

ks -2,0000000 45 638,78 -91 277,56

PP
klení: Bezp. sklo, izolační /dvojsklo, Ug=1,1W/m2K, Kování: SGK, štítové kování, broušená nerez, panty 3d skryté. Poznámka: -Vstupní dveře, 
masivní obložka, materiál jako dveře a rám (pouze z vnitřní strany).
Další

P
 Poznámka k položce:

specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

587. K D1.28

 Pravé křídlo dveří
 Velikost Š x V: 1,50×2,20

Křídlo a zárubeň: Bezfalcová dřevěná obložková zárubeň,- křídlo i obložka dubová dýha lak, jádro lehčená 
 DTD.

Zaskl

ks -1,0000000 50 604,07 -50 604,07

PP

ení: Bezp. sklo, izolační dvojsklo, /Ug=1,1W/m2K
Tloušťka zdi: 0,5
Požární zpráva: Panikové kování, Včetně pohonů pro otevření se -samostatnou zálohou, ovládáno EPS
Kování: Štítové kování, bezpečnostní zámek
Poznámka: Masivní

P
 Poznámka k položce:

 obložka z vnitřní strany, materiál jako dveře a rám
Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

595. K D2.01
 Sloupkovo příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce vč. dvoukřídlých dveří přesné rozměry viz -výkres

 Rozměr dveří: Š x V: 1 600×2 740,
Křídlo a zárubeň: Slo

ks -1,0000000 231 624,25 -231 624,25

PP

upkovo příčníkový systém, /dřevohliníková konstrukce. Vnitřní kce a rám borové dřevo, zasklívací a venkovní rám hliník RAL -7016
Zasklení: Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva:

P

 Poznámka k položce:
 Panikové kování

 Kování: Štítové kování, nerez mat.
 Poznámka: Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 mm. Reflexní polep čtevrečky. Vazba D2.01/2/3

Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

596. K D2.01_b
 Sloupkovo příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce vč. dvoukřídlých dveří přesné rozměry viz -výkres

 Rozměr dveří: Š x V: 1 600×2 740
Křídlo a zárubeň: Slou

ks -1,0000000 226 181,34 -226 181,34

PP

pkovo příčníkový systém, /dřevohliníková konstrukce. Vnitřní kce a rám borové dřevo, zasklívací a venkovní rám hliník RAL -7016
Zasklení: Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva:

P

 Poznámka k položce:
 Panikové kování

 Kování: Štítové kování, nerez mat.
 Poznámka: Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 mm. Reflexní polep čtevrečky. Vazba D2.01/2/3

Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

597. K D2.03
 Sloupkovo příčníkový systém, dřevohliníková konstrukce vč. jednokřídlých dveří přesné rozměry viz -výkres

 Rozměr dveří: Š x V: 800×2 740
Křídlo a zárubeň: Sloup

ks -1,0000000 218 272,45 -218 272,45

PP
kovo příčníkový systém, dřevohliníková/ konstrukce. Vnitřní kce a rám borové dřevo, zasklívací a venkovní rám hliník RAL 7016
Zasklení: -Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50

P

 Poznámka k položce:
 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.

 Tloušťka zdi: 0,15
 Požární zpráva: Panikové kování

 Kování: Štítové kování, nerez mat.
 Poznámka: Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 mm. Reflexní polep čtevrečky.Vazba D2.01/2/3

Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP
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Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

S: REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ - 2 258 877
A.1: Jiráskovo divadlo - 2 258 877
A.1.1: Architektonicko stavební řešení - 1 985 525

763: Konstrukce montované - 166 671

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových - 166 671

119. XPP.005 POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkových cenách všech SDK podhledů musí být zahrnuty 

čela podhledů

– – – SoD

121. 763131511.ZP1 SDK svěšený podhled deska 1xA 12,5 bez izolace spodní kce profil CD+UD m2 - 117,188 701 - 82 126 SoD

Výkaz výměr: Č.m.: 105; 66,38 66,380

Č.m.: 110; 7,54 7,540

Č.m.: 111; 4,37 4,370

Č.m.: 112; 4,39 4,390

Č.m.: 113; 22,14 22,140

Č.m.: 218; 27,819 -to je  navíc ? 27,819

Č.m.: 328; 16,22 16,220

Č.m.: 329; 21,36 21,360

Č.m.: 330; 9 9,000

odpočet - 179,219

Č.m.: 136 Orchestřiště  (8,48*1,2)=10,176 10,176 čelo a spodek trámu

Č.m.: 139 Chodba   (4,285*1,554+0,54*2,798)=8,17 8,170

Č.m.: 226 Horní foyer (1,65*11,54)+5,3*0,75+0,85*5,25+0,9*4,25+(1,3+0,2+0,2+0,2+0,7+0,65)*3,1=41,379 41,379  vč. obkladu stěn 

Č.m.: 227 Bar  0,545*(4,231+4,236)/2=2,307 2,307

přípočet 62,032

rozdíl - 117,188

122. 763131551.ZP SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace spodní kce profil CD+UD m2 - 29,737 748 - 22 253 SoD

Výkaz výměr: Č.m.: 132; 1,66 1,660

Č.m.: 133.1; 2,36 2,360

Č.m.: 133.2; 1,55 1,550

Č.m.: 208; 1,52 1,520

Č.m.: 209; 7,34 7,340

Č.m.: 210; 8,92 8,920

Č.m.: 230; 15,92 15,920

Č.m.: 231; 4,29 4,290

Č.m.: 232; 16,2 16,200

Č.m.: 233; 1,74 1,740



Č.m.: 309; 8,4 8,400

Č.m.: 311; 6,8 6,800

Č.m.: 313; 6,76 6,760

Č.m.: 314; 1,8 1,800

odpočet - 85,260

Č.m.: 110 Chodba   (5,756*1,31)=7,54 7,540

Č.m.: 111 Šatna zaměstnanci   (1,561*2,807)=4,382 4,382

Č.m.: 112 Šatna zaměstnanci   (1,561*2,805)=4,379 4,379

Č.m.: 208 Úklidová místnost  (1,6*0,95)=1,52 1,520

Č.m.: 209 WC ženy  (1,8*2,125+1,7*0,988*2)=7,184 7,184

Č.m.: 210 WC muži  (2,812+2,853)/2*1,55+1,675*(0,901+1,758)=8,844 8,844

Č.m.: 309 WC a koupelna sbor  (2,062+1,705)/2*(2833+2,865)/2+(0,891*2,006)=7,153 7,153

Č.m.: 311 WC a koupelna herci  (1,685*0,95+2,702*1,4+1,05*1,1)=6,539 6,539

Č.m.: 313 WC a koupelna herci  (1,0*1,065+2,7*1,4+0,944*1,685)=6,436 6,436

Č.m.: 314 Úklidová místnost  (0,94*1,645)=1,546 1,546

přípočet 55,523

rozdíl - 29,737

124. 763131541.ZP1 SDK podhled REI 45 vč. nosné konstrukce m2 - 66,380 938 - 62 292 SoD

Výkaz výměr: Č.m.: 105; 66,38 66,380

odpočet - 66,380

přípočet –

rozdíl - 66,380

SS: Střechy šikmé - 1 818 854

S03: STŘECHA ŠIKMÁ SE SKLONEM 7° NAD VAZNÍKY - 14 633
Výkaz výměr: D.1.1.9 Pudorys strechy, novy stav

323+29,21 352,210

458. 763131541.ZP SDK podhled REI 30 desky 2xRF 12,5 hliníkový rošt R-CD, / vč. výztužné pásky a 

celoplošného přetmelení - po dokončeni tmeleni je nutné v případě potřeby tmelení 

plochy přebrousit

m2 - 13,390 1 093 - 14 633 SoD

Č.m.: 201 Sál  (14,5*17,88)=259,26 + kastlík (65,6*0,9)+(22,8*0,9) 338,820

celkem 338,820

13,390

S07: STŘECHA ŠIKMÁ NOVÁ SE SKLONEM 7° - 41 814
Výkaz výměr: D.1.1.9 Pudorys strechy, novy stav –

161,2 161,200



469. 763131541.ZP SDK podhled REI 30 desky 2xRF 12,5 hliníkový rošt R-CD, / vč. výztužné pásky a 

celoplošného přetmelení - po dokončeni tmeleni je nutné v případě potřeby tmelení 

plochy přebrousit

m2 - 38,261 1 093 - 41 814 SoD

Č.m.: 402 Sklad zvukařů a osvětlovačů  (3,002+1,941)/2*(8,688+9,017)/2=21,879 21,879

Č.m.: 404 Schodiště  (4,02*3,287+2,492*4,887-0,937*0,381)=25,045 25,045

Č.m.: 405 Výtah  (2,629*1,997)=5,25 5,250

Č.m.: 408 Sklad  (4,547*5,653+6,79*5,93)=65,969 65,969 otvory neodečteny

Č.m.: 409 Chodba (1,331+1,127)/2*3,902=4,796 4,796

celkem 122,939

38,261

S08: STŘECHA ŠIKMÁ NA NOVÉM KROVU (s ocelovou kcí) - 1 762 407
Výkaz výměr: D.1.1.9 Pudorys strechy, novy stav –

311 311,000

311,000

484. 763131541.ZP SDK podhled REI 30 desky 2xRF 12,5 hliníkový rošt R-CD, / vč. výztužné pásky a 

celoplošného přetmelení - po dokončeni tmeleni je nutné v případě potřeby tmelení 

plochy přebrousit

m2 - 60,633 1 063 - 64 462 SoD

Č.m.: 325 Malý sál  strop 20m2 + šikminy 

(0,38*6,7)+(0,38*11,6)+(6,2*7,6)+(4*6,2/2)+(3,7*6,2/2)+(3*6,2)+okna(0,8+0,4+0,8+0,4)*0,6*6=

125,184

125,184 šikminy+rovina

Č.m.: 326 Sklad baru  (1,095*1,879)=2,058   +  (8+0,53)=4,24 6,298 šikminy+rovinavč.wc

Č.m.: 329 Kancelář  (1,6*3,98)=6,37   +  (3,98*0,63)=2,5   =8,87 8,870 šikminy+rovia

Č.m.: 331 WC ženy  (1,65*1,652+1,652*1,09)=4,527 4,527 šikminy

Č.m.: 332 WC muži  (1,256*1,78)=2,236 2,236 šikminy

Č.m.: 407 Půda-VZT  (6,307*5,897+0,475*0,191)=37,283 37,283 šikminy

Č.m.: 408 Sklad  (4,547*5,653+6,79*5,93)=65,969 65,969 šikminy

celkem 250,367

485. A.1.4.R.1.01_005 Akustický podhled - s akustickou omítkou

Technické specifikace: jedná se o širokopásmově pohltivý - akustický podhled s 

maximem pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; obklad je tvořený jádrem / 

z minerální vlny tl. 40 mm; povrch obkladu je dále tvořen speciální vícevrstvou 

stěrkou zajišťující - jednolitou plochu bez spár a předělů; požadovaný činitel zvukové 

pohltivosti prvku tl. 40 mm v

oktávových pásmech je: 

125 Hz - ? ÷ 0,20; 250 Hz - 

? ÷ 0,65; 500 Hz - ? ÷ 

0,85; 1 kHz - ? ÷ 0,9; 2 

kHz - ? ÷ 0,9; 4 kHz - ? ÷ 

0,9 uvažováno je 

provedení v bílé barvě; 

m2 - 311,000 5 460 - 1 697 945 SoD

A.1.4.R: Prostorová akustika - 203 551

A.1.4.R.01: Akustické obklady a podhledy - 203 551

A.1.4.R.1.01: Akustické obklady a podhledy 203,0 - 203 551

204,300



2 217. A.1.4.R.1.01_005 Akustický podhled - s akustickou omítkou

Technické specifikace: jedná se o širokopásmově pohltivý - akustický podhled s 

maximem pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; obklad je tvořený jádrem / 

z minerální vlny tl. 40 mm; povrch obkladu je dále tvořen speciální vícevrstvou 

stěrkou zajišťující - jednolitou plochu bez spár a předělů; požadovaný činitel zvukové 

pohltivosti prvku tl. 40 mm v

oktávových pásmech je: 

125 Hz - ? ÷ 0,20; 250 Hz - 

? ÷ 0,65; 500 Hz - ? ÷ 

0,85; 1 kHz - ? ÷ 0,9; 2 

kHz - ? ÷ 0,9; 4 kHz - ? ÷ 

0,9 uvažováno je 

provedení v bílé barvě; 

požární požadavky dle 

projektu PBŘ

m2 - 37,283 5 460 - 203 551 SoD

Č.m.: 122 Dolní Foyer (11,581*5,891)+(1,5*6,078)=77,341 77,341

Č.m.: 213 Foyer  5,99*(11,153+11,933)/2=69,143 69,143

Č.m.: 325 Malý sál 20,533 20,533

celkem 167,017

52,0
743. O19 Revizní dvířka v podhledu pro ZTI a další profese - 31 dB

- velikost 400x400 mm, výška 12,5 mm

 - osazení do sdk, hliníkový rám, modrá akustická deska

- včetně montáže

Rozměry: 400x400 mm 

Další / specifikace viz D.1.1.21.6 Ostatní

ks - 52,000 1 342 - 69 801 SoD



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 27.11.2021

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 

Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -613 734,73

D 0097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce -613 734,73

825 K XAH.048 D+M Ocelový rošt výměn - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev t -11,8500000 51 791,96 -613 734,73

PP D+M Ocelový rošt výměn - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev

VV " D12b-25_Vymeny_SOZ_zastena_VZT

VV " HEA 400 - 66,8m;  8350/1000

VV " =

VV " rezerva

VV " 3500/1000

VV " =

VV A52 "11,85; výměra položky"-11.85 -11,8500000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 09.02.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -118 401,31

D S01 STŘECHA PLOCHÁ NAD HORNÍ PŘÍSTAVBOU -85 592,98

354 K 919726123.ZP
Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 500 g.m-2.Materiálové 
složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném

M2 -236,2700000 76,89 -18 166,80 SoD

PP směru 33 (-2; +0) kN.m-1 vpříčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1.  - Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25)%.

VV "" Střecha plochá; SO 01
VV ""odečet"
VV B8 -236.27 -236,2700000

356 K 63140400.ZP
tepelněizolační desky z minerální izolace tl 60mm deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti0,039 
W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1.  / Dlouhodobá tep

M2 -218,5100000 171,05 -37 376,14 SoD

PP lotní odolnost 80 °C. Třída reakce naoheň A1Třída reakce na oheň A1

360 K 62832134.ZP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm M2 -234,2900000 128,26 -30 050,04 SoD
PP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm

VV ""odečet celé položky"
VV A3 -234.29 -234,2900000

D S06a STŘECHA PLOCHÁ NAD HORNÍ VSTUPEM, – nad nezateplenou částí -10 343,13
408 K 712363601.ZP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou M2 -6,2900000 374,22 -2 353,84 SoD

PP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou

VV "" Střecha nad vstupem;  původní plocha 29,16, nová 17,6
VV A10 "22,87; výměra položky"22,87-29.16 -6,2900000

1322 K 713141121.ZP
Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek montážně lepeno kpodkladu 
polyuretanovým lepidlem PUK

M2 -11,6600000 121,88 -1 421,12 SoD

PP Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek montážně lepeno kpodkladu polyuretanovým lepidlem PUK

VV "" Střecha S06a;  29,16, nově 17,5
VV A13 17.5-29.16 -11,6600000

409 K 28322120.ZP fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s polyesterovou výztužnou vložkou tl 2,0mm m2 -4,6900000 310,09 -1 454,32 SoD
PP fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s polyesterovou výztužnou vložkou tl 2,0mm

VV ""odečet plochy původní oproti nové (počítán prořez 7% jako v SoD)"
VV A11 24,47-29.16 -4,6900000

410 K 919726123.ZP
Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 500 g.m-2.Materiálové 
složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném

M2 -23,3100000 76,89 -1 792,31 SoD

PP směru 33 (-2; +0) kN.m-1 vpříčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1.  - Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25)%.

VV "Původní výměra" -33,91 -33,9100000
VV A12 "Nová výměra" 10,6 10,6000000
VV Součet -23,3100000

 REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

411 K 713141322.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva M2 -11,6400000 175,34 -2 040,96 SoD
PP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva

VV "Původní výměra - 29,16m2
VV "Nová výměra - 17,52m2
VV A19 17,52-29,16 -11,6400000

412 K 28376143.ZP
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS spádový (Pevnost v tlaku při 10 % deformaci větší neborovno 250 
kPa.  / Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivos

M3 -0,7560000 1 693,89 -1 280,58 SoD

PP ti 0,034 W.m-1.K-1. Faktordifuzního odporu  gt; 100.  - Teplotní odolnost -60 až +75 °C. Objemová hmotnost 29 - 39 kg.m-3.)

VV "Původní výměra tl. 20-140 mm" -29.16*(0.02+0.14)/2 -2,3328000
VV A14 "Nová výměra tl 20-160 mm" 17,52*(0,02+0,16)/2 1,5768000
VV Součet -0,7560000

D S06b STŘECHA PLOCHÁ NAD HORNÍ VSTUPEM, – nad zateplenou částí -22 465,20

420 K 919726123.ZP
Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 500 g.m-2.Materiálové 
složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném

M2 -43,9700000 76,89 -3 380,85 SoD

PP směru 33 (-2; +0) kN.m-1 vpříčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1.  - Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25)%.

VV "" Střecha nad vstupem;  43,97
VV A23 "43,97; výměra položky"-43.97 -43,9700000

421 K 713141121.ZP
Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek montážně lepeno kpodkladu 
polyuretanovým lepidlem PUK

M2 -12,1300000 121,88 -1 478,40 SoD

PP Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek montážně lepeno kpodkladu polyuretanovým lepidlem PUK

VV "" rozdíl půvoní a nové plochy střechy
VV A24 31.84-43.97 -12,1300000

422 K 63140400.ZP
tepelněizolační desky z minerální izolace tl 60mm deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti0,039 
W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1.  / Dlouhodobá tep

M2 -43,9700000 171,05 -7 521,07 SoD

PP lotní odolnost 80 °C. Třída reakce naoheň A1Třída reakce na oheň A1

423 K 713141322.ZP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva M2 -4,3400000 175,34 -760,98 SoD
PP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva

VV "" Střecha nad vstupem;  původní výměra 36,18m2; nová výměra 31,84m2
VV A27 31.84-36.18 -4,3400000

424 K 28376143.ZP
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS spádový (Pevnost v tlaku při 10 % deformaci větší neborovno 250 
kPa.  / Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivos

M3 -1,7798000 1 693,89 -3 014,79 SoD

PP ti 0,034 W.m-1.K-1. Faktordifuzního odporu  gt; 100.  - Teplotní odolnost -60 až +75 °C. Objemová hmotnost 29 - 39 kg.m-3.)

VV A28 (31.84*0.16)-(36.18*0.19) -1,7798000
VV B28 "Celkem: "A28 -1,7798000

425 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP M2 -6,9400000 192,39 -1 335,19 SoD
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

VV "" Střecha nad vstupem;  38,78, nová výměra 31,84m2
VV A29 31.84-38.78 -6,9400000

426 K 62832134.ZP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm M2 -38,7800000 128,26 -4 973,92 SoD
PP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm
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Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

S: REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ MÉNĚPRÁCE - 65 998
A.1: Jiráskovo divadlo - 65 998
A.1.1: Architektonicko stavební řešení - 65 998

006: Úpravy povrchu - 65 998

0061: Úprava povrchů vnitřní - 65 998

107. 611135002.ZP Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stropy s novou omítkou m2 - 81,205 368 - 29 862 SoD

Pozn.: Jsou odečteny původní výměry a přičteny nové.

odpočet - 288,733

přípočet 207,528

rozdíl - 81,205

108. 611341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných 

nanášená ručně

m2 - 92,175 345 - 31 756 SoD

Pozn.: Jsou odečteny původní výměry a přičteny nové.

odpočet původních výměr - 306,703

přípočet 214,528

rozdíl - 92,175

109. 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 - 92,175 48 - 4 380 SoD

vztahuje se k položce č.108 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Panská 219, Česká Lípa Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr, 

Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -139 570,31

D A.1.4.J.1. Ventilátory pro odvod tepla a kouře -139 570,31

1 981 K A.1.4.J.1.2.01.1
Lamelové okno pro odvod kouře a tepla pro osazení do fasády. Rám a lamely okna se skládají z -hliníkových 

profilů s přerušenými  tepelnými mosty. Lamely jsou vy
ks 1,0000000 0,00 -139 570,31 -139 570,31 SoD

PP
robeny ze sendvičového panelu tl./ 28mm (U = 0,97 W/m2K).  Lamely jsou opatřeny těsněním. Pohon pro ovládání žaluzií je osazen natěle - 

zařízení. Cv = 0,56. Ovládání 230V.  Barva provedení: dle architekta

VV "odečet jednoho kusu rozměru 1550 x 2300 mm  ze dvou "

VV 1 1,0000000

reko Jiráskovo divadlo Česká Lípa

ZL 113 - Lamelové okno pro přívod vzduchu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 10.03.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -262 812,91

D P02 PODLAHA NA TERÉNU 1.NP a 2.NP– KERAMICKÁ DLAŽBA -122 119,43
153 K 59761008.ZP keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 -171,3500000 712,69 -122 119,43 SoD

PP keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm
VV " Č.m.: 102" -31,59 -31,5900000
VV " Č.m.: 102.1" -7,97 -7,9700000
VV " Č.m.: 105" -67,58 -67,5800000
VV " Č.m.: 122" -64,21 -64,2100000
VV Součet -171,3500000

D P05 SCHODIŠTĚ INTERIÉROVÉ -135 030,44

187 K 771574112.ZP1
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 vč. řezání, 
spárování,tmelení a dilatací

m2 -152,2070000 472,56 -71 926,94 SoD

PP Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 vč. řezání, spárování,tmelení a dilatací
VV "Původní výměra - odečet" -152,207 -152,2070000

188 K 59761003.ZP1 dlažba keramická na schodiště 300x300 m2 -152,2070000 414,59 -63 103,50 SoD
PP dlažba keramická na schodiště 300x300
VV "Původní výměra - odečet" -152,207 -152,2070000

D P14 PODLAHA NA TERÉNU 1.NP a 2.NP– KERAMICKÁ DLAŽBA -4 765,05
225 K 59761008.ZP4 keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 -6,6860000 712,69 -4 765,05 SoD

PP keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm
VV "Č.m.: 106_s" -6,686 -6,6860000

D P19 PODLAHA VE 2.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA -897,99
267 K 59761008.ZP6 keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 -1,2600000 712,69 -897,99 SoD

PP keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm
VV Odpočty
VV " Č.m.: 205_s" -7,59 -7,5900000
VV "Č.m.: 223" -10,98 -10,9800000
VV Přípočty
VV Vybourání nového obkladu
VV " Č.m.: 208" 1,47 1,4700000
VV " Č.m.: 209" 7,06 7,0600000
VV " Č.m.: 210" 8,78 8,7800000
VV Součet -1,2600000

 REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

ZL 118 - Obklady a dlažba - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 23.09.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -641 720,22

D 001. Zemní práce -473 626,14

2540 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500m3 
strojně

m3 -302,4000000 117,59 -35 559,22 SoD

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500m3 strojně

VV "Odpočet výkopu pro sanace dle VV" -302,4 -302,4000000

2542 K 162651112 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -302,4000000 171,05 -51 725,52 SoD
PP Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "Odpočet výkopu pro sanace dle VV" -302,4 -302,4000000

2544 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -302,4000000 16,06 -4 856,54 SoD
PP Uložení sypaniny na skládky

VV "Odpočet výkopu pro sanace dle VV" -302,4 -302,4000000

2545 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t -544,3200000 160,38 -87 298,04 SoD
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

VV "Odpočet výkopu pro sanace dle VV" -302,4*1,8 -544,3200000

2546 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -302,4000000 267,30 -80 831,52 SoD
PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "Odpočet štěrkodrti pro sanaci podloží dle VV" -302,4 -302,4000000

2547 K 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t -604,8000000 352,77 -213 355,30 SoD
PP štěrkodrť frakce 0/125

VV "Odpočet štěrkodrti pro sanaci podloží dle VV" -604,8 -604,8000000

D 0056 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch -168 094,08
2550 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -1 008,0000000 166,76 -168 094,08 SoD

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

VV "Odpočet podkladní vrstva vozovky ze ŠD fr. 0/32" -1008,00 -1 008,0000000

 REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

ZL 136 - Záměna podkladních vrstev - méně práce
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08005200

Stavba:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL 129 Povrchová úprava hlediště 139 931,84 169 317,53

ZL 137 VRN 983 172,42 1 189 638,63

ZL 099 Změna plochých střech 291 541,74 352 765,51

ZL 114 Drenáž základů 686 142,21 830 232,07

ZL 118 Obklady a dlažby 545 817,37 660 439,02

 REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa - Více práce

10 686 409,88 12 724 089,75

ZL 067 Přeložka STL plynovodní přípojky 55 615,06 67 294,22

05.10.2022

Adam Rujbr Architects 

s.r.o.
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZL 072 Ztužující podhoz - hlediště 207 763,64 251 394,00

ZL 075 Vnější výplně otvorů 2 262 922,56 2 738 136,30

ZL 068 AV Technika - Úprava ozvučení 1 406 749,70 1 702 167,14

ZL 071 Vyzdívky + přitížení balkónů 57 475,27 69 545,08

ZL 095 Sanace zdiva v 1. NP - dozdívkami 28 663,38 34 682,69

ZL 097 Vnější omítky - otlučení původní fasády 265 788,77 321 604,41

ZL 078 SDK KCE 862 337,61 1 043 428,51

ZL 091 Dozdívky ostění dveří 14 312,59 17 318,23

ZL 082 Ocelové kontsrukce 443 580,93 536 732,93

ZL 113 Změna žaluzie pro ZOTK 187 570,31 226 960,08

ZL 116 Zateplení okenních překladů Kootherm 9 347,92 11 310,98

ZL 100 Stavební úpravy VZT šachty 35 700,14 43 197,17

ZL 109 Vyrovnání podkladu pro omítky 575 538,68 696 401,80

ZL 124 Vyrovnání stěny m.č.219 18 224,53 22 051,68

ZL 128 Změna pracovní desky bar m.č.129 77 650,00 93 956,50

ZL 121 Výmalba stropu sálu 123 996,99 150 036,36

ZL 122 Nábytek pro zvukaře + osvětlovače 56 337,84 68 168,79

ZL 130 Doplnění tepelné izolace MULTIPOR 17 432,72 21 093,59

ZL 136 Záměna podkladních vrstev komunikací 1 304 346,33 1 578 259,06

ZL 133 Přemístění BAP
ZL 132 Demontáž výztuh 10 400,00 12 584,00

18 049,33 21 839,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 13.10.2021

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 55 615,06

D A.2.5.1.10 Vnitřní plynovod 41 614,39
67 001 K R1 D+M Zemní uzávěr Polyvalve kpl 1,0000000 2 013,00 2 013,00 Firemní

PP D+M Zemní uzávěr Polyvalve

67 002 K R2 D+M Zemní poklop + teleskopická souprava kpl 1,0000000 2 588,00 2 588,00 Firemní
PP D+M Zemní poklop + teleskopická souprava

67 003 K R3 D+M Kohout kulový DN 25 kpl 1,0000000 1 794,00 1 794,00 Firemní
PP D+M Kohout kulový DN 25

67 004 K R4 D+M Schránka HUP nika kpl 1,0000000 6 440,00 6 440,00 Firemní
PP D+M Schránka HUP nika

67 005 K R5 Dopojení na stávající NTL plynové rozvody kpl 2,0000000 7 480,00 14 960,00 Firemní
PP Dopojení na stávající NTL plynové rozvody

2 704 K A.2.5.1.10_001
Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů,- 
přechodů a zednických výpomocí

m 18,8000000 490,71 9 225,35

PP Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů,- přechodů a zednických výpomocí

2 715 K A.2.5.1.10_012 Revize plynového zařízení soub 2,0000000 1 781,89 3 563,78
PP Revize plynového zařízení

2 716 K A.2.5.1.10_013 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 18,8000000 30,58 574,90
PP Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

67 006 K 998723203 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m % 399,4412000 1,14 455,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní plynovod  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 
24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998723203

D A.2.5.1.11 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 997,92
2 720 K A.2.5.1.11_001 Upevňovací prvky armatur a potrubí (dodávka, montáž) kg 7,0000000 142,56 997,92

PP Upevňovací prvky armatur a potrubí (dodávka, montáž)

D A.2.5.1.12 Nátěry 1 786,75
2 721 K A.2.5.1.12_001 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email m 18,8000000 95,04 1 786,75

PP Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email

VV 18,8 18,8000000

 REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa - Změnové listy

ZL 067 - Úprava STL plynové přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D A.2.5.1.17 Ostatní 5 236,00
67 007 K A.2.5.1.17_002.1 Uvedení zařízení do provozu kpl 7,0000000 748,00 5 236,00 Firemní

PP Testy, revize a uvedení do provozu - 7x plynových kotlů v objektu č.p.216/2 ulice Mariánská

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 980,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 980,00
67 008 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě (skutečný stav) … 1,0000000 5 980,00 5 980,00 Firemní

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000
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A.1.4.N.01: AV technika

p.č. označení A.1.4.N.1.01: Hlavní sál - programové ozvučení mj. počet MOC celkem výrobce / typ / model zařízení

1 992. A.1.4.N.1.1.01 Cluster hlavního ozvučení-široký Reproboxy Line Array pro publikum od 50 do 5 000 lidí. Univerzální použití – 

montáž na tyč, vystackování na subwoofery, případně možnost zavěšení v 

horizontální, či vertikální konfiguraci. 2-pásmový 10″ + 2,5" pasivní reprobox, 

pokrytí 70/110° symetricky nebo 90° asymetricky, úhel vykrytí 30°, Výjimečné 

LF schopnosti (10 dB kontura), Vysoký výstupní výkon (137 dB SPL max), 

frekvenční rozsah 67 Hz - 20 kHz, Impedance 8 Ω, Krytí proti vlivům počasí 

(IP55), Plug-and-play připojení, Včetně černých kovových krycích mřížek z 

důvodu ochrany, konektory: VSTUP: 1 × 4-pin speakON, LINKA: 1 × 4-pin 

speakON

ks 4,000 109 258,90 Kč 437 035,60 Kč L-ACOUSTICS ARCS A10 WIDE

1 992. A.1.4.N.1.1.01 Cluster hlavního ozvučení-úzký Reproboxy Line Array pro publikum od 50 do 5 000 lidí. Univerzální použití – 

montáž na tyč, vystackování na subwoofery, případně možnost zavěšení v 

horizontální, či vertikální konfiguraci. 2-pásmový 10″ + 2,5" pasivní reprobox, 

pokrytí 70/110° symetricky nebo 90° asymetricky, úhel vykrytí 10°, Výjimečné 

LF schopnosti (10 dB kontura), Vysoký výstupní výkon (140 dB SPL max), 

frekvenční rozsah 66 Hz - 20 kHz, Impedance 8 Ω, Krytí proti vlivům počasí 

(IP55), Plug-and-play připojení, Včetně černých kovových krycích mřížek z 

důvodu ochrany, konektory: VSTUP: 1 × 4-pin speakON, LINKA: 1 × 4-pin 

speakON

ks 2,000 109 258,90 Kč 218 517,80 Kč L-ACOUSTICS ARCS A10 FOCUS

1 993. A.1.4.N.1.1.02 Rám pro vertikální instalaci hlavních clusterní 

fullranage

systémový držák clusteru umožňující naklopení a natočení až 4 line array 

reproduktorů. Instalace na stěnovou konzoli.

ks 2,000 21 790,20 Kč 43 580,40 Kč L-Acoustics A10-BUMP

1 993. A.1.4.N.1.1.02 Rám pro vertikální instalaci subwooferů systémový držáksubwooferů umožňující naklopení a natočení až 4 line array 

reproduktorů. Instalace na stěnovou konzoli.

ks 2,000 21 790,20 Kč 43 580,40 Kč L-Acoustics A15-BUMP

1 994. A.1.4.N.1.1.03 Nízkotónový reproduktor Kompaktní referenční subwoofer navržený pro rozšíření pásma systémů Line 

Array. 1 ks přímo vyzařujícím 21" měnič s velkou výchylkou, montovaným 

uvnitř bass-reflexové ozvučnice. Vysoký výstupní výkon (138 dB SPL max). 

frekvenční rozsah 31 Hz - 100 Hz. Impedance 8 Ω. Plug-and-play připojení. 

Včetně černých kovových krycích mřížek z důvodu ochrany. konektory: VSTUP: 

1 × 4-pin speakON, LINKA: 1 × 4-pin speakON

ks 2,000 79 774,40 Kč 159 548,80 Kč L-ACOUSTICS KS21

A.1.4.N.1.02: Hlavní sál/režie - audio vybavení

2 018. A.1.4.N.1.2.01 Digitální mixážní konzole Digitální mixážní konzole. 96kHz SR, 24 mikrofonních / linkových vstupů, 12 

analogových výstupů, 2 AES I/O (mono), Word Clock I/O, 1 GPI a 1 GPO, DVI 

výstup (pro externí monitor), 2 DMI sloty pro rozšiřující karty (až 64 I/O na 

slot), 2 ethernetová připojení, 2×24 segmentové master / solo indikátory 

úrovně, Na dotek citlivé enkodéry s integrovaným tlačítkem, 3x multidotykové 

obrazovky, 31x motorizovaných faderů citlivých na dotek, 4x vrstvy, každá 2 

banky po 10-ti faderech, Uživatelsky nastavitelné rozložení bank a kanálů, 

Snapshoty, Integrované USB2 Audio I/O rozhraní pro nahrávání a přehrávání až 

48 kanálů, 48 vstupních flexi Mono/Stereo kanálů (ekvivalent 80 DSP kanálů), 

16 flexi Mono/Stereo sběrnic (ekvivalent 32 DSP sběrnic), Stereo Master (2), 

Solo sběrnice (2 stereo, 4 celkem) a 10×8 matrixů (8), 10 VCA Control Groups, 

1x kompresor na kanál a sběrnici, 1x gate na kanál a sběrnici (přepínatelný na 

ducker nebo kompresor), 16x 32-pásmových grafických ekvalizérů, 8x 

efektových jednotek, 21× DiGiTube, 21× multipásmové kompresory, 21× 

dynamické EQ, Uživatelsky definovatelná makra,

ks 1,000 322 544,50 Kč 322 544,50 Kč DiGiCo S31



2 020. A.1.4.N.1.2.02 Duální DANTE karta pro stagebox Rozšiřující Dante karta pro stagebox ks 1,000 45 230,10 Kč 45 230,10 Kč DiGiCo DMI Dante I/O

2 022. A.1.4.N.1.2.05 Stagerack Systémový frame digitální konzole, kapacita nejméně 16x  analogový vstup 

mikrofonní, 8x - analogový linkový výstup, možnost rozšíření o další volitelnou 

systémovou kartu, napojení přes / multikanálový digitální protokol Dante

ks 2,000 68 356,05 Kč 136 712,10 Kč Digico Dante A168D STAGE   

Méněpráce bez DPH 0 Kč

Vícepráce bez DPH 1 406 750 Kč

CENA CELKEM bez DPH 1 406 750 Kč



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 05.09.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 57 475,27

D 0031 Zdi pozemních staveb 55 509,22
71001 K 311231127 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P20 až 25 na SMS 10 MPa m3 8,5662380 6 480,00 55 509,22 CS ÚRS 2021 02

PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/311231127

VV " Stěny okolo m.č.: 4.N.P."
VV (8,405+8,975)*1,25*0,065 1,4121250
VV (13,612+3,401)*1,35*0,30 6,8902650
VV 2,36*1,72*0,065 0,2638480
VV Součet 8,5662380

D 099. Přesun hmot HSV 1 966,05
2532 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 9,1020950 216,00 1 966,05 SoD

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

PP 14,24308+(-5,14099) 9,102095
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 13.10.2021

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel: Metrostav a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 207 763,64

D 0061 Úprava povrchů vnitřní 172 080,12
103 K 612135002.ZP Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou m2 181,5229410 363,44 65 972,70 SoD

PP Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou

VV "Vyrovnání podkladu m.č. 201 SÁL"
VV "2.N.P."
VV "17,651*3,205+17,651*3,205+2,845*3,205+3,11*3,205
VV "3.N.P."
VV "17,94*2,340+17,65*2,340+2,750*2,34+3,159*2,34+14,612*2,32
VV "4.N.P."
VV "18,042*2,767+18,073*2,767+14,608*2,187+2,765*1,1+3,162*2,5
VV "Otvory"

VV
"-
1*(1,8*2,15+0,9*2,150+1,8*2,275+0,9*2,05+1,9+2,150+0,9*2,25+3,2*0,65+0,9*2,15+1,3*2,15+0,9*2,15+1,6*2,18+0,8*1,10+0,9
*1,27+1,65*2,28)

VV "Průchozí prostor"
VV "-1*(2,895*2,479)
VV 363,0458810 * 0,5 181,5229410
VV Součet 181,5229410

105 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 363,0458810 256,63 93 168,46 SoD
PP Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

VV "Vyrovnání podkladu m.č. 201 SÁL"
VV "2.N.P."
VV 17,651*3,205+17,651*3,205+2,845*3,205+3,11*3,205 132,2286850
VV "3.N.P."
VV 17,94*2,340+17,65*2,340+2,750*2,34+3,159*2,34+14,612*2,32 131,0075000
VV "4.N.P."
VV 18,042*2,767+18,073*2,767+14,608*2,187+2,765*1,1+3,162*2,5 142,8244010
VV "Otvory"

VV
-
1*(1,8*2,15+0,9*2,150+1,8*2,275+0,9*2,05+1,9+2,150+0,9*2,25+3,2*0,65+0,9*2,15+1,3*2,15+0,9*2,15+1,6*2,18+0,8*1,10+0,9
*1,27+1,65*2,28)

-35,8380000

VV "Průchozí prostor"
VV -1*(2,895*2,479) -7,1767050
VV Součet 363,0458810
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 363,0458810 35,64 12 938,96 SoD
PP Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně

VV "Vyrovnání podkladu m.č. 201 SÁL"
VV "2.N.P."
VV 17,651*3,205+17,651*3,205+2,845*3,205+3,11*3,205 132,2286850
VV "3.N.P."
VV 17,94*2,340+17,65*2,340+2,750*2,34+3,159*2,34+14,612*2,32 131,0075000
VV "4.N.P."
VV 18,042*2,767+18,073*2,767+14,608*2,187+2,765*1,1+3,162*2,5 142,8244010
VV "Otvory"

VV
-
1*(1,8*2,15+0,9*2,150+1,8*2,275+0,9*2,05+1,9+2,150+0,9*2,25+3,2*0,65+0,9*2,15+1,3*2,15+0,9*2,15+1,6*2,18+0,8*1,10+0,9
*1,27+1,65*2,28)

-35,8380000

VV "Průchozí prostor"
VV -1*(2,895*2,479) -7,1767050
VV Součet 363,0458810

D 0094 Lešení a stavební výtahy 34 800,22
2528 K 941311112.ZP Montáž lešení fasádního včetně veškerých konzol a ochranné sítě m2 374,8407300 55,77 20 904,87 SoD

PP Montáž lešení fasádního včetně veškerých konzol a ochranné sítě

VV 6,71*(2,845+17,651+14,606+17,651+3,11) 374,8407300

2529 K 941311812.ZP Demontáž lešení fasádního včetně veškerých konzol a ochranné sítě m2 374,8407300 37,07 13 895,35 SoD
PP Demontáž lešení fasádního včetně veškerých konzol a ochranné sítě

D 099. Přesun hmot HSV 883,30
2532 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 3,7175900 237,60 883,30 SoD

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 05.11.2021

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 262 922,56
D A.1.1.5.1. Okna 683 756,79

75001 K W1.04
Okno rozměr Š xV: 870x420, Křídlo a zárubeň: Okno dřevěná  EURO pevná, dub, sklopné okno, možnost 
úplněho sklopení při úklidu, barva přírodní

ks 3,0000000 9 560,03 28 680,09

PP

Izolační trojsklo, meziskelní dutina - /směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 
(Z1- 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Klika, kování pro sklopná okna. Zvedač okenního křídla. 
Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu

P
 Poznámka k položce:

 Vnitřní parapet: Masivní dřevěný parapet, materiál dle rámu okna
Vnější parapet: Ocelový poplastovaný plech, v barvě RAL 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.

75002 K W1.05
Okno rozměr Š xV: 920x420, Křídlo a zárubeň: Okno dřevěná  EURO pevná, dub, sklopné okno, možnost 
úplněho sklopení při úklidu, barva přírodní

ks 1,0000000 10 052,82 10 052,82

PP

Izolační trojsklo, meziskelní dutina - /směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 
(Z1- 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Klika, kování pro sklopná okna. Zvedač okenního křídla. 
Samoseř. bezp. uzavírací bod v rohu

P
 Poznámka k položce:

 Vnitřní parapet: Masivní dřevěný parapet, materiál dle rámu okna
Vnější parapet: Ocelový poplastovaný plech, v barvě RAL 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7mm. Veškerá oplechování provedena dle platných norem.

75003 K W2.01a

 Okno rozměr Š x V: 1 100×1 640, 
Křídlo a zárubeň: Okna dřevěná otevíravá/sklopná, bez hliníkových -okapnic do historické zástavby,dub, barva 

 přírodní
Zasklení: z

ks 2,0000000 36 276,57 72 553,13

PP
olační trojsklo, meziskelní dutina - /směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 
(Z1- 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Kličky, kování masivní kovový odlitek,

P

 Poznámka k položce:
 odsouhlaseno v dílenské PD s památkaři.

 Poznámka: Souč. dodávky profilová šambrána kolem okna, Dílenskou PD nutno schválit NPU
 Vnitřní parapet: Součástí dodávky dřevěný masivní  parapet tl. 25 mm, hloubka dle ostění.

 Vnější parapet: Součástí dodávky keramický parapet tl. 15 mm, barva dle šambrány
Další specifikace viz Tabulka oken

75004 K W2.01b

 Okno rozměr Š x V: 1 100×1 890, 
Křídlo a zárubeň: Okna dřevěná otevíravá/sklopná, bez hliníkových -okapnic do historické zástavby,dub, barva 

 přírodní
Zasklení: z

ks 8,0000000 39 403,86 315 230,84

PP
olační trojsklo, meziskelní dutina - /směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 
(Z1- 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Kličky, kování masivní kovový odlitek,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 odsouhlaseno v dílenské PD s památkaři.

 Poznámka: Souč. dodávky profilová šambrána kolem okna, Dílenskou PD nutno schválit NPU
 Vnitřní parapet: Součástí dodávky dřevěný masivní  parapet tl. 25 mm, hloubka dle ostění.

 Vnější parapet: Součástí dodávky keramický parapet tl. 15 mm, barva dle šambrány
Další specifikace viz Tabulka oken

75005 K W2.04.1
Sloupkovo příčníkový systém Š x V 3 000x 2740; Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Celoobvodové kování. 
Pojistka proti -souč otevření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno.

ks 1,0000000 66 281,60 66 281,60

PP

Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. /uzavírací bod v rohu křídla okna pod klikou. Barva RAL 7016. Přesná specifikace viz. technická -
zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní/ dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN -
730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Celoobvodové kování. Pojistkaproti souč otevření a sklopení a 4 poloha kliky – odtěsněno. Zvedač okenního křídla. Samoseř. bezp. 
uzavírací bod v rohu

P

 Poznámka k položce:
 Poznámka: Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 mm

 Vnitřní parapet: plynule navazuje na podlahu
 Vnější parapet: plynule navazuje na podlahu

Další specifikace viz Tabulka oken

75006 K W2.09 Sloupkovo příčníkový systém, hliníková konstrukce. Velikost Š x V: 1 150×2 740, zasklení pevné, RAL 7016 ks 1,0000000 28 385,94 28 385,94

PP
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní/ dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN -
730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Poznámka: Reflexní polep

P

 Poznámka k položce:
 čtevrečky,

 Vnitřní parapet: plynule navazuje na podlahu
 Vnější parapet: plynule navazuje na terén

Další specifikace viz Tabulka oken

546. K W3.01a

 Okno rozměr Š x V: 1 100×1 470
Křídlo a zárubeň: Okna dřevěná otevíravá/sklopná, bez hliníkových -okapnic do historické zástavby,dub barva 

 přírodní
Zasklení: Iz

ks 1,0000000 27 530,58 27 530,58

PP
olační trojsklo, meziskelní dutina - /směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+ Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 
(Z1- 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.
Kování: Kličky, kování odsouhlaseno v dílenské PD s

P

 Poznámka k položce:
 památkaři

 Poznámka: předsazená špaleta o 30 mm. Dílenskou PD nutno schválit s památkaři
 Vnitřní parapet: Součástí dodávky okna. Dřevěný parapet tl. 25 mm, šířka 300 mm

 Vnější parapet: Součástí dodávky okna. pozink. plech tl. 0,7 mm, přírodní
Další specifikace viz Tabulka oken

75007 K W3.02.1
 Okno rozměr Š x V: 2 000×1 200

Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Zasklení pevné, Barva RAL 7016
ks 1,0000000 14 378,21 14 378,21

PP
Přesná specifikace viz. technická -zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+

P

 Poznámka k položce:
 Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.

 Vnitřní parapet: Je součást dodávky okna! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu max 40 mm.
Vnější parapet: Je součást dodávky okna! Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7 mm. Veškerá 

 oplechování provedena dle platných norem.
Další specifikace viz Tabulka oken

9879,65

75008 K W3.04
 Okno rozměr Š x V: 2 080x1 200

Křídlo a zárubeň: Pevné zasklení, Brava RAL 7016, okna k sobě rohově připojeny
ks 2,0000000 30 599,14 61 198,28

PP
Přesná specifikace viz. technická -zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-
2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.

P

 Poznámka k položce:
 Vnitřní parapet:  Je součást dodávky okna!  Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu max 40 mm.

Vnější parapet:  Je součást dodávky okna!  Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7 mm. Veškerá 
 oplechování provedena dle platných norem.

Další specifikace viz Tabulka oken
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75009 K W3.08.1
 Okno rozměr Š x V: 1 500×1 200 

Křídlo a zárubeň: Okno hliníkové. Pevné zasklení, Brava RAL 7016
ks 1,0000000 12 555,95 12 555,95

PP
Přesná specifikace viz. technická -zpráva
Zasklení: Izolační trojsklo, meziskelní dutina - směs vzduchu a argonu např. 4-16-4-16 4lowE+Argon. Ug ? 0,50 Wm-2K-1 nebo dle ČSN 730540-
2:2011 (Z1 2012) na celkový Uw <= 0,90 a 1,1 Wm-2K-1.

P

 Poznámka k položce:
 Vnitřní parapet:  Je součást dodávky okna! Vnitřní plastový komůrkový parapet, tl. 20 mm. Barva světle šedá, výška nosu max 40 mm.

Vnější parapet:  Je součást dodávky okna!  Ocelový poplastovaný plech, v barvě oken - Ral 7016 Antracit. Tl. plechu 0,7 mm. Veškerá 
 oplechování provedena dle platných norem.

Další specifikace viz Tabulka oken

75010 K W3.10.1
 Okno rozměr Š x V: 3 200×650

 Křídlo a zárubeň: Dřevěná okna EURO pevná, dub, polovina okna posuvná, druhá pevná, barva -přírodní ks 1,0000000 46 909,35 46 909,35

PP

Zasklení: Okno do sálu, s útlumem RW 36 dB, zasklení v matové úpravě pro zabránění odlesků/ do sálu. Směrem ze sálu do kabiny je 
neprůhledné
Vnitřní parapet:  Je součást dodávky okna!Vnitřní - masivní dřevěný parapet, materiál dle rámu okna.
Vnější parapet: Bez parapetu směrem do

P
 Poznámka k položce:

 na přední hranu zdi.
Další specifikace viz Tabulka oken

D A.1.1.5.2. Dveře 1 579 165,77

75011 K D1.01.1
Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 1,60×3,00, celkový rozměr 5,02*4,805, Křídlo a zárubeň: -Sloupkovo 
příčníkový systém, hliníková konstrukce. Barva RAL 7016

ks 1,0000000 329 689,36 329 689,36

PP
Zasklení: Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K,Požární - zpráva: Panikové kování, Kování: rozeta nerez mat, Poznámka: 
Pohledová šířka profilu max

P
 Poznámka k položce:

hloubka 150 mm. Reflexní polep čtevrečky. Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

75012 K D1.02.1
Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 1,60×3,00, celkový rozměr 5,02*4,805, Křídlo a zárubeň: Sloupkovo- 
příčníkový systém, hliníková konstrukce. Barva RAL 7016

ks 1,0000000 329 689,36 329 689,36

PP
Zasklení: Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K,Požární zpráva: - Panikové kování, Kování: rozeta nerez mat, Poznámka: 
Pohledová šířka profilu max

P
 Poznámka k položce:

mm. Reflexní polep čtevrečky. Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

75013 K D1.10.1
Pravé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,80×2,20, Křídlo a zárubeň:  Bezp. zárubeň, křídlo i bezp. zárubeň dubová 
dýha lak, jádro masiv. ks 2,0000000 49 796,00 99 592,00

PP

Zasklení: Bezp. sklo, izolační /trojsklo U=0,7W/m2K s nerezovým rámečkem, Kování: 5-ti bodový zámek MACO, vložka FAB, bezpečnostní štítek 
s
překrytím vložky v provedení klika-klika. Poznámka: -Vstupní dveře, masivní obložka, materiál jako dveře a rám 
Dalšíspecifikace viz Tabulka dveří 1.NP
Vstupní dveře

75014 K D1.11
Levé křídlo dveří, Velikost Š x V: 0,90×2,20, Křídlo a zárubeň:  Křídlo a zárubeň:  Bezp. zárubeň, křídlo i bezp. 
zárubeň dubová dýha lak, jádro masiv. ks 1,0000000 50 265,00 50 265,00

PP

Zasklení: Bezp. sklo, izolační /trojsklo U=0,7W/m2K s nerezovým rámečkem, Kování: 5-ti bodový zámek MACO, vložka FAB, bezpečnostní štítek 
s
překrytím vložky v provedení klika-klika. Poznámka: -Vstupní dveře, masivní obložka, materiál jako dveře a rám 
Dalšíspecifikace viz Tabulka dveří 1.NP
Vstupní dveře

75015 K D1.28.1
Pravé křídlo dveří
Velikost Š x V: 1,50×2,20
Křídlo a zárubeň: Bezp. zárubeň, křídlo i bezp. zárubeň dubová dýha lak, jádro masiv.

ks 1,0000000 58 284,00 58 284,00

PP

Zasklení: Bezp. sklo, izolační /trojsklo U=0,7W/m2K s nerezovým rámečkem, Kování: 5-ti bodový zámek MACO, vložka FAB, bezpečnostní štítek 
s
překrytím vložky v provedení klika-klika. Poznámka: -Vstupní dveře, masivní obložka, materiál jako dveře a rám 
Dalšíspecifikace viz Tabulka dveří 1.NP
Vstupní dveře

P
 Poznámka k položce:

Další specifikace viz Tabulka dveří 1.NP

75018 K D1.28.1a Panikový zámek vč. el. pohonu obou ks 1,0000000 233 742,00 233 742,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Pro dveře D1.28

75016 K D2.01.1
 Sloupkovo příčníkový systém, hliníková konstrukce vč. dvoukřídlých dveří přesné rozměry viz -výkres 

 Rozměr dveří: Š x V: 1 600×2 740, ks 1,0000000 231 624,25 231 624,25

PP

Křídlo a zárubeň: Sloupkovo příčníkový systém, hliníková konstrukce. Barva RAL -7016
Zasklení: Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva:

P

Poznámka k položce:
Panikové kování
Kování: Štítové kování, nerez mat.
Poznámka: Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 mm. Reflexní polep čtevrečky. Vazba D2.01/2/3
Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP                                                                                                                                                                                                                       
Dodání el. zámku; vrátného

75017 K D2.01_b.1
 Sloupkovo příčníkový systém, hliníková konstrukce vč. dvoukřídlých dveří přesné rozměry viz -výkres

 Rozměr dveří: Š x V: 1 600×2 740 ks 1,0000000 226 181,34 226 181,34

PP

Křídlo a zárubeň: Sloupkovo příčníkový systém, Barva RAL -7016
Zasklení: Bezpečnostní sklo, izolační trojsklo, Ug=0,8 W/m2K
Tloušťka zdi: 0,15
Požární zpráva:

P

 Poznámka k položce:
 Panikové kování

 Kování: Štítové kování, nerez mat.
 Poznámka: Pohledová šířka profilu max 50 mm, hloubka 150 mm. Reflexní polep čtevrečky. Vazba D2.01/2/3

Další specifikace viz Tabulka dveří 2.NP

1888 K
A.1.4.H.5.01_00.
3

Nezálohovaný zdroj pro elektromechanický zámek ks 1,00000 2 154,24 2 154,24
PP Nezálohovaný zdroj pro elektromechanický zámek

1889 K
A.1.4.H.5.01_00.
4

Samozamykací elektromechanický zámek ks 1,00000 16 093,77 16 093,77
PP Pro dveře D2.27

1890 K
A.1.4.H.5.01_00.
5

Montáž, oživení, předpokládaná náročnost cca 10 hod kpl 1,00000 1 850,45 1 850,45

PP
Montáž, oživení, předpokládaná náročnost cca 10 hod                                                                                                                                                                          
Pol z rozpočtu 1x 7401,79                                                                                                                                                                
7401,79/4=1850,4475
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Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

S: REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ 862 338
A.1: Jiráskovo divadlo 862 338
A.1.1: Architektonicko stavební řešení 862 338

763: Konstrukce montované 406 755

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 406 755

119. XPP.005 POPISOVÁ POLOŽKA_V jednotkových cenách všech SDK podhledů musí být zahrnuty 

čela podhledů

– – – SoD

120. 763131511.ZP SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace spodní kce profil CD+UD m2 229,605 701 160 910 SoD

Výkaz výměr: Č.m.: 105.1; 13,76 13,760

Č.m.: 128; 30,79 30,790

Č.m.: 129; 8,15 8,150

Č.m.: 130; 12,27 12,270

Č.m.: 131; 5,27      už není - je to navíc 5,270

Č.m.: 133; 5,27  to je navíc 5,270

Č.m.: 205; 21,97 21,970

Č.m.: 206; 8,99 8,990

Č.m.: 207; 3,49 3,490

Č.m.: 211; 10,89 10,890

Č.m.: 213; 22,41 22,410

Č.m.: 226; 17,97 17,970

Č.m.: 305; 11,74 11,740

Č.m.: 306; 6,3 6,300

Č.m.: 307; 58,06 58,060

Č.m.: 308; 20,2 20,200

Č.m.: 310; 18,62 18,620

Č.m.: 312; 17,45 17,450

Č.m.: 322; 21,97 21,970

odpočet - 315,570

Č.m.: 102.1 Pokladna   (1,96*2,064-0,4*0,1)+(1,513*2,064)=3,645+3,123=6,768 6,768

Č.m.: 105.1 Zázemí šatnářek a pokladních  (4,656*1,804-0,225*0,225)=8,348 8,348

Č.m.: 118 Chodba   (1,469*1,871)=2,748 2,748

Č.m.: 128 Café  (3,997*2,95+0,619*2,753+3,991*3,333+0,623*2,804)=28,544 28,544

Č.m.: 129 Bar  (4,02*2,55+0,277*1,24+1,744*0,455)=11,388 11,388

Č.m.: 130 Zázemí baru  (3,791*2,783+0,615*2,386)=12,018 12,018

Č.m.: 141 Chodba  plyn 1,8*1,2=2,16 2,160

Č.m.:205 Schodiště herci  (4,475*6,595)=29,513 29,513

Č.m.:206 Chodba  (4,307*1,6+1,999*1,049)=8,988 8,988

Č.m.:207 Sklad   (2,0*1,75)=3,5 3,500

Č.m.:211 Šatna pro veřejnost  (3,211*3,37)=10,821 10,821



Č.m.:212 Zádveří  (6,265+6,034)/2*1,363=8,382 8,382

Č.m.:213 Foyer  

(7,617*2,23+11,103*(0,7+0,4+0,4)+11,927*(0,7+0,4+0,4)+7,192*(0,72+0,4+0,4)=62,463

62,463  i kastl 

Č.m.:223 Chodba  1,865*(5,891+5,773)/2=10,877 10,877

Č.m.:225 Schodiště (1,704+1,647)/2*(1,681+1,621)/2+3,181*1,548+1,318*0,245)=8,013 8,013

Č.m.: 305 Schodiště herci   (2,014*5,202)=10,477 10,477

Č.m.: 306 Chodba  (4,94*1,3)=6,422 6,422

Č.m.: 307 Klubovna  (8,853+0,98+9,24*1,15+4,426*0,954+4,429*0,989)+37=64,904 64,904  vč.plochy 

Č.m.: 308 Šatna sboru  (6,333*3,4-1,21*0,7)=20,685 20,685

Č.m.: 310 Šatna herci  (6,199*3,0)=18,597 18,597

Č.m.: 312 Šatna herci  (6,239*2,8)=17,469 17,469

Č.m.: 322 Chodba  (1,84*1,25+1,11*1,4+1,3*7,43+1,963*2,532)+(1,595*2,098)=21,830 21,830

Č.m.: 105 Šatna pro veřejnost  (9,926*5,654+2,462*0,61+1,8*0,61+1,318*5,313)=65,725 65,725

Č.m.: 122 Dolní Foyer (11,581*5,891)+(1,5*6,078)=77,341 77,341

Č.m.: 122 Dolní foyer-levý balkon (3,835+3,734)/2*1,505+(5,335*1,995)=5,696+10,643=16,339 16,339

Č.m.: 122 Dolní foyer-pravý balkon (5,891+5,773)/2*(1,873+1,85)/2 =10,856 10,856

přípočet 545,175

rozdíl 229,605

123. 763131551.ZP1 SDK svěšený podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace spodní kce profil CD+UD m2 4,916 748 3 679 SoD

Výkaz výměr: Č.m.: 114; 2,19 2,190

Č.m.: 114.1; 1,1 1,100

Č.m.: 115; 1,1 1,100

Č.m.: 115.1; 2,19 2,190

Č.m.: 331; 15,28 15,280

Č.m.: 332; 14,4 14,400

Č.m.: 333; 1,89 1,890

odpočet - 38,150

Č.m.: 114 Sprcha zaměstnanci   (1,784*1,195)=2,132 2,132

Č.m.: 114.1 WC zaměstnanci   (0,9*1,195)=1,076 1,076

Č.m.: 115 Sprcha zaměstnanci   (1,789*1,195)=2,138 2,138

Č.m.: 115.1 WC zaměstnanci   (0,9*1,195)=1,076 1,076

Č.m.: 138 WC muži   (1,952*1,52)+(2,009*1,917)=6,818 6,818

Č.m.: 301 WC personál  (1,6+1,224)*1,26=´3,558 3,558

Č.m.: 331 WC ženy  (1,8*2,367+0,9*1,65*3+2,767*1,09)=11,732 11,732  odečteno (1,65*1,652+1,652*1,09) -akustický podhled šikminy ze skladby S08

Č.m.: 332 WC muži  (1,867*2,234+0,95*1,5*2+3,171*1,78)=12,665 12,665  odečteno (1,256*1,78) -akustický podhled šikminy ze skladby S08

Č.m.: 333 Úklid bar  (1,782*1,05)=1,871 1,871

přípočet 43,066

rozdíl 4,916

125. 763131521.ZP SDK podhled REI 30 vč. nosné konstrukce m2 105,462 903 95 208 SoD

#ODKAZ! Č.m.: 135; 37 37,000

#ODKAZ! Č.m.: 218; 27,819 27,819

#ODKAZ! Č.m.: 328; 16,22 16,220

#ODKAZ! Č.m.: 329; 21,36 21,360



#ODKAZ! Č.m.: 330; 9 9,000

#ODKAZ! Č.m.: 331; 15,28 15,280

#ODKAZ! Č.m.: 332; 14,4 14,400

#ODKAZ! Č.m.: 333; 1,89 1,890

odpočet - 142,969

Č.m.: 133 WC ženy   (1,09*1,058+0,9*1,05+1,65*1,042)+(1,09*0,785)=4,673 4,673

Č.m.: 134 Chodba   (4,604*2,702-1,39*0,809)=11,316 11,316

Č.m.: 135 Chodba   (6,659*4,209-0,582*2,236+0,767*0,653/2)=26,977 26,977

Č.m.: 136 orchestřiště   (7,545*2,360)=17,8062 17,806

Č.m.: 140 Sklad rekvizit   (2,901*4,159)=12,065 12,065

Č.m.: 214 Zádveří  (1,995*1,831)=3,653 3,653

Č.m.: 218 Chodba  (14,606*1,712)=25,006 25,006

Č.m.: 228 Zázemí baru  (4,711*2,108+4,214*0,364)=11,465 11,465

Č.m.: 229 Chodba  (3,621+3,459)/2*(4,108+3,836)/2+(0,994*1,04)=15,095 15,095

Č.m.: 230 WC muži  (2,342+2,202)*0,95-0,142*0,495-0,348*0,402+(4,788*1,858)-0,744*0,259-

0,51*0,235)+(1,621+1,566)/2*(1,868+1,909)/2=15,700

15,700

Č.m.: 231 WC imobilní  (2,144*1,999)=4,286 4,286

Č.m.: 232 WC ženy  (1,698*2,901+3,5*2,08+2,19*2,141-0,36*0,33)=16,776 16,776

Č.m.: 233 Úklidová místnost  (1,705*1,019)=1,737 1,737

Č.m.: 301 WC personál  (1,6+1,224)*1,26=3,558 3,558

Č.m.: 326 Sklad baru  (1,47*1,91)=4,865 2,808   odečteno (1,095*1,879) -akustický podhled šikminy ze skladby S08

Č.m.: 327 Zázemí baru  (3,504*1,963)=6,878 6,878

Č.m.: 328 Denní místnost  (3,118*0,6+3,402*4,213)=16,193 16,193

Č.m.: 329 Kancelář  (3,542*4,927-0,2*0,5)=17,351 17,351  odečteno (1,127*3,579) -akustický podhled šikminy ze skladby S08

Č.m.: 330 Chodba  (1,149*5,902-0,7*0,15+0,9*0,2+1,055*1,861)=8,820 8,820

Č.m.: 331 WC ženy  (1,8*2,367+0,9*1,65*3+2,767*1,09)=11,732 11,732  odečteno (1,65*1,652+1,652*1,09) -akustický podhled šikminy ze skladby S08

Č.m.: 332 WC muži  (1,867*2,234+0,95*1,5*2+3,171*1,78)=12,665 12,665  odečteno (1,256*1,78) -akustický podhled šikminy ze skladby S08

Č.m.: 333 Úklid bar  (1,782*1,05)=1,871 1,871

přípočet 248,431

rozdíl 105,462

125a 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 91,782 47,20 4 332 ÚRS 2022/II

Č.m.: 133 WC ženy   (1,09*1,058+0,9*1,05+1,65*1,042)+(1,09*0,785)=4,673 4,673

Č.m.: 134 Chodba   (4,604*2,702-1,39*0,809)=11,316 11,316

Č.m.: 135 Chodba   (6,659*4,209-0,582*2,236+0,767*0,653/2)=26,977 26,977

Č.m.: 140 Sklad rekvizit   (2,901*4,159)=12,065 12,065

Č.m.: 214 Zádveří  (1,995*1,831)=3,653 3,653

Č.m.: 218 Chodba  (14,606*1,712)=25,006 25,006

Č.m.: 301 úklid bar (3,318+1,164)*0,35=1,569 1,569

Č.m.: 331 WC ženy  (3,519+2,45+0,15)*0,35=2,142 2,142

Č.m.: 332 WC muži  (3,519+2,45+0,15)*0,35=2,299 2,299

Č.m.: 333 úklid bar (5,949*0,35)=2,082 2,082

přípočet 91,782



125b 63152096 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 50mm m2 91,782 155,00 14 226 ÚRS 2022/II

Č.m.: 133 WC ženy   (1,09*1,058+0,9*1,05+1,65*1,042)+(1,09*0,785)=4,673 4,673

Č.m.: 134 Chodba   (4,604*2,702-1,39*0,809)=11,316 11,316

Č.m.: 135 Chodba   (6,659*4,209-0,582*2,236+0,767*0,653/2)=26,977 26,977

Č.m.: 140 Sklad rekvizit   (2,901*4,159)=12,065 12,065

Č.m.: 214 Zádveří  (1,995*1,831)=3,653 3,653

Č.m.: 218 Chodba  (14,606*1,712)=25,006 25,006

Č.m.: 301 úklid bar (3,318+1,164)*0,35=1,569 1,569

Č.m.: 331 WC ženy  (3,519+2,45+0,15)*0,35=1,224 2,142

Č.m.: 332 WC muži  (3,519+2,45+0,15)*0,35=1,224 2,299

Č.m.: 333 úklid bar (5,949*0,35)=1,224 2,082

přípočet 91,782

126. XAH.001 Širokopásmový akustický podhled tl. 50 mm m2 18,427 5 785 106 600 SoD

Výkaz výměr: Č.m.: 135; 37 37,000

Č.m.: 145; 33 33,000

Č.m.: 146; 90 90,000

Č.m.: 304; 21,24 21,240

Č.m.: 407; 31 31,000

odpočet - 212,240

Č.m.: 145 Kotelna  (7,461*4,388)=32,739 32,739

Č.m.: 146 Strojovna VZT  (5,74*2,163+10,223*7,476)=88,843 88,843

Č.m.: 304 Strojovna VZT + sklad (3,768*6,092-1,24*0,481+0,95*0,18-0,946*1,163)=21,429 32,739

Č.m.: 307 Klubovna  (7,2+7,0)/2*(4,426+4,429)/2=31,435 31,435

Č.m.: 317 Zvukaři a osvětlovači  (6,191*2,247)=13,911 13,911

Č.m.: 407 strojovna VZT; 31 31,000  zatím ponecháno 

přípočet 230,667

rozdíl 18,427

35,690

131. 763231122.ZS Sádrovláknitý podhled deska 1x12,5 včetně nosné konstrukce a minerální TI 240 mm m2 20,620 1 057 21 800 SoD

Výkaz výměr: Č.m.: 219; 35,69    to je veřejný průchod 35,690

závětří ze dvora před č.m.212  6,59*3,129=20,62 20,620

56,310

SS: Střechy šikmé 131 957

S02: STŘECHA ŠIKMÁ NA STÁVAJÍCÍM KROVU 131 957
Výkaz výměr: D.1.1.7 Pudorys 3.NP, novy stav

82,99 82,990

448. 763131541.ZP SDK podhled REI 30 desky 2xRF 12,5 hliníkový rošt R-CD, / vč. výztužné pásky a 

celoplošného přetmelení - po dokončeni tmeleni je nutné v případě potřeby tmelení 

plochy přebrousit

m2 120,745 1 093 131 957 SoD



Č.m.: 203 Pódium  (0,296*9,1+12,503*9,588+2,092*3,179+2,185*3,528+0,3*9,588)=139,808 139,808

Č.m."406 2.balkon vzadu (2,8*14,5)=40,6 40,600

Č.m.: 403 Schodiště  (2,8*8,331)=23,327 23,327

celkem 203,735



A.1.4.R: Prostorová akustika 59 546

A.1.4.R.01: Akustické obklady a podhledy 59 546

A.1.4.R.1.01: Akustické obklady a podhledy 203,0 59 546

2 213. A.1.4.R.1.01_001 Akustický podhled - nízkofrekvenční

Technické specifikace: jedná se o SDK podhled se zvýšenou - pohltivostí na nízkých 

kmitočtech; tloušťka SDK desky je 12,5mm; SDK podhled je doplněn přídavnou / 

absorpční vložkou tl. 40 mm zabalenou v mikroperforované folii;  požadovaná 

hodnota činitele zvukové - pohltivosti v oktávovém pásmu 125 Hz je ?125Hz ? 0,15; 

malba SDK není součástí dodávky a montáže

prostorové akustiky;  

svěšení cca 250mm; třída 

reakce na oheň A2-s1,d0

m2 11,298 3 268 36 923 SoD

Č.m.: 201 Sál  (14,4*17,417-36,507)=214,298 214,298

celkem 214,298

56,8

2 214. A.1.4.R.1.01_002 Akustický podhled - rezonátory

Technické specifikace: jedná se o nízkofrekvenční sádrokartonový - rezonátor; 

vizuálně bude rezonátor znatelný pouze  rezonanční štěrbinou; na rubové straně 

rezonanční / štěrbiny je provedeno kašírování  (pozn. nesmí být vidět nosné profily) 

bílou neprůhlednou textilií - (textilie bude v nehořlavém, nebo samozhášivém 

provedení); dále je umístěna absorpční vložka o

tloušťce a objemové 

hmotnosti dle 

požadovaných 

akustických parametrů; 

absorpční vložka bude 

zabalená v tenké PE folii; 

návrhová rezonanční 

frekevnce frez = 110 - 

130 Hz (rozměry a 

funkční provedení 

rezonátorů s ohledem na 

rezonančí frekvenci bude 

upřesněno po zaměření 

stavby); požadovaný 

činitel zvukové 

pohltivosti rezonátoru v 

oktávových pásmech je: 

125 Hz - ? ÷ 0,50; 250 Hz - 

? ÷ 0,30; 500 Hz - ? ÷ 

0,25; 1 kHz - ? ÷ 0,20; 2 

kHz - ? ÷ 0,20; 4 kHz - ? ÷ 

0,20; celková skladebná 

tloušťka prvku je cca 200 

mm; plošná hmotnost 

prvku je cca 30 kg/m2; 

povrchová úprava - 

výmalba dle výběru 

investora (výmalba není 

součástí cenové kalkulace 

prostorové akustiky);  

třída reakce na oheň A2-

s1,d0

bm 4,045 5 593 22 623 SoD

Č.m.: 201 Sál  (15,988+16,058+14,411+14,388)=60,845 60,845

celkem 60,845

A.1.1.1: SDK - doplňky 264 080

A.1.1.1: SDK - doplňky 264 080



A.1.1.1: SDK - doplňky 203,0 264 080

78 001. 763172453 K Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro 

podhledy,Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních 

protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm

kus 23,000 633 14 559
CS ÚRS 2022 02

78 002. RGS.KB515487 M RD 400x400 protipož. 30min - podhled* kus 23,000 4 011 92 253 CS ÚRS 2022 02

78 003. 763172393 K Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy, 

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních dvouplášťových 

pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm

kus 55,000 423 23 265
CS ÚRS 2022 02

78 004. 59030712 M dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm kus 55,000 981 53 955 CS ÚRS 2022 02

78 005. 763172455 K Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy, 

Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních 

pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm

kus 1,000 918 918
CS ÚRS 2022 02

78 006. RGS.KB515489 M RD 600x600 protipož. 30min - podhled* kus 1,000 4 820 4 820 CS ÚRS 2022 02

78 007. Revizní dvířka v podhledu pro ZTI a další profese

- velikost 2000x1500 mm atyp, výška 12,5 mm

 - osazení do sdk, hliníkový rám

- včetně montáže

ks 1,000 9 400 9 400 vlastní

78 008. 763131914 K Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrokartonových desek pro 

prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní klapky a dvířka 

včetně vyztužení profily, velikost do 0,10 m2

kus 8,000 580 4 640
CS ÚRS 2022 02

78 009. M mřížka větrací kruhová kruhová (bílá) kus 8,000 81

https://www.dek.cz/produkty/detail/4502057060-mrizka-vetraci-kruhova-vm50-

4ks-b-149245
DEK stavebniny

78 010. 763211113.MTS K Sádrovláknitá příčka tl 95 mm profil CW+UW 75 desky 1x10 bez izolace, Příčka ze 

sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

jednoduše opláštěná deskou tl. 10 mm bez izolace, příčka tl. 95 mm, profil 75

m2 7,878 1 114 8 777 vlastní

Č.m.: 122 Dolní Foyer 5,05*1,56=7,878 7,878

78 011. 767131112 K Montáž stěn a příček z plechu  spojených svařováním m2 7,878 448 3 529 CS ÚRS 2022 02

Č.m.: 122 Dolní Foyer 5,05*1,56=7,878 7,878

78 012. 14550246 M profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x3mm t 0,005 62 900 294 CS ÚRS 2022 02

3*1,56 ,hmotnost  4,48kg/m, 3*1,56*4,48/1000=0,00468

10 vlastní



78 013. 763211115.MTS M Sádrovláknitá příčka tl 190 mm profil CW+UW 100 desky 1x10 bez izolace,Příčka ze 

sádrovláknitých desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, 

CW jednoduše opláštěná deskou tl. 10 mm bez izolace, příčka tl. 190 mm, profil 100, 

m2 24,400 1 149 28 033 vlastní

Č.m.: 201 Sál  (9,76*2,5)=24,4 24,400

78 015. 763164515 K SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5,,Obklad konstrukcí 

sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 

0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm

m 16,980 554 9 407
CS ÚRS 2022 02

Č.m.: 317 Zvukaři a osvětlovači 6x2,83=16,98 16,980



78 017. 763221121.FMC K Sádrovláknitá stěna předsazená 3S13 tl 87,5 mm CW+UW 75 deska Fermacell 1x12,5 

TI 50 mm 20 kg/m3 EI 30 DP1 ze strany desek Rw 40 dB, Sádrovláknitá stěna 

předsazená 3S13 tl 87,5 mm CW+UW 75 deska Fermacell 1x12,5 TI 50 mm 20 kg/m3 

EI 30 DP1 ze strany desek Rw 40 dB

m2 10,344 981 10 148

CS ÚRS 2022 02

Č.m.: 331 WC ženy - 4xWC (0,92*1,2*3+1,2*1,2) 4,752

Č.m.: 332 WC muži - 2xWC (0,97*1,2*2) 2,328

Č.m.:301 WC zaměstn. - 1xWC (1,28*2,55) 3,264

10,344
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Objekt:
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Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 443 580,93

D 0097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 328 352,77
821 K XAH.035 D+M Ocelová konstrukce balkónů - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev t 0,2775000 57 137,52 15 855,66 SoD

PP D+M Ocelová konstrukce balkónů - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev
VV " D12b-10_balkony_sekce-B
VV A48_2 "rozdíl"0,2775 0,2775000

82001 MTS 82001 Doplnění balkonu o dvě "stolice" a revize stávajicích dílů kg 484,0000000 55,55 26 886,20 Dle SoD
PP Doplnění balkonu o dvě "stolice" a revize stávajicích dílů, bez montáže

VV  D12b-10_balkony_sekce-B - dodatečná doprava,jeřáb,PD

82002 MTS 82002 Dodání HEA 160 dílců  - balkony, osazení do zdi u jeviště, z důvodu montáže trapézových plechů kg 288,0000000 55,55 15 998,40 Dle SoD

PP Dodání HEA 160 dílců, balkony, bez montáže
VV  D12b-10_balkony_sekce-B // ; doprava; jeřáb; PD
VV  Dodání HEA 160- dílců 2x N1, 1x N5, 1x N3 = 288kg

82003 MTS 82003 Prodloužení balkonů nad zvukařem kg 380,0000000 55,55 21 109,00 Dle SoD
PP Prodloužení balkonů nad zvukařem, bez montáže
VV  D12b-10_balkony_sekce-B -; doprava; PD
VV Prodloužení balkonů nad zvukařem 380kg 

822 K XAH.045 D+M Ocelových konzol SCH02 - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev t 0,0491000 57 137,52 2 805,45 SoD
PP D+M Ocelových konzol SCH02 - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev
VV " D12b-15_Monoliticke_SCH02
VV A49 "rozdíl"0.0491 0,0491000

820 K XAH.049 D+M Ocelové hlediště - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev t 0,5824000 57 137,52 33 276,89 SoD
PP D+M Ocelové hlediště - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev
VV " D12b-08_OK_hlediste_pudorysy
VV A47_1 "rozdíl"0,5824 0,5824000

82006 MTS 82006  Ocelové hlediště - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev kg 86,5000000 55,55 4 805,08 Dle SoD
PP D+M Ocelové hlediště - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev bez montáže
VV " Nutná úprava schodu na jevišti
VV A47_1 "Úprava OK hlediště, montáž L profilu 80/80/6 1,0000000

826 K XAH.049_01 D+M Ocelové akustické zástěny - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev t 1,3333680 57 137,52 76 185,34 SoD
PP D+M Ocelové akustické zástěny - vč veškerých spojovacích materiálů a chemických kotev
VV "Původní výměra
VV " D12b-26_OK_zasteny_VZT
VV " SHS 100/100/6- 47,8m;  750/1000
VV " SHS 60/60/4- 48,6m;  46/1000
VV " L 120/120/8- 11m;  36/1000
VV " =
VV " přirážka na prořez 10%
VV " 0,832/1000
VV " =
VV -0.832832 -0,8328320
VV "Nová výměra
VV " D12b-26_OK_zasteny_VZT
VV " SHS 140/140/6,3- 73,0m;  2004/1000
VV " SHS 60/60/4- 12m;  83/1000
VV " L 160/160/10- 3,1m;  77/1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " =
VV " přirážka na prořez 10%
VV " 2,164/1000
VV " =
VV "2,16616; výměra položky"2,1662 2,1662000
VV Součet 1,3333680

82004 K MTS 82004 dodatečná dodávka ocelové profily pro uložení do kapes kg 2 151,1600000 55,55 119 496,94 Dle SoD

PP Materiál ocelové profily bez montáže
VV  doprava; jeřáb;
VV HEA260 d.5200mm 5,2*68,2
VV HEA260 3x d.3700mm 3,7*68,2*3
VV HEA340 d.9900mm 9,9*105,0

82005 K MTS 82005 Dodatečné statické zajištění KCí kg 214,8300000 55,55 11 933,81 Dle SoD
PP  - dodatečné statické zajištění Kcí, bez montáže
VV Dodatečná dodávka; jeřáb; PD
VV Doplnění kotevní desky schodnice plechem P10 + 2x chemická kotva M16 38
VV Dodatečné kotvení pásovinou 2x 100/8 pro nosníkHEA340 1,8*3,93*2

VV
Táhlo k propojení věnců u jeviště délky 16m, D 40 mm S355 J2,2x kotevní deska 150x150 mm z plechu tl. 15 mm a 
anglickou matkou M36 16,5*9,86

D 099. Přesun hmot HSV 1 422,18
2525 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 5,9855882 237,60 1 422,18 SoD

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

D 783. Nátěry 110 502,68
840 K 783314201.ZP Základní antikorozní jednonásobný ocelových konstrukcí m2 816,0600000 135,41 110 502,68 SoD

PP Základní antikorozní jednonásobný ocelových konstrukcí
VV " D12b-12_nova_k-ce_strechy-sekce-B_pudorys
VV " 610,2m2
VV " D12b-09_OK_hlediste_
VV " 272,16m2
VV " D12b-26_OK_zasteny_VZT
VV " 50,00m2
VV " D12b-15_Monoliticke_SCH02
VV "20,52m2
VV " D12b-10_balkony_sekce-B
VV " 187,92m2
VV " D12b-23_OK_SCH11
VV " 14,04m2
VV " Původní výměra" 336,3m2
VV "Nová výměra" 1152,36m2
VV A66 "816,06; Navýšení"816,0+6 816,0600000

D HSV Práce a dodávky HSV 3 303,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 303,30

829 K 973031335 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm kus 10,000 330,33 3 303,30 SoD

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm

827 K XAH.036 Expanzní zálivková hmota do kapes m3 0,048 14 254,90 684,24 SoD
PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel  na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
82010 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 0,000 383,68 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný,  dodatečné vaření a úprava na 
místě,dodatečná montáž

VV "montáž k položce MTS 82001", 3lidé, každý 23 hodin
VV 69 69,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82012 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 0,000 259,24 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný,  dodatečné vaření a úprava na 
místě,dodatečná montáž

VV "montáž k položce MTS 82003" , 3lidé, každý 15 hodin
VV 45 45,000

82009 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 0,000 317,07 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný,  dodatečné vaření a úprava na 
místě,dodatečná montáž

VV "montáž k položce MTS 82004", 4 lidé každý 24,5 hodiny
VV 98 98,000

82007 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 0,000 474,14 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný,  dodatečné vaření a úprava na 
místě,dodatečná montáž

VV "montáž k položce MTS 82005", 6 lidí, každý 22 hodin
VV 132 132,000

82008 K HZS2132 Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod 0,000 387,83 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný,  dodatečné vaření a úprava na 
místě,dodatečná montáž

VV 30 30,000
VV "montáž k položce MTS 82006" 3 lidi každý 10 hodin
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 02.02.2022
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Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 312,59

D HSV Práce a dodávky HSV 11 144,54

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 144,54
91001 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm m2 5,2260000 1 790,00 9 354,54 CS ÚRS 2021 02

PP Přizdívka z cihel ostění s ozubem  ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/349231821

VV "přizdívka ostění dveří - ozub"
VV "D1.09 L tl. 130 mm"  ( 2+2+1)*0,13 0,6500000
VV "D1.09 P tl. 130 mm"  ( 2+2+1)*0,13 0,6500000
VV "D 1.25 tl.  130 mm" (2+2+1)*0,13 0,6500000
VV "D 1.04 tl. 130 mm"  (2+2+1)*0,13 0,6500000
VV " D 1.33  tl. 130 mm" (2+2+1)*0,130 0,6500000
VV " D 2.18 tl 130 mm pouze na jedné straně" 2*0,13 0,2600000
VV  "D 2.09  tl 130 mm pouze na jedné straně" 2*0,13 0,2600000
VV " D 4.01a  tl 130 mm" (2+2+1,6)*0,13 0,7280000
VV " D 4.01 b tl 130 mm" (2+2+1,6)*0,13 0,7280000
VV Součet 5,2260000

91002 K 349231821a Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl 400 mm m2 1,0000000 1 790,00 1 790,00 CS ÚRS 2021 02
PP Přizdívka z cihel ostění s ozubem  ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm

VV "vytvoření špalety dveří 150 mm"
VV "dveře D1.03"  (2+2+1)*0,4 2,0000000
VV 1 1,0000000

D 0031 Zdi pozemních staveb 2 300,52
91 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,4381500 5 250,52 2 300,52 SoD

PP Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

VV "zazdívka výklenku m.č. 304" 1,15*2,54*0,15 0,4381500

D 099. Přesun hmot HSV 867,53
2523 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 3,6512230 237,60 867,53 SoD

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

 REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa - Změnové listy

ZL 091 - Dozdívky ostění dveří

Strana 1 z 1



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Panská 219, Česká Lípa Datum: 01.02.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr, 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 28 663,38

D 0031 Zdi pozemních staveb 19 232,65
91 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 3,6630000 0,00 5 250,52 19 232,65 SoD

PP Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

VV "zazdívka m.č. 118" 0,202 0,2020000
VV "zazdívka m.č. 126" 0,144 0,1440000
VV "zazdívka m.č. 127" 0,181 0,1810000
VV "zazdívka m.č. 127 - 128" 0.112 0,1120000
VV "zazdívka m.č. 128" 0,21 0,2100000
VV "zazdívka m.č. 134" 0,399 0,3990000
VV "zazdívka m.č. 129"  0,06 0,0600000
VV "zazdívka m.č. 203 " 0,106 0,1060000
VV "zazdívka m.č. 204"   0,056 0,0560000
VV "zazdívka m.č. 205" 0,9 0,9000000
VV "zazdívka m.č. 225" 0,405 0,4050000
VV "zazdívka m.č. 142" 0,648 0,6480000
VV "zazdívka m.č. 140" 0,24 0,2400000
VV Součet 3,6630000

D 0061 Úprava povrchů vnitřní 4 874,46
103 K 612135002.ZP Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou m2 13,4120000 0,00 363,44 4 874,46 SoD

PP Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou

VV " m.č. 118" 1,767 1,7670000
VV "m.č. 126"  1,116 1,1160000
VV "m.č. 127" 0,629 0,6290000
VV "m.č. 128, 129" 1,15 1,1500000
VV "m.č. 134"  4,5 4,5000000
VV "m.č. 203" 1,10 1,1000000
VV "m,č, 204"  0,7 0,7000000
VV "m.č. 205" 0,56 0,5600000
VV "m.č. 225"  1,89 1,8900000
VV Součet 13,4120000

D 0094 Lešení a stavební výtahy 3 284,16
2524 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 48,0000000 0,00 68,42 3 284,16 SoD

PP Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

D 099. Přesun hmot HSV 1 272,11
2532 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 5,3540000 0,00 237,60 1 272,11 SoD

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

reko Jiráskovo divadlo Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21.01.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 265 788,77

D PSV Práce a dodávky PSV 25 108,86

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 108,86

97 001 K 783823141 Penetrační akrylátový nátěr otlučeného zdiva fasád m2 525,2900000 47,80 25 108,86 CS ÚRS 2022 01

PP Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového akrylátový

VV "sever,  odečet plochy za památkářský podhoz" 253,1 - 148,57 104,5300000

VV 54,96 54,9600000
VV "východ"198,5 198,5000000
VV "zádad"167,3 167,3000000
VV Součet 525,2900000

D 0061 Úprava povrchů vnějších 95 897,28

103 K 612135002.ZP
Vyrovnání podkladu vnějších pro stávající stěny s novou 
omítkou

m2 263,8600000 363,44 95 897,28 SoD

PP Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou

VV " sever - sanace porušeného zdiva ze 30%" 253,1*0,30 88,5850000
VV " východ - sanace porušeného zdiva z 30 % "198,5*0,30 77,4150000
VV " jih - sanace porušeného zdiva z 39,3050000
VV " západ - sanace porušeného zdiva  z 30 %" 167,3*0,3 58,5550000
VV Součet 263,8600000

ZL 97 - Vnější omítky - otlučení původní fasády

REKO Jiráskovo divadlo - změnové listy

Strana 1 z 3



D PSV Práce a dodávky PSV 25 108,86

D 0097 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 57 075,94

97 002 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 673,8600000 84,70 57 075,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 
vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu 
přes 80 do 100 %

VV
"fasáda sever  1,43x8,24; (2,45x2,45)/2; 19,4x8,02; 5,88x7,32, 
4,93x4,8; 4,36x3,7;" 253,1

253,1000000

VV
"fasáda východ 10,68x2,1; 2,24x3,91; 10,88x13,2; 3,83x7,4; 
odečet za VZt 1,5x2,3 " 198,5

198,5000000

VV
" fasáda jih; 6,8x8,7; 7,19x1,75; 5,9x9,3; odečet za dveře a VZT 
1,9x3; 1,5x3;" 112,3

54,9600000

VV " fasáda západ 9,8x3,5; 6,1x7,5; 12,3x7,1" 167,3 167,3000000
VV Součet 673,8600000

D 099. Přesun hmot HSV 25 808,71

770 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 20,2158000 112,86 2 281,56 SoD

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

VV
"673,86 m2 osekání x 2 cm omítky = 13,4772 m3 * 1,5 t/m3 
"21,900 

20,2158000

771 K 997006519.ZC
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost skládky 
budezohledněna v jednotkové ceně

t 202,1580000 3,52 711,60 SoD

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
vzdálenost skládky budezohledněna v jednotkové ceně

769 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace

t 20,2158000 297,00 6 004,09 SoD

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m 
s omezením mechanizace
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D PSV Práce a dodávky PSV 25 108,86

772 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 20,2158000 594,00 12 008,19 SoD

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

2532 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 20,2158000 237,60 4 803,27 SoD

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

D W11 OBVODOVÁ STĚNA STÁVAJÍCÍ 61 897,98

522 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 507,8600000 121,88 61 897,98 SoD

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

VV " Sever253,1 m2  odečet 166 m2 z rozpočtu" 93,1 87,1000000
VV " Východ "198,5 198,5000000
VV " Jih" 54,96 54,9600000
VV " Západ" 167,3 167,3000000
VV Součet 507,8600000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 09.02.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 291 541,74

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00
99009 K 711748188 Izolace proti vodě opracování ocelových pásnic přitavením pásu m 203,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení detailů pásy přitavením  opracování ocelových pásnic

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711748188

VV "opracování spodního rámu VZT ve styku se souvrstvím ploché střechy S01" 29,5 29,5000000

99011 K 711767278 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu D do 200 mm kus 693,00 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Provedení detailů fóliemi  opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711767278

99012 M 28342013 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114 kus 180,00 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 90-114

99013 M 28342011 manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70 kus 125,00 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70

VV "Prostupy S01" 66 66,0000000
VV "Prostupy S04" 4 4,0000000
VV "Prostupy S06 + S06b" 3 3,0000000
VV Součet 73,0000000

99014 K 711767478 Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu D přes 500 do 1000 mm kus 1 230,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení detailů fóliemi  opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru přes 500 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711767478

VV "opracování prostupu VZT 400x400 střecha S01" 1 1,0000000
VV "opracování světlíků S04" 4 4,0000000
VV Součet 5,0000000

99015 M 28342017
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr  10x60 15x50-60 20x50-70 
25x45-50 27x40 30x40-60 35x35-70 40x40-70 45x45 50x50 60x60

kus 126,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr  10x60 15x50-60 20x50-70 25x45-50 27x40 30x40-60 35x35-70 
40x40-70 45x45 50x50 60x60

99016 K 711768088 Izolace proti vodě kotevních prostupů folie dotmelením kus 546,00 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP Provedení detailů fóliemi  opracování kotevních prostupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711768088

VV "opracování prostupu JACKL hlukové stěny 150/150" 10 10,0000000
VV "opracování prostupu JACKL hlukové stěny 60/60" 5 5,0000000
VV Součet 15,0000000

99017 M 28342020
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr  50x150 60x120 75x145 
100x100-150 120x120-140

kus 228,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená čtyřhranná rozměr  50x150 60x120 75x145 100x100-150 120x120-140

D 712 Povlakové krytiny 0,00

 REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99018 K 712363122 Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek rš 100mm m 42,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování 
prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363122

VV "S01" 72 72,0000000
VV "S04" 150 150,0000000
VV "S05" 107,7 107,7000000
VV "S06" 58 58,0000000
VV Součet 387,7000000

99019 M 55344005 lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm m 87,20 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm

99020 K 712363122a Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek rš 10mm kus 42,00 0,00

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií  ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování 
prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením

99021 M 13880015 lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 10mm kus 62,10 0,00 CS ÚRS 2022 01
PP lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 80mm

D 713 Izolace tepelné 0,00
99024 K 713492816 Montáž tepelné izolace příruby a armatury vyplnění montážní pěnou kus 252,00 0,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí ostatní úpravy vyplnění montážní pěnou příruby, armatury nebo 
tvarovky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713492816

D A.1.4.E.1. Přípravné a přidružené práce 5 768,40
1669 K A.1.4.E.1.7.41

Sestava střešního vtoku, pro ploché střechy, střešní vtok svislý odtok DN150, samoregulační el. -vyhřívání 
230V, nástavec, dodávka a montáž

soub 1,0000000 5 768,40 5 768,40 SoD

PP Sestava střešního vtoku, pro ploché střechy, střešní vtok svislý odtok DN150, samoregulační el. -vyhřívání 230V, nástavec, dodávka a montáž

VV Původní výměra:
VV -1 -1,0000000
VV Skutečnost:
VV 2 2,0000000
VV Součet 1,0000000

D S01 STŘECHA PLOCHÁ NAD HORNÍ PŘÍSTAVBOU 214 888,93
145 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie M2 218,2000000 13,64 2 976,25 SoD

PP Separační vrstva z PE fólie

VV ""separace asfaltový pás-EPS"
VV A2 218.2 218,2000000

352 K 712363601.ZP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou M2 58,0440000 374,22 21 721,23 SoD
PP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou

VV "Nová výměra - dopočítání vytažení krytiny na atiku"
VV 40,62*1,2 48,7440000
VV "Nová výměra - dopočítání vytažení krytiny na zeď"
VV 31,0*0,3 9,3000000
VV Součet 58,0440000

353 K 28322120.ZP fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s polyesterovou výztužnou vložkou tl 2,0mm m2 58,0440000 310,09 17 998,86 SoD
PP fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s polyesterovou výztužnou vložkou tl 2,0mm

VV "Nová výměra - dopočítání vytažení krytiny na atiku"
VV 40,62*1,2 48,7440000
VV "Nová výměra - dopočítání vytažení krytiny na zeď"
VV 31,0*0,3 9,3000000
VV Součet 58,0440000

99001 M 63140403 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm M2 218,5100000 510,00 111 440,10 CS ÚRS 2022 01
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm

VV ""přičtená nová položka za zasílenou vrstvu  tep izolace"
VV A9 218.51 218,5100000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

358 K 28376143.ZP
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS spádový (Pevnost v tlaku při 10 % deformaci větší neborovno 250 
kPa.  / Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivos

M3 13,1106000 1 693,89 22 207,91 SoD

PP ti 0,034 W.m-1.K-1. Faktordifuzního odporu  gt; 100.  - Teplotní odolnost -60 až +75 °C. Objemová hmotnost 29 - 39 kg.m-3.)

VV ""Původní výměra"
VV "" tl. 280 mm
VV "" 218,51*0,28
VV A1 "61,1828; výměra položky"-61.1828 -61,1828000
VV ""Nová výměra"
VV "" tl. 340 mm
VV B1 218.51 * 0.34 74,2934000
VV C1 "Celkem: "A1+B1 13,1106000

359 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP M2 42,2100000 192,39 8 120,78 SoD
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

VV "" rozdíl v položce původní a nové plochy"
VV A5 276.5 - 234.29 42,2100000

99002 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

M2 276,5800000 110,00 30 423,80 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV ""přípočet celé položky "
VV A4 "půdorysná plocha" 218.5 218,5000000
VV B4 "natažení na atiku" 40.5*1.2 48,6000000
VV C4 "natažení na stěny" 31.6*0.3 9,4800000
VV D4 "Celkem: "A4+B4+C4 276,5800000

D S04 STŘECHA PLOCHÁ NAD SPODNÍM VSTUPEM A TRAFOSTANICÍ 26 541,45
368 K 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 3,2100000 69,52 223,16 SoD

PP Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm

VV Původní výměra:
VV -74,53 -74,5300000
VV Skutečnost:
VV 77,74 77,7400000

369 K 712391482 Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva m2 16,0500000 7,70 123,59 SoD
PP Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva

VV Původní výměra:
VV -372,65 -372,6500000
VV Skutečnost:
VV 77,74*5 388,7000000

370 K 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 0,5778000 403,92 233,38 SoD
PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16

VV Původní výměra:
VV -13,4154 -13,4154000
VV Skutečnost:
VV 77,74*0,1*1,8 13,9932000

371 K
919726122.ZP_0
2

Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 300 g.m-2.Materiálové 
složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném

m2 42,4980000 23,76 1 009,75 SoD

PP směru 33 (-2; +0) kN.m-1, vpříčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1. - Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25)%.

VV Původní výměra:
VV -79,67 -79,6700000
VV Skutečnost:
VV 122,168 122,1680000

372 K 713291333.ZP Montáž izolace PVC folií m2 40,2900000 59,84 2 410,95 SoD
PP Montáž izolace PVC folií

VV Původní výměra:
VV -75,53 -75,5300000
VV Skutečnost:
VV 115,82 115,8200000

373 K XAH.010
fólie na bázi PVC-P s odolností proti prorůstání kořínků tl. do 2mm - (pevnost v tahu &gt; 800 N/50 
mm,vodotěsnost 400 kPa,faktor difuzního odporu 8200±2000,rozměr

m2 40,2900000 194,81 7 848,89 SoD

PP ová stálo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Původní výměra:
VV -75,53 -75,5300000
VV Skutečnost:
VV 115,82 115,8200000
VV Součet 40,2900000

374 K
919726123.ZP_0
1

Netkaná textilie z polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním Plošná hmotnost 500 g.m-2.Materiálové 
složení 100 % polypropylen. / Pevnost v tahu v podélném

m2 24,5580000 39,16 961,69 SoD

PP směru 33 (-2; +0) kN.m-1 vpříčném směru 19 (-1; +0) kN.m-1.  - Tažnost v podélném směru 70 (±20) %, v příčném směru 110 (±25)%.

VV Původní výměra:
VV -97,61 -97,6100000
VV Skutečnost:
VV 122,168 122,1680000

375 K
713141121.ZP_0
1

Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek montážně lepeno kpodkladu 
polyuretanovým lepidlem PUK

m2 3,2100000 121,88 391,23 SoD

PP Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek montážně lepeno kpodkladu polyuretanovým lepidlem PUK

VV Původní výměra:
VV -74,53 -74,5300000
VV Skutečnost:
VV 77,74 77,7400000

376 K 28375922.ZP deska EPS do plochých střech a podlah lambda=0,034 tl 60mm m2 3,2100000 91,52 293,78 SoD
PP deska EPS do plochých střech a podlah lambda=0,034 tl 60mm

VV Původní výměra:
VV -74,53 -74,5300000
VV Skutečnost:
VV 77,74 77,7400000
VV Součet 3,2100000

377 K
713141322.ZP_0
2.1

Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva m2 3,2100000 175,34 562,84 SoD

PP Montáž izolace tepelné střech plochých, spádová vrstva

VV Původní výměra:
VV -74,53 -74,5300000
VV Skutečnost:
VV 77,74 77,7400000

378 K 28376143.ZP_01
klín izolační z pěnového polystyrenu EPS spádový (Pevnost v tlaku při 10 % deformaci větší neborovno 250 
kPa.  / Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivos

m3 2,1968000 1 693,89 3 721,14 SoD

PP ti 0,034 W.m-1.K-1. Faktordifuzního odporu &gt; 100.  - Teplotní odolnost -60 až +75 °C. Objemová hmotnost 29 - 39 kg.m-3.)

VV Původní výměra:
VV -14,906 -14,9060000
VV Skutečnost:
VV 77,74*0,22 17,1028000

379 K 711141559.1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 32,0600000 104,72 3 357,32 SoD
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

VV Původní výměra:
VV -83,76 -83,7600000
VV Skutečnost:
VV 115,82 115,8200000

380 K 62832134.ZP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm M2 32,0600000 128,26 4 112,02 SoD
PP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm

VV Původní výměra:
VV -83,76 -83,7600000
VV Skutečnost:
VV 115,82 115,8200000
VV Součet 32,0600000

381 K 711111002.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné emulzí asfaltovou M2 41,2900000 12,98 535,94 SoD
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné emulzí asfaltovou

VV Původní výměra:
VV -74,53 -74,5300000
VV Skutečnost:
VV 115,82 115,8200000
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382 K 11163153 emulze asfaltová penetrační LITR 16,5160000 45,76 755,77 SoD
PP emulze asfaltová penetrační

VV Původní výměra:
VV -29,812 -29,8120000
VV Skutečnost:
VV 115,82*0,4 46,3280000

D S06a STŘECHA PLOCHÁ NAD HORNÍ VSTUPEM, – nad nezateplenou částí 13 089,47
421 K 713141121.ZP

Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek montážně lepeno kpodkladu 
polyuretanovým lepidlem PUK

M2 17,5200000 121,88 2 135,34 SoD

PP Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek montážně lepeno kpodkladu polyuretanovým lepidlem PUK

VV ""nová vrstva minerální vrstvy v tl 40 mm"
VV 17.52 17,5200000

99003 M 63140412 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 40mm M2 18,0456000 271,00 4 890,36 CS ÚRS 2021 02
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm

VV ""nová vrstva minerální vrstvy v tl 40 mm"
VV A20 17.52*1,03 18,0456000

425 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP M2 17,5200000 192,39 3 370,67 SoD
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

VV "Nová skladba střechy"
VV A17 17.52 17,5200000

99004 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

M2 19,5000000 110,00 2 145,00 CS ÚRS 2021 02

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "Nová skladba střechy"
VV A18 19.5 19,5000000

427 K 711111002.ZP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné emulzí asfaltovou M2 17,5200000 12,98 227,41 SoD
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné emulzí asfaltovou

VV "Střecha nad vstupem - nová skladba"
VV A15 17,52 17,5200000

428 K 11163153 emulze asfaltová penetrační LITR 7,0080000 45,76 320,69 SoD
PP emulze asfaltová penetrační

VV "" 0,4 Kg/m2
VV A16 17.52*0.4 7,0080000
VV B16 "Celkem: "A16 7,0080000

D S06b STŘECHA PLOCHÁ NAD HORNÍ VSTUPEM, – nad zateplenou částí 31 253,49
418 K 712363601.ZP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou M2 1,4700000 374,22 550,10 SoD

PP Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou

VV "odečet rozdílu mezi původní plochou a novou 
VV A21 37,65-36.18 1,4700000

419 K 28322120.ZP fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s polyesterovou výztužnou vložkou tl 2,0mm m2 1,4700000 310,09 455,83 SoD
PP fólie izolační střešní mPVC pro mechanické kotvení s polyesterovou výztužnou vložkou tl 2,0mm

VV "" odečet plochy původní od nové výměry"
VV A22 37,65-36.18 1,4700000
PP lotní odolnost 80 °C. Třída reakce naoheň A1Třída reakce na oheň A1

99006 M 63140412 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 40mm M2 31,8400000 271,00 8 628,64 CS ÚRS 2021 02
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm

VV ""vrstva izolace tepelná minerální vrstvy v tl 40 mm"
VV A26 31.84 31,8400000
PP natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený skleněnou tkaninou tl. 4,6 mm

99005 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

M2 35,0200000 110,00 3 852,20 CS ÚRS 2021 02

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV ""přípočet celé položky za menší tl. Pásu k pol. č.425"
VV A31 35.02 35,0200000

99007 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek M2 31,8400000 37,80 1 203,55 CS ÚRS 2021 02
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PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713141151

VV A32 31.84 31,8400000

99008 M 63140403 deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm M2 32,4768000 510,00 16 563,17 CS ÚRS 2021 02
PP deska tepelně izolační minerální plochých střech dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 100mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 35 700,14

D HSV Práce a dodávky HSV 20 590,77

D 4 Vodorovné konstrukce 3 790,77

100 001 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,9260000 3 560,00 3 296,56 ÚRS 2021 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže)  stropů deskových, plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

VV "plocha žb desky 5,66-1,03"
VV (5,66-1,03)*0,2 0,9260000

100 002 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 0,9600000 420,00 403,20 ÚRS 2021 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení

VV " bednění truhlíku v žb desce"
VV 4,8*0,2 0,9600000

100 003 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 0,9600000 94,80 91,01 ÚRS 2021 02

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 800,00

201124_JDCL_Metrostav - Nabídka

ZL 100 - Stavební úpravy VZT šachty 



100 004 K 953961219
Kotvy chemickou patronou M 33 hl 300 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 12,0000000 1 300,00 15 600,00 ÚRS 2021 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 33, hloubka 300 mm

100 005 K 953965124 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm kus 12,0000000 100,00 1 200,00 ÚRS 2021 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  kotevní šrouby pro chemické kotvy, 
velikost M 12, délka 300 mm

D 0041 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 5 042,22

792 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 5,6600000 386,98 2 190,31

PP
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce, 
bednění pro vytvoření truhlíkuv desce

VV " celková plocha bednění" 5,66 5,6600000
VV A19 Součet 5,6600000

793 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 5,6600000 114,40 647,50

PP Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce

794 K 411354333
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 
25 cm

m2 5,6600000 195,69 1 107,61

PP Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm

VV 5,66 5,6600000

795 K 411354334
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl 
do 25 cm

m2 5,6600000 59,29 335,58

PP Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm

791 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,0251300 30 291,25 761,22
PP Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505

VV "Kari síť KH 30 5,66 m2"
VV 0,00444*5,66 0,0251300

D 0096 Bourání konstrukcí 385,86

23 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 1,1200000 344,52 385,86

PP
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC 
přes 1 m3.
Snížení dna šachty pro VZTna úrovni strojovny VZT.

VV "plocha dna  (1*1,4)+(2,2*1,4)"
VV "tl odsekané vrstvy 0,25" 4,48*0,25 1,1200000



D 099. Přesun hmot HSV 2 539,30

770 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 1,9040000 112,86 214,89

PP Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km

VV 1,12 * 1,7 1,9040000

771 K 997006519.ZC
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost skládky 
budezohledněna v jednotkové ceně

t 19,0400000 3,52 67,02

PP
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 
km vzdálenost skládky budezohledněna v jednotkové ceně

VV " předpoklad do 10 km
VV 1,904*10 19,0400000

769 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s omezením mechanizace

t 1,9040000 297,00 565,49

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m 
s omezením mechanizace

VV 1,904 1,9040000

772 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 1,9040000 594,00 1 130,98

PP
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

VV 1,904 1,9040000

2532 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 2,3607760 237,60 560,92
PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

D 711. Izolace proti vodě a vlhkosti 4 694,75
763 K XAH.313 Vodorovný hydroizolační systém m2 6,8200000 688,38 4 694,75

PP Vodorovný hydroizolační systém

VV "hydrizolační nátěr dna asoklu stěn" 4,48 + (3,2+3,2+1,4)*0,3 6,8200000

D P00 PODKLANÍ VRSTVY 2 447,24

140 K 451315127.ZP
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 
150 mm povrch stržený latí nebo hlazenýdřevěným 
hladítkem

m2 4,4800000 546,26 2 447,24

PP
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 25/30 tl do 150 mm povrch 
stržený latí nebo hlazenýdřevěným hladítkem



Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

S: REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ VÍCEPRÁCE 575 539
A.1: Jiráskovo divadlo 575 539
A.1.1: Architektonicko stavební řešení 575 539

A.1.1.03: Nové konstrukce a sanace 575 539

006: Úpravy povrchu 421 874

0061: Úprava povrchů vnitřní 421 874

103. 612135002.ZP Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou m2 209,619 363 76 184 SoD

Pozn.: Zde jsou počítány omítky a ostění v 1.NP

mezisoučet 168,059

mezisoučet 41,56

přípočty -celkem 209,619

105. 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 779,982 257 200 167 SoD

mezisoučet 662,281

mezisoučet 117,701

přípočty -celkem 779,982

106. 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 779,982 36 27 799 SoD

Výkaz výměr: 907,163 779,982

107.a 611125101 Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stropů z cihel m2 55,958 259,00 14 493 ÚRS 2022/II

přípočet 186,528

30% z celkového množství 55,958



107.b 611125103 Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních kleneb nebo skořepin z cihel m2 56,025 282,70 15 838 ÚRS 2022/II

přípočet 186,751

30% z celkového množství 56,025

107.c 611135003.ZP Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající klenby s novou omítkou m2 46,288 453,20 20 978 odvozeno ÚRS

Pozn.: Tato položka navazuje na položku pro rovné stropy, je navýšena o příplatek za klenbu. 

přípočet 46,288

108.a 611341123 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin 

nanášená ručně

m2 136,751 387,00 52 923 ÚRS 2022/II

přípočet 136,751

109.a 611131123 Penetrační disperzní nátěr vnitřních skořepin a kleneb nanášený ručně m2 136,751 98,67 13 493 odvozeno ÚRS

Pozn.: Tato položka navazuje na položku pro rovné stropy, je navýšena o příplatek za klenbu. vztahuje se k položce č.108.a

A.1.1.97: Sanační opatření 153 664

006: Úpravy povrchu 153 664

0061: Úprava povrchů vnitřní 153 664

756. XAH.308 Sanační štuková omítka v tl. min. 2 mm m2 779,982 197 153 664 vlastní

Pozn.: Náhrada za sádrové omítky.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 187 570,31

D A.1.4.J.1. Ventilátory pro odvod tepla a kouře 187 570,31

113 001 K A.1.4.J.1.2.01.1a
Lamelové okno pro odvod kouře a tepla pro osazení do fasády. Rám a lamely okna se skládají z -hliníkových 

profilů s přerušenými  tepelnými mosty. Lamely jsou vy
ks 1,0000000 0,00 187 570,31 187 570,31 firemní

PP
robeny ze sendvičového panelu tl./ 28mm (U = 0,97 W/m2K).  Lamely jsou opatřeny těsněním. Pohon pro ovládání žaluzií je osazen natěle - 

zařízení. Cv = 0,56. Ovládání 230V.  Barva provedení: dle architekta

VV
"přípočet za lamelové okno 1400 x 3000  - 8 lamel"  původní počet 6 lamel, navýšení o 33,3 %, plus změna výrobní PD o 

jednu lamelu navíc. Navýšení ceny o 38%

VV 1*174882 174 882,0000000

VV 1 1,0000000

reko Jiráskovo divadlo Česká Lípa
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ZL 114 - Drenáž 
Poř. Kód Alter. kód RV Popis Popis pokračování MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

S: REKONSTRUKCE JIRÁSKOVA DIVADLA V ČESKÉ LÍPĚ 686 142,21
A.2: Inženýrské objekty 686 142,21
A.2.2: IO 02 Venkovní rozvod kanalizace 686 142,21

A.2.02: Venkovní rozvod kanalizace 686 142,21

A.2.2.01: Venkovní rozvod kanalizace 686 142,21

A.2.2.1.03: Hloubené vykopávky 216 522,81

2 594. A.2.2.1.03_001 139600012RA0 Ruční výkop v hornině 3 m3 325,515 665,17 216 522,81 SoD

(11,1*4,9+22,3*4,3+8,3*2,0+4,9*0,9)*1,5+(6,8*0,55+12,0*1,0)*1,0+(4,735*0,31)*0,3= 273,115

(2,0*2,0*4,7)+(2,0*2,0*4,2)*2= 52,400

celkem 325,515

A.2.2.1.04: Roubení 126 661,69

2 599. A.2.2.1.04_001 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 57,200 117,59 6 726,15 SoD

(8,3*2,0+4,9*0,9+12,0*1,0)*2= 57,200

celkem 57,200

2 600. A.2.2.1.04_002 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 57,200 70,07 4 008,00 SoD

2 601. A.2.2.1.04_003 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 366,060 210,65 77 110,54 SoD

(11,1*4,9+22,3*4,3)*2= 300,560

(2,0+0,5)*2*4,7+(2,0+0,5)*2*4,2*2= 65,500

celkem 366,060

2 602. A.2.2.1.04_004 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 366,060 106,04 38 817,00 SoD

A.2.2.1.05: Přemístění výkopku 106 842,63

2 603. A.2.2.1.05_001 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 99,075 416,90 41 304,37 SoD

(11,1*1,3+22,3*1,3+8,3*0,8)*1,5= 83,475

(2,0*2,0*1,3)+(2,0*2,0*1,3)*2= 15,600

celkem 99,075

2 604. A.2.2.1.05_002 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 105,507 552,42 58 284,18 SoD

(11,1*2,4+22,3*1,8)*1,5= 83,107

(2,0*2,0*2,2)+(2,0*2,0*1,7)*2= 22,400

celkem 105,507

2 605. A.2.2.1.05_003 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 15,883 136,84 2 173,43 SoD

325,515-309,632= 15,883

2 606. A.2.2.1.05_004 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 15,883 84,48 1 341,80 SoD

334,506-318,693= 15,883

2 607. A.2.2.1.05_005 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 158,830 23,54 3 738,86 SoD

15,883*10= 158,830

A.2.2.1.06: Konstrukce ze zemin 42 029,45

2 608. A.2.2.1.06_001 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 309,632 135,74 42 029,45 SoD

273,115-(11,1+22,3+8,3+4,9+4,735+6,8)*0,4*0,4= 263,813

52,4-(0,4*0,4*3,14*4,7)-(0,4*0,4*3,14*4,2)*2= 45,819

celkem 309,632



A.2.2.1.07: Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 5 433,57

2 609. A.2.2.1.07_001 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 15,883 342,10 5 433,57 SoD

A.2.2.1.15: Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 182 100,79

211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16/32mm m3 9,302 1 250,00 11 627,50 ÚRS 2022/II

(18,7+27,9+4,735+6,8)*0,4*0,4= 9,302

211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 93,016 32,60 3 032,32 ÚRS 2022/II

(18,7+27,9+4,735+6,8)*0,4*4= 93,016

69311226 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2  m3 116,270 18,60 2 162,62 ÚRS 2022/II

(18,7+27,9+4,735+6,8)*0,4*4*1,25= 116,270

212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 58,135 113,00 6 569,26 ÚRS 2022/II

(18,7+27,9)+(4,735+6,8)= 58,135

894811138.1 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/125, tlak 12,5, hloubka do 4200 mm kus 1,000 13 760,00 13 760,00 odvozeno z ÚRS

1 1,000

894411210.1 894431451RAE Šachta kanalizační z betonových dílců DN 800 na potrubí do DN 200 kus 1,000 35 580,00 35 580,00 RTS 2022/I

1 1,000 (příp.vlastní)

894411210.2 894431491RBD Shybka na potrubí do DN 200 (2x šachta kanalizační z betonových dílců DN 800+přísl.) kus 1,000 93 340,00 93 340,00 RTS 2022/I

1 1,000 (příp.vlastní)

1 673. A.1.4.E.1.7.45 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 26,985 594,00 16 029,09 SoD

21,57319 26,985

0093: Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 2 660,38

34. 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl přes 4  m2

m3 0,665 1 841,18 1 224,38 SoD

(2,25+1,33+0,52+0,635)*0,3*0,24+3,14*0,55*0,375*0,5= 0,665

843. 997013154 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 

omezením mechanizace

t 1,463 297,00 434,51 SoD

0,665*2,2= 1,463

844. 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 1,463 112,86 165,11 SoD

845. 997006519.ZC Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost 

skládky bude zohledněna v jednotkové ceně

t 13,167 3,52 46,35 SoD

1,463*9= 13,167

10 005. 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 

odpadu 17 09 04

t 1,463 540,00 790,02 ÚRS 2020/I

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 000,00

971033690.1 Vybourání otvorů obvodovou a opěrnou stěnou vč.manipulace se sutí kus 3,000 1 000,00 3 000,00 vlastní

A.1.4.E.1.07: Vnitřní kanalizace 890,89

1 633. A.1.4.E.1.7.05 721242116R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 125, dodávka a montáž kus 1,000 890,89 890,89 SoD

1 1,000

Pozn.: Jednotlivá napojení a zaústění jsou v cenách montáže.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Panská 219, Česká Lípa Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr, 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 347,92

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 0062 Úprava povrchů vnější 1,1 4 499,46

110 K 621221021.ZP
Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální  vlny tl do120 
mm

m2 5,3680000 0,00 838,20 4 499,46

PP Montáž kontaktního zateplení podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální  vlny tl do120 mm

VV "fasáda Panská, zateplení okenních  překladů v počtu 11 ks"
VV "čelo překladu" (0,22 * 1,4)*11 3,3880000
VV "ostění " ( 0,18*1)*11 1,9800000
VV Součet 5,3680000

D W02 OBVODOVÁ STĚNA NOVÁ 4 848,46
116 001 M CPR.536418 Capatect Kooltherm PHS 30 mm m2 5,7600000 476,46 2 744,41 CS. ÚRS 2022/I

PP Capatect Kooltherm PHS 30 mm 9,6 m2

P
 Poznámka k položce:

Izolační deska s fenolitické pěny pro ETICS. Tepelná vodivost (W/m.K) 0,021. 1200x400 tl. 30 mm.

VV "fasáda Panská, zateplení okenních  překladů v počtu 11 ks tl 30mm"
VV "čelo překladu (0,22 * 1,4)*11  + prořez z 1 balení" 5,76 5,7600000

116 002 M CPR.536417 Capatect Kooltherm PHS 20 mm m2 6,6240000 317,64 2 104,05 CS. ÚRS 2022/I
PP Capatect Kooltherm PHS 20 mm 12,96 m2

P
 Poznámka k položce:

Izolační deska s fenolitické pěny pro ETICS. Tepelná vodivost (W/m.K) 0,021. 1200x400 tl. 20 mm.

VV "ostění ( 0,18*1)*11; + prořez z 1 ks balení"8,64 8,6400000

reko Jiráskovo divadlo Česká Lípa

ZL 116 - Zateplení okenních překladů Kootherm
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 10.03.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 545 817,37

D 0061 Úprava povrchů vnitřní 14 566,68
103 K 612135002.ZP Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou m2 40,0800000 363,44 14 566,68 SoD

PP Vyrovnání podkladu vnitřních pro stávající stěny s novou omítkou
VV Vybourání nového obkladu
VV " Č.m.: 208" 9,54 9,5400000
VV " Č.m.: 209" 33,35 33,3500000
VV " Č.m.: 210" 37,27 37,2700000
VV Součet 80,1600000

D 711. Izolace proti vodě a vlhkosti 675,82
116 K 711113127.ZP Hydroizolační stěrka pod obklady m2 2,7750000 243,54 675,82 SoD

PP Hydroizolační stěrka pod obklady
VV Součet 5,5500000

D 776. Podlahy povlakové 514,11
73 K 776201811.ZP Demontáž lepených povlakových podlah vč. soklu a lepidla m2 8,6550000 59,40 514,11 SoD

PP Demontáž lepených povlakových podlah vč. soklu a lepidla
VV Součet 17,3100000

D 781. Obklady 52 663,12
74 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 40,0800000 74,14 2 971,53 SoD

PP Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených
VV Vybourání nového obkladu
VV " Č.m.: 208" 9,54 9,5400000
VV " Č.m.: 209" 33,35 33,3500000
VV " Č.m.: 210" 37,27 37,2700000
VV Součet 80,1600000

134 K 781474112.ZP Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených m2 40,0800000 527,12 21 126,97 SoD
PP Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených
VV Součet 80,1600000

135 K XAH.043 obklad keramický m2 40,0800000 712,69 28 564,62 SoD
PP obklad keramický
VV Vybourání nového obkladu
VV " Č.m.: 208" 9,54 9,5400000
VV " Č.m.: 209" 33,35 33,3500000
VV " Č.m.: 210" 37,27 37,2700000
VV Součet 80,1600000

D P02 PODLAHA NA TERÉNU 1.NP a 2.NP– KERAMICKÁ DLAŽBA 160 976,47
118001 K 59761009.MTS keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 800x800 mm m2 171,3500000 939,46 160 976,47 SoD

 REKO Jiráskovo Divadlo Česká Lípa

ZL 118 - Obklady a dlažba - méněpráce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 800x800 mm
VV " Č.m.: 102" 31,59 31,5900000
VV " Č.m.: 102.1" 7,97 7,9700000
VV " Č.m.: 105" 67,58 67,5800000
VV " Č.m.: 122" 64,21 64,2100000
VV Součet 171,3500000

D P05 SCHODIŠTĚ INTERIÉROVÉ 285 636,55
152 K 771574153.ZP

Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 vč.řezání, 
spárování, tmelení a dilatací

m2 179,0619160 712,69 127 615,64 SoD

PP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 vč.řezání, spárování, tmelení a dilatací
VV " Č.m.: 119;  14,313
VV " Č.m.: 122_s;  22,88
VV " Č.m.: 217;  14,549
VV " Č.m.: 225;  8,7
VV " Č.m.: 225_s;  17,22
VV " Č.m.: 305_s;  1,56
VV " Č.m.: 306_s;  3,806
VV " Č.m.: 315;  12,64
VV " Č.m.: 315_ch;  12,67
VV " Č.m.: 316;  3,029
VV " Č.m.: 319;  10,67
VV " Č.m.: 319_ch;  16,18
VV " Č.m.: 404;  13,99
VV "152,207; výměra položky"152.207 152,2070000
VV Chybějicí položky
VV "Č.m.:117" (0,160+0,280)*0,825*5 1,9965000
VV "Č.m.:122" (0,135+0,335)*1,315*2 1,3597100
VV "Č.m.:127" (0,125+0,360)*1,700*3 2,7208500
VV "Č.m.:128" (0,156+0,290)*1,200*8 4,7097600
VV " Č.m.: 205_s" (0,172+0,280)*1,409*20*1,1+1,87 16,0680960
VV Součet 179,0619160

153 K 59761008.ZP keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm m2 65,6012900 712,69 46 753,38 SoD
PP keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 600x600 mm
VV " Č.m.: 119" 2,57746 2,5774600
VV " Č.m.: 122_s" 1,1563 1,1563000
VV " Č.m.: 217" 3,45313 3,4531300
VV " Č.m.: 225_ch" 8,7 8,7000000
VV " Č.m.: 225_s" 3,9754 3,9754000
VV " Č.m.: 315_ch" 12,67 12,6700000
VV " Č.m.: 316" 1,029 1,0290000
VV " Č.m.: 319_ch" 16,18 16,1800000
VV " Č.m.: 404" 13,99 13,9900000
VV Mezisoučet 63,7312900
VV Chybějicí položky
VV " Č.m.: 205_s" 1,87 1,8700000
VV Součet 65,6012900

118001 K 59761009.MTS keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 800x800 mm m2 36,2688320 939,46 34 073,12 Firemní
PP keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 800x800 mm
VV Podschodnice
VV 1.N.P.
VV 21*0,161*1,245 4,2093450
VV 18*0,176*0,79 2,5027200
VV 2*0,135*1,315 0,3550500
VV 5*0,16*0,825 0,6600000
VV 19*0,175*1,388 4,6151000
VV 3*0,125*1,7 0,6375000
VV 8*0,156*1,2 1,4976000
VV Mezisoučet 14,4773150
VV 2.NP.
VV 20*0,17*1,409 4,7906000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 17*0,152*1,343 3,4703120
VV 20*0,172*1,285 4,4204000
VV Mezisoučet 12,6813120
VV 3.N.P.
VV 15*0,169*1,443 3,6580050
VV 22*0,153*1,3 4,3758000
VV 6*0,138*1,3 1,0764000
VV Mezisoučet 9,1102050
VV Součet 36,2688320

118002 K 59761010.MTS keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná SCHODNICE 400x800 mm m2 82,1689130 939,46 77 194,41 Firemní
PP keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná SCHODNICE 400x800 mm
VV "Obkladu schodů
VV 1.N.P.
VV 21*0,35*1,245 9,1507500
VV 18*0,28*0,79 3,9816000
VV 2*0,335*1,315 0,8810500
VV 5*0,28*0,825 1,1550000
VV 19*0,27*1,388 7,1204400
VV 3*0,36*1,7 1,8360000
VV 8*0,29*1,2 2,7840000
VV Mezisoučet 26,9088400
VV 2.NP.
VV 20*0,3*1,409 8,4540000
VV 17*0,334*1,343 7,6255540
VV 20*0,28*1,285 7,1960000
VV Mezisoučet 23,2755540
VV 3.N.P.
VV 15*0,3*1,443 6,4935000
VV 22*0,317*1,3 9,0662000
VV 6*0,35*1,3 2,7300000
VV Mezisoučet 18,2897000
VV Součet 68,4740940
VV 68,474094*1,2 82,1689130
VV Součet 82,1689130

D P14 PODLAHA NA TERÉNU 1.NP a 2.NP– KERAMICKÁ DLAŽBA 6 281,23
118001 K 59761009.MTS keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 800x800 mm m2 6,6860000 939,46 6 281,23 Firemní

PP keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 800x800 mm
VV "Č.m.: 106_s" 6,686 6,6860000

D P19 PODLAHA VE 2.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA 24 503,39
266 K

771574153.ZP_0
2

Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 vč.řezání, 
spárování, tmelení a dilatací

m2 9,7200000 712,69 6 927,35 SoD

PP Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 vč.řezání, spárování, tmelení a dilatací
VV Odpočty
VV Přípočty
VV Součet 9,7200000

268 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 8,6546000 51,37 444,59 SoD
PP Nátěr penetrační na podlahu
VV Vybourání nového obkladu
VV " Č.m.: 208" 1,47 1,4700000
VV " Č.m.: 209" 7,06 7,0600000
VV " Č.m.: 210" 8,78 8,7800000
VV Součet 17,3100000

269 K 711113117.ZP Hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu m2 8,9500000 279,07 2 497,68 SoD
PP Hydroizolační nátěr s rohovými bandážemi na stěnu
VV Součet 17,9000000

270 K
771151024.ZP_0
1

Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 8,6550000 498,96 4 318,50 SoD

PP Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 17,3100000

118001 K 59761009.MTS keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 800x800 mm m2 10,9800000 939,46 10 315,27 Firemní
PP keramická velkoformátová dlažba rektifikovaná 800x800 mm
VV "Č.m.: 223" 10,98 10,9800000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 18.05.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 123 996,99

D PSV Práce a dodávky PSV 91 518,54

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 91 518,54

121001 K 784111025 Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v přes 5,00 m m2 250,8048000 23,30 5 843,75 CS ÚRS 2022 01
PP Obroušení podkladu stěrky v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111025

VV m.č. 201 - sál
VV (14,4*17,417-36,507)+(15,988+16,058+14,411+14,388)*0,6 250,8048000

121002 K 784161205 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v přes 5,00 m kus 702,0000000 48,70 34 187,40 CS ÚRS 2022 01
PP Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161205

VV "Hvězdné nebe" 650 650,0000000
VV "Led pásky" 52 52,0000000
VV Součet 702,0000000

121003 K 784161405 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v přes 5,00 m m2 250,8048000 202,00 50 662,57 CS ÚRS 2022 01
PP Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161405

VV m.č. 201 - sál
VV (14,4*17,417-36,507)+(15,988+16,058+14,411+14,388)*0,6 250,8048000

121004 K 784171005 Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v přes 5,00 m m 62,0000000 12,60 781,20 CS ÚRS 2022 01

PP Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171005

121005 M 58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m m 65,1000000 0,67 43,62 CS ÚRS 2022 01
PP páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m

VV 62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 65,1000000

D 0094 Lešení a stavební výtahy 32 208,29

2526 K 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 19 639,2000000 1,64 32 208,29 SoD

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami  Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/943211211

VV " Sál - 14xdní
VV 167*8,4 1 402,8000000
VV 1402,8*14 'Přepočtené koeficientem množství 19 639,2000000

D 099. Přesun hmot HSV 270,16
2532 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 1,1370300 237,60 270,16 SoD

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 24.05.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 

Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 337,84

D D.1.4.L.1. Mobilní nábytek 56 337,84

2414 K m.05 kancelářská židle ks 2,0000000 7 168,92 14 337,84 SoD

PP kancelářská židle

VV "m.č. 317" 2 2,0000000

122001 K m.28 Pracovní deska ks 2,0000000 6 000,00 12 000,00 Firmení

PP

Pracovní deska - stůl pro zvukaře a osvětlovače

Rozměry: 

4820x750

1195x500

P

 Poznámka k položce:

Deska je položená na skřínkách a na konzolách kotvených do zdí. Bude bez nohou, aby zvukař mohl pojíždět pod celým stolem. Deska je 

vyřezaná u okna, protože jsou tam konstrukční I profily 

VV "m.č. 317" 2 2,0000000

122002 K m.29 Konzole pro pracovní desku ks 6,0000000 1 500,00 9 000,00 Firmení

PP Konzole pro pracovní desku - kotveny do zdí

VV "m.č. 317" 6 6,0000000

122003 K m.30 Podstolová skříňka ks 1,0000000 11 000,00 11 000,00 Firmení

PP

Podstolová skříňka - police + dvířka

Rozměry: 1195x500x700

VV "m.č. 317" 1 1,0000000

122004 K m.31 Zásuvková skříňka ks 1,0000000 10 000,00 10 000,00 Firmení

PP
Zásuvková skříňka

Rozměry: 600x600x700

VV "m.č.317" 1 1,0000000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 16.05.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 224,53

D 099. Přesun hmot HSV 84,89
2532 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,3572720 237,60 84,89 SoD

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

D W02 OBVODOVÁ STĚNA NOVÁ 18 139,64

486 K 622221031.ZP
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny tl. do 
160 mm

m2 12,0700000 694,87 8 387,08 SoD

PP Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny tl. do 160 mm

VV m.č. 219
VV 3,00*2,43+3,00*2,31 14,2200000
VV otvory
VV -1,00*2,15 -2,1500000
VV Součet 12,0700000

124001 M 63151538 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 12,0700000 808,00 9 752,56 CS ÚRS 2022 01
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm

VV m.č. 219
VV 3,00*2,43+3,00*2,31 14,2200000
VV otvory
VV -1,00*2,15 -2,1500000
VV Součet 12,0700000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 22.06.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 

Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 77 650,00

D D.1.4.L.1. Mobilní nábytek 77 650,00

2439 K n.03 bar (č.m. 129) ks 1,0000000 77 650,00 77 650,00

PP bar (č.m. 129)

VV Změna pracovní desky na nerez

VV Odpočet

VV Původní návrh - Deska LTD, Tl. 40mm

VV -2*7500 -15 000,0000000

VV Původní návrh - Dřez

VV -9000 -9 000,0000000

VV Přípočet

VV
Přední barový pult - Nerezová pracovní deska, odkapní vanička s ostřikem 600x200mm, prolam pracovní plochy, dřez 

300x500mm. Vpravo 3D lem. 

VV 3240x700x40 mm. 

VV 48950 48 950,0000000

VV
Zadní barový pult - Nerezová pracovní deska, dřez 290x400 mm, prolam pracovní plochy. Atypické provedení levé strany 

pracovní desky,

VV výřez okolo stěny, zadní a boční 3D lem. Rozměr 3640x700x40mm.

VV 52700 52 700,0000000

VV Mezisoučet 77 650,0000000

VV 1 1,0000000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 13.07.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 931,84

D 099. Přesun hmot HSV 816,83
2532 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 3,4378400 237,60 816,83

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m

D P22.a PODLAHA V SÁLE  – ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC 139 115,01

297 K 771151024.ZP_01 Samonivelační stěrka podlah pevnosti tl 10 mm m2 167,0000000 498,96 83 326,32

PP Příprava podkladu skládaných podlah vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 11 do 20 mm

VV Úprava podlah v sále
VV 14,40*13,30 191,5200000

129002 K 763221121.MTS Sádrovláknitá stěna předsazená 3S13  deska Fermacell 1x12,5 - obložení podschodnic m2 56,9850000 732,31 41 730,69 odvozeno dle ÚRS
PP Sádrovláknitá stěna předsazená 3S13  deska Fermacell 1x12,5 - obložení podschodnic
VV Obklad podschodnic:
VV 0,308*14,400*8 35,4816000
VV 0,186*14,400*1 2,6784000
VV Odečet otvorů pro VZT
VV -(0,13*0,5*3)*15 -2,9250000
VV -(0,13*0,5*2)*3 -0,3900000
VV Mezistupně - obklad

0,82*27 22,1400000
VV Součet 56,9850000

129003 K 763231912 Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v podhledu/podkroví ze sádrovláknitých desek s vyztužením profily kus 18,0000000 781,00 14 058,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádrovláknitých desek  pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, 
revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily, velikost přes 0,10 do 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763231912

VV Otvory pro VZT výdechy:
VV (0,13*0,5*3)*15 2,9250000
VV (0,13*0,5*2)*3 0,3900000
VV 18 18,0000000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 15.07.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 432,72

D PSV Práce a dodávky PSV 16 388,83

D 713 Izolace tepelné 16 388,83

130001K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 14,2272000 211,00 3 001,94 CS ÚRS 2022 01
PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131141

VV Severní vstup
VV 4,56*3,12 14,2272000

130002M 63152234 deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 100mm m2 14,3694720 931,62 13 386,89 CENA DLE CENÍKU

PP
deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 100mm // http://www.stawebniny.com/xella-ytong-multipor-600-140-390mm/d-
102735/

VV 14,2272*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 14,3694720

D 0094 Lešení a stavební výtahy 973,43
2524 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 14,2272000 68,42 973,43

PP Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

VV Severní vstup
VV 4,56*3,12 14,2272000

D 099. Přesun hmot HSV 70,46
2532 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,2965646 237,60 70,46

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 19.07.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 

Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 443,20

D A.1.1.6.02 Zámečnické prvky 10 400,00

132001 K MTS 001 demontáž výztuh hlediště - 11 ks kpl 1,0000000 10 400,00 10 400,00 Firemní

PP Demontáž 2 pracovníci x 2 dny á 10 h  x 260 Kč/hod

D 099. Přesun hmot HSV 43,20

132011 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,2000000 216,00 43,20 Firemní

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 15.07.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 

Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 049,33

1789 K A.1.4.F.1.01_00.3
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 80, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, -

přechodů a zednických výpomocí
m 5,10000 1 176,01 5 997,65

PP Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 80, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů, -přechodů a zednických výpomocí

1810 K A.1.4.F.1.02_00 Systémové uložení potrubí a zařízení kg 38,00000 89,10 3 385,80

PP Systémové uložení potrubí a zařízení

1796 K A.1.4.F.1.01_01.1 Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 50, dodávka a montáž kus 1,00000 1 805,54 1 805,54

PP Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 50, dodávka a montáž

1812 K A.1.4.F.1.03_00.2 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 5,10000 117,59 599,71

PP Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email

1813 K A.1.4.F.1.03_00.3 Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm 2x +1x email kus 7,00000 118,80 831,60

PP Nátěr syntetický armatur do DN 100 mm 2x +1x email

133001 K A.1.4.F.1.05_00.1
Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, -antivibrační 

vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, apod.
kpl 1,00000 1 850,00 1 850,00 Firemní z pol.č.1816

PP
Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, -antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící 

tmely, apod.

133002 K 949101112 Demontáž a propojení ve stávající nice (dle PD) kpl 1,0000000 3 570,00 3 570,00 Firemní

2532 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,0380000 237,60 9,03

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa; Panská 219 Datum: 23.09.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr 
Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 304 346,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 295 392,52

D 2 Zakládání 1 295 392,52

136001 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 352,8000000 3 490,00 1 231 272,00 CS ÚRS 2022 02
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321311

VV "podkladní vrstva vozovky, tl. 350 mm" 1008,00*0,35 352,8000000

141 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 2,1168000 30 291,25 64 120,52 SoD
PP Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

VV 1008,00*2,10/1000 2,1168000

D 099. Přesun hmot HSV 8 953,81
2586 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 209,2500000 42,79 8 953,81 SoD

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

VV "Odpočet štěrkodrti pro sanaci podloží dle VV" -604,8 -604,8000000
VV "Přípočet" 814,050 814,0500000
VV Součet 209,2500000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Panská 219, Česká Lípa Datum: 05.08.2022

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Adam Rujbr, 

Architects s.r.o.

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK]
J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 983 172,42

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00
137 001 K HZS4231 Hodinová zúčtovací sazba technik hod 0,0000000 0,00 150,70 0,00 Firemní

PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost technik

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4231

VV Přípravář:

VV 60*8 480,0000000

VV Mistr:

VV 105*8 840,0000000

VV Součet 1 320,0000000

137 002 K HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 0,0000000 0,00 285,50 0,00 Firemní
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí  revizní a kontrolní činnost technik odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4232

VV Hlavní mistr:

VV 105*8 840,0000000

VV Vedoucí projektu:

VV 105*8 840,0000000

VV Součet 1 680,0000000

D V04. Inženýrská činnost a zkoušky 983 172,42
2 922 K V04_001 Inženýrská činnost soub 1,0000000 0,00 491 586,21 491 586,21 dle SoD

PP Inženýrská činnost

VV "původní částka 1426500 Kč"

VV "cena za měsíc" 1426500/20,3*6 491 586,2068950

VV 1 1,0000000

2 927 K V04_006 Koordinační činnost - dle bodu 2.5.5 smlouvy o dílo soub 1,0000000 0,00 491 586,21 491 586,21 dle SoD

PP Koordinační činnost - dle bodu 2.5.5 smlouvy o dílo

VV "původní částka 1426500 Kč"

VV "cena za měsíc" 1426500/20,3*6 491 586,2068950

VV 1 1,0000000

reko Jiráskovo divadlo Česká Lípa
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Cena bez DPH DPH 21% Celkem Změna (%)

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ -786 308,25 -165 124,73 -951 432,98

Méněpráce celkem -786 308,25 -165 124,73 -951 432,98

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 678 014,42 142 383,03 820 397,45

Vícepráce celkem 678 014,42 142 383,03 820 397,45

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ -9 931,70 -2 085,66 -12 017,36

Méněpráce celkem -9 931,70 -2 085,66 -12 017,36

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 349 971,73 73 494,06 423 465,79

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 643 883,11 135 215,45 779 098,56

Vícepráce celkem 993 854,84 208 709,52 1 202 564,36

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ -73 433,20 -15 420,97 -88 854,17

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ -6 187 702,60 -1 299 417,55 -7 487 120,15

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ -1 397 902,11 -293 559,44 -1 691 461,55

Méněpráce - §222, odst. 7 ZZVZ -2 016 125,04 -423 386,26 -2 439 511,30

Méněpráce celkem -9 675 162,95 -2 031 784,22 -11 706 947,17

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 20 424,96 4 289,24 24 714,20

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 12 218 121,63 2 565 805,54 14 783 927,17

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 3 134 573,41 658 260,42 3 792 833,83

Vícepráce - §222, odst. 7 ZZVZ 2 016 125,04 423 386,26 2 439 511,30

Vícepráce celkem 17 389 245,04 3 651 741,46 21 040 986,50

Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ -391 284,85 -82 169,82 -473 454,67

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ -319 823,64 -67 162,96 -386 986,60

Méněpráce celkem -711 108,49 -149 332,78 -860 441,27

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 9 295 560,83 1 952 067,77 11 247 628,60

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 1 035 739,95 217 505,39 1 253 245,34

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 652 568,78 137 039,44 789 608,22

Vícepráce celkem 10 983 869,56 2 306 612,61 13 290 482,17

Příloha č. 3 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo

Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ

Stavba: Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 – stavební práce a dodávka vybavení interiéru

Náklady z rozpočtů:

Dodatek č.1

Dodatek č.2

Dodatek č.3

Dodatek č.4



Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ -5 422 614,60 -1 138 749,07 -6 561 363,67

Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ -732 104,17 -153 741,88 -885 846,05

Méněpráce - §222, odst. 7 ZZVZ -1 406 749,70 -295 417,44 -1 702 167,14

Méněpráce celkem -7 561 468,47 -1 587 908,38 -9 149 376,85

Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ 983 172,42 206 466,21 1 189 638,63

Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ 5 135 069,34 1 078 364,56 6 213 433,90

Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ 3 161 418,42 663 897,87 3 825 316,29

Vícepráce - §222, odst. 7 ZZVZ 1 406 749,70 295 417,44 1 702 167,14

Vícepráce celkem 10 686 409,88 2 244 146,07 12 930 555,95

Původní cena díla dle SoD 132 923 004,28 27 913 830,90 160 836 835,18

Cena díla dle Dodatku č.1 132 814 710,45 27 891 089,19 160 705 799,64

Cena díla dle Dodatku č.2 133 798 633,59 28 097 713,05 161 896 346,64

Cena díla dle Dodatku č.3 141 512 715,68 29 717 670,29 171 230 385,97

Cena díla dle Dodatku č.4 151 785 476,75 31 874 950,12 183 660 426,87

Cena díla dle Dodatku č.6 154 910 418,16 32 531 187,81 187 441 605,97

Změna ceny díla dle Dodatku č.1 -108 293,83 -22 741,70 -131 035,53

Změna ceny díla dle Dodatku č.2 983 923,14 206 623,86 1 190 547,00

Změna ceny díla dle Dodatku č.3 7 714 082,09 1 619 957,24 9 334 039,33

Změna ceny díla dle Dodatku č.4 10 272 761,07 2 157 279,82 12 430 040,89

Změna ceny díla dle Dodatku č.6 3 124 941,41 656 237,70 3 781 179,11

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ 10 372 591,41 2 178 244,20 12 550 835,61 7,80%

Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ 30 750 436,40 6 457 591,64 37 208 028,04 23,13%

Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ 11 506 596,31 2 416 385,23 13 922 981,54 8,66%

Změna dle §222, odst. 7 ZZVZ 6 845 749,48 1 437 607,39 8 283 356,87 5,15%

Celková změna ceny díla 21 987 413,88 4 617 356,91 26 604 770,79 16,54%

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Celková cena díla:

Dodatek č.6


