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Změnový list č. 1 ze dne 7.11.2022
Změna závazku zesmlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").______________________________

Navýšení kapacity MŠ RůžováNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 95/2/2022
Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST 
IČO 00266094

Zhotovitel:

ELA-PLAST s.r.o.
Na Pavlu 2191, 436 01 Litvínov 
IČO 25025686

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
bodu 5.8,5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a termín

dokončení.
Původní řešení dle smluvní dokumentace:
PODLAHA
1) V PD bylo navrženo provedení podlah (opravy, vyrovnání, doplnění, vyrovnání podlah po vybourání příček) odbouráním 
cementového potěru v tloušťce 30mm. Pří provádění prací bylo zjištěno, že podlahy nejsou prováděny z cementového potěru, 
ale 2 betonových mazanin, provedených přímo na TI. Při bourání kompletních mazanin. by tyto práce byly finančně náročnější. 
Z těchto důvodů byly původní položky odečtěny a započítány položky na vyrovnání původních mazanin vyrovnávacími 
sanačními stěrkami od Omm - 50mm včetně sešívání trhlin s tím, že tyto stěrky budou zároveň konečným podkladem pod PVC. 
V případě cementových potěrů by bude nutné provádět samonivelační stěrky.
2) V PD bylo navrženo provedení krytin podlah z PVC, kobercové krytiny a dlažby. Při provádění prací bylo provozovatelem 
upozorněno na nutnost provedení PVC pod kobercovou krytinu. V PD byla pouze v některých místnostech kobercová krytina, 
což by nesplňovalo hygienické předpisy. Proto byla provedena záměna kobercové krytiny za krytinu z PVC a v chodbě 2.NP 
dlažba vzhledem k údržbě zaměněna také za PVC.
VNITŘNÍ DVEŘE
1) V PO byly navrženy v chodbě 1.NP protipožární dvoukřídlé dveře atipického rozměru. Vzhledem k dlouhému termínu dodání 
a plně vyhovujícímu menšímu standardního rozměru budou dodány dveře š. 90cm.
OSTATNÍ
1) V PD byly navrženo v tělocvičně 1.NP posunutí interaktivní tabule z důvodu provedení vstupního otvoru. Vzhledem k tomu, 
že vstupní otvor lze posunout, nebude provedeno posunuti tabule a tím budou ušetřeny financí prostředky.
2) V PD byly navrženo provedená výměny střešní krytiny ve 2.NP na sousedním objektu. Vzhledem k tomu, že objekt je jiného 
majitele a PBŘ tuto výměnu nepožaduje, nebudou tyto práce provedeny.

3) V PD bylo navrženo provedení vnitřních zábradlí na oknech ve 2.NP. Vzhledem ke skutečnosti, že současná výška včetně 
rámu okna vyhovuje předpisům, nebude toto zábradlí provedeno.
PROFESE
1) V PD bylo navrženo provedení větrání místnosti skladu (m.č.2-11). Vzhledem k tomu, že tato místnost byla změněna na WC, 
vyhovuje ventilátor menší kapacity. Proto bude proveden ventilátor menší kapacity.
2) V PD byly navrženy venkovní svítidla s popisem bez upřesnění technických parametrů, které nebylo možné dodat. Z těchto 
důvodů byly navržená dostupná svítidla. S tímto souvisí, zemní práce, jelikož kabeláž je tažena po povrchu původní terasy.

3) V PD byla navržena kanálová čidla C02 bez upřesnění umístění. Vzhledem k tomu, že PBŘ požaduje pouze 9ks 
autonomních čidel, nebudou se kanálová čidla provádět.
4) V PD bylo navrženo dodání nerezové výlevky. Vzhledem k tomu, že vyhoví i plastová finančně méně náročná výlevka, bude 
dodána plastová výlevka.

Nové řešení:
PVC - PŘÍPRAVA PODKLADU
1) V PD bylo navrženo provedení podlah (opravy, vyrovnání, doplnění, vyrovnání podlah po vybourání příček) odbouráním 
cementového potěru v tloušťce 30mm. Při provádění prací bylo zjištěno, že podlahy nejsou prováděny z cementového potěru, 
ale 2 betonosrých mazanin. provedených přímo na TI. Při bourání kompletních mazanin, by tyto práce byly finančně náročnější. 
Z těchto důvodů byly původní položky odečtěny a započítány položky na vyrovnání původních mazanin vyrovnávacími 
sanačními stěrkami od Omm - 50mm včetně sešívání trhlin s tím, že tyto stěrky budou zároveň konečným podkladem pod PVC. 
V případě cementových potěrů by budou nutné provádět samonivelační stěrky.
BETONOVÉ PODLAHY
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1) Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že v některých místnostech jsou provedeny nadbetonávky podlah v různých 
plochách, které je nutné odbourat, aby bylo možné "srovnať’ úroveň podlah. Také jsou zjištěny velké nerovnosti betonových 
mazanin (především spádované mazaniny v bývalé kuchyni), které je třeba ubourat, aby bylo dosaženo rovinnosti nových 
podlah. Dále při vybourání příček a provedení nových je uvolněná či poškozená část betonových mazanin, které je třeba 
odstranit. Také je třeba ubourat podlahy bývalých chladících boxů, které jsou mocnosti až 40cm. Poté je třeba betonové 
ZMÉNA PODLAHOVÝCH KRYTIN
1) V PD bylo navrženo provedení krytin podlah z PVC, kobercové krytiny a dlažby. Při provádění prací bylo provozovatelem 
upozorněno na nutnost provedení PVC pod kobercovou krytinu. V PD byla pouze v některých místnostech kobercová krytina, 
což by nesplňovalo hygienické předpisy. Proto byla provedena záměna kobercové krytiny za krytinu z PVC a v chodbě 2.NP 
dlažba vzhledem k údržbě zaměněna také za PVC.
Vnitřní povrchy stěn, obezdívky, přizdívky
1) V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že rozvody instalací nelze přesné provést dle PD a to z důvodu nosných konstrukci 
a jejich tvaru (např. prostupy panelem pouze v dutinách, případné narušení protipožárních konstrukcí, atd. ..). Z těchto důvodů 
byly trasy vedeny v rámci možností a budou následné obezděny.
2) V průběhu provádění prací a odstranění některých konstrukcí (např. chladící boxy. vybavení, obklady stěn) bylo zjištěno, že 
stávající omítky jsou znehodnocené nátěrovou hydrouizoiací (asfaltem) v celém rozsahu, v některých částech jsou na stěnách 
obklady pod stávající omítkou (bývalá kuchyně), omítka nenavazuje na sebe (po vybourání příček jiné vrstvy). Proto bylo třeba 
omítky a podklady odsekat a zhotovit nové.
3) V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že v soupisu prací schází omítky pod obklady na nových příčkách. Z těchto důvodů 
budou doplněny.
VÝLEVKA
1) Při provádění prací bylo zástupcem hygienické stanice upozorněno, že stavba nemá výlevku, která je nutná. Projektant 
místnost výlevky doprojektoval v místě nového sociálního zařízení. Místnost výlevky bude provedena.
WC ŽENY 2.NP
1) Při provádění prací bylo provozovatelem upozorněno, že stavba nemá ve 2.NP WC pro personál a tím může vzniknout stav, 
kdy děti nebudou pod kontrolou. Projektant WC doprojektoval v místě skladu lehátek. Místnost WC bude provedena.
PŘÍPOMOC SLABOPROUD
1) Při provádění prací bylo objednatelem upozorněno, že je nutné doplnit slaboproud, který nebyl součástí PD - PC, KZ, 
zabezpečení dle návrhu objednatele. Slaboproud bude proveden. Tudíž je k těmto práčem nutná stavební přípomoc. 
NEBEZPEČNÝ ODPAD - chladící boxy
1) Při bouracích pracech chladících boxů bývalé kuchyně bylo zjištěno, že stěny boxů obsahují izolaci kvailifikovanou čřízenou 
skládkou jako nebezpečný odpad. Z těchto důvodů bude odpad uložen jako nebezpečný odpad, který nebyl v soupisu prací. 
VNITŘNÍ DVEŘE
1) V PD byly navrženy v chodbě 1.NP protipožární dvoukřídlé dveře atipického rozměru. Vzhledem k dlouhému termínu dodání 
a plně vyhovujícímu menšímu standardního rozměru budou dodány dveře š. 90cm.
VÝTAHOVÁ ŠACHTA JÍDELNÍ
1) Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že ve 2.NP jezdivo šachty na několika místech vyspravované a nestabilní. Z 
těchto důvodů bude zdivo odbouráno a vystavěno nové. Dále bylo zjištěno, že ve výtahové šachtě není otvor včetně dvířek na 
motor výtahu. V PD není zakreslen. Tento otvor včetně dvířek bude doplněn.
SLABOPROUD PC
1) Při provádění prací bylo objednatelem upozorněno, že je nutné doplnit slaboproud, který nebyl součásti PD - PC. KZ, 
zabezpečení dle návrhu objednatele. Slaboproud bude proveden. Tudíž je k těmto pracím nutná stavební přípomoc. 
SLABOPROUD KZ
1) Při provádění prací bylo objednatelem upozorněno, že je nutné doplnit slaboproud, který nebyl součástí PD - PC, KZ, 
zabezpečení dle návrhu objednatele. Slaboproud bude proveden. Tudíž je k těmto práčem nutná stavební přípomoc. 
SLABOPROUD ZABEZPEČENÍ
1) Při provádění prací bylo objednatelem upozorněno, že je nutné doplnit slaboproud. který nebyl součástí PD - PC. KZ. 
zabezpečení dle návrhu objednatele. Slaboproud bude proveden. Tudíž je k těmto práčem nutná stavební přípomoc. 
SLABOPROUD ČIDLA PBŘ
1) Při provádění prací bylo objednatelem upozorněno, že je nutné doplnit slaboproud, který nebyl součástí PD - PC. KZ, 
zabezpečeni dle návrhu objednatele. Slaboproud bude proveden. Tudíž je k těmto práčem nutná stavební přípomoc.
PROFESE DLE POŽADAVKŮ, ZMĚNY PD
1) Při provádění prací bylo zhotovitelem zjištěno, že nejdou v 1.PP na ležatém rozvodu uzavřít ventily stoupaček vody. Tyto 
ventily budou vyměněny. Nebylo součástí PD.
2) Při provádění prací bylo provozovatelem upozorněno, že stavba nemá ve 2.NP WC pro personál a tím může vzniknout stav. 
kdy děti nebudou pod kontrolou. Projektant WC doprojektoval v místě skladu lehátek. Profese WC budou provedeny.
3) Při provádění prací bylo zástupcem hygienické stanice upozorněno, že stavba nemá výlevku, která je nutná. Projektant 
místnost výlevky doprojektoval v místě nového sociálního zařízení. Profese výlevky budou provedeny.
4) Při provádění prací bylo zhotovitelem zjištěno, že nejdou v 1 .NP nad nepodsklepenou částí odstavit stoupačky vody, které 
mají být demontovány. Z těchto důvodů budou stoupaá<y zaslepeny v podlaze a ve stěnách. Nebylo součástí PD.

5) Při provádění prací byly provozovatelem požadovány změny osazení umyvadel, byly změněny trasy rozvodů dle možnosti 
nosných konstrukcí a byly změněny trasy z důvodů dodržení PBŘ.
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1) Pfi provádéní práci bylo zhotovitelem zjištdno, že oelze zprovoznit vytápěni části budovy, kde není uvažováno s 
rekonstrukci. Jedná se o prostory kanceiáří, které jsou v provozu. Z tohoto důvodu budou na ležaté rozvody v 1.NP vsazeny 
ventily tak, aby se část kanceláfí mohla zprovoznit. Nebylo součástí PD 
ELEKTROINSTALACE
1) V PD byiy navrženy venkovní svítidla s popisem bez upřesněni technických parametrů, které nebylo možné dodat. Z těchto 
důvodů byly navržená dostupná svítidla.
VDUCHOTECHNIKA

1) V PD bylo navrženo provedení větrání místnosti skladu (m.č.2-11). Vzhledem k tomu. že tato místnost byla změněna na WC, 
vyhovuje ventilátor menši kapacity. Proto bude proveden ventilátor menší kapacity. Dále jsou doplněny stavební připomoce, 
které neobsahoval soupis prací.

Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v 
projektové dokumentaci a smluvních dokumentech Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou 

hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci 
tešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 

zákona jsou dodrženy, jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl 
předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na smluvní cenu: ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 9 883 274,00 Kč

Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH: 11 958 762,00 Kč

1 021 958,68 Kč

1 236 570,00 Kč
Nová cena díla bez DPH: 10 905 232,68 Kč
Nová cena díla včetně DPH: 13 195 332,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 10.11.2022

20.1.3O» 2023 Vf"Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Podpis:Datum: 7.11.2022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):  referent Ol

Datum: 7.11.2022 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele Oméno, příjmení): 

Podpis:Datum: 7.11.2022

IČ;
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Mgr. Jan Paparega, primá^erť"

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 7.11.2022

Správce rozpočtu (jméno, příjmenQ:

Datum: 7.11.2022 Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 7.11.2022 Podpis;

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 7.11.2022 Podpis:

Příloha rozpočet více prací / 
rozpočet méně prací / 
žádost o prodloužení termínu
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REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE/MÉNÉPRÁCE
ni«vy»«m Miptiguy mo i\u<uv«Stavba:

Oi^ednatal: cttUtámi métt> MoM
2nlovitel: ELA- PLAST, s.r.o.

tS.10.2022OMumi

Zpracovsi: 
I md I Cena celkemPopis

VÍCEPRÁCE 1 712 304.30 Kč

PVC • příprava podkladu

BETONOVÉ PODLAHY

ZMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN

Vnitřní povrchy stén, obezdivky, přizdívky
VÝLEVKA

WC ŽENY 2.NP

PŘiPOMOC SLA80PR0UD

NEBEZPEČNÝ ODPAD - chladící boxy

VNITŘNÍ DVEŘE

VÝTAHOVÁ ŠACHTA JÍDELNÍ

483 339.87 Kč1

141 502.0S Kč2

129 862.75 Kč 
147 719,21 Kč 
69 602,69 Kč 
90 684,57 Kč 
75 440,51 Kč 
11 109.00 Kč 
30 660,00 Kč

3

4
5

6

7

8

9

10 77 342,67 Kč
11 SLABOPROUD PC 131 703,20 Kč 

46 520,00 Kč 
33 176,00 Kč

SLABOPROUD KZ 
SLABOPROUD ZABEZPEČENÍ 
SLABOPROUD ČIDLA PIR 
SLABOPROUD ČIDLA PBŘ 
PROFESE DLE POŽADAVKŮ. ZMĚNY PD

12

13

Kč14

19 904,75 Kč 
144 888,43 Kč 
21 084,44 Kč 
33 735,20 Kč

15

16

ÚT17

18 ELEKTROINSTALACE

24 028,96 Kč19 VDUCHOTECHNIKA

MÉNĚPRÁCE 690 345.62 Kč

PODLAHA 
VNITŘNÍ DVEŘE 
OSTATNÍ

410 221,95 Kč 
42 616,00 Kč 

146 572.74 Kč

1

2

S

90 934.93 Kč4 PROFESE

CELKEM VÍCEMÉNĚ BEZ DPH 1 021 958,68 Ké

Zpracoval za zhotovitele: Kontroloval za objednatele:

Kontroloval za TDI:
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REKAPITULACE -VÍCEPRÁCE
stavba: Navýibní kapacity MŠ Růžová

Obt*dn«Mt: twuiémi mtoto Mo*i 
ZhotowW: ELA- PLAST, (.r.o

1S.1Q.2Q22OHuH:

ZpracoyM: 
1I IPe«i« Cana caOíMn

VÍCEPRÁCE

PVC • příprava podkladu1 4S3 339,S7 K«

BETONOVÉ PODLAHY2 141 502,05 Kfi

ZMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN3 129 852,75 KO

4 VnKTiii povrchy stAn. obezdfvky, pUzdlvky 147 719.21 Kft

VÝLEVKA5 69 602.69 Kft

WC ŽENY 2.NP6 90 684.57 Kft

PŘÍPOMOC SLABOPROUD7 75 440.51 Kft

NEBEZPEČNÝ ODPAD - chiadicf boxy8 11 109.00 Kft

VNITŘNÍ DVEŘE9 30 660,00 Kft

VÝTAHOVÁ Šachta jídelní10 77 342.67 Kft

11 SLABOPROUD PC 131 703,20 Kft

12 SLABOPROUD KZ 46 620.00 Kft

SLABOPROUD ZABEZPEČENÍ13 33 176,00 KČ

SLABOPROUD ČIDLA PIR14

SLABOPROUD ČIDLA PBŘ15 19 904,75 Kft

PROFESE DLE POŽADAVKŮ, ZMĚNY PD16 144 868,43 Kft

ÚT17 21 084,44 Kft

18 ELEKTROINSTALACE 33 735,20 Kft

19 VDUCHOTECHNIKA 24 028.96 Kft

1 712 304,30 Kč |Celkem

Zpracoval a zhotovitele: Kontroloval za <K)jednatele:

Kontroloval za TDI;



REKAPITULACE - MÉNÉPRÁCE
Stavba: Navýšení kapacity MŠ Růžová

Otjadnatel: statutámi mésto Most 
Zhotovitat; ELA-PLAST, s.r.o. 
Dattjm: 15.10.2022

Zpracoval.

IKód Popis CanaoaHiam

MÉNÉPRÁCE

1 PODLAHA 410 221,95 Kč

VNITŘNÍ DVEŘE2 42 616.00 Kč

OSTATNÍ3 146 672,74 Kč

PROFESE 90 934,93 Kč4

690 345,62 Kč]Celkem

Zpracoval za zhotovitele; Kontroloval za objednatele:

Kontroloval za TDI:



SOUPIS PRACÍ - MÉNÉPRÁCE PODLAHA

J.cena
ÍCZKlPč Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíPopisKód

Náklady soupisu celkem 410 221,95
Práce a dodávky HSVHSV 270 064,84

93 478,80Podlahy a podlahové konstrukce63
156.900 210.00 32 949.0083 632451425 Potér plskocementový tl pí^ 10 do 20 mm tf. C 20 bóžný m2

Potér plskocementový béžný tl. pfes 10 do 20 mm tf. C 20

podlaha P2

1 PP
1.100"mč 01-06" 1,10

podlaha P6
2NP

152,000"mdž-Oe 10" 152,00

podlaha Pio
1 PP

1,000■•mč01-12(část)"1,00

podlaha Pí i
1 NP

2,800"mč 01-34" 2,80

156 900Součet
245.00 44100.00Potér plskocementový tl přes 20 do 30 mm tf. C 20 béžný m2 180.00084 632451435

Potér piskocementový béžný tl pfes 20 do 30 mm tf. C 20

podlaha P4

1 NP
167,000"m č 1-11,17.18,19,24,26“ 167,00

2NP

13.000"mč2-07 11-13,00
Součet 180,000

287.00 803,60Potér plskocementový M přes 30 do 40 mm tf. C 20 béžný m2 2.80085 632451445
Potér plskocementový béžný II. pfes 30 do 40 mm tf. C 20

podlaha P11

1 NP

2 800"md 01-34" 2,80
Součet 2 800

46,00 15 626.20m2 339,700Pfiplatek k potérům za přehlazenf povrchu86 632451491

Potér piskocementový béžný Pfiptatek k cenám za úpravu povrchu pfeNuenén

339.700156 90+180 00+2,80
176 586,04Bouráni konstrukcí96

Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem M do 100 mm pl pfes 4 m2__________________

17.146 3 490,00 59 839,54m3139 965043341

podlaha Pí

1 PP
0.840"m č.01-02 (část), 01-03,04" 28,00*0.03

1 NP
2,130"mč 1-10,13,20,21,2r 71,00*0,03

2NP

0,510"mč 2-01,03" 17,00*0,03

podlaha P2

1 PP



l 0.033"m č.01-06" 1.10'0,03

podlaha P4

1 NP
5,010"m 4.1-11.17,18.19,24,26" 167,00*0,03

2 NP
0,390■■m42-07.ir 13,00*0.03

podlaha P5

1 NP
0.810"m 4 1-12.14,15.25.28" 27.00*0,03

2 NP
1.290'm4 2-04,08,09,12.13" 43.00*0,03

podlaha P6

2 NP
4 560"m 4.2-06,10- 152,00*0,03

podlaha P8

1 PP
0.720"m.4 01-21" 4.00*(0,08-HD.10)

podlaha P9

1 PP
0.288"m 4.01-02 (část)” 1,60*(0,08■^0,10)

podlaha PIO

1 PP
0,180"m 4.01-12 (část)" 1,00*(0,08+0,10)

pro výtahovou šachtu

1 NP
0,3851.75*2,20*0 10

17.146Součet

VniUostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
přes 9do t2 m ručrtý__________________________________

37,721 78 636.892 090,00158 997013213 t

17,146*2,2

Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezísKládky na skládku do 1 km 
8 naložením a se složenlrn_______ ________________________

15 390,1737.721 408,00159 997013511 t

Odvoz sut a vybouraných hmot z mezisttédky na sMádui t natožonim a s« složanim. 
na vzdťenost do 1 km____________________________________________

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
iPřes 1 km____________________________________________

339,489 13,00 4 413,36160 997013509 t

Odvoz suti a vybouraných hmot na sMMku nebo mezisIdAdku se složanim, na 
vzdálenost Příplatek fc cené za každý dalii l započatý 1 km pTas 1 km

2 034,990226 11 *9 Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
smásného k6d odpadu 17 09 04_________________________

18106.0837,721 480,00161 997013631.1 t

Po()latak za uloženi stavebního odpadu na skládce (sMédkovné) směsného 
stavebního a demoličniho zatfidináho do Katalogu o^iadCi pod kódem 17 09 04

221647226 11-(2,29+1.211*0,4S1-K),S11)

Práce a dodávky PSVPSV 140 157,11
32 170,90Podlahy z dlaždic771

Montáž podlah keramických pro mechanické zatíženi 
protískluzných lepených flexibilním lepidlem pres 35 do 45 ks/m2

m2 25,780 666,00 17 169.48299 771574268

2 NP
17,000"m 4 2-01.03” 17,00

2NP

8,780"m 4 2-04" 8.78
25,780Součet

Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní l^idk) v 
pres 90 do 120 mm__________________________________

3 699,0027.000 137.00300 771474113 m

2NP

27,000"m 4.2-01.03” 27,00
27D00\Součet



r dlažba keramická vnitřní tí.9mm - součinitel smykového tién! min. 8 706.9631,320 278,00m2301 597614449 0.6
(25,78+27’0,10)*1,10

1 469.4657,00m2 25,780302 771121011 Nátér penetračni na podlahu
42,00 1 134,0027,000Podlahy spárování silikonem303 771591115 m

2.NP
27,000"m.č2-01,03" 27,00

88 124,31Podlahy povlakové776
793,814,870 163,00m2Lepení pásů z PVC standardním lepidlem776221111

2.NP
4,870"m.č.2-11"4.87

povlaková krytina PVC tl. 2 mm (typ dle investora) - součinitel 
smykového třeni min. 0,6_____________________________

1 926.00360,005,350m2315 284122

5,3504,87’1,10

1 216,008,000 152,00318 776411111 Montáž obvodových soklíků výSky do 80 mm m
2.NP

"m č.2-ir'8
616.0070,008.800lišta soklová PVC 18x80mm28411009 m320

8M,10

26 600,00152,000 175,00m2Lepeni textilních pásů776211111324
2NP

152,000"m.č.2-06,10" 152,00

46 816.00280,00m2 167.200povlaková krytina kobercová tl. cca 4 mm (typ dle investora)325 697510611

povlaková krytina kobercová Q. cca 4 mm (typ dle investora)
- 167,200152.00*1,10

62,00 3 782,0061,000Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepeného775413315326 m

2 NP
61,000"m č,2-06,10" 61,00

6 374.5067,100 95.00lišta podlahová dřevěná 20/80mm327 614181011 m

lišta podlahová dřevéná 20/80mm
67.10061,00*1,10

19 853,90Izolace tepelné713

9 102,90479,100 19,00Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky193 713121211 m

pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 
12mm 10 751.0022,00488,682194 63140274 m

pásek okrajový izolační minerálni (^ovoucich podlah š 120mm tl 12mm
488,682479,10*1,02



SOUPIS PRACÍ - MÉNÉPRÁCE DVEŘE

MnožstPČ KódTyp Popis MJ J.cma[CZig Cena ceBcem [C3(]vf
Náklady soupisu celkem 42 616,00,

HSV Práce a dodávky HSVD 8 536,00
Osazování výplní otvorů64o 8 536,00

98 K 642945112 Osazováni prot^žámicti nebo protifriynových zárubni dveR dvoukřídlových přes 2.5 do 6,5 m2 kus 2.000 1 600,00 3 200.00
Osazováni oedovýcti zárubni praápožámlcti nebo prot^tynových Aiefl do vynscbanábo oamu, s obatonovánlin. dvefi 
«»roufcflc8ovVch p<es 2,5 do 6,S m2_______________________________________________________________

zénibeň dvoukfídli ocelovi pmdéni s prolipoiiml úpravou ti stiny 110-125mm rozmáru 
1300/1970, 2100mm_________________________________________________

99 M 553314933 2,000 2 668,00 5 336.00kus

zárubeA dvoukfldU ocelová pro zdáni s protpožácnl Úpravou tl etény l10-1Ž$mmrozméru 1300/1970, ZlOOmm

‘dle VypiSu vyrobkij PSV" 2 2,000
PSV Práce a dodávky PSVo 34 080,00

Konstrukce ^hlářské766 34 080,00O
Nové vnitřní dfevéné dveře dvoukřídlové asymetrické plné oteviravé, hladké. 1300 (eoO-i-400) x 
1970 mm _________

220 K 766-13 2,000ks
17 040,00 34 080.00

"dle Výpisu výrobku PSV 1-r1
2,000



SOUPIS prací - MÉNĚPRÁCE OSTATNÍ

Cena celkem 
iczyq

J.cena
[CZiq

TyPC MnožstvíKód Popis MJ
P

Náklady soupisu celkem 146 572,74
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 000,0095D
Posunutí stávajícího vnitřního vybavení v tálocvíčně (m.£.1-16) mimo profil 
nových dveří (interaktivní tabule vč.projektoru), vč.úpravy napojeni na 
eíektrorozvody (dodávka+monláž)________________________________

119 K ks 1.000 5 000,00 5 000.0095-I

■1.NP-02n.r 1 1,000

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 81 376.86711D
Hydroizolační stěrka svislá, vč.bandáží a ostatoiích technologidtých postupů 
udávaný(^ výrobcem (dodávka^montáž)____________________________

K 131,253 620,00
81 376.86173 711493121.02 m2

"pod obklady" - pouze v mokrých částech a sokl

16 035,30712 Povlakově krytinyD
Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP pňtavených v 
plné ploSe třivrstvě_______________________________________________

28,685 63,00 1 819,76176 K 712440833 m2

Odstranéni povlakové krytiny stfach Šikmých pro* 10° do 30* z ^Hovených pásů NAIP v plné ptoia tflvrstvé

2.NP

■ozn.L" 10,90*(2,50+0,15> 28.885
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračnim nebo 
asfaltovým______________________________________________________ 28,685 14,00 404,39177 K 712311101 m2

Provedení povlakové krytiny stfech plochých do 10° natérsdiy a (mely za studená nétéram lakem 
penetračnim nebo asfaltovým_______________________________________________

466.20178 M 11163150 lak penetračni asfaltový t 0.009 51 800,00

U penetračni asfaltový

28.885*0,00030 0.009

K Provedeni povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP pňtavenim v plné ploše 28,885 117,00 3 379,55179 712341559 m2

Provedeni povlakové krytiny stfech plochých do 10° pásy prltavanim NAIP v plné ploše

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s retardéry hořeni. 
BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozmným břidličným posypem 
na homim povrchu_________________________________________________

M 62855018 m2 33.218 300,00 9 965,40180

28,885*1.15 33.218

Konstrukce zámečnické767 41 618,08D
176,00 1 070,08264 K 767661811 Demontáž mňží pevných nebo otevíravých m2 6,080

2.NP

1.60°1,90°2=6.0e

Stávajíc! vnější ocelová dviho dvoukřídlová oteviravá pravá osazená v konstrukci 
zábradlí na terase, 1900 x 1000 mm____________________________________

K ks 1,000
3 000,00 3 000,00268 767-25

"dle Výpisu výrobků PSV" 1 1.000

K Nové vnitřní ocelové okenní zábradlí výška 100 mm 17,880 2 100,00 37 548,00274 767-41 m

"dle Výpisu výrobku PSV" 1,49*12 17,880

Úprava povrchů vnitřní 2 542,5061D
K Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % 22,500 113,00 2 542,5038 612315411 m2

a) pod Keramickými obklady
1.NP
•m.č.1-14"(1,75-i-2,90)*2°1.80-0,70*1,80*2 14,220
■m.č.M5"(1.75*0,90)*2*1,80-0,70*1,80*1 8.280



SOUPIS PRACÍ - MÉNÉPRÁCE PROFESE
J.cena
ICZK]PČ Cena celkem [CZK]Kód MJ MnožstvíPopis

90 934,93
4 182,00

Náklady soupisu celkem
Méně - VZT Sklad hraček a lehátek 2 m.č.2-11

Ventilátor malý axiální DECOR 200 CRZ IPX4 ks 1,000 3 355,00 3 355,000 Pol12
Žaluz. klapka PER-125 ks 1,000 523,00 523,000 Pol14
Spiro potrubí pozink 0 125 bm 1,000 304,00 304,000 Pol15

Méně ELEKTRO - svítidla 59 039,52
LED svítidlo venkovní+sloupek G+NO -20W, 2500lm 7,000 1 328,00 9 515,52000509001.6 ks10

45 632,00čidlo C02 kanálové ks 5.000 8 913,000 000000001
2 048,00montáž čidlo C02 ks 5,000 400,000 000000001.1

ks 1,000 1 413,00 1 413,00000509001 LED svítidlo A - 20W, 27001m4
svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů 1,000 420,00 420,0053 210200012 ks

ks 1,000 11,00 11,0070 218009001 poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm
8 917,41Méně ZTI

Záměna výlevky
152 55231400R Výlevka nerez SLVN 01 nástěnná, zadní stěna mřížka kus 1,000 8 917,41 8 917,41

18 796,00Zemní práce
výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 35cm tz.3/kol ,0 10,00 334 Kč 3 340 Kč70 460200133 m

460030083 řezání spáry v betonu do 15cm 10,00 280 Kč 2 800 Kč71 m
2 976 Kč72 460080104 bourání betonu tl. 15cm m2 6,20 480 Kč

kabelové lože 2xl0cm kopaný písek šířka do 35cm 10,00 134 Kč 1 340 Kč73 460420022 m
zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 35cm tz.3 900 Kč460560133 10,00 90 Kč74 m

7 440 Kč460650023 betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu m2 6,20 1 200 Kč76



f ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba; M$ Růžová - vlcepráce 
Objekt: Příprava podkladu pod krytiny

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25.10.2022

Množství
celkem

Cena
jednotková

index z 
SoO

Cena
jednotkováC. Kód položky Popis MJ Cena celkem Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 228 306,18 227164,65

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6 228 306,18 227164,65
Pnplatek k mazaninám za přidáni PP mikrovláken pro 
objemové vyztužení 0,9 kg/m3_________________631319211 m31 2,000 287,00 574,00 0,995 285,57 571,13
Cementový samonivelačni potár ze suchých směsi tloušťky 
do 20 mm6324511072 m2 54,043 947,00 51 178,72 0.995 942.27 50 922,83
mč. 2-06 
5,6*3.2 
6.2*3,8

mč. 1*18
3,35*3,75
Součet

17,920
23,560

12,563
54,043

Cementový samoniveiačni potěr ze suchých směsí tloušťky
3 632451111 do 30 mm m2 98,658 1 370,00 135 161,46 0,995 1 363,15 134 485.65

mč. 2-10 
7,8*2,2 
mč. 1-26 
5.8*9,95
mč.1-26
4,2*3,75
mč.1-24
4.08*1,97
Součet

17,160

57,710

15,750

8.038
98,658

Sešíváni trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami 
4 632683112 ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm 52,000 796,00

41 392,00 0.995 792,02
41 185,04m

52 52.000

PSV Práce a dodávky PSV 257 449,71 256 175,22

776 Podlahy povlakové 257 449,71 256175,22
Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah

5 776111116 broušením m2 164,420 66,30 10 901,05 0,995 65,97 10 846,54
1.NP
259,31-207,38 51,930
2.NP
219,86-107,37
Součet

112,490
164,420

Broušeni stávajícího podkladu povlakových podlah 
6 776111117 diamantovým kotoučem m2 314,650 320,00, 100 688,00 0,995 318,40 100164,56

2.NP
43,68+43,68+8,78+6,36+4,87 107,370
1.NP
64.51+15,57+15,75+1,56+5+3,92+16.44+24,03+13,4+10.61+
11,83+24,66
Součet

207,280
314,650

I 7)776111311 [Vysáti podkladu povlakových podlah |m2 9Se,340Í 15.30[ 14 662,60| 0,995 15,22|
14 589,29

(259,31+219.86)*2 958,340
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 

8 776121111 podlah ředěná v poměru 1:3 m2 479,170 38,50 16 448,05 0,995 38,31 18 355,80
259,31+219.86 479,170

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20
9 776141112 MPatISmm m2 337,000 327,00 110 199,00 0,995 325,37 109 648.01

337 337,000
Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech v do

10 998776102 12m t 2,569 536,00 1 376,98 0,995 536,00 1 376,98
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Cena
jednotková

Množství
celkem

Cena
jednotková

index z 
SoDČ. Kód položky Cena celkemMJ Cena celkemPopis

Příplatek k přesunu hmot tonážni 776 prováděný bez použití 
mechanizace11 998776181 t 1 174.03 0,995 457,00 1 174,032,569 457,00

Celkem 483 339,87
2 416.02

485 755,89
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR
Stavba; MŠ Růžová - vicof^ce 
Obolet BETONOVÉ PODLAHY

Objednatel:
Zhotovitei:
Místo;

^)racovat:

Datum: 14.10.2022

index Cena 
z SoO jednotková

Množství Cena 
celkem jednotková Cena celkemč Kód poloi^y Cena celkemPopis

141 502,05141 805.39HSV Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 18 964,6818 964,686
lyiazanína ti do 80 mm z betonu prostého bez zvýáených 

1 631311114 nároků na prostředí tf C 16/20 18 964,6618 964,68 4 280,00m3 4,431 4 260,00
0,536
0,572
0,1S2
0,690
0,280
0,138
0.246
0,246
0,625
0,500
0.102
0.304
4.431

3,35*1,6*0,1
2,6*2,2*0,1
2*1,6*0,06
2,13*5,4*0.06
2*1,4*0,1
2.3*0.6*0.1
4.1*0,6*0,1
4,1*0,e*0.1
2.5*1*0,25
2*1*0.25
4.25*0,4*0,06
3,8*0.8*01
Součet

41 829,0541 932,39Ostatní konstrukce a práce, bourání9
I 2|962051115 |Bourání ptiček zeŽB Bdo 100 mm 20 564,48|jm2 I 75,430| 274,00| 20 667,82| 0,99Sj 272.63|

Strop
2,8*22
3,35*1,8
Stány
(3.35+3.35+1.6+1,6)*3.3 
(2.6+2,8+2,2+2,2)*3,3 
Součet

5,720
5,360

32.670
31.660
75,430

Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
3 965043341 teracem M do 100 mm pl plés 4 m2 21 264,57m3 21 264,57 3490.006,093 3 490.00

chladicí box
3.35*1,8*0,25
2,6*2,2*0,25
mč.1,18
ri,8*0,06
mč 1 26
2.13*5,4*0.06
2*1,4*01

mč l 24
2,3*0,6*0.1
mC.1,28
4.1*0.6*0,1
mč.1.17
4,1*0,6*0,1
mč,01.21
2.5*1*0,25
mč.01.02
ri*0,25
mč.2,08
4,25*0,4*0,06
mč,2.04
3,8*0,8*0,1

1,340
1,430

0,192

0,690
0.280

0.138

0,246

0,246

0,625

0,500

0,102

0,304

Strana 1 z 2



f č. I Kód položky Množství Cena 
celkem jednotí<ová

index Cena 
z SoD jednotková

Popis MJ Cena celkem Cena celkem

Součet 6,093

997 Přesun sutě 80 708,32 80 708,32
Vnilrostaveništní doprava suti a vytxjuraných hmot pro budovy 
v do 12 m fxjčné4 997013213 t 26,077

2 090,00 54 500,93 2 090,00 54 500,93
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 
km přes 1 km5 997013509 t 234,693 13,00 3051,01 13,00 3 051,01
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 
km s naložením a se složením6 997013511 t 26,077 408,00 10 639,42 408,00 10 639,42
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904_____________7 997013831 t 26,077, 480,00 12 516,96 480,00 12 516,96

Celkem 141 605,39 141 502,05
103,34
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r ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR
stavba: MŠ Růžová - vícepráce 
Objekt: ZMĚNA PODLAHOVÝCH KRYTIN

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo;

Zpracoval;
Datum: 14.10.2022

Množství
celkem

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 129 862,75

771 Podlahy z dlaždic 8 367,13
771 771121011 Nátěr penetračni na podlahu1 m2 4,870 57,00 277,5S

Montáž soklů z dlaždic keramídrých rovných flexibilní lepidlo v 
do 120 mm7712 771474113 4,870, 137,00 667,19m
mč.2-11
4,87 4,870

m2 I 1 489,2S\3 597 597614449 disžba keramická 5.357 278,00
4,87*1,1 5,357
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2771 7715742684 m2 8,000 666,00 5 328,00

597 59761444 dlažba keramická5 m2 0,958 278,00 269,10
8*0,1*1,1 0,880

6 771 771591115 Podlahy spárování silikonem 8,000 42,00 336,00m

776 Podlahy povlakové 121 495,62
17762211117 776 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 177.780, 163,00 28 978,14

mč.2-6,10
152 152,000
mč.2-04
8.78 8,780
mó.2-01,3
17 17,000

177,780Součet

m2 I8 284 28412245. krytina podlahová tl2mm 195,558 360,00 70 400,88
177,78*1,1 195,558

]m9 776 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm 99,000 152,00 15 048,00
ma.2-06,10
61 61,000
mč.2-01,03,04
27+11
Součet

38.000
99.000

10 284 28411009 lišta soktová PVC 18x80mm 100,980 70,00m 7 068,60
99* 1,02 100,980

Celkem 129 862,75
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba; Mš Růžová • vícepráce
Objekt Vnitřní povrchy stén, obezdivky, přizdívky

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 15.10.2022

Množství
celkem

Cena
jednotková

index z 
SoO

Cena
jednotkováe. Kód položky Popis MJ Cena celkem Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 134 355,18 133 967,08

3 Svislé a kompletní konstrukce 17 235,84 17 149,66
346272236.P 

1 FX Pňzdívka z tvárnic Porfix P2-500 ti 100 mm m2 3,600 787,60 2 835,36 0,995 783,66 2821,18
0,9*2*2 3,600

346272256.P
2 FX Přizdivka z tvárnic Pwfix P2-S00 tl 160 mm m2 10,425 1 057,60 11 025,48 0,995 1 052,31 10 970,35

3.35*2*1.25 
4,1*0,5 
Součet

8,375
2.050

10.425
346272266.P

3 FX Pfizdívka z tvárnic Porfix P2-500 tl 200 mm m2 2,500 1 350,00. 3 375,00 0,995 1 343,25 3 358,13
2*1,25 2,500

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6 93 721,18 93 419,26
4 770,931 0,99SÍS3,84e| 88,60| 88,ie| 4 747,08|4 612131100 Vápenný postřik vnitřních stén nanášený ručné m2

37,908+15,940 53,848

612131121 Penetračni disperzní nátéf vnitřních stén nanášený mčné5 m2 53,848 68,50 3 688,59 68,50 3 688,59
612135011 Vyrovnáni podkladu vnitřních stén tmelem tl do 2 mm6 m2 91,242 202,00 18 430,88 0,995 200,99 18 338,73

Potaženi vnitřních stén sklovláknítým pletivem vtlačeným do 
tenkovrstvé hmoty6121420017 m2 91,242 249,00 22 719,26 249,00 22 719,26
soupisu prací
mč.2.08, 2.09, 2.12,2.13
(4.25*6*1.8H0,8*1,8*6)
m.č.2.04
1,78*1,8
(2,4+0,55)*1,8
mč.1,12
(1,85+1.88+1,85+1,88+1.95+1,95)*1.8 
-(0,8*1.8*3) 
mč.1.25,1.28 
(1,85+1.85+1,8+1,8)*1,8 
-0,8*1,8
(1.85+1.95+2,10+2.1+2.1+2,1)*1,8 
-(0,8*1.8*3)
Součet

37,260

3.204
5,310

20.448
•4.320

13,140
-1,440
21,960
-4,320
91,242

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřniiďt stén nanášená 
ručné8 612311121 m2 22,500 308,00 6 930,00 308,00 6 930,00.
skutečnost jsou obklady na "buchty” 
(2,9+2,9+1,75+1,75+1.75+1,75+0,9+0,9)*1.8 
-0,7*1,8*3 
Součet

26,280
-3,780
22,500

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stén 
nanášená ručné9 612321141 m2 37,908 322,00 12 206,38 0,9951 320,39 12145,34

mč.1-26 - u oken 
2,2*1,8*2 
9,95*0,65 
mč.1-18 chlatfáky 
4*2,8 
1,6*2,8 
0,8*2,8 
2*2,8 
Součet

7,920
6,468

11,200
4,460
2,240
5,600

37,908
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Množství
celkem

Cena
Jednotková

index z 
SoD

Cena
jednotkováCena celkem Cena c^kemKód položky Popis MJ

Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stén za 
každých daliich 5 mm tlouStky wčné_______________10 612321191 m2 11 194,54151,628 74,20 11 250,80 0,995 73,83

37,907*4 151,628

r ^ 612325302 Vápenocementová Štuková omítka ostání nebo nadpraží |m2 15,940 861,00 13 724,34 0,995 856,70 13 655,72
mč.1-26

ostáni

0,8*1,15*5

1,2*1.15*3

sloupy

0,8*3

1,6*3

Součet

4,600

4,140

2,400

4,800

15,940

S 384,809 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 384,80
Otlučeni (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 100 %________________________12 978013191 m2 100,00 5 384,8053,848 100,00 5 384,80

7 666,32 7 666,32997 Přesun sutě
Vnítrostaveníštnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 
v do 12 m ručně997013213 t

2 090,00 5 176,932,477|
2 090,00 5 176,9313

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km 289,81997013509 t 22,293 13,00| 289,81 13,0014

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 
km s naložením a se složením997013511 t 1 010,62 408,00 1 010,6215 2,477 408,00,

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu ze směsí nebo oddělenýdi frakci betonu, úhel a 
keramických výrobků kód odpadu 170 107____________997013809 t 1 186,9616 2,477 480,00 1 188,96 480,00

998 Přesun hmot 10 347,04 10 347,04
17|998018002 [Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m E 1 760.00 10 347,045,879 1 760,00 10 347,04

PSV Práce a dodávky PSV 13 821,24 13 752,13

13 752,13763 Konstrukce suché výstavby 13 821,24
SDK podhled deska IxA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce 
profil CD-t-UD__________________________________________18 763131511 m2 13 136,8315,460 854,00 13 202,84 0,995 649,73
mč,1-18 
3,35*4 
1.8*0,4 
3,35*0,4 
Součet

13,400

0,720

1,340

15,460

19|763131714 jSDK podhled základní penetračni nátěr m2 I 1S,460| 40,00|
618,40 0,995 39,80 615.31

Celkem 148 176,42 147 719,21
457,21

Strana 2 z 2



/

I

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba; MŠ Růžová • vícepráce 
Objekt: VÝLEVKA

Objednatel:
Zhotovitel:
Misto:

Zpracoval:
Datum: 15.10.2022

Množství Cena 
celkem jednotková

Cena
jednotková

index z 
SoOC. Kód položky Popis MJ Cena celkem Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 45 486,31 45451,06

3 Svislé a kompletní konstrukce 12 242,04 12 230,39
11317168012 [Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 1,000 435,00 435,00 435,00 435,00

1 1,000
2|317168022 Pfeklad keramický plochý S 145 mm dl 1250 mm 505,00|

kus 505,002,000
1 010,00 1 010,00

2 2,000

Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl p^ 1 do 4 m2 
3 340231025 cihlami děrovanými tl 115 mm m2 2,100 2 097,90 999,00 2 097,90999,00

1*2,1 2,100

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 
4 340231035 cihlami děrovanými tl 140 mm ________________ m2 2,100 1 110,00 2 331,00 0,995 1 104,45 2 319,35

1*2,1 2,100

Přizdívka z cihel děrovaných do PIO na maltu M5 tloušťky 50 
mm (dodávka+montáž)______________________________

342244101.
01 m25 1,000 1 240,00 1 240,00 1 240,00| 1 240,00

Příčka z cihel děrovaných do Pí 0 na maltu M5 tloušťky 115
342244111 m26 5,679 903,00 5128,14 903,00 5128,14mm

1,925*2,95 5,679

Úprava povrchů vnitřní61 9 394,67 9 371,07

7 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 10,780 68,50 738,43 738,4368,50
1,925*2,8*2 10,780

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitfnlch stěn nanášená 
ručně612311121 m28 10,780 308,00 3 320.24 308,00 3 320,24

612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m29 3,850 160,00 616,00 160,00 616,00
1,925*1*2 3,850

Vápenná štuková omldca malých ploch přes 1 do 4 m2 na
10 612315225 stěnách kus 4 720,002,000 2 360,00 0,995 2 348,20 4 696,40

vstupní ostění
2 2,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 572,00 1 572,00

11 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,300 5 240,00 1 572,00 5 240,00 1 572,00
po otvorech 
1*0,15*2 0,300

Osazování výplní otvorů64 8 748,00 8 748,00
642944121 Osazováni ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus12 3,000 820,00 2 460,00 820,00 2 460,00

zárubeň jednokřídlá ocetová pro zdění tištěny 110-150mm 
rozměru 800/1970, 2100mm55331487 kus13 3,000 2 096,00 6 288,00 2096,00 6 288,00

96 Bourání konstrukcí 9 828,32 9 828,32
Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl

14 965083111 do2m2 m3 0,079 1 040,00 82,16 1 040,00 82,16
(1*1-*-1,95)*0,2*0,1 0,079

[ 15 968072455 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 1 156,40| 362,00| 1 158,40|m2 3,200 362,00
0,8*2*2 3,200

Vybourání otvonj ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo 
MVtIdoiSO mm16 971033631 m2 6,300 166,00 1 045,80 166,00 1 045,80
1*2,1*3 6,300
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r Cena
jednotková

Cena
jednotková

Množství
celkem

index z 
SoDt Kód položky Popis Cena celkem Cena celkemMJ

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
zavázání příček ti do ISO mm______________________17 973031813 5,600 281,00 1 573,60 281,00 1 573,60m
2,8*2 5,600

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 
18 974031664 150 mm v do 150 mm 3,000 275,00 825,00 275,00 825,00m

1*3 3,000

Vysekání rýh v dlažbé betonové nebo jiné monolitické hl do 
19 974042554 100 mm š do 150 mm 3,925 358,00 1 405,15 358,00 1 405,15m

1+1+1,925 3,925
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 
100 mm20 977311112 7,850 204,00

1 601,40 204,00
1 601,40m

(1+1+1,925)*2 7,850

Vnitrostaveníštnl doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy 
v přes 9 do 12 m ručně_______________________________99701321321 t 0,632 2 090,00 1 320,88 2 090,00 1 320,88
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD1 
km přes 1 km99701350922 t 19,593 13,00 254,71 13,00 254,71

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 
km s naložením a se složením99701351123 t 0,632 408,00 257,86 408,00 257,86

997013631. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04____________124 t 0,632 480,00 303,36 480,00 303,36

998 Pfesun hmot 3 701,28 3 701,28
25 996018002 |Přesun hmot njčni pro budovy v přes 6 do 12 m [ 2,103| 1760.00| 3 701,28|t 1 760,00 3 701,28

PSV Práce a dodávky PSV 24151,63 24151,63

766 Konstrukce truhlářské 3 810,00 3 810,00
Nové vnitřní dřevěné dveře jednokřídlové plné otevlravé. 
hladké, 800x1970 mm26 766-17 ks 1,000 3 810,00 3 810,00, 3 810,00 3 810,00
(dodávka+montáž)
1 1,000

781 Obklady keramické 19 284,68 19 284,68
781121011 Nátěr penetračni na stěnu m227 203,253 57,00 11 585,42, 57,00 11 585,42

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem_____________________781474117 m228 6,930 693,00 4 802,49 693,00 4 802,49
1,925*1,8*2 6,930

29 59761255 \obklad keramický hladký přes 35 do 4Sks/m2 \m2 I 7,623 280,001 2 134,44 280,00 2 134,44
6,93*1,1 7,623

30 781494511 [Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem jm 128,00| 492,80 128,003,850 492,60
1,925*2 3,850

180,9S|31 781495115 jSpárování vnitřních obkladů silikonem Jm I 3,650 47,00| 180,95| I 47,00
1,925*2 3,850

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v pí^ 
6 do 12 m998781102 t32 0,075 660,00 49,50 660,00 49,50

Příplatek k přesunu hmot tonážni 781 prováděný bez použití 
mechanizace998781181 t33 0,075 521,00 39,08 521,00 39,08

783 Dokončovací práce - nátéry 722,00 722,00
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukci34 783314101 m2 2,000 121,00 242,00 121,00 242,00
2*1 2,000

Mezinátěr jednonásobný syntetit^ý standardní zámečnických 
konstrukcí783315101 m235 2,000 118,00 236,00 118,00 236,00

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí78331710136 m2 2,000 122,00 244,00 122,00 244,00

784 Malby 334,95 334,95
Základní akryiátová jednonásobná bezbarvá penetiace 

37 784181101 podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 3,850 18,00 69,30 18,00 69,30
1.925*1*2 3,850

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře 
38 784211111 oděruvzdomých v místnostech v do 3,80 m m2 3,850 69,00 265,65 69,00 265,65
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Množství Cena 
celkem jednotková

index z 
SoD

Cena
jednotkováKód položky Popis MJ Cena celkem Cena celkem

Celkem 69 637,94 69 602,69
35,26
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba: MŠ Růžová - vícepráce 
Objekt: WCŽENY2.NP

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

(
Zpracoval:

Datum: 15.10.2022

Množství Cena 
celkem jednotková

index z 
SoD

Cena
jednotkováČ. Kód položky Popis MJ Cena celkem Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 45 879,41 45 824,34

3 Svislé a kompletní konsti'ukce 9 081,36 9 081,36
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém 

1 310239211 cihlami pálenými na MVC m3 0,810 5 880,00 4 762,80 5 880,00 4 762,80
1,5*1,8*0,3 0,810

2 311351311 Zřízeni jednostranného bednění nosných nadzákladových zdi m2 0,720
1 150,00 828,00

1 150,00 828,00

1,8*0,2*2 0,720

Odstraněni jednostranného bednění nosnýdi nadzákladových
zdí3113513123 m2 0,720 198,00 142,56 198,00 142,56

Pňzdívka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 ttoušťky 50
342244101 m24 mm 2,700 1 240,00 3 348,00 1 240,00 3 348,00

Obezdívka ZTIvl.NP
(0,3+0.3+0,3)*3

Součet
2,700

2,700

4 Vodorovné konstrukce 910,00 905,45
Zabetonováni prostupů v instalačních šachtách ze suchých 

5 411386621 směsi pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1,000 910,00 910,00 0,995 905,45 905,45

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6 8 497,43 8 454,94
Příplatek k vápenné omítce vnitrních stěn za každých dalších 

6 612311191 5 mm tloušťky ručně m2 70,296 93,70 6 586,74 0,995 93,23 6 553,80
23,432*3 70,296

Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150
6123251017 m2mm 2,000 895,00 1 790,00 0,995 890,53 1 781,05

Mazanína ti do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/256313111158 m3 0,027 4 470,00 120,69 0,995 4 447,65, 120,09

1,5*0,3*0,06 0,027

Úprava povrchů vnitřní61 9 724,65 9 716,63

9 612131121 Penetračni disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 23,432 68,50 1 605,09 0,995 68,16 1 597,07
(1,77+0,09+1,25+0,76)*2*1,8 
(1,25+1,25+1,25)*2*1,8

13,932

13,500

-4,000

23,432

-2-2

Součet

Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně61231112110 m2 23,432 308,00 7 217,06 308,00 7 217,06
Vápenná omibta štuková dvouvrstvá vnitrních stěn nanášená 
ručně61231114111 m2 2,500 361,00 902,50 361,00 902,50
(1,25+1,25)*1 2,500

Úprava povrchů vnéjšt62 8 082,00 8 082,00
12|622131121 Penetračni nátěr vnějších stěn nanášený ručně |m2 3,600[ 57,001 I 20S,20|205,20 57,00

3,6 3.600

Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a 
zdivá tl přes 120 do 160 mm62221103113 m2 3,600 846,00, 3 045,60 846,00 3 045,60
1,8*2,0 3,600

deska z polystyrénu XPS. hrana rovné a strukturovaný povrch 
300kPa tl 140mm14 28378445 m2 4,320 780,00 3 369,60 780,00 3 369,60
3.6*1,2 4,320

Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších
15 622531012 stěn m2 3,600 406,00 1 461,60 406,00 1 461,60

Strana 1 z 2



r

Množství Cena 
celkem jednotková

index z 
SoD

Cena
jednotkovát- Kód položky Popis Cena celkemMJ Cena celkem

3,6 3.600

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 297,50 297,50
Řezáni stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 
50 mm

(
16 977311111 2,500 119,00 297,50 119,00 297,50.m

2*1,25 2,500

Bourání konstrukcí______________
j 17|962031133 |Boufání příček z cihel pálených na MVCtl do ISO

96 8 029,83 8 029,83
|m2 3.500 490,00{140,00 490,00 140,00mm

1,25*2,8 3,500

Bouráni kontaktního zateplení malých ploch jednotlivé přes 2
18 966081125 do4,0m2 kus 2,000 417,00 834,00 417,00 834,00

2 2,000
I 19 968072455 |Vybouráni kovových dveřních zárubni pl do 2 m2 |m2 i,600| I S79,20|362,00 579,20 362,00

0,80*2,00 1,600

Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na UV nebo MVC pro 
20 973031813 zavázáni příček tl do 150 mm 5,600 281,00 1 573,60 281,00 1 573,60m

2,8*2 5,600

Otlučeni (osekáni) vnitrní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu pres 50 do 100 %97801319121 m2 23,432 100,00 2 343,20 100,00 2 343,20
23,432 23,432

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy 
v přes 9 do 12 m ručně997013213 t22 0,714

2 090,00 1 492,26 2 090,00 1 492,26
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na sMádku ZKD 1 
km přes 1 km997013509 t23 6,426 83,54 83,5413,00 13,00

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 
km s naložením a se složením99701351124 t 0,714 408,00 291,31 408,00 291,31

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04997013631.125 t 0,714 480,00 342,72 480,00 342,72

Přesun hmot998 1 256,64 1 256,64
1 256,641 I26 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 0,714 1 760,00 1 760,00 1 266,64

PSV Práce a dodávky PSV 44 860,23 44 860,23

766 Konstrukce truhlářské 17 000,00 17 000,00
I27 766121R Montáž stěn s dveřmi plných vč. dodávky m2 2,500 6 800,00 17 000,00 6 800,00 17 000,00

1,25*2 2,500

781 Obklady keramické 27 860,23 27 860,23
781121011 Nátěr penetračni na stěnu28 m2 23,432 57,00 1 335,62 57,00 1 335,62

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 35 do 45 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem781474117 m229 23,432 693,00 16 238,38 693,00 16 238,38
23,432 23,432

25,7751 7217,OO]I30 59761255 obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 m2 7 217,00280,00 280,00
23,432*1,1 25,775

Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem78149411131 10,000 185,00
1 850,00 185,00

1 850,00m

Spárování vnitřních obkladů silikonem78149511532 8,000 47,00 376,00 47,00 376,00m

Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 
6 do 12 m99878110233 t 0,714 660,00 471,24 660,00 471,24

Pnptatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použiti 
mechanizace99878118134 t 0,714 521,00 371,99 521,00 371,99

Celkem 90 739,64 90 684,57
66,07
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR
stavba: MŠ Růžová - vícepráce
Objekt: Přfpomoc slab

Objednatel:
Zhotovitel:
Mfsto:

Zpracoval:

Datum: 25.10. 2022

Množství Cena 
celkem jednotková

Cena
Jednotková

index z 
SoDč. Kód položky Popis MJ Cena celkem Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 75 736,40 75 440,51

4 Vodorovné konstrukce 3 324,00 3 307,38
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsi pl do 

1 411388621 0,25 m2 ve stropech kus 4,000 831,00
3 324,00 0,995. 826,85

3 307,38

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni6 72 412,40 72133,13

Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 
150 mm2 612325121 m2 52,200 1 070,00 55 654,00 0,995 1 064,65 55 574,73
2.np
186*0,15 27,900
l.np
162*0,15
Součet

24,300
52,200

3 631312141 Doplněni rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 3,160 5 240,00 16 558,40 5 240,00 16 558,40
2.np
(12+12+8)*0,35*0,15
16*0,4*0,15

1,680
0,960

l.np
26*0,1*0,2
Součet

0,520
3,160

Celkem 75 736,40 75 440,51
295,89
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1!J
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

/ stavba: MŠ Růžová • vfcepráce
Objekt: NEBEZPEČNÝ ODPAD - chladící boxy

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo;

Zpracoval:
Datum: 15.10.2022

Množství
celkem

Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 11 109,00

96 Bourání konstrukcí 11 109,00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se 
složením - odbornou firmouR 997013R kpl40 1,000| 1 836.00| 1 636,00

R 997013R Odvoz suti a vybouraných hmot na meziskládku hod1 12,000 300.00| 3 600,00
Pof^atek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu tepelných izolací - nebezpečný odpad_________R 997013814.145 t 0,500 5 673,0011 346,00,
odpadu tepelných izolací

Celkem 11 109,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
MŠ Růžová • vicepráce 
VNITŘNÍ DVEŘE

Objednatel;
Zhotovitel: Zpracoval;

Datum; 17,10.2022Místo;
Množství
celkem

Č. MJ Cena jednotková Cena celkemKCN Kód položky Popis

Práce a dodávky HSVHSV 8 880,00

1 444,80Svislé a kompletní konstrukce3
Pňčka z cihel dérovaných do Pí 0 na maltu M5 tloušt1<y 115

m2 1,600 903,00 1 444,803 011 342244111 mm

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 435,206
Vápenná omítka Štuková dvouvrstvá vnitrních stén nanášená 
ručně m2 1 155.204 011 612311141 3,200 361,00
1,6’2 3,200

Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2______________ _____________ kus 1 640,002,000 620,00011 6429451117

zámbeň ocelová protipožární levá/pravá 900/1970 kus 4 640,00553 55331563 2,000 2 320,008

PSV Práce a dodávky PSV 21 780,00

21 780,00Konstrukce truhlářské766
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 
im požárních do ocelové zánjbně - NÁHRADA 13/P________ kus 16 500,00766 766660022 2,000 6 250,005

kus766660R Dodávka 3 montáž madla 5 280,00766 2,000 2 640,006

Celkem 30 660,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
stavba: MŠ Růžová • vícepráce

/ Objekt: Sondy výtah, výtah
/

í
Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:

Datum: 15.10.2022

Množství Cena 
celkem jednotková

index z 
SoD

Cena
jednotková

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkem Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 59 080,87 58 112,67

Svislé a komptetní konstrukce3 11 065,10 10195,10
311235141.W Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 Profi P15 na 

1 NR tenkovrstvou maltu tl 240 mm m2 5,590 1 490,00 6 329,10 1 490,00 8 329,10
2,5*2,8 
-1*0,6 
-0.9*0,9 
Součet

7,000
-0,600
-0,810
5,590

317168012.W
NR Překlad plochý Porotherm KP 11,5 dl 1250 mm kus2 435,00 870,00 435,00 0,002,000
317168052.W
NR Překlad vysoký Porotherm KP 7 dl 1250 mm kus3 3,000 622,00

1 866,00 622,00
1 866,00

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní6 4 612,184 614,98
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně4 612311121 m2 2,520 308,00 776,16 308,00 776,16
1,4*1.8 2,520

Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená njčné5 612311141 m2 9,080 361,00 3 277,88 361,00 3 277,88
1,4*1
2,4*3.2
Součet

1,400
7,680
9,080

Mazanína tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároku na prostředí tř. C 25/30___________6 631311116 m3 0,053 4 600,00 243,80 0,995 4 577,00 242,58
2,1*0,25*0,1 0,053

7|631351101 258,93[ 0.995| 408.9s|Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,630 411,00 257,64
2,1*0,3 0,630

I 6 631351102 0,630| 58,211 0,995| 91,94|Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 92,40 57,92

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 616,54 24 521,14
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 
6 m2 v do 10 m9493111119 0,995 816,90 8 168,9510,000, 821,00 8 210,00m
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m 
za první a ZKD den použití94931121110 600,000 10,30 6 180,00 0,995 10,25 6149,10m
10*60 600,000

Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 
6 m2 v do 10 m94932181111 10,000 469,00 4 690,00 0,995 466,66 4 666,55m

Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm962031132 m212' 117,00 117,00 262,062,240 262,08
Obezdívka 
0,8*2,8 2,240

Bourání zdivá cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m313 962032431 m3 2,666 1 310,00 3 492,46 0,995 1 310,00 3 492,46
(2,5-«-0,9)*2,8*0,28 2,666

Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 
0,10 m2 hl do 300 mm14 973031325 kus 6,000 297,00 1 782,00 0,995 297,00 1 782,00
1.PP
6 6,000
2.NP
6 6,000

997 Přesun sutě 15 697,21 15 697,21
Vnitrostaveníštní doprava sutí a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně15 997013213 t 5,278 2 090,00 11 031,02 2 090,00 11 031,02
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Množství
celkem

Cena
jednotková

index z 
SoD

Cena
jednotková

I.
t. Kód položky Popis MJ Cena celkem Cena celkem

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km___________________________16 997013509 1 5,278 13,00 68,61 68,6113,00

Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku 
do 1 km $ naložením a se složením17 997013511 t 5,278 408,00 2 153,42, 408,00 2153,42

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 170 107 _________18 997013809 t 5,092 480,00 2444,16. 480,00 2 444,16

998 Přesun hmot 3 087,04 3 087,04
I 1,754 1 760,00 I 1 760,0019 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 3 087,04 3 087,04

PSV Práce a dodávky PSV 19 230,00 19 230,00

767 Konstrukce zámečnické 19 230,00 19 230,00
Montáž revizních dvířek dvoukřídlových s rámem výšky do 
1000 mm767646421 kus20 1,000 2 000,00 2 000,00 2 000,00, 2 000,00

55343R fdviřka na výtah - motor kus21 1,000 17 230,00 17 230,00 17 230.00 17 230,00

Celkem 78 310,87 77 342,67
968,20
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HSC Computers s.r.o., Tř. Budovatelů 2S31,434 01 Most 
Tet.: 41113 1 025, e*nuil: obchodfiihsccomputers-Q. www.hsccomputgrs.cz

HARDWARE
SOFTWARE
COMPONENTS

Nabídka na základě poptávky na zasíťování zrekonstruovaného pavilonu na MŠ Růžová

POLOŽKA MNOŽSTVÍ CENA ZA KS CENA CELKEM

PATCH PANEL 19" lU OSAZENÝ 24 PORT CAT.6 PRO 
OATOVŽ ZASUVKY

2 ks 1 420,00 Kč 2 840,00 Kč

19" VYVAŽOVAČI PANEL 2ks 560,00 Kč 1120,00 KC

SADA montážních &ROUBŮ RACK MOUNT KIT Iks 150,00 Kč 150,00 Kč

DATOVÝ UTP CAT.6 KABEL LSOH 1860m 13,00 Kč 24 180,00 Kč

ZASUVKA DATOVA NA OMÍTKU 2XRJ45 
modulární, CAT.6

18 ks 180,00 Kč 3 240,00 Kč

KEY5TONE RMS CAT.6 PRO MODULARNÍ ZASUVKY 36 ks 69,00 Kč 2 484,00 Kč

TRUBKA OBEBNA 16-40MM 460 m 36,00 Kč 16 560,00 Kč

DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL Iks 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

MONTAŽ- PŘÍPRAVA KABELOVÝCH TRAS 460 m 33,00 Kč 15 180,00 Kč

MONTAŽ- TAŽENÍ KABELŮ DO PŘIPRAVENÝCH 
TRAS

1860m 19,00 Kč 35 340,00 Kč

MONTAŽ- TAŽENÍ CYKY A CY KABELŮ 20 m 42,34 Kč 846,80 Kč

MONTAŽ- OSAZENÍ, ZAPOJENÍ DATOVÝCH 
ZASUVEK, PATCH PANELU A RACKU

12 h 650,00 Kč 7 800,00 Kč

DOKONČOVACÍ PRÁCE, ZAČIŠTĚNÍ, PROMĚŘENÍ, 
POPIS, ŠÉFMONTAŽ

16 h 650,00 Kč 10 400,00 Kč

MEAENÍ PROPUSTNOSTI SÍTČ VČ. CERTIFIKAČNÍHO 
PROTOKOLU

8h 720,30 Kč 5 762,40 Kč

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 
(ZAKRESUNÍ DO STAVAJÍCÍCH PŮDORYSŮ)

2h 900,00 Kč 1800,00 Kč

DOPRAVNÉ TECHNIKŮ A MATERIALU Ikpl 1000,00 Kč 1000,00 Kč

UKVIDACE ODPADŮ Iks 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Strmá 1 (celkem 2)
Bankovrti spcteni: Raiffe<senbank a.s.. ei&lo účtu: 2S1938001^500. IČ: 25014S36. DiC: 025014536 

Spole£nost taptina v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad lebem, oddil C vtožka 11715

HSC Computer* s.r.o., Tč. Budovatelů 2531,434 01 Most
Tel.: 411131 025, e-mail: ofachoddbhsccoitiPuters.cz. www.haccoitiPtitefs.cz

HARDWARE
SOFTWARE
COMPONENTS

131 703,20 KčCEUEM BEZ DPH



27 657,67 KlDPH 21

159 360,87 KiCENA CELKEM S DPH

Po dokončeni instalace kahelo\ ého rozvodu bude celý rozvod promčfen certifíkovaným 
certirikačnim testerem na kaheláž kat. 6.
Záruka na stav ební práce 6U m^iců, na clektromonlážní práce 36 mésiců, na datové rozvody 
(strukturovanou kabela.^) 240 mčsiců.
Po skončení instalace budou pfedány certiílkačni pmtokoly jednotlivých tras.

VMostédne31. 8. 2022

jednatel společnosti 
HSC Computers s.r.o.
Tř. Budovatelů 2531, 434 01 Most 
Tel/VolP:411 13
GSM: +420 602 450 
E-mail; @hsccomoutefs.C2 
URL: httD://wwvw.hsccomDutefs.C2

straita 3 (ntani 2)
Banhovni spoHni: HatflMcnbwik teto uetu: 2S193a0Ol/SSOO. IČ: 3S014S36. OtC: CZ2S014S36 

SpoMnou lapona » obchodnim rejufiku v«den«m Kraitkym Mudem y Ú«i nad Latem. oddl C, vlolfca U71S



fRozpočet č: 28125
Zakázka: rozšíření videotelefonů, MŠ Růžová- přístavba

Odběratel: statutární město most

Adresa: Radniční 1/2

DODAVATEL: Město: Most 434 69

KZ systém s.r.o. IČO: 00266094
Ke koupališti 1257/4,434 01 Most DIČ: CZ00266094

1ČO:25047752
DIČ :CZ25047752
Spol. je registrována K.S. v Ústí nad Labem vložka C oddíl 14871

Varianta: MŠ Růžová Most- rozšíření videotelefonů

Název zboží, provedené práce ks/m/% cena za jednotku cena celkem

14 650,00 Kč 
17 670,00 Kč 

2 320,00 Kč
2 990,00 Kč

520.00 Kč
400.00 Kč 

4 370,00 Kč
3 600,00 Kč

Dahua VTO dveřní Jednotka 4x tlačítko 
Dahua VTH2421FW-P videomonitor 7" dotykový 
Dahua PFS3006-4ET-60 4portový PoE switch 
Datový kabel UTP Cat.6 
Napájecí zdroj 12V 5A 
Ostatní materiál
Instalace- uložení datového kabelu
Instalace - montáž,zapoJení, oživení, programování

14 650,00 Kč 
5 890,00 Kč
2 320,00 Kč

13.00 Kč
520.00 Kč
400.00 Kč

19.00 Kč
3 600,00 Kč

set 1
3 ks
Iks

230 m
Iks
Iks

230 m
Ikpl

46 520,00 Kč 
9 769,20 Kč

56 289,20 Kč

celkem bez DPH
DPH 21

cena celkem s DPH

Záruka na dílo Je řešena v souladu s Všeobecnými podmínkami reklamačním řádem KZ SYSTEM na 
www.k2system.c2

Metry kabelů a ostatního metrovaného materiálu Jsou pouze orientační.
Veškeré informace ústní, písemné, grafické, fotografické, nahrané, obsažené v tomto dokumentu ČI v Jakékoliv 
Jiné podobě sdělené
obchodní společností KZ systém s.r.o. klientovi/odběratelí Jsou považovány za důvěrné informace/obchodní 
tajemství musí být proto
drženy v tajnosti, nesmí být poskytnuty nebo vyzrazeny třetí straně anebo použity pro Jakékoliv Jiné účely bez 
předchozího písemného

souhlasu obchodní společností KZ systém s.r.o. a to ve smyslu ustanovení §504, §2913 a §2985 zákona č.
89/2012 Sb., občanský
zákoník.



r Rozpočet č: 28125
Zakázka: rozšíření videotelefonů a EZS, MŠ Rúžovápřístavba

Varianta: l var. Rozšíření EZS
Název zboží, provedené práce ks/m/% cena za jednotku cena celkem
Infrapasivní detektor pohybu sběrnicový 
Kabel UTP cat 5e
Ostatní drobný materiál - hmožděnky, svorkovnice, šrouby těsnící a 
spojovací materiál
Odpojení stávajícího systému, připojení nových detektorů 
Instalace - příprava kabelových tras, kabelizace 
Montáž, zprovoznění systému, závěrečné zkoušky na MěP v Mostě, 
dopravné

EZS

1 023,50 Kč 6 141,00 Kč 
11,00 Kč 2 750,00 Kč

6 ks
250 m

2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 
2 990,00 Kč 2 990,00 Kč 
15 000,00 Kč Kč 15 000,00 Kč

Ikpl
Ikpl
Ikpl

3 795,00 Kč 3 795,00 KčIkpl

33 176,00 Kč 
6 966,96 Kč 

40 142,96 Kč

celkem bez DPH 
DPH 21

cena celkem s DPH

Varianta: 2 var. Rozšíření EZS o PIR a kouřové detektory 
Název zboží, provedené práce ks/m/% cena za Jednotku cena celkem 
Infrapasivní detektor pohybu sběrnicový 
Bezdrátový detektor opticko kouřový SD360 
Bezdrátová nadstavba RTX3
Ostatní drobný materiál • hmožděnky, svorkovnice. Šrouby těsnící a 
spojovací materiál 
Kabel UTP cat 5e
Odpojení stávajícího systému, připojení nových detektorů 
Montáž, zprovoznění systému, závěrečné zkoušky na MěP v Mostě, 
dopravné
Instalace - příprava kabelových tras, kabelizace

EZS + PIR

1 023,50 Kč 
3 519,00 Kč 
3 524,75 Kč

6 141,00 Kč 
31 671,00 Kč 

3 524,75 Kč

6 ks
9 ks
Iks

2 500,00 Kč 
12,00 Kč 

2 990,00 Kč

2 500,00 Kč
3 000,00 Kč 
2 990,00 Kč

Iks
250 m
Ikpl

Ikpl 6 325,00 Kč 
15 000,00 Kč

6 325,00 Kč 
15 000,00 KčIkpl

ROZDÍLcelkem bez DPH
DPH 21

cena celkem s DPH

37 975,75 Kč 71151,75 Kč 
14 941,87 Kč

86 093,62 Kč

ČIDLAVarianta: 3 var. Rozšíření EZS o signalizaci otevřených dveří 
Název zboží, provedené práce ks/m/% cena za Jednotku cena celkem 
Bezdrátový magnetický kontakt Digiplex 
Signalizace JUMBOLED v místě PIR detektoru 
Bezdrátová nadstavba RTX3
Ostatní drobný materiál - hmožděnky, svorkovnice, šrouby těsnící a 
spojovací materiál
Montáž, zprovoznění systému, závěrečné zkoušky, dopravné

1 780,00 Kč 5 340,00 Kč 
680,00 Kč 2 040,00 Kč

3 524,75 Kč 3 524,75 Kč

3 ks
3kpl
Iks

2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 
6 500,00 Kč 6 500,00 Kč

Iks
Ikpl

celkem bez DPH 
DPH 21

cena celkem s DPH

19 904,75 Kč 
4 180,00 Kč 

24084,75 Kč



f ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR - PROFESE
Množst J.cena Cena celkem 

ví (CZK] [C2iq
J.cena C^a celkem 
[cziq [cziq

index zPC Kód Popis MJ SoD

Nikiady soupisu celkem 145 014,60 144 808,43
126,17 

2 420,001 PP - osazení nových kulových kohoutů - odsouhlaseno na začátku stavby 2 420,00
13 722239102ROO Montáž vodovodnícti airriatur. 2 závity ON25 5.000 146,00 725,00kus 145,00 725.00

14
722 23-1001 Kulový kohout DN25 s páčkou 5,000kus 339,00 1 695,00 339,00 1695.00

2.NP - WC * umyvadlo - místnost 2.11 48 073,00 48 073,00
15 64214330R

Umyvadlo např LYRA Plus s otv. pro batert 550x450 mm, bílé 1,000 1 342,00kus 1 342,00 1 342,00 1 342.00

Páková stojánková baterie pro umyvadla, chrom, propojovací 
hadičky k roháčkům______ ______

16 55144202R kus 1,000 1 429,00 1 429,00 1 429.00 1 429.00

Montáž umyvadla na šrouby do zdivá s dodáním zápachové 
uzavírky___________________________________________

17 725219401ROO 1,000 1 074,00kus 1 074,00 1 074,00 1 074.00

18 725829301 ROO Montáž umyvadlové baterie kus 1,000 290,00 290,00 290,00 290,00

19 55141101R
Rohový ventil ONI 5-3/8" kus 2,000 200,00 400,00 200,00 400,00

20
725819401 ROO Montáž rohového ventilu s hadKkou kus 2,000 199,00 398,00 199,00 3^,00

21 721176103R00 Potrubí HT 050 pfípojovaci 6,000 349,00 2 094.00 349.00 2 094,00m

22 721194105ROO Vyvedeni oc^adnich výpustek 050 kus 1,000 110,00 110,00 110,00 110,00

Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP- 
RCT+BF/PP-RCT průměr D20 ♦ průměr 16mm s AL vrstvou, 
tlaková řada S3,2, kotvwii

23 722178711 ROO 26,000 324,00
8 424,00 324,00

8 424,00m

24 283771025R Izolační hadice Mkelon U,6mm. vnitřní průměr 20mm 26,000 9,00 234,00 9,00 234,00m

25 974031153R00 Vysekání rýh ve zdivu cihelném lOxIOcm pro kanalizaci (2,5x4+2) 6,000 171,00 1 026,00 171,00 1 026,00m

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném 5x1 Ocm pro vodovod 
(5+3+2+0,5+0,6+0,7+3+8+3+2+1,5+1,5+1,9+3)26 974031133R00 13,000 154,00 2 002,00 154,00 2 002,00m

Vybouráni otvorů (^ochy do 0,022Sm2 v železobetonových stropech 
stará a nová pobxjbí________________________________________

27 972054141R00 kus 1,000 248,00 248,00 248,00 248,00

28 721176105R00 Potrubí HT Dl 10 připojovací 12,000 1 094,00 13128,00 1 094,00 13 128,00m

29 721194109R00 Vyvedeni odpadních výpustek D110 164,00kus 1,000 164,00 164,00 164,00

Klozet kombinovaný typu Jika Olymp s nádrži, odpad 
vodorovný/svistý/šikmý včetně sedátka, bgva bílá

30 725013138RT1 kus 1,000 8 357,00 8 357,00 8 357,00 8 367,00
31 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 1,000 1 545,00 1 545,00 1 545,00 1 545,00
32 000101106 kabel CYKY 3x2,5 10,000 54,00 540,00 54,00 540,00m

33 000101105
kabel CYKY 3x1,5 20,000 30,00 600.00 30,00 600,00m

34 210810048 kabel(-CYKY) pevné uložený do 3x6/4x4/7x2,5 10,000 49,00 490.00 49.00 490,00m

35 210810048
kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 20,000 49.00 980,00 49,00 980,00m

36 000409011
spínač 10A/25OVstř design Tartgo řaz. 1 2.000ks 203,00 406.00 203,00 406,00

37 000420091
rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks 2,000 27,00 54,00 27,00 54,00

38 000311115
krabice univerzálni/přístrojová 2,000 10,00ks 20,00 10,00 20,00

39 000509001.1 LED svítidlo B - 27W, 2700lm ks 2,000 928,00 1 856,00 928,00 1 856,00
40 210200012 svítidlo žárovkové bytové sh'opni/vice zdrojů ks 2,000 420,00 840,00 420,00 840,00

41 218009001
poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 2.000 11,00 22,00 11,00 22,00

2.NP - výlevka místnost 2.08 18 636,50 18635,50

42 55231400R Výlevka plast 52,5x36,5 Hass, nástěnná, zadní stěna mřižka - 2.NP 1.000
2 645,00 2 645,00kus

2 645,00 2 645,00
43

725219401 ROO Montáž výlevkyna šrouby do zdivá s dodáním zápachové uzavírky kus 1,000 1 187,00 1 187,00 1 187,00 1 187,00
44 56144210R Nástěnná páková baterie Suzan 022/150 pro výlevku kus 1,000 1 924,00 1 924,00 1 924,00 1 924,00
45 725829301 ROO Montáž výlevkové baterie 1,000 510,00kus 510,00 510,00 510,00

46 55141101R Rohový ventil DN15-3/8" kus 2,000 200,00 400,00 200,00 400.00

47 725819401 ROO Montáž rohového ventilu s hadičkou pro výlevku kus 2,000 199,00 398,00 199,00 398.00

48 721176103RO0 Potnáii HT D50 připojovaci 4,500 349,00
1 570,50 349,00

1 670,50m

49 7211941O5R00 Vyvedení odpadních výpustek D50 1,000kus 110,00 110,00 110,00 110,00

Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP- 
RCT+BF/PP-RCT pnjměr D20 + pnlměr 16mm s AL vrstvou, 
tlaková řada S3.2, kotveni

50 722178711 ROO 14,000 324,00 4 536,00 324,00 4 536,00m

51 283771025R Izolační hadice Mirelon ll.6mm, vnitřní průměr 20mm 14,000 9,00 126,00 9,00 126,00m
52 974031153ROO Vysekáni rýh ve zdivu cihetném lOxIOcm pro kanalizaci (2,5x4+2) 4.000 171,00 684.00 171,00 684.00m



Vysekáni rýh ve zdivu cihelném SxIOcm pro vodovod 
(5*3*2-t-0,5-*-0,6*0.7-»3-*-8->-3-t-2* 1.5*1,5+1 .&*3)

53 974031133ROO 14,000 154,00 2 156.00 154,00 2 156,00m

54 000101106 kabel CYKY 3x1,5 10,000 30,00 300,00 30,00 300,00m

55 210810048
kabel(-CYKY) pevné uložený do 3x6/4x4/7x2,5 10,000 49,00 490,00 49.00 490.00m

56 000409011
spinač 10A/250Vstř design Tango řaz.1 ks 1,000 203,00 203,00 203.00 203.00

57 000420091
rámeček pro 1 přistroj Tango 3901A-B10 ks 1,000 27,00 27.00 27.00 27,00

58 000311115
krabíce unlverz^ni/pristrojová ks 1,000 10,00 10.00 10,00 10.00

59 000509001.1 LED svítidlo B • 27W, 270CMm ks 1,000 928,00 928.00 928,00 928,00

21020001260 svítidlo žárovkové bytové stropniArice zdrojů ks 1,000 420.00 420.00 420,00 420,00

61 218009001
poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm ks 1,000 11.00 11,00 11,00 11,00

Výlevka - kuchyňka 1.04 2 645,00 2 618,62

152 55231400R V^ka plast 52,5x36.5 Hass, násténná, zadni sténá mfížka - 2.NP kus 1.000 2 645,00 2 645,00 0.995 2 631,76 2 618,62

Zaslepeni vody - GEBO 1 .NP 19 957,10 19 857,31
722130992.G6 Vsazeni zátky do potrubí oboustranná svěmá spojka GEBO QT DN 

25 / G 3/4
64 ks 2.000 1 158,55 2 317,10 0.995 1 152.76 2 305.51O

722130993.GB Vsazeni zátky do potrubí oboustranná svěmá spojka GEBO QT DN 
32/G 1

65 5.000 1 376,00 6 880,00 0,995 1 369,12 6 845,60mO
722130994.GB Vsazeni zátky do potrubí oboustranná svěmá spojka GEBO QT DN 

40/G 5/4
66 2,000 1 821,00kus 3 642,00 0,995 1 811,90 3 623.79O

722130995.GB Vsazeni zátky do potrubí oboustranná svěmá spojka GEBO QT ON 
50/G 6/4

67 kus 2,000 2 195,00 4 390.00 0,995 2 184,03 4 368,05O

Vybouráni otvorů plochy do 0.0225m2 v železobetonových stropech 
pro GEBO________________________________________________

68 972054141R00 11,000 248,00
2 728.00kus 0.995 246,76

2 714.36

Předěláni koupelen a WC ďe požadavku investora - změny 53 284.00 53 284,00
Rozvod vody z vícevrstvého plastového potrubí PP-RCT/PP- 
RCT+BF/PP-RCT průměr D20 * príímfe’ 16mm s AL vrstvou, 
tlaková řada S3.2, kotvení

69 722178711R00 46,000 324,00 14 904.00 324,00 14 904,00m

Rozvod vody z vícevrstvého f^astového potrubí PP-RCT/PP- 
RCT*BF/PP-RCT průměr D25, tlaková řada S3.2, kotveni

70 722178712R00 12,000 387.00
4 644,00 387,00

4 644,00m

71 283771025R Izolační hadice Mlrelon tl.6mm. vnitřní průměr 20mm 46,000 9,00 414.00 9,00 414,00m
72 283771091R Izolační hadice Mlrelon tl.6mm, vnitřní průměr 25mm 12,000 11.00 132.00 11,00 132,00m

73 722239102ROO Montáž vodovodních armatur, 2 závity DN20 - PPR kus 4,000 130,00 520,00 130.00 520,00

74
722 23-1001 Kulový kohout DN20 s páčkou - PPR kus 4,000 200.00 800.00 200.00 800,00

75 721194104R00 Vyvedeni odpadních výpustek 040
14,000kus 99.00

1 386.00 99.00
1 366,00

76 72119410W00 Vyvedeni odpadních výpustek OSO kus 6.000 110.00 660.00 110.00 660,00

77 721194109R00 Vyvedeni odpadních výpustek 0110 2,000 164.00kus 328.00 164.00 328,00

78 7211761O2R00 Potn*í HT D40 připojovací 9.000 314.00 2 826.00 314.00 2 826,00m

79 7211761O3R00 Potrubí HT D50 pňpojovad 10.000 349.00 3 490.00 349.00 3 490.00m

80 7211761O4R00 Potrubí HT D75 připojovad 17.000 453.00
7 701.00 453.00

7 701.00m

81 721176105R00 PotnAi HT Dl 10 připojovací 2.000 1 094.00 2 188.00 1 094.00 2188.00m

82 974031153ROO Vysekání rýh ve zdivu cihelném lOxIOcm pro kanalizaci (2,5x4'<-2) 24.000 171,00 4 104.00 171.00 4104,00m

83 974031164ROO Vysekáni rýh ve zdivu cihelném 15x15cm pro kanalizaci (3+3+1) 2.000 314.00 628,00 314.00 628.00m

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném SxIOcm pro vodovod 
(5+3+2+0,5+0.6*0,7+3+8+3+2+1,5+1,5+1,9+3)84 974031133ROO 30,000 154.00

4 620.00 154.00
4 620.00m

Vybourání otvorů plochy do 0.0225m2 v železobetonových stropech 
stará a nová potrubí________________________________________

85 972054141ROO kus 3,000 248,00 744,00 248.00 744.00

86 723234351
Skříňka pro regulátor ks 1,000 1 990,00 1 990,00 1 990,00 1 990.00

87 000101105 kabel CYKY 3x1.5 15,000 30,00 450.00 30,00 450.00m

88 210810048
kabel(-CYKY) pevné uložený do 3x6/4x4/7x2,5 15,000 49,00 735,00 735.0049.00m

89 000311115
krabice univerzálni/|!^istrojová ks 2,000 10,00 20,00 10,00 20.00



r

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR - VYTÁPĚNÍ
Jjiéna
icaq

J.cm
(caq

Cmceiwm index z 
SoD

CertaeeRcBmMJ.»•
Náklady soupisu celkem 21171,20 21084,44

vcp vytápali fízení SALUS 0,00 0,00

Vsazeni odboa<y - KUCHYNĚVCP 21 171,20 21 084.44
Demontáž potrubí ocelového hladkého O 89733120832 2,000 188,00 376,00 0,995 187,06 374,12m

733120832
Demontáž psádrové izolace

520,00 0,9958,000 65,00 64,68 517,40m

732111312
Trubková hrdla bez phrub DN 20 pro KK ks 2,000 254,00 508.00 0.995 262,73 505,46

Kohout plnici nebo v^wuétécí Giacomint R608 G 1/2" PN 10 s 
lednim závitem_____________________________________722224115 GCM ks 2,000 329,00 658,00 0,995 327,36 654,71

733194925 Nava/ení odbočky na potrubí ocelové hlatflté O 89x3,6 mm ks 2,000 546,00 1 090,00 0,995 542,28 1 084,55
Kohout kulový Gecomini R2500 přímý G 3 PN 42 do 185‘C 
vnitřní závit

734292720.GCM kus 2,000 5 542,00 11 084,00 0.995 5 514,29 11 028,58

Tlaková zKouéka potrubí do ON 89230170014 26,80
1 179,20 0,995 26,6744,000

1 173,30m

733190106ROO Tlaková zkouéka potrubí do DN 32 40,000 13,00 520,00 13,00 520,00m
78342434OR00 Nátér syntet. potrubí do ON 89 mm 2+2x 8,000 86,00 686,00 0,995 85,57 684,56m

Ochrana vodovodního potnrbí přilepenými termoizolačníml 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 63 do 89 mm

722181244 8,000 156,00 1 248,00 0,995 155,22 1 241,76m
HZS1442 Hodinové zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod. 4,000 300,00 1 200,00 300,00 1 200,00
HZS2222 Hodirwvá zúčtovad sazba topenář odborný

hod. 7,000 300,00
2 100.00 300,00

2 100,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR - ELEKTROINSTALACE
J.cem Csnac«8«n 
[CZKl [coq

J.cena Cena etikem
[Caq [C2aq

index z 
SoDMJ MnožstvíKód Pc^ls

Náklady soupisu celkem 33 899,00 33 735.20 
163.80

26 950.00 26 815.25EltiAoinstatace - venkovní osvéUeni
26 9S0.00| 0.995 3 830,757.000 3 850,00 26 815.25000509001.6 LEO svítidlo venkovnf+sloupekBELLA 191217 ks

Elektroinstalace -doplnéni jističe hlavního rozvaděče 5 810,00 5 780.95
ilstió 3-póiový 40 A vypínací charakteristika N vypínací schopnost 25 0,995 4 666.55 4 666.55ks 1.000 4 690.00 4 690.0022621 kA

2.000 560,00 1 120,00 0,995 557.20 1 114.4074212101 Montáž kabelové spofky a oprava seklého kabelu ks

1 139.00ELEKTRO - hlásič kouře 1 139,00
autonomní hlásič C02 1.000 664.00 664,00 664,00 664,0032 000000002 ks

Montáž autonomnitw hlásiče C02 1,000 475,00 475,00 475,00 475.0062 000000002.1 ks



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR
MJ J.cena[CZK)

CenaceKam 
[C2K1 

24 146.00 
14 958,00

Index 2 
SoD

CenaceBcem
[CZKl

Kdd Popis
J.cma [C3<}

Náklady soupisu celkem 117,04
24 028,96

14 883.21
VCP V2T - prostupy pro potnAi
1 Jádrové vrtáni pro VZT < prúmér 120mm x 0,3%m1 ks 6,000 1 458,00 8 748,00 0,995 1 450,71 8 704,26

3 1 Jádrové vrtáni pro VZT - prúmér 225nwnx0,38bm 1,000ks 2 025.00 2 025,00 0.995 2 014,88 2 014,88
Odsáváni vody/prachu4 1 ks 1,000 2 025.00 2 025,00 0,995 2 014,88 2 014,88

5 1 Doprava ks 1,000 2 160,00 2 160,00 0,995 2 149,20 2 149,20

VZT-2.11
3 723,00 3 708,08

6 Pol12 Ventilátor malý axiálni rt^.DECOR 100 CRZIPX4 ks 1,000 2 965,00 2 985,00 0,995 2 970,08 2 970,08
Žaluz. klapka PER-1007 P0I14 ks 1,000 490,00 490.00 490,00 490,00

P0I159 Spiro potrubi pozink O 100 bm 1,000 248,00 246.00 248.00 248,00

VZT - ostatní 5 465.00 5 437.68
Montáž pojízdných véži trubkových/dílcových š do 0.9 m dl do 
3,2 m v do 7,6 m 0,995

2 795,95 2 795,95946111117 kus10 1,000
2 810,00 2 810,00

Demontáž pojízdných véži bubkovýchrdilcovych š do 0,9 m dl 
do 3,2 m v do 7,6 m 0,995 2 099.45 2 099,45946111817 kus10 1,000 2 110,00 2110,00

12 998751101 Přesun hmot pro rozvody potrubi VZT, výéky do 6 m 0,125t
4 360,00 546,00 0,995

4 338.20 542,28



r ELR-PLH5T ELA -PLAST s.r.o.
Na Pavlu 2191,436 01 Litvínov 
Tel; 605 226 034 
E-mail: info@ela-Dlast.cz

Pi&STOvi I HLiMKOVÁ I OKNA I CV£R£ . POLETY

tf/WW Cldplj&t C.*

Magistrát města Mostu 
Odbor investic 

Radniční 1/2 
434 01 Most 1

V Litvínově dne 19.10. 2022

Věc: Žádost o prodloužení termínu na realizaci stavby .J^avvSení kapacity MŠ Růžová“

Již na začátku stavby jsme dne 21.7. 2022 (viz. příloha č. 1) žádali o zpracování projektové 
dokumentace na výtahovou šachtu a do dnešního dne neobdrželi projektovou dokumentaci 
splňující vyhlášku 499/2006 Sb. Jsme schopni a ochotni řešit problémy, případné drobné 
nedostatky PD, avšak bez doplnění projektové dokumentace o technologický postup a statický 
výpočet zabezpečení nosných konstrukcí I. a II. NP (stropních nosných konstrukcí) 
nemůžeme výtahovou šachtu provést.

Z výše uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu o 2 měsíce od obdržení 
dopracované projektové dokumentace. V případě okamžitého dopracování PD navrhujeme 
tennín dokončení 20. 12. 2022.

S pozdravem

firmu ELA-PLAST s.r.o.
- jednatel společnosti

PHIoha:
1) Zápis z kontrolního dne č. 1

DIČIČBANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB Litvínov, č.ú. 180422074/0300 CZ2502568625025686



ZÁPIS z KONTROLNÍHO DNE č. 1

uNavýšení kapacity MŠ Růžová"Stavba:

Investor:
Zhotovitel:

Statutární město Most 
ELA-PLAST s.r.o.

Datum konání: 21.7.2022

- zástupce investora 
~ zástupce provozovatele 

 AD 
ástupce zhotovitele 
- zástupce zhotovitele

A. REKAPITULACE AKTUÁLNÍHO STAVU

Přítomni:

1. Zhotovitel provádí zařízení staveniště a bezpečnostní opatření
2. MŠ byla ze strany provozovatele vyklizena mimo 1 .PP, kanceláří a tělocvičny.
3. Zhotovitel provádí rozméřování a prověřuje shodu skutečného stavu s PD

B. NEDOŘEŠENÉ BODY Z PŘEDCHOZÍCH KONTROLNÍCH DNŮ

C. ZHODNOCENÍ SITUACE NA STAVBĚ, URČENÍ DALŠÍCH POSTUPŮ, NÁVRHY ŘEŠENÍ

1 Zhotovitel vznesl dotaz na provádění prací vl.PP sohledem na provoz kuchyně, který nebyl 
předpokládán. Dále na provoz kanceláři v 1.NP, který také nebyl předpokládán. AD neřešil v PD 
práce za provozu školky. Zástupce školky požaduje provést práce mimo provoz kuchyně - jedná se 
především o rozvody vody a kanalizace. Zhotovitel prověří možnost provedení prací ZTI vl.PP 
v termínu odstávky - což je cca do 20.8.2022. Zodpovědná osoba je v současné době na dovolené.

2. Provozovatel opět oznámil, že nemá kam vystěhovat veškeré zařízení pro provoz školky. Proto bude 
toto vybavení umístěno do tělocvičny a zamčeno. Klíč bude mít školka. Zhotovitel nebere za toto 
vybavení zodpovědnost. V průběhu stavby požaduje školka pro toto vybavení přístup. Přístup bude 
vždy inzultován se stavbyvedoucím. V žádném případě nesmí vstupovat do těchto prostor děti, pouze 
personál. Vlastní práce budou provedeny v těchto prostorách později s upřesněním postupu prací.

3. Provozovatel ani PD neurčili napojovací místa odběru vody a elektro a to s ohledem na provoz školky. 
Zhotovitel provede zevrubnou prohlídku a po konzultací s provozovatelem stanoví místa napojení vody 
a elektro tak, aby mohl být provoz zachován bez omezení.

4. Zhotovitel byl upozorněn provozovatelem, že v září chodí rodiče do prostor kanceláří a proto požaduje 
zahájení bouracích prací až po 8mé hodině ráno a zabezpečení bezpečného přístupu do kanceláří.

5. Zhotovitel upozornil na nesoulad PD se skutečností v prostoru u výtahu v 1.PP,

6. Zhotovitel upozornil na nesoulad PD se skutečností týkající se podlah v 1.PP a 1.NP. Bude řešeno po 
odstraněni povrchů podlah a dle jednotlivých místností v průběhu stavby.

7. Zhotovitel může použít oba vjezdy ke školce za podmínek, že bude zachováno zásobování školky.

8. Provozovatel vznesl dotaz na samostané WC ve 2.NP, které není v PD řešeno. Objednatel toto s AD 
projedná a případně se dopracuje. Zhotovitel sdělil, že v současné době mu tato skutečnost nebrání 
v provádění prací.
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9. Zhotovitel konstatoval, že vzhledem k rozměru stavebního otvoru dveří do výtahu budou výtahové 
dveře světlosti 800mm. Větší vzhledem k otvoru nejsou možné. Světlost dveří není v PD specifikována.

10. Zhotovitel požaduje dopracování PD v místech výtahové šachty. V PD nejsou detaily (osazení „dna‘ 
výtahové šachty, podchycení nosných konstrukcí pro vybourání stropů v souvislosti se svislými 
konstrukcemi, atd,.) VPD není výkres výztuže dna výtahové šachty a také řešení bourání nosných 
konstrukcí, jak svislých, tak vodorovných - panely v závislosti na rozměry panelů a svislé nové 
konstrukce. Bez doplnění PD není možné zhotovit výtahovou šachtu a to především z důvodu statiky 
konstrukcí. Dále Upozorňuje, že nosná stěna v místě ukotvení výtahu nesmi být z děrovaných cihel. 
Z těchto důvodů zhotovitel přikládá k zápisu podklady výtahářů, který budou výtahy dodávat i 
montovat.

Tento zápis z kontrolního dne je nedílnou součástí stavebního deníku dle SOD. Terminy v něm uvedené jsou závazné. 
Námitky proti uvedeným ustanovením musí být sděleny písemně nejpozdéji však do 48 hod ode dne rozesláni zápisu 
zKD.

Zápis provedl: 

DALŠÍ KONTROLNÍ DEN SE BUDE KONAT VE čtvrtek 28.7.2022 od 10.00 hodin NA MÍSTĚ STAVBY.

Rozdělovník a podpisy zúčastněných osob:
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