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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO  
III/3744 Kladoruby, most 3744-1 přes Kladorubku 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn.  Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

SAMMIS s.r.o. 

sídlem Generála Svobody 339, 533 51 Pardubice-Rosice  IČO 05472806 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. C vložka 37857 
zastoupena Miroslavem Horáčkem, jednatelem 

 

 

 

I. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s  XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 
Zdůvodnění 

 S ohledem na rozsah hloubkové koroze OK mostního zábradlí a odlupujících  se starých nátěrů, bylo rozhodnuto 
nahradit lokální odstranění lístkové koroze včetně starých nátěrů broušením, celoplošným tryskáním nasucho 
křemičitým pískem.  

 

 

 

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH           280 904,40 KČ  

 

 

 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce. 
 

 

V Pardubicích, dne   V Brně, dne 1. 12. 2022 

 

 

 

 

Miroslav Horáček Bc. Roman Hanák  

jednatel ředitel  

SAMMIS s.r.o. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvkové organizace kraje 
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PŘÍLO HA Č .  1  VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A  VÍCEPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


