
II /152 HAJA N Y - ŽE LEŠ I CE

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/191
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1088

Číslo smlouvy zhotovitele

Ev. číslo:

Strana 1 (celkem 2)

DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/152 HAJANY - ŽELEŠICE

___________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868
zapsaná v soudu v Hradci Králové sp. zn. B 430
zastoupený OZ MORAVA dle plné moci

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 23. 3. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Při provádění výkopových prací nad trasou stávajících sdělovacích kabelů bylo nutno rozšířit a prohloubit
výkopy tak, aby bylo možné provést uložení nových chrániček a ochranu stávajících inženýrských sítí.
Navýšení kubatury výkopu se promítlo i do provedeného zásypu rýhy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově
zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 47.632.595,93 KČ

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
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Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Hradci Králové, dne V Brně, dne 2. 12 .2022

Bc. Roman Hanák

ředitel

M – SILNICE a.s.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

M – SILNICE a.s.


