
ZS-Li 822/2022 DODATEK č. 1 - Smlouva o dílo k veřejné zakázce s názvem: ZŠ Lískovec - havarijní oprava podlahy tělocvičny a dalších prostor školy po zatečení.
číslo veřejné zakázky:  02/2022

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO  ZS-Li 668/2022
uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Níže označené smluvní strany 
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320
se sídlem Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, PSČ 738 01
za kterou jedná Mgr. Libor Kvapil - ředitel /v případě právnické osoby/
IČ: 68157801
DIČ: 
bankovní spojení/číslo účtu: 135822896/0300
ID datové schránky: 6z7fcci
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Mgr. Libor Kvapil, tel: / email: libor.kvapil@liskovec.cz

· dále jen objednatel
a

DOR-SPORT s.r.o.
se sídlem:  Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice
za kterou jedná: Ing. Jiří Kolašín – jednatel společnosti
IČ:  60774151
DIČ:  CZ60774151
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C vložka 7019
bankovní spojení/číslo účtu:  MONETA Money Bank, a.s. č.ú. 215847102/0600
ID datové schránky:  pueuqp7 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Kolašín, stavbyvedoucí
              tel: / email: dorsport@dorsport.cz
[bookmark: _GoBack]
· dále jen zhotovitel

· objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce ZŠ Lískovec - havarijní oprava podlahy tělocvičny a dalších prostor školy po zatečení
následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností: V průběhu prací s ohledem na daný stav vlhkostí zdiva a stropů po zatečení v suterénu byly odsouhlaseny změny v rámci části díla - SO 03 - oprava omítek a SDK v suterénu po zatečení, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a rozpočtem dodatečných prací a neprováděných prací uvedeného v příloze č. 2 tohoto dodatku. Celkově se jedná o  snížení ceny díla o 6977,87 Kč bez DPH.



ČLÁNEK 2
CENA DÍLA
1. Tímto dodatkem se mění ČLÁNEK 5 smlouvy (CENA DÍLA), odst. 1 a 2. takto:

1.1 CENA DÍLA 
Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

- cena bez DPH: 				   888 275,28 Kč 
- DPH:			   			   186 537,81 Kč
- cena celkem s DPH:				1 074 813,09 Kč 
- cena víceprací dle přílohy č. 2 bez DPH 	     57 779,89 Kč 
- cena méněprací dle přílohy č. 2 bez DPH 	 -  64 757,76  Kč 
- cena celkem bez DPH	 		   881 297,41 Kč
- DPH	 		   185 072,46 Kč
· cena celkem včetně DPH	 	1 066 369,87 Kč	


2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 4 smlouvy a dle přílohy č.1 a č. 2. dodatku smlouvy. 
ČLÁNEK 3
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění

2. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení, strany dodatku budou číslovány.

3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru dle tohoto ujednání.


Přílohy dodatku:
příloha č. 1 – Změnový list č.1 
příloha č. 2 – Rozpočet dodatečných a neprováděných prací

Za objednatele						Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne 		 	                         Ve Frýdku-Místku, dne               


__________________________		                           _____________________________
Mgr. Libor Kvapil, ředitel		               Ing. Jiří Kolašín – jednatel společnosti	
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