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DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0446 uzavřené dne 21. 9. 2022

(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Městský úřad Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 421,+420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Ing. Alena Kasanová, vedoucí úseku rozvoje a investic
Městský úřad Orlová

Tel., e-mail: +420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

(dále jen „ objednatel “)

a

2. Meccano, s.r.o.
Sídlo: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22815
zastoupen: Luďkem Mikulou, DiS. prokuristou
IČO: 25862758
DIČ: CZ25862758
bankovní spojení: Komerční banka a.s
číslo účtu: 86-5912780217/0100

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a
násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:
autorizace ČKAIT:

(dále jen „ zhotovitel “)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)
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V souladu s ust. § 6, § 18 odst. 3 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany uzavřely dne 21. 9. 2022 Smlouvu o dílo č. 
2022/ORI/S/0446 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem 
„Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně - Chodník před MěÚ “. 

 
V průběhu realizace dalších etap byly provedeny zkoušky únosnosti podloží na původní pláni, 
výsledky měření nevyhověly. Projektant určil po kontrole na místě provedení sanace podloží v tl. 
200 mm v části sjezdu do dvora MěÚ a provedení sanace podloží v tl. 150 mm v části parkoviště. 
Jedná se o dodatečné stavební práce. 
 
V průběhu realizace díla při bourání asfaltu v chodníku u Pošty byl nalezen poklop dešťové 
kanalizace a musí být provedena jeho výšková úprava. Dále bylo zjištěno, že poklop na šachtici 
dešťové kanalizace u vjezdu do dvora byl podezděn cihlovou podezdívkou a tato se při otevření 
poklopu zbortila. Nově bude cihlová podezdívka nahrazena betonovými skružemi. Poklopy nelze 
zrušit z důvodu provádění kontroly funkčnosti sběrných tras přípojek dešťové kanalizace. Jedná 
se o dodatečné stavební práce. 

II. 
Předmět dodatku 

 
   I. V souladu s čl. XIX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na  

       změně čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy. 
 
Nové znění bodu 1.: 
 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak.  
 

   
Cena v Kč bez 

DPH  

  
DPH  

  
Cena v Kč vč.  

DPH  
  
Cena celkem  
  

  
 729 587,88 

 

 
153 213,45 

 
882 801,33 

Rozšíření předmětu plnění dle 
Dodatku č. 1 

 
214 103,54 

 
44 961,74 

 
259 065,28 

Zúžení předmětu plnění dle 
Dodatku č. 1 

 
-3 055,32 

 
-641,62 

 
-3 696,94 

Cena díla celkem po úpravách 
dle Dodatku č. 1 

 
940 636,10 

 
197 533,58 

 
1 138 169,68 

Rozšíření předmětu plnění 
dle Dodatku č. 2 

 
80 762,60 

 
16 960,15 

 
97 722,75 

Zúžení předmětu plnění dle 
Dodatku č. 2 

 
-31 850,20 

 

 
-6 688,54 

 
-38 538,74 
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Cena díla celkem po
úpravách dle Dodatku č. 2 989 548,50 207 805,19 1 197 353,69

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0446 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v plném
rozsahu beze změn.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li
stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o
registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího
uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních
dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění Smlouvy v registru smluv.

3. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 105/3. ze dne

30.11.2022.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové dne:

Lenka Brzyszkowská
starostka města prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.11.2022

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Zhotovitel: IČ: 25862758
Meccano, s.r.o. DIČ: CZ25862758

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2022
Město Orlová - chodník před MěÚ

48 912,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
48 912,40 10 271,6021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 59 184,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Zhotovitel: Meccano, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-38 538,74-31 850,20ZL2 (2) méněpráce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

59 184,0048 912,4052028 Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně 

48 912,40 59 184,00

97 722,7580 762,60ZL2 vícepráce

Město Orlová - chodník před MěÚ

25.11.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.11.2022

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Zhotovitel: IČ: 25862758
DIČ: CZ25862758

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 762,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 762,60 21,00% 16 960,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 97 722,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Město Orlová - chodník před MěÚ

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně 

vícepráce

Meccano, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Zhotovitel: Meccano, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 80 762,60

HSV - Práce a dodávky HSV 74 522,60

    1 - Zemní práce 28 237,94

    2 - Zakládání 9 740,41

    4 - Vodorovné konstrukce 3 218,00

    5 - Komunikace pozemní 21 613,00

    8 - Trubní vedení 11 713,25

      998 - Přesun hmot 9 404,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 240,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 240,00

Město Orlová - chodník před MěÚ

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně 

vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Zhotovitel: Meccano, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 80 762,60

D HSV Práce a dodávky HSV 74 522,60

D 1 Zemní práce 28 237,94

15 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 6,800 92,64 629,95

VV Rozebrání části chodníku směr parkoviště:
VV 2,0*2,7 5,400
VV Vodící linie:
VV 7,0*0,2 1,400
VV Součet 6,800

4 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 28,231 185,31 5 231,49

VV Sanace podloží Etapa I: 
VV 16,0*2,7*0,3 12,960
VV 4,05*0,3 1,215
VV Sanace podloží etapa II:
VV "C.2 Koordinační situačný výkres.pdf
VV 9,393*2,7*0,200 5,072
VV (3,175*2,831/2)*0,200 0,899
VV Sanace podloží podloží Etapa III:
VV 5,83*3,52*0,15 3,078
VV 8,33*5,43*0,15 6,785
VV -(3,52+8,33)*1,0*0,15 "Odečet chrániček ČEZ vedení -1,778
VV Součet 28,231

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 28,231 344,42 9 723,32

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 50,816 249,00 12 653,18

VV 28,231*1,80 50,816
VV Součet 50,816

D 2 Zakládání 9 740,41

1 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 95,609 21,90 2 093,84

VV Sanace podloží etapa II:
VV "C.2 Koordinační situačný výkres.pdf
VV 9,393*2,7 25,361
VV (3,175*2,831/2) 4,494
VV Sanace podloží podloží Etapa III:
VV 5,83*3,52 20,522
VV 8,33*5,43 45,232
VV Součet 95,609

2 M RTX.69366210 Netkaná geotextilie  MOKRUTEX HQ PES 500 m2 113,249 67,52 7 646,57
VV 95,609*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 113,249

D 4 Vodorovné konstrukce 3 218,00

9 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 737,00 2 211,00

10 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 2,000 363,00 726,00

11 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 1,000 281,00 281,00

D 5 Komunikace pozemní 21 613,00

17 K 164850456
Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl do 
150 mm

m2 53,904 206,45 11 128,48

VV Sanace podloží: 
VV 5,83*3,52 20,522
VV 8,33*5,43 45,232
VV -(3,52+8,33)*1,0 "Odečet chrániček ČEZ vedení -11,850

vícepráce

Město Orlová - chodník před MěÚ

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně 

Strana 5 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 53,904

18 K 164860815
Podklad z betonového recyklátu plochy do 100 m2 tl do 
200 mm

m2 29,855 253,92 7 580,78

VV Sanace podloží etapa II:
VV "C.2 Koordinační situačný výkres.pdf
VV 9,393*2,7 25,361
VV (3,175*2,831/2) 4,494
VV Součet 29,855

16 K 596211210
Zpětné kladení stávající zámkové dlažby komunikací 
pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 6,800 427,02 2 903,74

VV Rozebrání části chodníku směr parkoviště:
VV 2,0*2,7 5,400
VV Vodící linie:
VV 7,0*0,2 1,400
VV Součet 6,800

D 8 Trubní vedení 11 713,25

7 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu - před poštou

kus 1,000 2 308,51 2 308,51

D 998 Přesun hmot 9 404,74

8 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 41,146 228,57 9 404,74

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 240,00

D VRN4 Inženýrská činnost 6 240,00

12 K 043134000
Statická a rázová zatěžovací zkouška, vč. výjezdu a 
přepočtu

kpl 2,000 3 120,00 6 240,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.11.2022

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Zhotovitel: IČ: 25862758
DIČ: CZ25862758

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -31 850,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -31 850,20 21,00% -6 688,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -38 538,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Město Orlová - chodník před MěÚ

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně 

méněpráce

Meccano, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Zhotovitel: Meccano, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -31 850,20

HSV - Práce a dodávky HSV -31 850,20

    1 - Zemní práce -30 302,20

    5 - Komunikace pozemní -1 548,00

Město Orlová - chodník před MěÚ

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně 

méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25.11.2022

Zadavatel: Město Orlová Projektant:  
Zhotovitel: Meccano, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -31 850,20

D HSV Práce a dodávky HSV -31 850,20

D 1 Zemní práce -30 302,20

2 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 30,986 -185,31 -5 742,02

VV Sanace podloží Etapa I: 
VV 16,0*2,7*0,15 6,480
VV 4,05*0,15 0,608
VV 5,87*6,15*0,15 5,415
VV Sanace podloží etapa II:
VV "C.2 Koordinační situačný výkres.pdf
VV 9,393*2,7*0,15 3,804
VV (3,175*2,831/2)*0,15 0,674
VV Sanace podloží podloží Etapa III:
VV 5,83*3,52*0,15 3,078
VV 8,33*5,43*0,15 6,785
VV -(3,52+8,33)*1,0*0,15 "Odečet chrániček ČEZ vedení -1,778
VV 14,617*2,7*0,15 5,920
VV Součet 30,986

3 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 30,986 -344,42 -10 672,20

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 55,775 -249,00 -13 887,98

VV 30,986*1,8 55,775

D 5 Komunikace pozemní -1 548,00

1 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 4,300 -360,00 -1 548,00

VV Umělá vodící linie
VV 21,5*0,2 4,300

méněpráce

Město Orlová - chodník před MěÚ

52028 - Humanizace a revitalizace centra Orlové - Lutyně 
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