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Dodatek č. 4 

ke smlouvě o dílo č. 1042-2014-514101 ze dne 17.10.2014 na vypracování návrhů 

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pěkov a 

Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hony“ 

uzavřený podle  § 2586 a násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

I. SMLUVNÍ STRANY: 
 

1. Objednatel :          
 Česká republika – Státní pozemkový úřad 

 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Adresa:  Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Petr Lázňovský 
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj 
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 
 
Bankovní spojení: Česká národní banka,  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ 01312774/ není plátcem DPH    
     
a 

2.  
Zhotovitel :  GEOVAP, spol. s r.o. 
Adresa: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 
Zastoupený:                                      Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem     
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.     
Číslo účtu  2020870109/2600    
IČ / DIČ : 15049248 / CZ15049248 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, C.234. 
 
 
 

II.  PŘEDMĚT DODATKU 
 

1. Předmětem dodatku č. 4 této smlouvy o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1042-2014-514101 
ze dne 17.10.2014 (ve znění dodatků č.1, 2 a 3), resp. v přílohách 1a) – KoPÚ Pěkov a 1b) – KoPÚ 
Hony. 

3. Ve smyslu vzájemného projednání tímto dochází ke změně měrných jednotek níže uvedených 
fakturačních celků dle skutečně provedeného nebo předpokládaného plnění (méně prací).  

4. Z důvodu personální změny na Státním pozemkovém úřadu – Pobočka Náchod, dochází ke změně 
osoby oprávněné jednat v technických záležitostech. xxxx se nahrazuje Ing. Štěpánem Melicharem. 

5. Na základě zjištěného skutečného rozsahu a provedeného zjištění průběhu hranic se upravují počty 
měrných jednotek v k.ú. Pěkov a v k.ú. Hony. 
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KoPÚ Pěkov (dle přílohy č. 1a) 
 
Původní počet měrných jednotek 

1. Přípravné práce   
Původní 

počet MJ  
Změna Nový 

počet MJ 
Cena za 

MJ 
Změna 
ceny 

1.1. 
Vyhodnocení podkladů a 
rozbor souč. stavu 

ha 555  -6 549 100 -600,00 

1.4. 

Geometrické a polohové 
určení obvodů KoPÚ - 
vyšetření obvodů 
upravovaného území vč. 
ZPMZ, geom.plánů a 
hranic obcí, provést 
stabilizaci dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. §91, §92 

100 
bm 

210 -2 208 800 -1.600,00 

1.5. 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zák., 
včetně stabilizace  

100 
bm 

100 -87 13 800 -69.600,00 

1.6. 

Dokumentace nároků 
vlastníků pro vypracování 
návrhu nového uspořádání 
a vypracování podkladů 
pro řešení nesouladu 
druhu pozemků 

ha 555 -6 549 200 -1.200,00 

2. Návrhové práce         

2.1. 

Vypracování plánu 
společných zařízení 
(vč.vyjádření RDK a 
orgánů a organizací v 
průběhu zpracování) 

ha 555 -6 549 400 -2.400,00 

2.3. 

Potřebné podélné a příčné 
profily prvků PSZ pro 
stanovení plochy záboru 
půdy stavbami, včetně 
geol. průzkumu a 
nezbytných výpočtů pro 
vodohospodářskou část 
PSZ 

100 
bm 

150 -90 60 100 -9.000,00 

2.4. 
Vypracování návrhu 
nového uspořádání 
pozemků 

ha 550 -1 549 500 -500,00 

 
 
KoPÚ Pěkov - rozdíl 

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH - 73 000,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH - 11 900,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 
3.2.) bez DPH 

0,- Kč 

Celková cena bez DPH - 111 900,- Kč 

DPH 21% - 17 829,- Kč 

Celková cena včetně DPH - 102 729,- Kč 
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KoPÚ Hony – dle Přílohy č. 1b) 
 
Původní počet měrných jednotek 

1. Přípravné práce  
Původní 

počet MJ  
Změna Nový 

počet MJ 
Cena za 

MJ 
Změna 

ceny 

1.1. 
Vyhodnocení podkladů a rozbor 
souč. stavu 

ha 90  -4 86 200  -800,00 

1.4. 

Geometrické a polohové určení 
obvodů KoPÚ - vyšetření 
obvodů upravovaného území 
vč. ZPMZ, geom.plánů a hranic 
obcí, provést stabilizaci dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. §91, §92 

100 
bm 

75 -3 72 800  -2.400,00 

1.5. 
Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zák., včetně 
stabilizace  

100 
bm 

30 -30 0 800  -24.000,00 

1.6. 

Dokumentace nároků vlastníků 
pro vypracování návrhu nového 
uspořádání a vypracování 
podkladů pro řešení nesouladu 
druhu pozemků 

ha 90 -4 86 300  -1.200,00 

2. Návrhové práce       

2.1. 

Vypracování plánu společných 
zařízení (vč.vyjádření RDK a 
orgánů a organizací v průběhu 
zpracování) 

ha 90 -4 86 500  -2.000,00 

2.3. 

Potřebné podélné a příčné 
profily prvků PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami, 
včetně geol. průzkumu a 
nezbytných výpočtů pro 
vodohospodářskou část PSZ 

100 
bm 

50 -23 27 100  -2.300,00 

2.4. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků 

ha 87 -1 86 600  -600,00 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla 

3.1. 
Vytyčení hranic pozemků dle 
návrhu KoPÚ včetně stabilizace 
hranic pozemků 

100 
bm 

60 -45 15 300  -13.500,00 

3.2. 
Zpracování mapového díla 
včetně DKM a SPI 

ha 90 -4 86 350  -1.400,00 

 
KoPÚ Hony - rozdíl 

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH - 28 400,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH - 4 900,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) 
bez DPH 

- 14 900,- Kč 

Celková cena bez DPH - 48 200,- Kč 

DPH 21% -10 122,- Kč 

Celková cena včetně DPH - 58 322,- Kč 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy (položkové výkazy činností) Příloha č. 1a) a Příloha 
č. 1b) . 
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Celková změna díla  za obě k.ú. 

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH -101.400,00 

2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH -16.800,00 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) 
bez DPH 

-14.900,00 

Celková cena bez DPH -133.100,00 

DPH 21% -27.951,00 

Celková cena včetně DPH -161.051,00 

 
Původní celková cena díla bez DPH činí 1 781 990,- Kč.  
Celková změna hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo činí 133 100,- Kč bez DPH, tj. 7,47 % 
původní hodnoty závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 

III. Současně dochází ke změně článku VII. (Cena za provedení díla), bodu 7.1. 
smlouvy o dílo, a to takto : 

 
KoPÚ Pěkov  

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH 645 790,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH 535 100,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) 
bez DPH 

171 000,- Kč 

Celková cena bez DPH 1 351 890,- Kč 

DPH 21% 283 897,- Kč 

Celková cena včetně DPH 1 635 787,- Kč 

 
KoPÚ Hony  

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH 154 100,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH 108 300,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) 
bez DPH 

34 600,- Kč 

Celková cena bez DPH 297 000,- Kč 

DPH 21% 62 370,- Kč 

Celková cena včetně DPH 359 370,- Kč 

 
 
Cekem za k.ú. Pěkov a k.ú. Hony (součet obou k.ú.) 

1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.6.) bez DPH 799 890,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH 643 400,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) 
bez DPH 

205 600,- Kč 

Celková cena bez DPH 1 648 890,- Kč 

DPH 21% 346 266,90 Kč 

CELKOVÁ   CENA   DÍLA   VČETNĚ   DPH 1 995 156,90 Kč 
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IV. ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ 
 

1. Ostatní ujednání původní SOD a dodatků č. 1, 2 a 3, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 
nemění. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 
 
 
V Hradci Králové dne 03.11.2022 V Pardubicích dne 02.11.2022 
 
 
 
 
 
 
……………………………………….…. ………………………………….  
        Ing. Petr Lázňovský  Ing. Pavel Cimpl 
Ředitel Krajského pozemkového úřadu               jednatel společnosti 
pro Královéhradecký kraj 

 

 

 

 

Přílohy: 

Položkový výkaz činností – KoPÚ Pěkov, Dodatek č.4 

Položkový výkaz činností – KoPÚ Hony, Dodatek č.4 

 



Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 

celek
MJ Počet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1)

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 549 100 54 900 17.12.2015

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění
ha 633 30 18 990

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
ha 633 100 63 300

1.3.

Polohopisné a výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu KoPÚ,  včetně 

liniových staveb

ha 555 400 222 000 17.7.2015

1.4.

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 

- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom.plánů a hranic obcí, provést 

stabilizaci dle vyhl. č. 357/2013 Sb. §91, §92

100 bm 208 800 166 400 17.12.2015

1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zák., včetně stabilizace 
100 bm 13 800 10 400 17.12.2015

1.6.

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků

ha 549 200 109 800 17.4.2016

645 790

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 

průběhu zpracování)

ha 549 400 219 600 17.8.2016

2.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ 
ha 50 300 15 000 17.8.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část PSZ

100 bm 60 100 6 000 17.8.2016

2.4.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 549 500 274 500 31.8.2017

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 2 10 000 20 000 31.10.2017

535 100

3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků
100 bm 200 300 60 000

do 18 měsíců od 

zápisu do KN

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 555 200 111 000
do 2 měsíců od 

výzvy zadavatele

171 000

Příloha č. 1a ke SoD - KoPÚ Pěkov, Dodatek č.4

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v 

Kč

1.2. 17.3.2015



Ing. Petr Lázňovský Ing. Pavel Cimpl

V Hradci Králové dne 03.11.2022

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Královéhradecký kraj

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč

jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 635 787 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………..

 V Pardubicích dne 02.11.2022

…………………………………………..

645 790 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 535 100 Kč

DPH  21% v Kč 283 897 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 1 351 890 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 171 000 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1)
Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum



Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 

celek
MJ Počet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 86 200 17 200 17.12.2015

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění
ha 100 30 3 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
ha 100 100 10 000

1.3.

Polohopisné a výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu KoPÚ,  včetně 

liniových staveb

ha 90 450 40 500 17.7.2015

1.4.

Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ 

- vyšetření obvodů upravovaného území vč. 

ZPMZ, geom.plánů a hranic obcí, provést 

stabilizaci dle vyhl. č. 357/2013 Sb. §91, §92

100 bm 72 800 57 600 17.12.2015

1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zák., včetně stabilizace 
100 bm 0 800 0 17.12.2015

1.6.

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků

ha 86 300 25 800 17.4.2016

154 100

2. Návrhové práce

2.1.

Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 

průběhu zpracování)

ha 86 500 43 000 17.8.2016

2.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ 
ha 10 300 3 000 17.8.2016

2.3.

Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část PSZ

100 bm 27 100 2 700 17.8.2016

2.4.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 86 600 51 600 31.8.2017

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 2 4 000 8 000 31.10.2017

108 300

3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků
100 bm 15 300 4 500

do 18 měsíců od 

zápisu do KN

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 86 350 30 100
do 2 měsíců od 

výzvy zadavatele

34 600

Příloha č. 1b ke SoD - KoPÚ Hony, Dodatek č.4

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v 

Kč

1.2. 17.3.2015



Ing. Petr Lázňovský Ing. Pavel Cimpl

V Hradci Králové dne 03.11.2022

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Královéhradecký kraj

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč

jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Celková cena díla včetně DPH v Kč 359 370 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………..

 V Pardubicích dne 02.11.2022

…………………………………………..

154 100 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 108 300 Kč

DPH  21% v Kč 62 370 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 297 000 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 34 600 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


