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DODATEK č.7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
EVIDENČNÍ ČÍSLO 22-004

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:


DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ

Sídlo: Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1
Mgr. Martin Kahánek, pověřen řízením
70875430
není piátce DPH
PPF banka a.s.	číslo účtu: X

na straně jedné jako "Objednatel"
a
PROXIMA a.s.

Sídlo: Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zapsaný v:

Charlese de Gaulla 3/800 Praha 6
Ing. Karlem Chorvátem, členem správní rady 609 16 478
CZ60916478
Komerční banka, a.s.	číslo účtu: X Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 4616

na straně druhé jako "Zhotovitel"

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 17.2.2022, evidenční číslo zhotovitele: 22-004 (dále jen"Smlouva") dodatek č. 5 tohoto znění:

Preambule
Při realizaci díla s názvem: ,,Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9" se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v p{}vodní zakázce - vícepráce.
Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v pr6běhu realizace stavby.
V pr6běhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny - méněpráce.
Obecně se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 o/o p{}vodní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Rozsah dodatečných prací a méněprací je odsouhlasen projektantem, TOS, zástupcem objednatele a jsou popsány ve stavebním deníku a změnovém listu ZL č. 6 a v příslušných soupisech stavebních prací dodávek  a služeb, s výkazy výměr.
Vznikly tak vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení§ 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
Hodnota změny je (včetně započtení hodnoty změny z dodatku č. 3 a dodatku č. 4) ve výši 11,62 % p{}vodní hodnoty závazku.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s §·    j22_. cfst. 1 (4)   Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek  v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním Ujf!dnáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
1.1. Článek I. Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se doplňuje o
odstavec s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce.


Za Objednatele	strana číslo 1	za Zhotovitele

Domov sociálních služeb Vlašská


Specifikace dodatečných prací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 6, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku.
1 .1.b. Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 6, který  obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí t ohoto dodatku .

1.2. Odstavec 4.1. Článku I V. Cena díla se mění následovně:

Článek IV.  Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I . t éto smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanoveni§ 2 a následujcí ích zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších  předpisťi  jako cena nejvýše přípustná takto:
4.1a. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „ DPH" )
+ cena dodatečných pracf - cena méněprací
20 211 627,42 Kč bez DPH
(20 112 534,31 Kč cena dfla dle dodatku č. 6
+204 698,42 Kč cena dodatečných prací
-105 605,31 Kč cena méněprací)
Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny dl/a uvedené v článku 4.1 . výše činí částku
3 031 744,11 Kč Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
23 243 371,53 Kč

1 .3 .	Odstavec 2.2.2 Článku I I . Doba plnění se mění na následující znění:

2.2.2.   řádné ukončení  a  předáni dfla (Zhotovitelem  Objednateli  bez  vad a  nedodělkfl  bránících  v užívání )
nejpozději do 273 kalendářních dnfl od zahájení provádění díla podle odst. 2.2.1 . smlouvy
tj. do dne 12.12.2022
(doba plněn( 247 kalendářních dnťJ podle dodat ku č. 5 Je prodloužena o 26 kalendářních dní).

Článek I I . Závěrečná ustanovení
2.1.	Uvedené záměny nemají vliv na celkovou cenu díla
2.2 .	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zťistávají v platnosti beze změn.
2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo 1   -	Změnový list č. 6
· příloha číslo 2   -	Soupis stavebních prací dodávek a služeb víceprací a méněprací
· příloha číslo 3   -	aktualizovaný harmonogram provádění prací
2.4. .      Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vťile. Na dťikaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.



v Praze dnf ( d. 1 : 21122



Mgr . Martin Kahánek, pověřen řízením

V Praze 


za Zhotovitele
Ing. Karel Chorvát
člen správní rady spol. PROXIMA a.s.




Za Obj ednatele	strana číslo 2	za Zhotovitele

Domov sociálních služeb Vlašská




Protokol o změně díla	Změnový list číslo 06


	Předmět díla:
	Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9, Praha 8 - Libeň
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	Objekt:
	001-1 - Rekonstrukce bytového domu, 02 - kanalizace vnitřní, 04 - Silnoproud - specifikace,
06 - Vzduchotechnika
	

	Objednatel:
	Domov sociálních služeb Vlašská
	

	Zhotovitel:
	PROXIMA a.s ., Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ 60916478
	

	TOS:
	JK STAVITEL s.r.o., Jeremenkova 757/32, 140 00 Praha 4, IČ 44268742 Ing. Jiří Kratina
	

	Projektant:
	ing. Luboš Brandeis, Varšavská 546/31, 120 00 Praha 2 - Vinohrady , IČO: 41153511
	

	Popis změny: STAVEBNÍ PRÁCE IV. A PROFESE - viz příloha POPIS ZMĚNY
	

	Odůvodnění změny: Viz příloha POPIS ZMĚNY
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	Změnu vyvolal:
	
	

	
	

Jedná se o změnu: (zatrhnout)
	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
	
	

	
	
	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
	
	

	
	
	práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
	
XX
	

	
	

Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)
	§ 222 odst. (4) Zákona
	XX
	

	
	
	§ 222 odst. (5) Zákona
	
	

	
	
	§ 222 odst. (5) Zákona
	
	

	
	
	§ 222 odst. (7) Zákona
	
	

	
	

Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)
	zápis do SD (deníku změn)
	
	

	
	
	dodatek k PO
	XX
	

	
	
	dokumentace skut. provedení
	
	

	
	
	Jiné
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	hodnota přípočtů (víceprací)
	
204 698,42
	

	
	celkem v Kč bez DPH
	
	

	
	hodnota odpočtů (méněprací)
	
-105 605,31
	

	
	celkem v Kč bez DPH
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	ocenění změny předložil:
	Zhotovitel
	

	
	náklady na změnu v Kč bez DPH
	99 093 ,11
	

	
	Výše DPH	sazba :	1 15 %
	14 863,97
	

	
	náklady na změnu vč. DPH
	113 957,08
	

	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
	1
	

	::,.,
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	Termín realizace změny:
	11 - 12. 2022
	

	
	Vliv změny na termín dokončení díla:
	26 dnů
	

	,..
r::
Qj
Ul::,.,
,!l:! r::
,t:   >Qj
::i   E
O  111
{l
o
	Změnu odsouhlasil:
	datum
	IJJJ(lpis
	

	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):
	
	
	

	
	Zhotovitel (s.tatutární zástupce):
	
	
	

	
	TDI:
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	

	
	Objednatel (statutární zástupce):
	
	

	::,.,
,to:
:---
'á
	Přílohy: Změnový rozpočet ZL 06, Popis změny
	




Za  Objednatele	strana číslo l	za Zhotovitele

Domov sociálních služeb Vlašská



Tabulka evidence změn
	


číslo změny
	

snížení
ceny
	

bez dopadu do ceny
	

nad rámec ceny
	cenové údaje bez DPH
	cenové údaje vč.
DPH

	
	
	
	
	
přípočty
	
odpočty
	
cena díla
	
cena díla

	
	
	
	
	
	
	čl. 4.1. SOD
	čl. 4.1. SOD

	Základní smlouva
	
	
	
	
	
	19 664 000,- Kč
	22 613 600,- Kč

	Změnový list č. 1
	
	XX
	
	0,00
	0,00
	
	

	Změnový list č. 2
	
	
	XX
	786 276,20
	568 267,07
	19 882 009,13 Kč
	22 864 310,50 Kč

	Změnový list č. 3
	XX
	
	
	155 787,51
	161 603,50
	19 876 193,14 Kč
	22 857 622,11 Kč

	Změnový list č. 4
	
	
	XX
	84 917,21
	33 016,88
	19 928 093,47 Kč
	22 917 307,49 Kč

	Změnový list č. 5
	
	
	XX
	184 440,84
	0,00
	20 112 534,31 Kč
	23 129 414,46 Kč

	Změnový list č. 6
	
	
	XX
	204 698,42
	105 605,31
	20 211 627,42 Kč
	23 243 371,53 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Součty
	1416120,18
	868492,76
	20 211 627,42 Kč
	23 243 371,53 Kč




















Za Objednatele	strana čisto 2	za Zhotovitele



Sťavba:,, Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9, Praha 8- Libeň"
ZMĚNOVÝ LIST Č. 06: STAVEBNÍ PRÁCE IV+ PROFESE





Příloha č. 2:


Popis změn:


Změna č. 1:	Elektroinstalace
Doplnění 2 ks čteček karet s klávesnicí


Změna č. 2: Stavební práce IV. Doplnění - Pákový ovladač oken. Odpočet - Stříška nad vstupy.
Doplnění - Měření hluku. Doplnění - Geodetické zaměření.
Doplnění - Montované kosntrukce (SOK podhled na podestách 1. NP a 2. NP, předsazená PO stěna SOK, lepené SOK desky pro vyrovnání podkladu pod obklad 5-35mm, změna rev. dvířek, SOK PO obklad trámu).
Doplnění - Jádrové vrty.
Doplnění - Drobné bourací práce - bourání "obruby", zásyp jímky, podkladní mazanina. Odpočet omítek nahrazených vyrovnáním SOi<.


Změna č. 3:	Vzduchotechnika
Kuchyně - VZT - odpočet neprovedených položek VZT


Změna č. 4:	ZTI - kanalizace Odpočet - Nezámrzný ventil Odpočet - Dřezová baterie Odpočet - Prostorový termostat Doplnění otopného těleso.
Odpočet - umývátko a klozet v m.č. 113.


S ohledem na charakter vzniku změny, na technickou specifičnost a neoddělitelnost předmětu víceprací od zbytku díla navrhuje objednatel zatřídění změn podle
§222/4 de minimis
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL 06
Kód:
Stavba:	Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE IV a PROFESE.


Místo:
Zadavatel: Uchazeč:

Praha 8 PROXIMA a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:


Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl




Náklady stavby celkem bez DPH	204 698,42	-105 605,31

SALDO
99 093,11


	ZL06
	1
	Elektroinstalace
	28 053,20
	0,00
	28 053,20

	ZL06
	2
	Stavební práce IV
	161 603,22
	-37 409,51
	124 193,71

	ZL06
	3
	Vzduchotechnika
	0,00
	-7 821,00
	-7 821,00

	ZL 06
	4
	ZTI a ÚT
	15 042,00
	-60 374,80
	-45 332,80



[image: ]


	SOUPIS PRACÍ
Stavba :
Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE IV a PROFESE.
Soupis:
01 - Elektroinstalace
47 - čtečka karet s klávesnicí

Místo:	Na  D lážděnce   1312/9	Datum:
Zadavatel:	Domov sociálních služeb, Vlašská 25, Praha 1	Projektant:
Zhotovitel:	PROXIMA a.s.	Zpracovatel:

	PČ
	
	Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
	[CZK]
	Vícepráce celkem [CZK)
	Méněpráce celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	28 053,20
	0,00
	

	D	Elektroinstalace
	
	
	
	28 053,20
	0,00
	

	D	E4	čtečka karet s klávesnicí
	
	
	
	24 840,00
	0,00
	

	
	47
	K
	E4-1
	čtečka karet s klávesnicí - Outdoor Metal
	ks
	2,000
	6 785,00
	13 570,00
	
	

	
	47
	K
	E4-2
	DIN-13V2A18Ah - pomocný zdroj
	ks
	1,000
	1 955,00
	1 955,00
	
	

	
	47
	K
	E4-3
	Čip
	ks
	20,000
	92,00
	1 840,00
	
	

	
	47
	K
	E4-4
	Montáž, nastavení, oživení
	ks
	1,000
	7 475,00
	7 475,00
	
	

	
	
	D
	E
	Ostatní
	
	
	
	3 213,20
	0,00
	

	47
	
	K
	Pol182
	Drobný pomocný a montážní materiál
	sada
	1,000
	1 242,00
	1 242,00
	
	SOD

	47
	
	K
	Pol184
	dokumentace skutečného stavu
	hod.
	1,000
	385,00
	385,00
	
	SOD

	47
	
	K
	Pol156
	J 3x1,5
	m
	28,000
	15,40
	431,20
	
	SOD

	47
	
	K
	Pol183
	montážní práce a kompletace
	hod
	3,000
	385,00
	1 155,00
	
	SOD
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	SOUPIS PRACÍ

	Stavba :
	
Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE IV a PROFESE.

	So up is :
	
02 - Stavební práce IV
45 - Pákový ovladač oken.
	
	

53 - Jádrové vrty.

	
	
	
	46 - Stříška nad vstupy - odpočet.
	
	54 - Drobné bourací práce - bourání "obruby", zásyp jímky, podkladní mazanina.

	
	
	
	50.1 - Měření hluku.
50.2 - Geodetické zaměření.
	
	55 Piebmušení a impregno•Jání kamenného schodiště.
56 - Odpočet omítek nahrazených vyrovnáním SOK.

	51 - Montované kosntrukce (SOK podhled na podestách 1:NP a 2. NP , předsazená PO stěna SOK, lepené SOK desky pro vyrovnání podkladu pod obklad 5-35mm, změna rev. dvířek, SOK PO obklad trámu).

	52 - Drobné stavební práce (sekání, omítk, a malba pro slab. kabely).

	Místo :
	Na D láždě nce 1312/9
	
	Datum:

	Zadavatel: Zhotovitel:
	Domov sociálních služeb, Vlašská 25, Praha 1 PROXIMA a.s.
	
	Projektant:
Zpracovatel:

	
I P Č
	
	
Typ
	Kód	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Vícepráce celkem [CZK)
	Méněpráce celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	161 603,22
	-37 409,51
	

	o	HSV	Práce a dodávkyHSV
	
	
	
	11 336,40
	-8 604,00
	

	
	
	D
	001	Zemní práce
	
	
	
	318,60
	0,00
	

	
1 13
	54
	K
	174 1 11101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	1,800
	177,00
	318,60
	
	SOD

	D
	006	Úpravy povrchu
	
	
	
	3 253 ,50
	-8 604 ,00
	

	
	52
	K
	974031132
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70
mm
	m
	5,000
	116,00
	580,00
	
	ÚRS

	54
	52
	K
	612311131
	Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm
fKeraštuk)
	m2
	5,000
	149,00
	745,00
	
	SOD

	
	52
	K
	612315111
	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm
	m2
	0,350
	1 110,00
	388,50
	
	ÚRS

	
	52
	K
	HZS1301
	Vyřezání otvorů v KZS pro klávesnici vč. vrtání prostupu - zedník (2x2hod.)
	hod
	4,000
	385,00
	1 540,00
	
	ÚRS

	51
	56
	K
	611311131
	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem
tloušťky do 3 mm
	m2
	-12,000
	189,00
	
	-2 268,00
	SOD





Strana 3 z 8

	
PČ
	
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Vícepráce celkem [CZK]
	Méněpráce celkem [CZK]
	Cenová soustava

	52
	56
	K
	611321111
	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních strooů rovných nanášená ručně
	m2
	-12,000
	238,00
	
	-2
	856,00
	SOD

	53
	56
	K
	611321 121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních
stropů rovných nanášená ručně
	m2
	-12,000
	290,00
	
	-3
	480,00
	SOD

	
	D
	0063
	Podlahové konstrukce - mazaniny, potěry
	
	
	
	1 568,89
	0,00
	

	
49
	
54
	
K
	
631311127
	Mazan	i na ti do 120  mm  z  betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí - nový podkladní beton
vyztužený 1.NP
	
m3
	
0,225
	
4 480,00
	
1 008,00
	
	
SOD

	50
	54
	K
	631319173
	Příplatek k mazanině ti do 120 mm za stržení povrchu
spodní vrstvv ořed vložením výztuže
	m3
	0,225
	166,00
	37,35
	
	SOD

	51
	54
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,010
	52 354,00
	523,54
	
	SOD

	
	
	D
	096
	Bourání konstrukcí a demontáže
	
	
	
	5 731,40
	0,00
	

	
123
	54
	
K
	965043331
	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem ti do 100 mm pi do 4 m2
	m3
	0,045
	3 720,00
	167,40
	
	SOD

	
	53
	K
	977151114
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D přes 50 do 60 mm
	m
	1,300
	2 560,00
	3 328,00
	
	ÚRS

	
	
	w
	
	O 65*2
	
	1,300
	
	
	
	

	
	53
	K
	977151119
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
materiálů D Přes 100 do 11O mm
	m
	0,650
	3 440,00
	2 236,00
	
	ÚRS

	
	
	D
	097
	Přesun vybouraných hmot na skládku
	
	
	
	304,12
	0,00
	

	
150
	
	K
	997013154
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovv v do 15 m s omezením mechanizace
	t
	o,151
	948 ,00
	143,15
	
	SOD

	151
	
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	2,114
	5,50
	11,63
	
	SOD

	
	
	w
	
	0,151*14
	
	2,114
	
	
	
	

	
	
	w
	
	Součet
	
	2 114
	
	
	
	

	152
	
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na
skládku do 1 km s naložením a se složením
	t
	O,151
	180 ,50
	27 ,26
	
	SOD

	153
	
	K
	997013601
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odoadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	O,121
	810 ,00
	97 ,78
	
	SOD

	155
	
	K
	997013603
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
	t
	0,030
	810,00
	24,30
	
	SOD

	
	
	D
	099
	Přesun hmot HSV
	
	
	
	159,89
	0,00
	

	95
	
	K
	998017003
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v
do24 m
	t
	0,187
	855,00
	159,89
	
	ÚRS
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PČ
	
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
	[CZK]
	Vícepráce celkem [CZK]
	Méněpráce celkem [CZK]
	
	Cenová soustava

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	129 666,82
	-28 805,51
	

	
	
	D
	763
	Konstrukce montované
	
	
	
	120 500,07
	-4 422,00
	

	
205
	
51
	K
	763131411
	P01 - SOK podhled desky 1xA12,5 bez izolace, kce Iprofil CD+UD
	m2
	14,690
	749,00
	11 002,81
	
	SOD

	206
	51
	K
	763131432
	P03- SOK podhled deska požární 1x 15 bez izolace í
kce orofil CD+UD REI 90
	m2
	48,460
	803,00
	38 913,38
	
	SOD

	
	
	w
	m.č. 301
	12,3
	
	12,300
	
	
	
	
	

	
	
	w
	m.č. 201
	4,3
	
	4,300
	
	
	
	
	

	
	
	w
	m.č. 203
	8,68
	
	8,680
	
	
	
	
	

	
	
	w
	m.č. 103
	8,68
	
	8,680
	
	
	
	
	

	
	
	w
	m.č. 101
	10,2
	
	10,200
	
	
	
	
	

	
	
	w
	m.č. 107
	4,3
	
	4,300
	
	
	
	
	

	
	
	w
	
	Součet
	
	48,460
	
	
	
	
	

	209
	51
	K
	763131771
	Příplatek k SOK podhledu za rovinnost kvality Q3
	m2
	63,150
	84,10
	5 310,92
	
	SOD

	
	
	w
	
	14,69
	
	14,690
	
	
	
	
	

	
	
	w
	
	48,46
	
	48,460
	
	
	
	
	

	
	
	w
	
	Součet
	
	63,150
	
	
	
	
	

	
	51
	K
	763121441
	SOK stěna předsazená ti 65 mm profil CW+UW 50
deska 1xDF 15 s izolací EI 30
	m2
	2,700
	832,00
	2 246,40
	
	ÚRS

	
	51
	K
	763121441.1
	SOK stěna předsazená ti 65 mm profil CW+UW 50
deska 1xDF 15 bez izolace
	m2
	3,720
	788,70
	2 933,96
	
	ÚRS

	
	
	w w
w
	
	Opláštění kabelové trasy nad schodištěm ve 3.NP - servrovna
1,2·2,s+1,2·1,2·0,s
	
	
3,720
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3 720
	
	
	
	
	

	
	51
	K
	763121632
	Montáž desek lepených na bochánky SOK stěna
Ipředsazená
	m2
	34,870
	439,00
	15 307,93
	
	ÚRS

	
	51
	M
	KNF.001677
09
	Deska Knauf WHITE 15, šířka 1250 mm x délka 2000 mm
	m2
	36,614
	143,07
	5 23,8 36
	
	ÚRS

	212
	51
	K
	763164318
	SOK obklad dřevěných kcí uzavřeného tvaru š do 0,8
m , REI 30 - obklad sloupků krovu
	m
	2,000
	484,00
	968,00
	
	SOD

	
	51
	K
	763164656
	SOK obklad kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15
	m2
	4,340
	928,00
	4 027,52
	
	ÚRS

	
	
	w
	
	3,1*1,4
	
	4,340
	
	
	
	
	

	
	
	w
	
	Součet
	
	4,340
	
	
	
	
	

	213
	51
	K
	763172352
	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SOK kcí vel.
300 x 300 mm oro podhledy wc a koupelen
	kus
	2,000
	361,00
	722,00
	
	SOD

	214
	51
	M
	59030711
	dvířka revizní jednokňdlá 300x300mm - do SDK
oodhledu kouoelen a wc
	kus
	-o,000
	737,00
	
	-4 422,00
	SOD

	
	51
	M
	RGS.KB511 514
	RD 200x200x15 protipož. 30 min-pňčka
	kus
	10,000
	2 950,00
	29 500,00
	
	ÚRS
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PČ
	
Typ
	
Kód
	
Popis
	
MJ
	
Množství
	J.cena [CZK]
	Vícepráce celkem [CZK]
	Méněpráce celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
225
	
51
	
K
	
763251230
	Sádrovláknitá podlaha ti 45 mm z desek ti 1 x 25 mm podsyp 20 mm podlahový prvek Fermacell 2E22 (25 mm) včetně okraiové oáskv
	
m2
	
3,000
	
826,10
	
2 478,30
	
	
SOD

	230
	
	K
	998763403
	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce
v objektech v do 24 m
	%
	1
	142,276
	1,62
	1 850,49
	
	SOD

	
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	8 718,05
	0,00
	

	
	45
	
K
	
766-1
	D+M pákový ovladač výklopných oken v m.č. 205 (vysoko osazené okno)
	ks
	1,000
	8 642,00
	8 642,00
	
	

	284
	
	K
	998766203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 24 m
	%
	86,420
	0,88
	76,05
	
	SOD

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	0,00
	-24 383,51
	

	295
	46
	K
	767812110
	Montáž a dodávka stříšky nad vstupy
	kus
	-1,000
	24 035,00
	
	-24 035,00
	SOD

	
296
	
	K
	998767203
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
obiektech v do 24 m
	%
	-240,350
	1,45
	
	-348,51
	SOD

	
	
	D
	784
	Malby
	
	
	
	448,70
	0,00
	

	336
	52
	K
	784181121
	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace
oodkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	5,000
	22,00
	110,00
	
	SOD

	338
	52
	K
	784211101
	Dvojnásobné akrylátové bílé malby ze směsí
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	5,000
	67,74
	338,70
	
	SOD

	
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	20 600,00
	0,00
	

	
	50.1
	K
	VRN-1
	Měření hluku
	kpl
	1,000
	9 600,00
	9 600,00
	
	

	
	50.2
	K
	VRN-2
	Geodetické zaměření
	kpl
	1,000
	11 000,00
	11 000,00
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	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE IV a PROFESE.
Soupis:
04 -ZTI a ÚT
49.1 - Nezámrzný ventil - odpočet.	49.4 - Doplnění otopného tělesa.
49.2 - Dřezová baterie - odpočet.	49.5 - Odpočet umývátka a klozetu v m.č. 113.
49.3 - Prostorový termostat - odpočet.


Místo:	Na Dlážděnce 1312/9	Datum:
Zadavatel:	Domov sociálních služeb, Vlašská 25, Praha 1	Projektant: Zhotovitel:	PROXIMA a.s.	Zpracovatel:

	PČ
	
	Typ
	Kód
	
	Popis ·
	MJ
	Množství
	'   ---     i<.
J cena [CZKt
	-. <
Cen[
	..
	_,.	·_
em
	
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
ZTI
D	D2	Armatury
	
	
	
	
	15 042,00

0,00
	-60 374,80

-3 454,00
	

	29 149.1
	K
	Pol69
	nezámrzný zahradní ventil nástěnný, s
orodlužovacím kusem
	ks
	-1,000
	3 454,00
	
	-3 454,00
	SOD

	
	
	D
	D3
	Směšovací baterie
	
	
	
	
	1 842,00
	-22 160,80
	

	33
	49.5
	M
	Pol73
	umyvadlová baterie stojánková páková směšovací,
bez odtokové soustavv
	ks
	-1,000
	2 593,80
	
	-2 593,80
	SOD

	35
	49.5
	M
	Pol75
	dřezová baterie stojánková páková směšovací
	ks
	-6,000
	1794,10
	
	-10 764,60
	SOD

	36
	49.2
	M
	Po/76
	dřezová baterie nástěnná páková směšovací
	ks
	-1,000
	1 588,40
	
	-1 588,40
	SOD

	37
	49.2
	K
	Pol77
	montáž směšovacích baterií
	ks
	-8,000
	385,00
	
	-3 080,00
	SOD

	
	49.5
	M
	64221020
	umývátko keramické stěnové bílé 450x360mm
	kus
	-1,000
	1 470,00
	
	-1 470,00
	ÚRS

	10
	49.5
	K
	Pol5
	montáž umyvadel a umývátek
	ks
	-1,000
	242,00
	
	-242,00
	SOD

	
	49.5
	M
	64236031
	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování
530x360x350mm
	kus
	-1,000
	2 180,00
	
	-2180,00
	ÚRS

	13
	49.5
	K
	Pol8
	montáž WC
	ks
	-1,000
	242,00
	
	-242,00
	SOD

	
	49.5
	K
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný
	hod
	2,000
	536,00
	1 072,00
	
	ÚRS

	47
	49.5
	K
	Pol183
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
	hod
	2,000
	385,00
	770,00
	
	SOD

	
	
	
D
	
735
	ÚT
Otopná tělesa
	
	
	
	
	
13 200,00
	
-34 760,00
	

	101
	49.3
	K
	735511141R
	Prostorový termostat
	kus
	-8,000
	4 345,00
	
	-34 760,00
	SOD

	
	
49.4
	
K
	
735152681
	Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon
3850W
	
kus
	
1,000
	
13 200,00
	
13 200,00
	
	
ÚRS



[image: ]

	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE IV a PROFESE.
Soupis:
03 - Vzduchotechnika
48.1 - Kuchyně - VZT - odpočet



Místo:	Na Dlážděnce 1312/9	Datum:
Zadavatel:	Domov sociálních služeb, Vlašská 25, Praha 1	Projektant: Zhotovitel:	PROXIMA a.s.	Zpracovatel:

	
	PČ
	
	Typ
	Kód
	.. •.
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	
.
	
-.,_•,o•''·-•
	
.
	cenová
"-.,·•i;,c -- ·sóbštíi◊-á-

	
	Náklady soupisu celkem
D	05	Zař.2 - Kuchyně - odvod
	
	
	
	0,00
0,00
	
	-7 821,00
-7 821,00

	
	11
	48.1
	K
	Pol223
	Protidešťová žaluzie 200x200mm, pevné lamely,
pozinkovaná
	ks
	-2,000
	1 606,00
	
	-3 212,00
	

	
	12
	48.1
	K
	Pol224
	Čtyřhranné potrubí sk.I, pozinkovaný plech: tvarovky
se stranou do 250mm
	m2
	-1,000
	935,00
	
	-935,00
	

	
	13
	48.1
	K
	Pol225
	Čtyřhranné potrubí sk.I, pozinkovaný plech: tvarovky
se stranou přes 250mm
	m2
	-1,000
	1 122,00
	
	-1 122,00
	

	
	14
	48.1
	K
	Pol226
	Kruhové potrubí SPIRO včetně příslušenství: do
0140mm, 30% tvarovek
	bm
	-4,000
	638,00
	
	-2 552,00
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