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3.62.4 Datum: 19112022 Čas: 17:49:26

ZBV č. 17 ZM.2022 Položky zem.prací - Nové ceny - Změna horniny I. na II.

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

\ 2

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Mpoc_et ZBV-celkem:

Základní cena: 9 645 233,24 Kč

Cena- celkem: 10 100 623,19 Kč

DPH: 2121 130,87 Kč

Cena s daní: 12 221 754,06 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: M2 Cena-celkem: 745 327,01 Kč

Počet měrných jednotek: 5 358,00 DPH: 156 518,67 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 1 885,15 Kč Cena s daní: 901 845,68 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

 
Datum zadání: Datum vypracování ZBV 14.11.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 17 ZM.2022

Datum: 19112022 Čas: 17:49:26

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104,1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch -město Světlá nad Sázavou

 

Pořě. Položka Typ Text MJ

- 1 - Zemní práce
85 12383 N ODKOP PRO SPOD STAVBU SlLNlC A ŽELEZNIC TŘ. 11 M3

Změna třídy horniny zl. na 11,:

SOD hor. 11: 0= 0, 00 [A]
Skutečnost v hor. Il. bez sanace: l 786,25-39l,4l3+488,8#1 883,64 [B]
Celkem: A+B=1 883, 64 [C]

94 13283 N HLOUBENÍRÝHŠÍŘDOZMPAŽINEPAŽTŘ.H M3

HLOUBENÍRÝHŠÍŘ no ZMPAŽINEPAŽ ně. n

son: Hon [A]
Skutečnost: 56,1 4=56,l 4 [B]
-20 % dolamování: -56,14*0,2=-11,23 [C]
Celkem: A+B+C=44,9l [D]

 

Poěet MJ J.cena

l 883,64 374,00

44,91 909,50

Celkem

Celkem

704 481,36

40 845,65

745 327,01
 

Celkem za rozpočet 745 327,01
 


