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3.62.4 Datum: 1941142022 Čas: 17:52:51

ZBV č. 1 ZM.2022 Položky zemních prací - Nové ceny - Zeď 201-03

. ,

\
Stavba: 453, Revrtalrzaoe náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěmě zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-02, Úprava opěrné zdi u čp, 16

j
 

 

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

 

Rozpočet:

 

  
 

Základní cena: 330 374,48 Kč

Cena- celkem: 330 374,48 Kč

DPH: 69 378,64 Kč

Cena s daní: 399 753,12 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: Cena- celkem: 28 253,46 Kč

Počet měrny&#39;eh jednotek: 1,00 DPH: 5 933,23 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 330 374,48 Kč Cena s daní: 34 186,69 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 15.11.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV ě. 1 ZM.2(122

Datum: 19112022 Čas: 17:52:51

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 2111, Opěmě zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 2111-02, Úprava opěmě zdi u ěp. 16

 

 

 
 

Pořě. Položka Typ Text MJ Poěet MJ J.cena Celkem

- l-Zemní práce
23 13183 N HLOUBENÍJAMZAPAŽINEPAŽTŘll M3 79,52 355,30 28 253,46

Změna horniityzl. na II. třídu:

SOD: ()=(),00 [A]
Skutečnost hor. [I: (43,10+56,30)=99,40 [B]

Odpočet dolamování 21) %: -99,40*0,2=-19,88 [D]
Celkem: A+B+lk 79,52 [E]

Celkem 28 253,46

Celkem za rozpočet 28 253,46
 


