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Aspe Finna: Dlažba Vysoké Mýto, sro. Strana: 1

3.62.4 Datum: 194112022 Čas: 18:26:36

ZBV č. 11 ZM.2022 Položky zemprací- nové ceny-větev C = 8 bm,GP90

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as, na náměstí

\ j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 1 530 630,74 Kč

Cena- celkem: 2 600 292,80 Kč

DPH: 546 061,49 Kč

Cena s daní: 3 146 354,29 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: M Cena- celkem: 46 520,93 Kč

Počet měrny&#39;ch jednotek: 248,00 DPH: 9 769,40 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 10 485,05 Kč Cena s daní: 56 290,33 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 17.11.2022
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3.6.2.4 Datum: 1941142022

Položky ZBV č. 11 ZM.2022

Čas: 18:26:36

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, as., na náměstí

 

 

 
 

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- 1 -Zemní práce
70 13203 N HLOUBENÍRÝHŠlŘDOZMPAŽlNEPAŽTŘll M3 51,15 900,50 4652003

větev C, GP 90.&#39;

son; 0= 0, 00 [A]
SKUT dle GP: 63,94=63,94 [B]

Odpočet dolamování 20%: -63,94*0,2=-12, 79 [C]
Celkem: A+B+C=5l,l5 [D]

Celkem 46 520,93

Celkem za rozpočet 46 520,93
 


