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3.62.4 Datum: 19112022 Čas: 18:00:59

ZBV č. 3 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny -zeď SO 201-08

f \
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěmé zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-08, Úprava opěrné zdi před kostelem svatého Václava

k j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 794 058,70 Kč

Cena- celkem: 932 973,28 Kč

DPH: 195 924,39 Kč

Cena s daní: l 128 897,67 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: Cena- celkem: 30 811,62 Kč

Počet měrny&#39;ch jednotek: 1,00 DPH: 6 470,44 Kč

Náklad na měrnon jedn.: 932 973,28 Kč Cena s daní: 37 282,06 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 15.11.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV ě. 3 ZM.2022

Datum: 19112022 Čas: 18:00:59

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěmě zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 2111-08, Úprava opěmě zdi před kostelem svatého Václava

 

 

 
 

Pořě. Položka Typ Text MJ Poěet MJ J.cena Celkem

- l-Zemní práce
27 13183 N HLOUBENÍJAMZAPAŽINEPAŽTŘll M3 86,72 355,30 3081162

Změna horniityzl. na II. třídu:

SOD: 0=(),0() [D]
Skutečnost horniny Il. .&#39;(35+ 73,40)=108,40 [G]

Odpočet 20% dolamování: -l 08,40*0,2= -21, 68 [I]
Celkem: D+G+l=86, 72 [J]

Celkem 30 811,62

Celkem za rozpočet 30 811,62
 


