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ZBV č. 1 ZM 2022 Změny zemních prací - rampa S0 201-12

f
. ,

\
Stavba: 453, Rev1tahzace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěmé zdí a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-12, Úprava rampyu čp. 16

\ j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 141 426,60 Kč

Cena- celkem: 141 426,60 Kč

DPH: 29 699,59 Kč

Cena s daní: 171 126,19 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: Cena- celkem: 3 361,23 Kč

Počet měrny&#39;ch jednotek: 1,00 DPH: 705,86 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 141 426,60 Kč Cena s daní: 4 067,09 Kč

Vypracoval zadání: ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

 
Datum zadání: Datum vypracování ZBV 15.11.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV ě. 1 ZM 2022

Datum: 19112022 Čas: 18:08:13

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trěků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěme&#39; zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-12, Úprava rampyuěn. 16

 

Pořě. Položka

- 1 -Zemní práce
1 13173

7 138435

 

Typ Text MJ

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘI M3

sv&#39;kop dle TKP4aČSN 736133 (02/2010)

včetně naložení, odvozu na skládka

Změna ltorninyzl. na Il třídu:

SOD: -17,70=-17,70 [A]
Skutečnost: 0=0,00 [B]

Celkem:A+B=-17,70 [C]

DOLAMOVÁNÍHLOUBENÝCHVYKOPÁVEKTŘ.11,0DVOZDO M3

8KM

Změna horninyzl. na Il. třídu:

SOD: -0=0,00 [D]
Skutečnost doktmování 20% 17, 70*0,2=3,54 [F]
Celkem: D+F= 3,54 [G]

Poěet MJ J.eena

-17,70 145,00

3,54 1 674,50

Celkem

Celkem

-2 566,50

5927,73

3 361,23
 

Celkem za rozpočet 3 361,23
 


