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3.62.4 Datum: 19112022 Čas: 18:16:42

ZBV č. 4 ZM 2022 Změny zemních prací - S0 306

f N
Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů
k j

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, sro,

Rozpočet: ZBV-celkem:

Základní cena: 286 647,06 Kč

Cena- celkem: 335 427,56 Kč

DPH: 70 439,79 Kč

Cena s daní: 405 867,35 Kč

Z toho rozhodhmoty:

Měrné jednotky: Cena- celkem: 49 858,71 Kč

Počet měrných jednotek: 1,00 DPH: 10 470,33 Kč

Náklad na měrnou jedn.: 335 427,56 Kč Cena s daní: 60 329,04 Kč

  

 

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval: XXXX XXX XXXXXXX

Datum vypracování ZBV 15.11.2022
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3.6.2.4

Položky ZBV č. 4 ZM 2022

Datum: 1941142022 Čas: 18:16:42

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světle&#39; nad Sázavou

Objekt; SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: S0 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

 

Pořč. Položka

- l-Zemní práce
9 125731

10 13173

11 13273

12 132731

 

Typ Text

vvrorkvrv zn znunvlků A SKLÁDEK TŘ. l, onvoz no lKM

naložení a odvoz zeminy z mezideponie do zásypů,

včetně uložení

Změna horniny zemních procil. no II.:

SOD zbývá: -95,5 7= -95,5 7 [D]
Dle skutečného zásypu 0=0,00 [E]
Celkem: D+E= -95,5 7 [F]

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽINEPAŽ TŘ.l

hlouhení jam pro šachtu

- včetně vodorovněho a svislěho přemístění, naložení a odvozu na

trvalou skládku

Změna horniny zemních procíl. null.:

Zbývá z SOD: -3,60=-3, 60 [A]
Skutečnost: 00,00 [B]

Celkem:A+B=-3,60 [C]

HLOUBENÍ RÝH sn no 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l

hlouhení rýh pro potrubí
- včetně vodorovněho a svislěho přemístění, naložení a odvozu na

trvalou skládku

Změna horniny zemních procíI. null.:

Zbývá z SOD: -71,53=-71,53 [A]
Skutečnost: H00 [B]
Celkem: A+B=-71,53 [C]
HLOUBENÍ RÝH Šíře no 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l, onvoz no lKM

hlouhení rýh pro potrubí
- včetně vodorovněho a svislěho přemístění, naložení a odvozu na

mezideponii

MJ

M3

M3

M3

M3

Počet MJ J.cena

-95,57 61,00

-3,60 145,00

-71,53 175,00

-95,57 175,00

Celkem

-5 829,77

-522,00

-12517,75

-16 724,75
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3.6.2.4

Poř.č. Položka

45 1142033

46 138435

47 12583

Položky ZBV č. 4 ZM 2022

Datum: 1941142022 Čas: 18:16:42

 

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt; SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: SO 306, Napojení dešťových svodů nemovitostí soukromých majitelů
 

Trn Text MJ

Změna horniny zemních pracíl. na [Z:

Zbývá z SOD: -95,57=-95,57 [A]
Skutečnost: (HW) [B]

Celkem:A+B=-95,57[C]
Třídění lomove&#39;ho kamene M3

Změna horniny zemních pracíl. na ll:

son- o=aao [A]
Třídění 30 % ze skutečného za&#39;sypn 95,5 7*0,3=28, 67 [B]
Celkem: A+B=28,67 [C]

DOLAMOVÁNÍHLOUBENÝCHVYKOPÁVEKTŘ.ll,0DVOZDO M3

aaa

Změna horniny zemních pracíl. na Il.:

SOD: 047,00 [A]

Rýhy: dolamoveíní20% ( 7153+ 95,5 7)*0,2=33,42 [H]

Jamy: dolantován120%: 3, 60*0,2= 0, 72 [I]
Celkem: A+H+I=34,14 [J]
VYKOPÁVKYZEZEMNÍKŮASKLÁDEKTŘ.ll M3

Změna horniny zemních pracíl. na Il:

SOD: (l=(l,0(l [A]
Dle skutečného zásypa 95,5 7=95,5 7 [B]
Celkem: A+B=95,57 [C]

Počet MJ J.cena

28,67 309,40

34,14 l 674,50

95,57 203,15

Celkem

Celkem

8 870,50

57 167,43

1941505

49 858,71
 

Celkem za rozpočet 49 858,71
 


