
Magistrát mě sta Jihlavy
J smlouva zaevidována

Dodatek č. 2[:1f1/O/

ke smlouvě o dĺlo Č . 11 64/ORM/201 7 ze dne 21. 7. 2017 ve zně ní dodatku Č . 1 ze dne 1 4. 2021
uzavřenédle 2586 a násl. zákona Č .89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně nĺ tý kající se

akce:

„ Oprava tří mostů v ul. Brně nská, Jihlava“

I.SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární mě sto J i h I a v a,
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava

Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, primátorem
IČ O: 00286010
DIČ : CZ00286010
(dále též jako „ Objednatel či „ objednatel‘)

2. Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová71 7/20, 625 00 Brno
zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně , oddĺl C vlož ka 7545
zastoupený : Ing. Martinem Ř ehulkou, jednatelem

IČ O: 46974806
DIČ : CZ46974806
(dále též jako „ Zhotovitel“ či „ zhotovitel“ )

II.Ú VODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „ smluvní strany“ ) uzavřeli dne 21. 7. 2017 smlouvu o dílo
Č . 1164/ORM/2017 ve zně ní dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2021, jejímž předmě tem je provedenĺ
projektový ch a inž ený rský ch prací na akci „ Oprava tří mostů v ul. Brně nská, Jihlava“ (dále též
jako „ smlouva“ ).

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku Č . 2, a to z důvodu potřeby rozdě lenĺ
projektovédokumentace tak, aby stavba mohla bý t realizována po částech.

IILPŘ EDMĚ T DODATKU

S ohledem na vý š e uvedenésmluvní strany mě ní Č l. II. odst. 1. smlouvy tak, ž e původní textace
tohoto ustanovení se ruš í a nahrazuje se tímto zně ním:

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat, dodat a provést základní diagnostický
průzkum, studii zábradlí a osvě tlení mostu (Obsah studie: Návrh konstrukce a rastru
zábradlí (půdorys, pohledy), Návrh způsobu osvě tlení mostu — vý tvarné a technické
řeš ení Konstrukční detaily zábradlí a jeho kotvení Vizualizace navrž eného řeš ení),
projektovou dokumentaci pro společné územní řízení a stavební
povoleni projektovou dokumentaci pro provádě ní stavby a úpravu projektové
dokumentace pro provádě ní stavby pro realizaci po částech v souladu s přílohou č. I

tohoto dodatku „ rozdě lení stavby“ , to vš e pro provedení stavby v této smlouvě
uvedené, aby tato dokumentace umož ň ovala vypsání zadávacího řízení

na zhotovitele této stavby vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejný ch zakázek v platném zně ní zajistit inž ený rskou činnost pro vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, autorský dozor a činnost

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dál též jako BOZP) v přípravné
fázi stavby.

Dále zhotovitel zabezpečí v rámci provádě ní předmě tu díla dle této smlouvy na své
náklady veš keré průzkumné práce a činnosti nutné pro splně ní díla tak, aby byla
zajiš tě na realizovatelnost stavby:

Oprava tří mostů v ul. Brně nská, Jihlava

(dále též jako stavba)“
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2. Dále smluvní strany mě nĺ či. II. odst. 2. bod b) smlouvy tak, ž e původní textace tohoto

ustanovení se ruš ĺ a nahrazuje se tĺmto zně nĺm:

„ b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 23. 6. 2017 doplně nénabídkou zhotovitele ze dne

2. 3. 2021 a nabídkou ze dne 26. 8. 2022.“

3. Dále smluvní strany mě ní Č l. II. odst. 2. bod j) smlouvy tak, ž e původní textace tohoto ustanoveni

se ruš í a nahrazuje se tímto zně ním:

‘ j) Počet vyhotovení pro objednatele —

- studie zábradlí a osvě tlení mostu

2 vyhotovení v tiš tě népodobě + Ix digitálně na CD(pdf-I-dwg), vš e pro objednatele

- projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení vč.

dokladovéčásti
I vyhotovení v tiš tě népodobě + Ix digitálně na CD(pdf+dwg), vš e pro objednatele

a dále 2 vyhotovení v tiš tě népodobě pro přísluš ný stavební úřad

- projektovádokumentace pro provádě ní stavby
6 vyhotovení v tiš tě népodobě -- Ix digitálně na CD(pdf-I-dwg), vš e pro objednatele, a

to včetně rozpočtů a vý kazů vý mě ť‘

- úprava projektovédokumentace pro provádě ní stavy pro realizaci po částech

6 vyhotovení v tiš tě népodobě -- Ix digitálně na CD(pdf+dwg), vš e pro objednatele

- úprava rozpočtů a vý kazů vý mě r pro realizaci po částech

Ix digitálně (pdf+XlsX)“

4. Dále smluvní strany mě ní Č l. III. odst. 1. smlouvy tak, ž e původní textace tohoto ustanovení se

ruš í a nahrazuje se tímto zně ním:

„ 1. Provádě nédílo bude realizována v tě chto lhůtách:

1. 1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

1.2. Dokončení studie zábradlí a osvě tlení mostu, projektové dokumentace pro

společnéúzemní rozhodnutí a stavební povolení vč. dokladovéčásti a podání ž ádosti

o vydání společného povolení a projektovédokumentace pro provádě ní stavby:

do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1

1.3. Dokončení úpravy projektovédokumentace pro provádě ní stavby pro realizaci po

částech: do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2

14. Dokončení úpravy rozpočtů a vý kazů vý mě r pro realizaci po částech

do 60 kalendářních dnů od dne doručení písemné vý zvy ze

strany objednatele

1.5. Autorský dozor — vykonávaný vprůbě hu realizace stavby (dále též jako AD).

Vý kon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na

základě vý bě rového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniš tě a

ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodě lků, případně

kolaudací stavby.

Uvedenálhůta v odstavci 1.2. a 1.3. nevylučuje mož nost dřívě jš ího plně ní.“

5. Dále smluvní strany mě ní Č l. III. odst. 2. smlouvy tak, ž e původní textace tohoto ustanovení se

ruš í a nahrazuje se tímto zně ním:

„ 2. Dílo bude splně no v souladu s tímto článkem:

- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 2 pare studie zábradlí a osvě tlení mostu

(Obsah studie: Návrh konstrukce a rastru zábradlí (půdorys,

pohledy), Návrh způsobu osvě tlení mostu — vý tvarné a technické

řeš ení Konstrukční detaily zábradlí a jeho kotvení, Vizualizace

navrž eného řeš ení) + lx digitálně na CD (pdf + dwg)
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- předáním a převzetím I pam projektové dokumentace pro
společnéúzemní řízení a stavební povolení vč. dokladovéčásti +

Ix digitálně na CD (pdf + dwg) a kopie kompletní ž ádosti o vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

- předáním a převzetím 6 pare projektovédokumentace pro
provádě ní stavby vč. rozpočtů a vý kazů vý mě r + Ix digitálně
na CD (pdf + dwg)

- dle bodu 1.3. - předáním a převzetím 6 pare úpravy projektovédokumentace pro
provádě ní stavby pro realizaci po částech + Ix digitálně na CD
(pdf + dwg)

- dle bodu 1.4. - předáním a převzetím úpravy rozpočtů a vý kazů vý mě r pro
realizaci po částech lx digitálně na CD (pdf + XlsX)

- dle bodu 1.5. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektovédokumentace a její konkrétní části zpracovanéve lhůtě a
rozsahu dle této smlouvy budou i dokumenty obsaž enév Č l. Ii. této smlouvy.“

6. Dále smluvní strany mě ní či. IV. odst. 1. smlouvy tak, ž e původní textace tohoto ustanovenĺ se
ruš í a nahrazuje se tímto zně ním:

1. Cena prací předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena
nabídkou zhotovitele ze dne 23. 6. 2017 dále doplně nou nabídkou ze dne 2. 3. 2021
a nabídkou ze dne 26. 8. 2022. Sjednanácena i vš echny její části obsahují veš keré
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení vš ech
smlouvou sjednaný ch činností. Sjednanácena obsahuje i předpokládané náklady
vzniklé vý vojem cen v národním hospodářstv a to až do konce posledního dne lhůty
pro dokončení díla sestávajícího se z níž e uvedený ch částí:

studie zábradlí a osvě tleni mostu 120.000,- Kč

projektovádokumentace pro územní řízení vč. průzkumný ch činností a inž ený rské
činnosti pro územní řízení 440.000,- Kč

dodatekč. I -440.000,- Kč

projektová dokumentace pro stavební povolení vč. průzkumný ch činností
a inž ený rskéčinnosti pro stavební a ost. povolení 220.000,- Kč

dodatek č. I - 220.000,- Kč

dodatek č. I
projektovádokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. průzkumný ch
činností a inž ený rskéčinnosti pro společnéúzemní a stavební a ost. povolení

660.000,- Kč

projektovádokumentace pro provádě ní stavby 140.000,- Kč

dodatek č. I — statické posouzení mostu včetně stavebně technického průzkumu
156.000,- Kč

dodatek č. 2 — úprava projektové dokumentace pro provádě ní stavby pro
realizaci po částech 76.200,- Kč

— úprava rozpočtu a vý kazu vý mě r pro realizaci stavby po
částech 20.000,- Kč
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autorský dozor 65.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 1.237.200,- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni

zdanitelného plně ní.“

iv. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemě ní a zůstávají v platnosti a

účinnosti.

2. Uzavřenĺm tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stávánedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek

Č . 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Tento dodatek bude uveřejně n dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zně ní

(dále též jako „ zákon o registru smluv‘), a to včetně původní smlouvy a vš ech jejich dodatků.

Zhotovitel je o této skutečnosti srozumě n a souhlasí s ní.

4. Tento dodatek č. 2 nabý váplatnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti

dnem jeho uveřejně ní v registru smluv. Uveřejně ní tohoto dodatku v souladu se zákonem o

registru smluv pak zajistí objednatel.

Příloha Č . 1 — rozdě lení stavby

J, - ..-) .1-‘ ‚ ‘

V .“ ?Ý dne ..:

Projekční kanceiái‘ PRIS
Ú so 20, 625 00 Brno ‘

Za zhotovitele
Ing. Martin Ř ehulka

VÝ .“ .dne

Za objednatele
Mgr. Petr Ryš ka
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