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DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo 
Číslo smlouvy objednatele č. 1: HO-INV/01/2016

Číslo smlouvy objednatele č. 2: S382/16

Číslo smlouvy zhotovitele:        C3043791
 ze dne 27.5.2016  

na akci

„Točník – chodník u silnice III/11766 – II. etapa“

Číslo smlouvy objednatele č. 1: HO-INV/01/2016
Číslo smlouvy objednatele č. 2: S382/16-1
Číslo smlouvy zhotovitele:        C3043791
I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

město Klatovy
          sídlo: náměstí Míru 62/I, 339 01 Klatovy 

          zastoupený: starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem
          IČO: 00255661
DIČ: CZ00255661

          tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx
          datová schránka: 24ebrt5

          korespondenční adresa: náměstí Míru 62/I, 339 01 Klatovy

          dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel 

IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx
datová schránka: qbep485

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 2“
Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

Obchodní jméno
: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným    

Sídlo


: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

Adresa pro doručování
: Presslova 13, 301 00 Plzeň

IČ


: 40233308

DIČ


: CZ40233308

Bankovní spojení
: xxxxxxxxxxx
Číslo účtu

: xxxxxxxxxxx
II.       ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO
2.1.   Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě požadavku zhotovitele tento dodatek č.1  ke smlouvě  o dílo č. smlouvy objednatele č. 1: HO-INV/01/2016, č. smlouvy objednatele č. 2: S382/16, č. smlouvy zhotovitele: C3043791 uzavřené dne 27.5.2016,  jejíž předmětem bylo zhotovení  stavby „Točník – chodník u silnice III/11766 – II. etapa“.  S ohledem na nezbytnost vyřešení přeložky plynového vedení,  která se objevila až v průběhu provádění díla, se strany dohodly na tomto dodatku o  prodloužení termínu dokončení díla.  Z důvodu nutnosti získání potřebných povolení je řešení časově náročnější.
2.2.     Tímto dodatkem se mění čl. IV bod 4.3. smlouvy o dílo:

Původní znění bodu 4.3.
Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do: 31. 8. 2016
Nové znění bodu 4.3.
Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do: 30. 9. 2016
III.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.      Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti. 

3.2.      Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
3.3.   Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1  obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3.4.     Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.

3.5.      Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 23.8.2016.
objednatel č. 1:

                                              objednatel č. 2:


V Klatovech dne …………………



V Plzni dne…………………… 

___________________________                                        ___________________________                    

             město Klatovy                                       

         Správa a údržba silnic

          Plzeňského kraje, p.o.   

         Mgr. Rudolf Salvetr                                                               Bc. Pavel Panuška                                                          

              starosta města                                                                     generální ředitel                                                      

zhotovitel:
V Plzni dne ………………….
_______________________________

Ing. Tomáš Hořejší, Vilém Řáha

         jednatelé společnosti
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