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D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 12/2022/VS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12.5.2022 (dále jen „Smlouva“) 
_______________ dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
....................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení

49099469
CZ49099469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .................................................... 
............................................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Vodo-stavební s.r.o. 

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená

zástupce pro věci technické
IČ
DIČ

Dr. Milady Horákové 117/71,460 06 Liberec 
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102 
Ing. Martin Žagan, jednatel společnosti 
Ing. Petr Myška, jednatel společnosti 
............................................................
04753747
CZ04753747
Česká spořitelna, č. ú. 6745652/0800 
.............................

bankovní spojení 
telefon 
fax
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ................... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ...........................

II. Předmět Dodatku
2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III (Čas plnění). Termín je prodloužen 
z důvodu dlouhých dodacích lhůt technologických celků.

Čas plnění (dle SoD, č. III, odst. 3.2) se mění takto: 
Dokončení stavby do: 15.3.2023

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:
„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v 
souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné
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webu SVS v sekci GDPR (httDs://www.svs.cz/cz/sDolecnost/adDr/). V tomto dokumentu jsou také uvedeny 
informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů subjektům údajů náleží.
16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 
osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování 
osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:
„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance 
(httDs://www.svs.cz/cz/sDolecnost/comDÍiance/).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a 
že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani 
znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si je j nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním 

věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partneru0 tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona c. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance&svs.cz.
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo j i  okamžitě ukončit odstoupením nebo 
výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které j í  byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. “

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvníchujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení
3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 2
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3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne ...........................................................................V Liberci dne

Severočeská vodárenská společnost a.s. Vodo-stavební s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
4 1 5  5 0  Tepl ice,  Př í tkovská 1 6 8 9  

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D I Č  C Z 4 9 0 9 9 4 6 9  
© Ing.^etr Myška 

jednaiel^společnosti 
Vodo-stavební s.r.o.

\ \

VODO-STAVEBNÍ
.... . , vodo-stavební s ro  

r.M,,adyHOT^ ^ ^ , 4 6 0 0 6 L i b e r 6
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZM ĚN Y Číslo: 02/2022

Zhotovitel: Vodo-stavební s.r.o.
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 9.11.2022

Název akce:
JN 004057 Děsná, VDJ Děsná Finské dom ky - rekonstrukce
Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

O dkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
________ na jinou část smlouvy:
Popis a zdůvodnění zm ěny:
V  průběhu stavby byl zjištěn horší stav železobetonových konstrukcí VDJ, než jak 
předpokládala PD (při zpracování PD nebyl VDJ vypuštěn). V  souvislosti s tím dochází k 
navýšení rozsahu sanačních prací a je proto navržena úprava termínu dokončení stavby 
do 15.3.2023.

Důvod zám ěr chyba v chyba vyšší jin é  okolnosti
víGepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

O cenění zm ěny:
Celkem  0 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

90 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0,- Kč bez DPH

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé.

...................... Datum

PŘIJETI ZM ĚN Y (
Posouzení zm ěny:
Jde pouze o termínový dodatek.



S tanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

.................................. ...........
.

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijetí změny

................................ ........... .. Datum

Zástupce objednatele: souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

................... ........... Datum

.............................. . . . . . . . . . . . ...............................Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být 
zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení 
z m ě n y jd o u jy to j^  do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.


