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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S23-033-0029 
uzavřené dne 22. 1. 2021 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů na stavbu: 

V 00570 – výstavba integrované sítě cyklostezek Šlapanicko – etapa Pozořicko I, 

dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“ 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel:  Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko 

 se sídlem: Opuštěná 9/2, 602 00 Brno 

 objednatele zastupuje:  Mgr. Michal Klaška, předseda 

 ve věcech technických: Mgr. Ing. Rudolf Staněk, Manažer DSO Šlapanicko 

 telefon: 

 e-mail:    

 IČ:    04379322 

 bankovní spojení:  

 číslo účtu:    

 (dále jen objednatel)  

  a 

1.2 Zhotovitel:   SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný 

závod Dopravní stavby MORAVA    

 se sídlem:   Jahodová 60, 620 00 Brno 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským osudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8032 

 zhotovitele zastupuje:  Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu 

 ve věcech smluvních:  Ing. Mirko Zeman, na základě pověření 

      Pavel Bohunský, DiS., na základě pověření 

 ve věcech technických:  Ing. Tomáš Hájek, hlavní stavbyvedoucí, autorizovaná osoba 

      tel.: 

      Ing. Jan Lakomý, vedoucí stavby, tel: 

       

 e-maily:     

 IČ:    480 35 599 

 DIČ:    CZ480 35 599 

 bankovní spojení:   

  číslo účtu:   

(dále jen zhotovitel) 

 

2. Předmět dodatku 

2.1 Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 14 Závěrečná ustanovení, odst. 14.9, 

způsobem uvedeným ve čl. 5 Cena díla, odst. 5.6. a 5.8., na změně čl. 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo 

uzavřené mezi smluvními stranami v důsledku změny rozsahu díla specifikovaného v přílohách 

tohoto dodatku tak, že nově uvedený článek zní takto: 
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5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena 

v souladu se zákonem o cenách a činí: 

Cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH  24 928 501,29 Kč 

Ceny změny v důsledku změny rozsahu díla ve znění příloh č. 1 a 2 tohoto dodatku  

 203 453,88 Kč 

Nová cena díla bez DPH  25 131 955,17 Kč 

DPH 21 %  5 277 710,59 Kč 

Nová cena díla včetně DPH  30 409 665,76 Kč 

2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, 

jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti 

Dodatku není třeba podpisu jiných osob. 

2.5  Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 

2.6  Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru 

smluv zajistí objednatel.  

 

Schvalovací doložka podle § 41 zák. č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

Dne 29. 11. 2022 byl na 75. radě Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko (DSO Šlapanicko) schválen 

Dodatek č. 1 (a také Změnový list) ke smlouvě o dílo č. S23-033-0029 v rámci projektu V 00570 – 

výstavba integrované sítě cyklistických stezek na Šlapanicku – etapa Pozořicko I se zhotovitelem stavby 

SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599.  

 

Přílohy: 

1. Technická specifikace změny č. 1 (oznámení a změnový list č. 1) 

2. Změnový položkový rozpočet 

 

 

V Brně dne ………….    V Brně dne …………. 

 

 

 

 

 

______________________________        _______________________________ 

za objednatele:                 za zhotovitele: 

Mgr. Michal Klaška, předseda   Ing. Mirko Zeman, Pavel Bohunský, DiS. 

na základě pověření 

Hana 
Podolová

Digitálně podepsal 
Hana Podolová 
Datum: 2022.12.05 
12:56:50 +01'00'

Pavel 
Bohu
nský

Digitálně 
podepsal Pavel 
Bohunský 
Datum: 
2022.12.05 
12:59:09 
+01'00'

Mirko 
Zeman

Digitálně podepsal 
Mirko Zeman 
Datum: 2022.12.05 
13:40:41 +01'00'

h.podolova
Text napsaný psacím strojem
Smlouvu přezkoumal: Ing. Hana Podolová







KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: I�: 04379322
DSO Šlapanicko, Opušt�ná 9/2, 656 70 Brno DI�:

Uchaze�: I�: 48035599
DI�: CZ 48035599

Projektant: I�:
Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno DI�:

Zpracovatel: I�:
Martin Halva DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výstavba integrované sít� cyklostezek Šlapanicko - Etapa Pozo�icko I

T13 - úsek Velatice - Tvarožná

SO 101 - úsek Velatice - Tvarožná - ú�elová komunikace (cyklostezka)

SWIETELSKY stavební s.r.o. odšt�pný závod Dopravní stavby MORAVA



REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: DSO Šlapanicko, Opušt�ná 9/2, 656 70 Brno Projektant:
Ing. Adolf Jebavý, 
Gorkého 59/9, 602 00 
Brno

Uchaze�: SWIETELSKY stavební s.r.o. odšt�pný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel: Martin Halva

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - P�esun sut� 0,00

    998 - P�esun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 11. 2020

Zadavatel: DSO Šlapanicko, Opušt�ná 9/2, 656 70 Brno Projektant:
Ing. Adolf Jebavý, 
Gorkého 59/9, 602 00 
Brno

Uchaze�: SWIETELSKY stavební s.r.o. odšt�pný závod Dopravní stavby MORAVA Zpracovatel: Martin Halva

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1 K 561051111
Z�ízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, 
sm�snými pojivy tl 350 mm plochy do 1000 m2

m2 -2 840,000

2 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné t -29,820

3 K 561061121
Z�ízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, 
sm�snými pojivy tl 400 mm plochy p�es 1000 m2

m2 2 840,000

5 M 58591002 VIACALCO FC50 pro úpravu zemin t 38,056

D 998 P�esun hmot

6 K 998225111
P�esun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živi�ným  dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 8,236

SO 101 - úsek Velatice - Tvarožná - ú�elová komunikace (cyklostezka)

Výstavba integrované sít� cyklostezek Šlapanicko - Etapa Pozo�icko I

T13 - úsek Velatice - Tvarožná

SO 101 - úsek Velatice - Tvarožná - ú�elová komunikace (cyklostezka)

Výstavba integrované sít� cyklostezek Šlapanicko - Etapa Pozo�icko I

T13 - úsek Velatice - Tvarožná



7 K 001001007
Náklady na inženýrsko-geologický pr�zkum (laboratorní 
návrh zlepšení zemin)

soubor 1,000




