ZMENOVY LIST STAVBY

cast1

Pfiloha &. 2 smlouvy
Pocet listl:

’,

nazev stavby: OBECN{ URAD SVINOSICE — STAVEBNi UPRAVY, ZMENA UZiVANI CASTI STAVBY

ZMENA ¢.: 01 k SoD: ze dne 12.5.2022

zhotovitel: objednatel: Obec Svinodice, Svinodice 1, 679 22 Lipuvka,
STAL-PE stavebni s.r.0., 1C0: 05154006 1¢0: 00637700

projektant: —

Ing. Erik Volf jméno, pFijmeni: datum: strany pfiloh:
Masarykova 24, 678 01 ing. Erik Volf

Blansko podpis:

I, Objednivka zmény

I.1 zména predmétu dila

Ceho se zména Wkd (ndzev a &islo vhresu PD):Zmény die domluvy na stavhé

specifikace ndvrhu zmény / na zdkladé Zddosti zhotovitele nebo objednatele: na zddost objednatele

specifikace praci a doddvek, které budou souviset se zménou:

Zmény byly provedeny na zdkladé zjisténych skutecnosti v misté stavby viz polokovy rozpodet

L2 zmiéna ceny dila

(+) pFipocty:
viz pFiloha &.1

PFipocty ceny celkem za zménovy list: 146 477.22 K& bex DPH

(~) odpocty
odpocty ceny celkem za zménovy list: 120 599,90 K& bez DPH

Rozdil 25 877,32 K& bez DPH

L2 zmé&na harmonogramu realizace dila

ovlivaéni harmonogramu
bez vlivu na smluvni harmonogram a terminy pinéni:

1.3 potvrzeni objednavky zmény




zhotovitel: . objednatel:

datum: 3 o 'Ug' mn % datum: 3 a _[]g- ZUZZ A
Jjméno, pFijmeni: s Jjméno, pFijmeni: o
Pfichystal Petr - jednatel Hemzal Josef - starosta
podpis: podpis:

STA

OBEC
SVINOSICE

Afdon 362, 664 03, Podoli
17t A5154006 DIC: 20 C
4 ; ) 5 .S




OU Svinoéice

Cena dle SoD 759 000,00 K¢
Viceprace |. Etapa 99 245,58 K¢
Ménéprace |.Etapa -46 212,00 K¢
Viceprace II. Etapa 47 231,64 K¢
Ménéprace Il.Etapa -74 387,90 K¢
Celkem bez DPH 784 877,32 Kt
DPH 21% 164 824,24 K¢
Celkem v¢. DPH 949 701,56 K¢
Rozdil proti SoD bez DPH 25 877,32 K¢
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