
Úprava okolíBD Prudká 147, Ostrava—Hošťálkovice

č. smlouvy poskytovatele: č. smlouvy objednatele: 058/2022-SD

DODATEK č. 1

mag—$0

SMLOUVA o DÍLO

„Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava - Hošťálkovice“

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: czoos45451 - plátce DPH

městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. ]iří Jureček

ve věcech technických: lng. Josef Hykl

peněžní ústav:

číslo účtu:

 

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

VeSt Ostrava s.r.o.

sídlo: Vítkovická 3299 /33, 702 OO Ostrava-Moravská Ostrava

zástupce:

ve věcech smluvních: Filip Velecký, jednatel

IČO: 47666099

DIČ: CZ47666099

ID datové schránky: zkiaaef

peněžní ústav:

číslo účtu:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v oddíl C vložka 10054

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo



Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava-Hošťálkovice

Článek II.

Uvodní ustanovení

Smluvní strany dne 30. 9. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 058/2022-SD)

týkající se provedení díla pod názvem „Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava-Hošt'álkovice". Na

základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.1.

1.

PENN?

Článek 111.

Účel dodatku

Na základě realizace VZ „Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava-Hošťálkovice", byla

vybrána společnost VeSt Ostrava s.r.o., se sídlem Vítkovická 3299 / 3a, Ostrava — Moravská Ostrava,

PSČ 702 00, IČ: 476 66099. Vprůběhu realizace došlo ke změnám některých stavebních

úprav, které nebyly zapracovány do projektové dokumentace. Na základě předložených

podkladů byly zpracovány vícepráce, které jsou předmětem Dodatku č.1 - Příloha č.1

(Položkový rozpočet).

Článek IV.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a) Vnávaznosti na nutnost realizace prací nezbytných křádnému provedení díla se mění

rozsah díla o sjednané „vícepráce". Bližší vymezení „víceprací“ je uvedeno v Příloze č. 2

tohoto dodatku [Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo ).

b) Cena díla uvedená v bodě lX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH ....................................... 434 672,87 Kč

DPH 21 % ..................................................... 91 982,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH .................. 525 954,87 Kč

Článek V.

Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách čl. IV smlouvy o dílo:

a) Na základě vzniklé situace a dojde k posunutí konečného termínu realizace

k 12.12.2022.

Článek Vl.

Závěrečné ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 vznikl dohodou obou stran.

Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.

Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č.1 tvoří: Příloha č.1 — Položkový rozpočet a

Rekapitulace vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo.



Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava-Hošťálkovice

Článek VII.

Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

v platném znění:

Kuzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený

usnesením č.25-11/2022 ze dne 28.11. 2022.

Přílohy:

č.1_Položkový rozpočet

č.2_Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo-Rekapitulace objektů stavby

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Ostrava Místo:

    
Mgr. Jiří Jureček Filip \'clccký

starosta jednatel

 



Stavba: Objednatel: Zhotovitel:

Rekapitulace
objektů

stavby

 

 
 

[Uprava
okolí

fiPrudké
147,

Ostrava—Hošťálkovice

SMO,
MOb

Hošťálkovice,
Rynky

277

VeSt
Ostrava

s.r.o.

Položkový
rozpočet

Příloha
č.2
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bez
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DPH
základní
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s
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Zemní
práce

12
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2
666,58

15
364.58
 

Trubní
vedení
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1
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721
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8
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3
053,00
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3
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0,18
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Polozkovy rozpocet

Rozpočet: 1 1- Dodatek č.1 Í Dodatek č.: 1

Objekt: Název objektu: JKSO:

1 1

Stavba: Název stavby: SKP:

028-22 oprava okapového chodníku Hošťálkovice

Projektant: MJ: Počet měmých jednotek: 0,0000

Objednatel: Náklady na MJ: 64 123,00

Počet listů: 3 Zakázkové číslo: 028-22

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:

Rozpoctove naklady

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

\ HSV celkem 20 128,00 Zlžené výrobní podminky _ 0,00—

Z PSV celkem 40 941,00 Oborová pňrážka 0,00_

N M práce celkem 0,00 Přesun stavebních kapacit 3 053,00~

\ f M dodávky celkem 0.00 Mimostaveništní doprava 0'002

ZRN celkem 61 069,00 Zařízení staveniště * i 099.

Provoz investora „ * ý0£0_

Kompletační činnost (IČD) _ 0,00

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: _ 0,00

ZRN + ostatní náklady 64 123,00 Ostatni náklady celkem: 3 053,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: Ing. Filip Velecký Jméno: Ing. Filip Velecký Jméno:

Datum: 28-11-2022 Datum: Datum:

' V' 0' '

POdpl _ VES! Ostrava s.r.o. Podp . . p'Šc m2 atomem POdp's'

- I Vltkovickl a_zgma, VeSt OSTRAVA w. “m 56 335

VES! OSTRAVA P3610: 00,0mm q ŠD &&?qu

Í <:; an v

Základ pro DPH “ 21,0% činí:4_ * 64 122,87_Kč

DPH A 21,0% čirý __ 13 466,00 Kč

' Cena za ob'ekt celkem: 77 589,00 Kč
\    
 

 

Zpracováno programem BUILDpowerňmÍRÝSÉS,



 

 

  
 

 

 

 

Stama: 028-22 oprava okapového chodniku Hošťálkovice Dodatek č.: 1 List č.2

Objekt: 1 1 Datum tisku: 28.1 1.2022

Rozpočet: 1 1 - Dodatek č.1

Rekapitulace stavebních dílů

Stavebni díl 7 7 7 7 7 7 7lfll7 7 7 7 Pit 7 Do7déxka Monti} HZS

1 Zemní práce 12 698,00 0.00 0,00 0,00 0.00

8 Trubní vedení 7 430,00 0.00 0,00 0.00 0.00

721 Vnitřní kanalizace 0,00 40 941.00 0.00 0.00 0.00

Kč 20 128,00 40 941,00 0,00 0,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka 77777 7 7S7azba 7 7 Základna Kč

Ztížené výrobní podminky 0,00 61 069.00 0,00

Oborová přirážka 0.00 61 069.00 0.00

Přesun stavebních kapacit 5,00 61 069,00 3 053,00

Mimostaveništni dopraia 0,00 61 069.00 0.00

Zařízení staveniště 0,00 61 069.00 0.00

Provoz investora 0.00 61 069.00 0.00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 61 069.00 0.00

Rezewa rozpočtu 0,00 61 069.00 0.00

3 053,00

 

Zpracovénfiogtamem BUILDpowerfirmy RTS a.s.



 

   

 

Stavba: 028-22 oprava okapového chodníku Hošťálkovice Dodatek č.: 1 List č.3

Objekt: 1 1 Datum tisku: 28.1 1.2022

Rozpočet: 1 1 - Dodatek č.1

P. č. Položka Popis MJ Množství Ce ndMJ Cena

1 Zemní práce

139 60-1102.R00 Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 9.5000 836.00 7 942.00

174 10—1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnénim m3 9.5000 170.20 1 616.90

583—37303 Štěrkopsek frakce 0-8 tř.C T 1.5000 2 093.00 3 139,50

1 žemnr práce 12 698,40

8 Trubni vedenl

894 81 ~2232.UOO Šachta WWZS roura korug hl 2000

vč. poklopů kus 1.0000 7 430,00 7 430.00

8 Trubní vedení 7 430, 00

721 Vnitřní kanalizace

721 17-1916.U00 Potrubí PPodpadní propojení DN 125 kus 6.0000 1 441,00 8 646.00

721 17—6223.R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zem' DN 125 x 3,2 rrm m 12,0000 916,50 10 998.00

721 24-2110.RT1 Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100. kloub

zápachová klapka, koš na listí kus 4,0000 2 485.00 9 940.00

721 30-0943.R00 Pročištění kanalizačního vedení

vytyčeníporubí kpl 1,0000 11 357.00 11 357.00

721 Vnitřní kanalizace 40 941,00

 

Zpracováno programem BUILDpowertirmy RTS a.s.



%
e.! Statutární město Ostrava

městský obvod Hošťálkovice

rada městského obvodu

Usnesení

starosty městského obvodu

v souladu s ust. § 99 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích

(v platném zněnO, vykonávajícího pravomoc rady městského obvodu

č. 25 - 11/2022

Starosta městského obvodu Hošťálkovice:

p ro j e d n al

návrh Dodatku č.1 k Smlouvě o dílo č. 058/2022 — SD, „Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava

- Hošťálkovice“ se společností VeSt Ostrava s.r.o., se sídlem Vítkovická 3299/3a, Ostrava —

Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 476 66 099, za cenu nejvýše přípustnou ve výši 434 672,87

Kč bez DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu,

s o u h l a s i

s návrhem Dodatku č.1 kSmlouvě o dílo č. 058/2022 - SD, Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava -

Hošťálkovice" se společností VeSt Ostrava s.r.o., se sídlem Vítkovická 3299/3a, Ostrava — Moravská

Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 476 66 099, za cenu nejvýše přípustnou ve výši 434 672,87 Kč bez DPH,

s c h V a l u j e

návrh Dodatku č.1 kSmlouvě o dílo č. 058/2022 — SD, Úprava okolí BD Prudká 147, Ostrava -

Hošťálkovice" se společností VeSt Ostrava s.r.o., se sídlem Vítkovická 3299/3a, Ostrava — Moravská

Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 476 66 099, za cenu nejvýše přípustnou ve výši 434 672,87 Kč bez DPH

u kl á d á

a) doplnit do Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 058/2022-SD doložku platnosti právního

úkonu,

b) předložit Dodatek č.1 k smlouvě o dílo č. 058/2022-SD k podpisu oběma smluvním

stranám.

odpovídá: tajemník

Termín: 30.11.2022

V Ostravě — Hošťálkovicích 28.11.2022

(%;/Já?

Mgr. Jiří jureček

starosta městského obvodu

OSTRAVA!!!

HošfÁLKowcs
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