V2022 – 0323/ORI

[bookmark: _Toc323104681][bookmark: _Toc323104679]Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 01. 06. 2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:


OBJEDNATEL          				
Město Nový Jičín    
Se sídlem: 	        			Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	
Zastoupený:            	Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
DIČ:	CZ00298212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:	          			326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
Zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Oddělení investic Odboru   rozvoje a investic
[bookmark: _GoBack]                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Odboru správy majetku

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL
JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Se sídlem:         			Lubina 449, 742 21 Kopřivnice 			
Zastoupený:				Zdeněk Jeníš, jednatel společnosti
					Marek Polášek, jednatel společnosti			
IČO: 					25824783
DIČ:					CZ25824783
Bankovní spojení:			Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 				258247836/5500
Zástupce ve věcech smluvních:	Zdeněk Jeníš, jednatel společnosti
					Marek Polášek, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):	Zdeněk Jeníš, jednatel společnosti
							Marek Polášek, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, pod sp. zn. C 19654 
				
(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)


Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „Komunikace ulice Potoční, Žilina u Nového Jičína vč. odvodnění“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2022-0323/ORI ze dne 01. 06. 2022 tohoto znění:





I.

1. V článku 3. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:
3.2.1st „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Dušanem Glogarem - UniProjekt, projekční kancelář, IČO 11181931, v 10/2020, společným povolením vydaným MěÚ Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu ze dne 25. 02. 2022 pod č. j.: ÚPSŘ/111323/2021/Kop, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací I., který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto: 
6.1.1	Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 
	
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Cena celkem 
	2.629.784,14Kč
	552.254,67Kč
	3.182.038,81Kč


slovy (tři milióny jedno sto osmdesát dva tisíce třicet osm korun, 81 haléř).
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:
6.1.2.  „Cena je stanovena podle popisu plánovaných prací a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předložených zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněných soupisů víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“
4. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5. 2.1, který nově zní takto:
5.2.1 „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 4 měsíců od předání staveniště. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“
5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Oceněný soupis víceprací/méněprací I.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel rovněž jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.







Přílohy: Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I. 




Za objednatele					       Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne: 05.12.2022	V Lubině dne: 05.12.2022






Ing. arch. Jitka Pospíšilová 	Zdeněk Jeníš
vedoucí Odboru rozvoje a investic	jednatel společnosti
2

