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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Ostrava

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

7. 9. 2022

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady CZK
A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 2 455,05 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00
2 Montáž 61 351,86 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00
3 PSV Dodávky 96,09 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00
4 Montáž 2 230,51 11 0,00 16 0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 66 133,51 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 27 311,80 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 63 286,02

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 156 731,33
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 32 913,58

Cena s DPH 189 644,91
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

0,00
156 731,33

CZ-CPV

CZ-CPA

JKSO

EČO

Místo

IČO

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení 
pracovišť - 3 etapa   
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Stavba: KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 3 etapa

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: Ostrava Datum: 7. 9. 2022

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

5008VPC
KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové 
dispoziční řešení pracovišť - 3 etapa   156 731,33 0,00 32 913,58 189 644,91 63 286,02 66 133,51 27311,80 0,00 0,00

1     Omítky a zednické úpravy    34 112,19 0,00 7 163,56 41 275,75 0,00 34 112,19 0,00 0,00 0,00
2     Bourání podlahy v m.č. A1.11   -8 285,80 0,00 -1 740,02 -10 025,82 0,00 -8 285,80 0,00 0,00 0,00
3     Úprava / rozšíření stupínku pro soudní senát   13 360,96 0,00 2 805,80 16 166,76 0,00 13 360,96 0,00 0,00 0,00
4     Úprava SDK stěny v místnosti A1.11   6 421,83 0,00 1 348,58 7 770,41 0,00 6 421,83 0,00 0,00 0,00
5     Úprava výšky osazení  6ks OT a 5ks nových OT   63 286,02 0,00 13 290,06 76 576,08 63 286,02 0,00 0,00 0,00 0,00
6     Vybourání stávajících dveří a zazdění stav. dveří   20 524,33 0,00 4 310,11 24 834,44 0,00 20 524,33 0,00 0,00 0,00
7     Elektropráce   4 861,80 0,00 1 020,98 5 882,78 0,00 0,00 4861,80 0,00 0,00
8     Truhlářské prvky   22 450,00 0,00 4 714,50 27 164,50 0,00 0,00 22450,00 0,00 0,00

Celkem 156731,33 0,00 32913,58 189644,91 63286,02 66133,51 27311,80 0,00 0,00

Rekapitulace objektů stavby
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

07.09.2022

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 2 204,40 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 31 907,79 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 34 112,19 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 34 112,19
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 7 163,56

Cena s DPH 41 275,75
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení 
pracovišť  - 3 etapa JKSO

Omítky a zednické úpravy EČO

   Místo

IČO

   

   

   

34 112,19

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 3 etapa
Objekt:   Omítky a zednické úpravy 

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   7. 9. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   34 112,19

6
Úpravy povrchů - chybějící provedené 
položky ze stavebního rozpočtu   34 008,00

1 R 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně   m2 444,000 65,00 28 860,00

2 R 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou   m 66,000 44,60 2 943,60

3 631 63127416
profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm   m 66,000 33,40 2 204,40

998 Přesun hmot   104,19
4 R 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m   t 0,123 472,00 58,06

5 R 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné 
za zvětšený přesun ZKD 100 m   t 0,123 375,00 46,13

Celkem   34 112,19

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

07.09.2022

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky -5 811,05 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž -2 474,75 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) -8 285,80 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -8 285,80
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 -1 740,02

Cena s DPH -10 025,82
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení 
pracovišť  - 3 etapa JKSO

Bourání podlahy v m.č. A1.11 EČO

   Místo

IČO

   

   

   

-8 285,80

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 3 etapa
Objekt:   Bourání podlahy v m.č. A1.11

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   7. 9. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Bourání mazaniny   2 136,07

36 R 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2   m3 2,690 2 964,00 7 973,16
po odstraněné dlažbě na chodbě 3*1,2   
místnost 15   
součet   0,000
33,63*0,08   2,690
Součet   2,690

19 R 965082923
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2   m3 -5,498 332,50 -1 828,09
"urání st. násypu"   

40 R 762522812
Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen 
tloušťky přes 32 mm   m2 -30,030 54,02 -1 622,22

62 R 775511810 Demontáž podlah vlysových   m2 -30,030 79,48 -2 386,78

998 Přesun hmot   -17 324,22

48 R 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně   t -3,131 1 250,00 -3 913,75

49 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t -3,131 205,00 -641,86

50 R 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km   t -43,834 16,37 -717,56
-3,131*14 "Přepočtené koeficientem množství   -43,834
Součet   -43,834

63 013 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01   t -1,351 585,00 -790,34

64 013 R-9970138
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu stávající násyp škvára - t -7,697 1 463,00 -11 260,71

HSV Práce a dodávky HSV   6 902,35

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   6 902,35

65 014 635211421
Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby 
perlitem pl přes 2 m2   m3 1,000 6 902,35 6 902,35

Celkem   -8 285,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

07.09.2022

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 13 090,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 270,96 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 13 360,96 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 13 360,96
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 2 805,80

Cena s DPH 16 166,76
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení 
pracovišť  - 3 etapa JKSO

Úprava / rozšíření stupínku pro soudní senát EČO

   Místo

IČO

   

   

   

13 360,96

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 3 etapa
Objekt:   Úprava / rozšíření stupínku pro soudní senát

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   7. 9. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV   13 360,96

Rozšíření stupínku   13 360,96
104 R R-7665023 D+M dřevěný stupínek - viz. detail podlahy   m2 6,800 1 925,00 13 090,00

Poznámka k položce: DŘEVĚNÝ INTERIÉROVÝ STUPÍNEK 
(VYVÝŠENÉ PRACOVIŠTĚ), DŘEVĚNÝ STUPÍNEK 
TVOŘEN Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH HRANOLŮ KVH 
100/120 mm, DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z OSB III DESEK TL. 36 
mm (2x 18 mm), SOUČÁSTI DODÁVKY DŘEVĚNÉHO 
STUPÍNKU BUDE ČELO Z OSB III DESKY TL. 18 mm, A 
VEŠKERÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ  

105 766 998766203
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 12 do 24 m   % 130,900 1,10 143,99

106 766 998766292
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m   % 130,900 0,97 126,97

Celkem   13 360,96

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

07.09.2022

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 6 421,83 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 6 421,83 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 6 421,83
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 1 348,58

Cena s DPH 7 770,41
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení 
pracovišť  - 3 etapa JKSO

Úprava SDK stěny v místnosti A1.11 EČO

   Místo

IČO

   

   

   

6 421,83

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 3 etapa
Objekt:   Úprava SDK stěny v místnosti A1.11

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   7. 9. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Úprava SDK stěny do místnosti 
A1.11   6 421,83

86 R R-7631215
SDK stěna předsazená tl 150  mm desky 2x akustická 
12,5 s izolací   m2 11,550 862,50 9 961,88

47 R 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m   % 62,200 2,00 124,40

48 R 998763294
Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m   % 62,200 1,25 77,75

22 R 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 
3 mm   m2 -11,550 152,00 -1 755,60

18 R 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty   m2 -11,550 172,00 -1 986,60

Celkem   6 421,83

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

07.09.2022

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 63 286,02

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 63 286,02
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 13 290,06

Cena s DPH 76 576,08
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení 
pracovišť  - 3 etapa JKSO

Úprava výšky osazení  6ks OT a 5ks nových OT EČO

   Místo

IČO

   

   

   

63 286,02

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 3 etapa
Objekt:   Úprava výšky osazení  6ks OT a 5ks nových OT

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   7. 9. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HZS
Úprava výšky osazení a 6 ks 
top.těles   63 286,02

3 R DM 01
D+M otopných těles COSMO vč. ukotvení a dopravy 
výkon 1301W   

soub
or 4,000 7 485,06 29 940,24

4 R DM 01 Nátěr otopných těles   ks -4,000 375,00 -1 500,00

5 R DM 03
D+M otopných těles COSMO vč. ukotvení a dopravy 
výkon 1080W   

soub
or 1,000 4 602,00 4 602,00

2 R HZS2222

Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný - úprava 
napojení 6 ks topných těles v místě stupinku v 
infocentru, dmtž konzol a zednické zapravení, nové 
konzoly pro tělesa na chemickou kotvu, montáž 
nových kolem a odvzdušňovacího ventilu, práce a 

soub
or 6,000 5 040,63 30 243,78

Celkem   63 286,02

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

07.09.2022

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 6 061,70 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 12 406,99 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 96,09 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 1 959,55 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 20 524,33 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 20 524,33
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 4 310,11

Cena s DPH 24 834,44
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení 
pracovišť  - 3 etapa JKSO

Vybourání stávajících dveří a zazdění stav. dveří EČO

   Místo

IČO

   

   

   

20 524,33

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť  - 3 etapa
Objekt:   Vybourání stávajících dveří a zazdění stav. dveří

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Ostrava Datum:   7. 9. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   20 208,98

3 Svislé a kompletní konstrukce   6 140,52

9 011 311272225
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m   m2 3,330 1 844,00 6 140,52
zazdění nadsvětlíku dveří   
1,1*2,3+0,8   3,330
Součet   3,330

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní   9 814,78

1 011 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně   m2 8,220 65,00 534,30

18 011 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty   m2 8,220 172,00 1 413,84
2*1,4*2,4   6,720
zazděný nadsvětlík   
1,5   1,500
Součet   8,220

22 011 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 
3 mm   m2 8,220 152,00 1 249,44
zazděné dveře + nadsvětlík   
6,72+1,5   8,220
Součet   8,220

24 014 619995001
       

obkladů   m 23,200 63,66 1 476,91
4*(2*2,3+1,2)   23,200
Součet   23,200

R DM01 montáž -  osazení bezpečnostních zárubní   ks 1,000 2 100,00 2 100,00
R DM03 D+M nátěr bezpečnostní zárubně   ks 1,000 1 300,00 1 300,00

28 R R-6223400 Nátěr venkovního ostění vč. dodávky barvy v š. 1m   m 3,924 443,50 1 740,29
zazděné dveře   
1,3*2,4   3,120
1,2*0,67   0,804
Součet   3,924

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   4 253,68
39 013 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2   m2 7,590 152,00 1 153,68

3*1,1*2,3   7,590
Součet   7,590

R DM04 D+M demontáž a montáž zabezpečení od KS   
soub
or 2,000 350,00 700,00

zabezpečení věznice zajistí soud, není součástí nabídky   

R DM05 likvidace a odvoz odpadu   
soub
or 1,000 2 400,00 2 400,00

PSV Práce a dodávky PSV   315,35

784 Dokončovací práce - malby a tapety   315,35

139 784 784181111
Základní silikátová jednonásobná bezbarvá 
penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m   m2 5,300 14,50 76,85

140 784 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   m2 5,300 45,00 238,50
zazděné dveře + kolem dveří do sklepa   
3,36+1,14   4,500
zazděný světlík   
0,8   0,800
Součet   5,300

Celkem   20 524,33

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

07.09.2022

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 4 861,80 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 4 861,80
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 1 020,98

Cena s DPH 5 882,78
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení 
pracovišť  - 3 etapa JKSO

Elektroinstalace a slaboproud EČO

   Místo

IČO

   

   

   

4 861,80

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 3 etapa
Objekt:   Elektroinstalace a slaboproud

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Ostrava Datum:   7. 9. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

N00 VCP - kabel pro zázení řidičů   4 861,80

N01 VCP - kabel pro zázemí řidičů   4 861,80

3 R DM03 příprava kabelu pro zázemí řidičů   
soub
or 1,000 8 080,80 8 080,80

kabel dotažený do prostoru schodiště do suterénu, průraz 
přes stěnu, dodání ukončovací krabice, 20m kabelu CYKY-J 
5x10, upevnění kabelu v podhledu, doprava materiálu   

12 R Pol13
ZÁSUVKA 45X45 C HB, SCHUKO 45X45 S CL. 
BÍLÁ/RAL 9003   ks -4,000 129,00 -516,00

13 R Pol14 ZÁSUVKA DAT. RJ-45 45X22.5-RJ45/6_HB CAT.6   ks -2,000 200,50 -401,00

54 R Pol16

Sestava víceúčelové přístrojové krabice vhodná do 
zdvojených podlah. Umožňuje montíž 3ks modulových 
přístrojů 45x45mm (nebo 6ks přístrojů 22,5x45mm či 
jejich kombinace)   ks -2,000 1 151,00 -2 302,00

Celkem   4 861,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Ostrava

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

07.09.2022

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00
                Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00
2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00
3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00
4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00
5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 22 450,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 22 450,00
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00
 základní 21,0 4 714,50

Cena s DPH 27 164,50
E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení 
pracovišť  - 3 etapa JKSO

Truhlářské prvky EČO

   Místo

IČO

   

   

   

22 450,00

CZ-CPV

CZ-CPA

0,00
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Stavba:   KS Ostrava - Rekonstrukce JS a nové dispoziční řešení pracovišť - 3 etapa
Objekt:   Truhlářské prvky

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Ostrava Datum:   7. 9. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

N00 Dveře do suterénu   22 450,00

N01 Dveře do suterénu   22 450,00

1 R DM01
D+M vnitřních dveří do suterénu - jednostranný 
mahagon vč. obložkové zárubně   ks 1,000 22 450,00 22 450,00

Celkem   22 450,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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