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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ  O DÍLO  
III/0478  KOMOŘANY,  MOST  0478-1  PŘES  MÍSTNÍ  

POTOK  
___________________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

CREDIBAU S .R .O .  

Sídlem Boženy Němcové 1525, Sokolov  IČO: 29116911 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni sp. zn. C 26117 
zastoupena Ing. Markem Bartošem, jednatelem 
 

I. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli 
na tomto dodatku č. 1. 
Zdůvodnění 

 Při demolici stávajícího mostu bylo zjištěno, že původní kamenný most je větší, než se předpokládalo v PD. Vznikla 
větší kubatura při demolici kamenného mostu. 

 Z důvodu zaneseného koryta vodního toku a deštivého počasí byl nutný větší rozsah čerpání vody. 
 V rámci projektu bylo předpokládáno, že dojde ke kolizi se stávající dešťovou kanalizací, která při výkopových 

pracích nebyla nalezena, z tohoto důvodu byla položka bourání trub DN 400 odečtena. 
 V rámci stávajícího stavu zatrubnění propustku bylo zjištěno, že je z trub DN 1000 a nebylo nutné dělat přechod z 

DN 1200 do šachty na DN 1000, z tohoto důvodu byla položka bourání propustů z trub DN DO 1200MM odečtena. 
 V rámci stávajícího stavu zatrubnění propustku bylo zjištěno, že je z trub DN 1000 a nebylo nutné dělat přechod z 

DN 1200 do šachty na DN 1000. Trouby DN 1200 nebyly realizovány. 
 Z důvodu zvodnělého podloží bylo nutné zřídit železobetonový základ místo z kameniva a dále byl upraven objem 

obsypových materiálů. 
 Dle stávajícího prostorového uspořádání v dané trase došlo ke zmenšení délky propustku. 
 Z důvodu špatného stavu povrchu stávající komunikace byla provedena nezbytně nutná oprava navazujících úseků a 

z toho plynoucí navýšení položky frézování dle skutečného stavu. 
 Z důvodu špatného stavu povrchu stávající komunikace byla provedena nezbytně nutná oprava navazujících úseků a 

z toho plynoucí práce, zhotovení vozovky, zhotovení VDZ a navýšeno množství silničních obrub dle skutečného 
stavu. 

 Realizace stavebních prací byla plánována na 150 dní, skutečná doba instalace přechodného dopravního značení za 
118 dní. 

 
II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH           4.326.049,19 KČ  
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III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. 
 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce. 

 

 

V Sokolově, dne  

 

 

 

V Brně, dne  6. 12. 2022 

 

 

 

 

 

Ing. Marek Bartoš 

jednatel 

Credibau s.r.o. 

Bc. Roman Hanák  

ředitel  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A  VÍCEPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


