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PŘÍLOHA č . 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 5344)
ÚSEK: D 21.01 Bourané konstrukce, ostatní kce a práce, bourání

1

NÁVRH NA OZNÁMENI Č.: 1 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Bourání základů a podsklepení chatek a 

odstranění násypu ze škváry

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno 

FAX:
MAIL

DATUM:KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Při bourání chatek v areálu Favorit bylo zjištěno že čtyři chatky jsou 

podsklepenýé a u pěti chatek je mezi základy proveden násyp ze škváry.

DOTČENÉ MÍSTO: areál FAVORIT
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.l vícepráce11 
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:
Při bourání chatek v areálu Favorit bylo zjištěno že 4 chatky jsou podsklepené a u pěti chatek je 

mezi základy proveden násyp ze škváry. Tyto konstrukce, bylo nutné odstranit a vzniklý odpad 

zlikvidovat.

DATUM:POKYN VYDAL:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,BKOM,

BKOM,
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PŘÍLOHA č . 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 5344)
ÚSEK: D 21.01 Bourané konstrukce, ostatní ltce a práce, bourání

1

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č: 1 
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Bourání základů a podsklepení chatek a 

odstranění násypu ze škváry

DATUM: předání ZLOD: PPO nábřeží Svratky - Brno 
POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

KOMU: Ol MMB 

ODESLÁNO:
Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Při bourání chatek v areálu Favorit bylo zjištěno že čtyři chatky jsou 

podsklepené a u pěti chatek je mezi základy proveden násyp ze škváry.
DOTČENÉ MÍSTO: areál FAVORIT
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.l vícepráce“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena bez DPH 

663 251,66 Kč
Cena s DPH 

802 534,51Kč
DPH

139 282,85 KčVícepráce:
Méněpráce:
Rozdíl: 139 282.8. ,02 534,51Kč663 251,66 Kč

toSŤUM:PODPIS NAVRHOVATELE
VYJÁDŘENI:

lč.(v.2o<?2_DATUM:PODPIS: GPOD:

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,

Mp-TÚ 1100-01



SOUPIS PRACÍ
Stavba

Protipovodňové ooatreri města Bma - etsoa VII a Vlil

Objekt
D_21 - Úpravy konstrukci

D 21.01 - Bourané konstrukce - rozpočet viceprací - bourání základů favorit

Nábřeží Svratky

Soupis

Datum. 28. 9. 2020Miste

A PLUS a.s.
STAGA stavební agentura 
s.r.o.

Projektant

Zoracovatei:

zadavatel Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNOUchazeč

Suť Celkem
PČ Typ Cena celkem [CZK] Cenová soustava se. "Množství J.cena [CZK]Kód Popis MJ W

663 251,66 
663 251,66 

48 240.30

Náklady soupisu celkem 
o HSV 
D 1

310.42365

Práce a dodávky HSV 
Zemní práce

48 240,30 |CS URS 2021/022 I K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami t! přes 200 mm m3 120,3001 401,00

nová položkaOdstraněni násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

struskový násyp mezi základy
areál Favont 5 chatek 5*5*6,11 *0.8
1t/m3

pp

w
w

299 165,15Ostatní konstrukce a práce, bouráníD 9
Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukci přes 30 do 35 % 
postupným rozebíráním

299 165.15 CSÚRS 2020 02 0 680CC279,594 1 070,0015 K 981011416 m3

nová položkarukcí přes 30 do 35 % postupným rozebíránímDemolice budov zděných na MC nebo z
podsklepeni chatek 5.2*6,11 *2.2*4

Přesun sutě
iNakiádáni suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu

315 846,21
21 326,06 CS ÚRS 2020 02

0,00000
0,00000

D 997
19 | K [997221611 68.701310,423!t

oo Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

násyp
základy, podsklepeni 
Soufcel

120,300
190,123
310.423

14 931.35 CSÚRS 2020 0248,1020 K 997221551 l Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do Lkm 310.4231t
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost

PC
t km

67 827,43 CS URS 2020 0221 l K 997221569 l Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5 898,037 11,50
Vodorovná doprava suti bez naloženr. ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
i započatý 1 km přes 1 km
*19 'Přepočtené koeficientem množstvíw
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 
odpadu 17 09 04

36 123,37 CS ÚRS 2020 02 :'DGC:190,123 190,0024 K 997013631 t

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

pp

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo 
oddělených frakci betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

175 638,00 CS ÚRS 2021 02120,300 1 460,00t24 K 997013609

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 
skládkovné škvára 120,31

odpad pod tímto kódem není v rozpočtu uvažován, použita položka URS v aktuální cenové úrovni

nová položkapp
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Adresováno Objednateli stavby: Statutární město Brno,
Ing. Tomáš Pivec 
Dominikánské náměstí 196/1 
602 00 Brno

Dopis Zhotovitele (L: 01/2022

Datum: 4.3.2022
"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a 
Vlil".

Vážený pane inženýre,

zasíláme Vám v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a smluvními podmínkami pro stavbu: "Nábřeží řeky 
Svratky - Realizace protipovodňových opatřeni města Brna - etapy VII a VIII" toto oznámení, týkající 
se dořešení projekčních nesrovnalostí a kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi. Zejména se nám jedná o 
projednám / vyřešeni nového projekčního řešení a kolizních stavů u těchto stavebních objektů. Současně, 
dle uzavřené SOD, čl. VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení sta\’by, odst. VI. 1. Vám zasíláme 
relevantní odhad na výšení celkově ceny díla.

1. D 21 Úpravy konstrukcí ,D21.01. - demolice chatek v prostoru areálu TJ Favorit. Při provádění 
demolic těchto objektů bylo zjištěno větší množství objemu bouracích prací- zhotovitel odhaduje 
navýšení ceny díla o cca 0,5 mil. Kč bez DPH.

2. Kácení stávajících stromů. Při této činnosti byl zjištěn zásadní rozdíl v množství kácení vzrostlých 
stromů - zhotovitel odhaduje navýšení ceny díla o cca 2,0 mil. Kč bez DPH.

3. Zabezpečení obchůzné/ objízdné trasy pro cyklisty, spočívající ve vybudování koridoru stavbou, 
úprava povrchu terénu, nový dodatečný požadavek - zhotovitel odhaduje navýšení ceny díla o cca 
0,85 mil. Kč bez DPH.

4. Kolize SO 07.03 pilotová zeď s vodovodem
a) Ve staničení km 38,840- 38,750je kolize se stávajícím vodovodem DN800. Vodovod vede

v souběhu cca 50 bm s nově budovanou pilotovou zdí. Na základě uvedeného zhotovitel odhaduje 
navýšení ceny díla spojené se změnou kolizního řešení s vodovodem DN 800 v rozsahu 15 mil. Kč.

b) Dle geodetického vytyčení (viz. fotodokumentace) i v předané RDS- výkresové části je partné, že 
v některých místech je vodovod pod obrubou. Při odkopání na úroveň založení převázky může
z našeho pohledu dojít kjeho obnažení. Z projektové dokumentace nevyplývá jakým způsobem by 
měl zhotovitel postupovat a zabezpečit jeho stabilizaci.

c) Současně není projekčně dořešeno, jakým způsobem se uvažuje v projektu se zabezpečením 
(pažením) prostoru pro budováni nřevázek a při pojezdu vrtné soupravy proti sesunutí/poškozeni 
komunikace. Výšková úroveň pro odkopání v místě stávající komunikace bude v rozmezí cca 2m 
až 3,- m, dle předané projektové dokumentace není v projektu stavby uvažováno s vybudováním/ 
realizaci vodících zídek, které nejsou obsahem naši nabídky/ ani W a ocenění.

Na základě uvedeného zhotovitel odhaduje navýšení ceny díla spojené se zabezpečením výkopu /změnou 
technického řešení rozsahu cca 50 mil. Kč bez DPH.

5. Kolize SO 07.03 pilotová zeď s kanalizací
Ve staničení km 38,840- 38,700je kolize s kanalizací. Kanalizace v souběhu cca 100 bm. Na základě
uvedeného zhotovitel odhaduje navýšení ceny díla spojené se změnou kolizního řešeni se stávající
kanalizací v rozsahu cca 7,5 mil. Kč bez DPH

Společnost,, PPO nábřeží Svratky-Bnio "
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6‘ P°dc,‘Ycení zděného plotu u Hospice a podchyceni domu (narážel katastrální tklo 76* <k 
zdi) následná betonáž. SO 08.04 oněma zeď

p°trebujeme získcit informace, jakým stylem je plánováno v projektové dokumentaci podchycení 
zakladu (hrebikovani). Na vlastni stavbě byly provedeny ručně kopané sondy, kde je patrno , že 
některých místech je základová konstrukce 30cm, někde se zdá, že je základ l,6m, ale spoj mezi 
základem a plotem je nesoudržný a jde ho snadno i ručně odstranit.
z projektové dokumentace není možno získat základní informace k jakému bodu je vztaženo vytyčení 
zdt Na fotodokumentaci jsou označeny kolíky, kde je psáno např. l,8m, což znamená odsazení zdí o 
I,sm od stávajícího plotu, což je dle řezů uvedených v projektově dokumentaci chybně 
Uvedený objekt zděný plot není možné zbourat jelikož v TZje uvedena poznámka, že je tento stavební 
objekt památkově chráněn, ale pokud nebude zajištěn např.,, zavětrován" směrem do Alžbětinek, 
mamě obavy, že z podpěrného podbetonování se vybočí „vyklopí“do výkopů.
Na zakladě uvedeného zhotovitel odhaduje navýšení ceny díla spojené se změnou statického 
zabezpečeni konstrukcí v rozsahu cca 5,3 mil. Kč bez DPH.

onec

Železniční návěst y km 38,63 je třeba odstranit. Zástupci BVV.a.s. majitelé tohoto objektu s tímto 

resemm/ odsb-aněním železniční návěsti nejsou seznámeni, zhotovitel nemůže zahájit práce.

8. Vybudovaný „nové “ kanalizační stoky/přínojky pro Nemocnici MB která není součástí námi 
realizovaného Díla, která ovlivní KDS o nově vybudovanou betonovou „nápojnou" revizní šachtu 
Jedna se, die informaci z nemocnice MB o areálovou přípojku DN 500, materiál kamenina DN 
500 - délka 10 bm + DN 200 v délce 5 bm, materiál PVC a vybudování 2 ks RŠ, materiál beton. 
V současné době se uvedená kanalizační přípojka/stoka projektuje zhotovitel odhaduje navýšení 
ceny díla o cca 0,75 mil. Kč bez DPH.

ÚSEK stavby: 37.010 - 37.465. V tomto úseku stavby je nutné dořešit:

1. Pozemk y: Štýrské náměstí: K datu 23.02.2022 nejsou předány pozemky Štýřického nábřeží 
v majetku SPIELBERK.

2. Na pozemcích zmíněného SPIELBERKu se dle správce nachází areálové sítě, které nejsou 
zakresleny v RPD. Zhotovitel požaduje tento úsek projekčně dořešit, zhotovitel požádal 
správce tohoto pozemku o součinnost, zdaje možné získat nějaké podklady ke stávajícím sítím, 
pokud nezíská tyto informace bude nutné provádět ručně kopané sondy, geodeticky zaměřit 
projekčně dořešit - není možno zahájit stavební práce.

3. Současně proběhlo jednání s DPMB, dne 24.2.2022. Na uvedeném jednáni získal zhotovitel 
zasadm informaci, ze DPMB vyjadřoval k jiné projektové dokumentaci, než kterou máme 
Zavlň™' Vyjádřeníje naVÍC vztahováno hjiné investiční akci - respektive je vázáno nají

Zjednodušený popis „informace ":
Z pohledu zhotovitele má v termínu,období od 01.07.2022 do 31.08.2022 dojít ke 
kompletnímu odstavení Renneského mostu (tj. včetně dočasné přeložky trolejového vedení)
Z pohledu DPMB má být Renneský most přístupný (ne průjezdný) směrem do centra města 
Brna. Dopravní podnik by jednu kolej využíval pro zastavování a následné otáčení dopravy 
Na samotném mostě má vzniknout ve výše uvedených měsících provizorní zastávka

4. Na základě zjištěných „nových " informaci\ bude nutno daný bod řešit změnou technického 
řešeni/projednání s DPMB/Objednatel/projektant/zhotovitel, zhotovitel odhaduje navýšení 
ceny díla spojené se změnou v rozsahu prací v rozmezí cca 9 mil. Kč bez DPH.

7.

my
nou

Společnost,,PPO nábřežíSvratky-Brno "
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S ohledem na výše uvedené, Zhotovitel v souladu se Smlouvou o Dílo a sPrávními předpisy 
upozorňuje Objednatele na uvedené skutečnosti, které mají v současné době vliv na konečný termín 
realizace, ( čl V. Cena za splněni předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst, V, 7.) a 
celkovou cenu Dila( dle čl. VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby).

S pozdravem

Vedoucí projektu 
za Společnost: PPO iii Svratky-Brno

V kopii odesláno:
Objednatel
Statutární místo Brno 
Ing. Tomát Pivec 
Dominikánské ndméslt 196/1 
602 00 Brno

Pftlvhy: fotodokumentace/ úschovna

Společnost,,PPO nábřeží Svratky-Brno "



"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 5344) 
Rekapitulace změnových listů - Dodatek ě.l

MPCvč. DPH VCP bez DPH VCP DPH VCPvč.DPH Celkem bez DPH Celkem DPH Celkem vč.DPHMPC bez DPH MPCDPH
663 251,66 139 282,85 802 534,510,00 0,00 663 251,66 139 282,85 802 534,51

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00Z10 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,000,00 0,00Zll 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00Z12 0,00 0,00

802 534,51139 282,85802 534,51 663 251,660,00 0,00 0,00 663 251,66 139 282,85
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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a 

VIII"

Důvodová zpráva - změnový list č.l- 

Bourání základů a podsklepení chatek a odstranění násypu ze škváry

Při bourání chatek v areálu Favorit bylo zjištěno že 5 chatek je podsklepených a u pěti 
chatek je mezi základy proveden násyp ze škváry.

Tyto konstrukce, nad rámec projektovou dokumentací předpokládaných, bylo nutné 

odstranit a vzniklý odpad zlikvidovat.

V Brně dne :


