
či.: NPÚ-440/99512/2022 Evidenčníčísıø: 4002H1210003 zm;

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: cz75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: , vedoucí odboru SPKM, tel. ,

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel”)

a

společníci společnosti
„Společnost pro obnovu zámku Frýdlant NKP - Oliver Braun s.r.o. a RE s.r.o." vzniklé na základě
Společenské smlouvy ze dne 14. 6. 2021:

jméno/obchodní firma/právníforma Oliver Braun s.r.o.
ıč: 07052765
DIČ: czo7052766
zapsaný v OR vedeném: u Městského soudu v Praze
se sídlem: V Zápolí 1143/20, 141 00 Praha 4
místo podnikání: Praha
bankovní spojení: k
číslo účtu:
zastoupený: , jednatel

a

jméno/obchodni firma/právní forma RE s.r.o.
ıč: 48591441
Dıč: cz48591441
zapsaný v OR vedeném: u Městského soudu v Praze
se sídlem: Mánesova 1643/92, Vinohrady, 120 00 Praha 2
místo podnikání: Praha
Zastoupený:
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní Strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen
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Občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem
4002H1210003

Článek I.

Předmět smlouvy - určení díla:

1.1.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje
nebezpečí toto dílo:

„Zámek Frýdlant NKP - restaurování renesanční fasády".

článek ıı.
Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanoveními
§ 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
v platném znění, který vyplývá ze změnových listů Zl. č. 1, ZL č. 2,2L č. 3 a ZL č. 4, kterými se mění
předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno. Smlouva ze dne 20. 9. 2021, se doplňuje včl. ll. Předmět smlouvy, o nový odstavec č. 2 v tomto znění:

2.1.2 Předmět smlouvy se mění o rozšíření restaurátorských praci na figurálních sgrafitech nádvornífasády, rozšíření restaurátorských zásahů u truhlářských prvků a rekonstrukce kamenných a štukovýchprvků, tyto práce jsou specifikovány v odsouhlasených změnových listech ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3 a ZL č.4, které smluvní Strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad proprovedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.
Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného Smlouvou o diloč.4002H1210003 , týkající se restaurování renesančnífasády, je zapříčiněna potřebou provedení změnstavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizací předmětu díla veřejné zakázky,přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné zdůvodnění a specifikacetěchto změn je uvedeno ve změnovém listu ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3 a ZL č. 4.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Cena díla, odst. 1., který nově zní takto:

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednatelì předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cenapevná, nejvýše přípustná a nepřekročítelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele



díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH 10 528 702,00 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 navýšen bez DPH 1 661 393,48 Kč
(vícepráce)
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 snížen bez DPH 267 907,43 Kč
(méněpráce)
Cena části dfla dle Dodatku č. 1 bez DPH (bilance)

1 393 486,05 Kč

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH 11 922 188,05Kč
DPH 21% 2 503 659,49 Kč

Celková cena díla vč. DPH 14 425 847,54Kč

Vpřípadě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné
provedení díla, které nejsou zahrnuty vpoložkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla
postupováno vsouladu Spříslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění
podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude
účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané v ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3 a ZL č. 4.

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII. Termíny plnění smlouvy, odst. 7.1. část 7.1.7, která
nově znítakto:

2.3.1. řádné dokončení a předání a převzetí díla: nejpozději do 15. 11.2023.

Tato změna doby plnění je zapříčiněna vznikem víceprací, které byly vygenerovány vdobě realizace
projektu. V době zpracování PD nebylo možné stav figurálních sgrafit posoudit jinak než vizuálně. Po
instalaci lešení byl proveden podrobný restaurátorský průzkum, který prokázal, že došlo k radikálnímu
zhoršení a restaurování bude časově náročnější.

článek ııı. à

Závěrečná ujednání ~

3.1. Smlouva o dílo z 20. 9. 2021, je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je platný



dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., 0zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý S platnosti
originálu, z nichžjeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.7. Informace kochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

3.8. Smluvnístrany prohlašují, že sl tento Dodatek přečetly dříve, nežjej podepsaly, že byl uzavřen svobodně,
vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a
svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 1. 12. 2022 V Praze dne

editel, ÚPS na Sychrově
za objednatele

jednatel společnosti
J



ZMĚNOVÝ LIST
Zámek Frýdlant, NKP- restaurování renesanční fasády

reg.č.projektu: 134V151000038 45/510 zL;
smlouva: NPU-440/39552/2022
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 1
Zhotovitel: Společnost pro obnovu Zámku Frýdlant NKP- Oliver Braun s.r.o. a RE s.r.o.

Zámek Frýdlant- restaurování figuralních sgrafit a pomocných konstrukcí s
tím spojených

název ZL:

dotčené st.objekty: Renesancnı palác na Zamku Frydlant

předmět změny:
Změna se týká restaurování figuralnich sgrafit a pomocných konstrukcí s tím spojených - čelní fasáda západ + boční figurální sgrafilo
zdůvodnění nezbytnosti změny:
Stav figuralnich sgrafit na nádvorní fasádě byl při podrobném průzkumu Z lešení shledán jako havarijní, na mnoha místech došlo k fatalnímu
Zhoršení oproti předpokladům v původním restaurátorském Záměru . Je patrná degradace a tím i ztráta omítkového Souvrství sgrafita
(probarvená vrstva a bílé vrstva intonaka). Díky proběhnuvším restaurátorským pracem v 80. letech 20. století, jak vyplývá Z předešlého
restaurátorského průzkumu, došlo pravděpodobně ke změnám jak kresebným tak i barevným. Průzkum také nově prokázal, že na ploše
sgrafitových pasů se výrazně uplatňují Statické trhliny. zvláště mezi středovými okny prvního a druhého patra. Tato skutečnost se nedala
Zjistit vizuálním průzkumem.
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

V návaznosti na orientační restaurátorský průzkum Z roku 2017 byl po stavbě lešení na místě vyhotoven rozšířený průzkum hodnotící
aktuální stav a Způsob restaurování v roce 2022. Důvody hodnotí zejména rozsah Zmën od roku 2017 a Zaměřuje Se na podrobné
vyhodnocení a potřeby Zásahu opravných praci. Po tomto vyhodnocení dochází k nutnosti rozšíření rozsahu restaurátorských prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného Zadání: Nelze oddělit` samostatné Zadání by bylo technicky neřešitelné vzhledem k
faktuI že se jedná o rozšíření restaurátorských prací na sgrafitech dotčeného stavebního objektu. Změnu je nutné realizovat nyní pro
Zajištění plynulého postupu Stavebnich praci.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 Odstavce 6 a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

méněpráce bez DPH 0.00 Kč
21 %DPH 0,00 Kč
- " 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 1 082 397,20 Kč
21% DPH 227 303,41 KČ
celkem 1 309 700,61 Kč

celková bilance méněprací a vícepracl bez DPH 1 082 397,20 Kč
21%DPH 227 303.41 Kč
celkem 1 309 700,61 Kč

vliv na termín dokončení:
změna má vliv na termín dokončení stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv na změnu PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
Další listy tohoto dok

Za dodavatele: Datum: -`
.Ä Á 'Z .Ž Z

Datum:
TDI /, l, f-

Datum: /' /Á` Z Z
za objednatele:

/ . ~ ›
Datum: l ,Á j 'LĹ
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Frýdlant - Změnový list číslo 1 -
Sgrafita - vícepráce





ZMĚNOVÝ LIST
Zámek Frýdlant, NKP- restaurování renesanční fasády

reg.č.projektu: 134V151000038 Číslo zL;
smlouva: NPÚ-440/39552/2022
objednatel: Národní památkový ústav. státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 2
Zhotovitel: Společnost pro obnovu zámku Frýdlant NKP- Oliver Braun s.r.o. a RE s.r.o.

název-ZL.- Zámek Frýdlant- změny v restaurování dřevěných prvků
dotčené st. , . ,objekty: Renesanční palac na zámku Frydlant

předmět změny:
Změna se týká restaurování dřevěných prvků
zdůvodnění nezbytnosti změny:

Při podrobněm průzkumu bylo zjištěno, že poškození dřevěných prvků je rozsáhlejšíI než předpokládá PD Z roku 2017. U oprav se
bude muset přistoupit ke složitějším postupùm, včetně fládrovánl několika kusů dveří.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Zásadní důvod navýšení je Změna rozsahu oprav a změna stavu oproti zadánl. Průzkumy se prováděly v roce 2017 a stav truhlářských
výrobků se v průběhu 5 let razantně Zhoršil. Po detailních prùzkumech s podrobným rozepsánlm stavu se Zjistilo. že Zásah musl být
rozsáhlejší. než je navrženo v projektu. Po vyhodnocení jednotlivých prvků doplňujiclm průzkumem dochází k nutnosti rozšíření
rozsahu restaurátorských prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze Oddělít, Samostatné Zadání by bylo technicky neřešítelné
vzhledem k faktu, že se jedná o rozšíření rozsahu oprav prvků, které jsou součástí prováděneho stavebního objektu. Změnu je nutně
realizovat nyní pro zajištění plynulěho postupu stavebních prací..

zařazeni změny dle ZZVZ:

§222 odstavec 6 ZZVZ

méněpráce bez DPH 0,00 KČ
21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 164 296,00 Kč
21% DPH 34 502,16 Kč
celkem 198 798,16 Kč

celková bilance méněprací a viceprací bez DPH 164 296.00 Kč
21%DPH 34 502.16 Kč
celkem 198 798,16 Kč

vliv na termin dokončení:
Změna má vliv na termín dokončení stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod):
Nemá vliv na Změnu PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

mohy: Název přílohy
0 Další listy tohoto dok

Za dodavatele: Datum: âi672622
4.42.22

Datum:

m2, í
Datum:

a b' dnatele: . 04Kz o Je .7/V 4x øÍ 'Š

TDI



Datum:
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ZMĚNovÝ LIST
Zámek Frýdlant, NKP- restaurování renesanční fasády

reg.č.projektu: 134V151000038 ćíslo zL;
smlouva: NPÚ-440/39552/2022
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, lČO: 75032333 3
zhotovitel: Společnost pro obnovu Zámku Frýdlant NKP- Oliver Braun S.r.o. a RE sro.

název ZL: Rekonstrukce kamenných a Štukových prvků
dotčené st. , „ , ,objekty: Renesančnı palac na zámku Frydlant

předmět změny:
Změna se týká restaurování kamene, opravy terasy arkády a pomocných konstrukcí S tím spojených.
zdůvodnění nezbytnosti změny:

ViZuálnlm průzkumem z roku 2017 nebylo možné přesně odhadnout stav všech kamenných prvků. K navýšení dochází Zejména u části
vikýřů na Západní straně, kde je nutná vyšší míra Čištění, oprav kamene a statického Zajištění; na straně východní po očištění korunní
římsy je vzhledem k degradaci kamene a množství druhotných oprav nutná vyšší míra zásahu restaurátoských pracl. Po očištěnl je u
štukového ostění oken prokázánojako nutné, odstranění vysoké míry dožilých a nevhodných materiálu. U několika parapetních říms
řešení oplechování. U terasy se jedná o doplnění nová skladby izolace.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

V návaznosti na Orientační restaurátorský průzkum Z roku 2017 byl po stavbě lešení na místě vyhotoven rozšířený průzkum hodnotící
aktuální stav a způsob restaurování v roce 2022. Uvedené důvody hodnotí Zejména rozsah změny stavu od roku 2017 a Zaměřuje se
na podrobné vyhodnocení a potřeby Zásahu opravných prací. Po tomto vyhodnocení dochází k upřesnění rozsahu restaurátorských
prací a k jejich nutnémo rošíření a ztížení náročnosti.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze Oddělit, samostatné Zadání by bylo technicky neřešitelné
vzhledem k faktu, že se jedná o rozšíření rozsahu oprav prvků` které jsou součástí prováděněho stavebního objektu. Změnu je nutné
realizovat nyní pro zajištění plynulého postupu stavebních prací.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odstavce 6 a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnostíI které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
méněpráce bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 414 700,28 Kč
21% DPH 87 087,06 Kč
celkem 501 787,33 Kč

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH 414 700,28 Kč
21%DPH 87 087.06 Kč
celkem 501 787,33 Kč

vliv na termín dokončení:
Změna má vliv na termín dokončení stavby
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Nemá vliv na změnu PD
vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název př-ílohy
0 Další listy tohoto dokumentu
Za dodavatele: Datum: `

Datum:
TDI .1;' KZ zz

Datum:
za objednatele:
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Drenáżní beton loaumit - NOVÁ
1 POLOŽKA DLE UPRAVY PROJEKTU kpl 1,00 28 650,00 28 650,00 Kč

íREMMERSl
Ochranný fóilový systém DS protect -

2 NOVA POLOZKA DLE UPRAVY kpl 1.00 42 589,00 42 589,00 Kč
PROJEKTU (REMMERS) ,
VC Spěrovací hmota FM NB - NOVA

3 POLOZKA DLE UPRAVY PROJEKTU kpl 1.00 23 020,00 23 020,00 Kč
(REMMERS)
Dveřní øsřění přízemí - PŘÍPLATEK zA
PRAcNOsT A zvÝŠENí ROZSAH 10 900,00 Kč

l/K POŠKOZENÍ kus 1 10 900,00 Kč
Z/K Okenní ostění přízemí kus 2 0,00 Kč 0,00 Kč

Zábradlí nad arkádamì - PŘÍPLATEK ZA
3/K PRACNOST kus 1 41 000,00 Kč 41 000'00 Kč

piííře arád v Jižní části - PŘÍPLATEK zA
4/K ZvÝŠENÉ PošKozENí kus 3 15 740,00 Kč 47 220'00 Kč
S/K chrliče kus 2 0,00 Kč 0,00 Kč
6/K Okenní ostění přízemí pod arkádamì kus 3 0,00 Kč 0,00 Kč

Dveřní ostění vstupu do věže nad
7/K arkádamì kus 1 0,00 Kč o'oo Kč
8/K Schodiště do Spojovací chodby kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč
9/K 0,00 Kč
10/K Dveřní ostění 2. patra kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč
11/K Okenní ostění 1. patra kus 7 0,00 Kč 0,00 Kč
12/K Dveřní Ostění 1. patro kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč

Dveřní ostění 1. patro - PŘÍPLATEK ZA
zvÝŠENÉ PoŠKOZENl A zvv'šENí 9 580,00 Kč

ıa/K ROZSAH POŠKOZENÍ kus 1 9 680,00 Kč
14/K Šıi: vikýře kus 3 0,00 Kč 0,00 Kč

Okenní ostění z. patra - PŘÍPLATEK ZA
zvÝŠENÉ POŠKOZENÍ A zvÝŠENí 40 800,00 Kč

15/K ROZSAH POŠKOZENÍ kus 3 13 600,00 Kč
okenní ostění věže v úrovni 3. a 4. patra - o 00 Kč

16/K - 17/K severní a jižní Stěna - kus 0 - Kč '
okennııostěnı věze v urovnı 2. patra - ˇ 0,00 Kč

18/K Severní stěna kus 1 0,00 Kc
okenní ostěnívěže - 1.patra severní

19/K stěna kus 1 0,00 Kč o'oo Kč
okenní' ostění věže - severovýchodní a O 00 Kč

20 - 21 /K jihovýchodní stěna kus 2 0,00 Kč '
okenní Ostění věže v úrovni 3. a 4. patra - o oo Kč

22c/K severní a jižní Stěna kus 1 0,00 Kč '

Zda/K okenní ostění věže 2.patrojížní stěna kus 1 0,00 Kč o'oo Kč
okenní ostění věže v úrovni 3. a 4. patra - O 00 Kč

24b/K severní a jižní stěna kus 1 0,00 Kč '
okenní ostění věže severovýchodní
stěna - PŘÍPLATEK zA zvÝŠENÉ 0,00 Kč

25/K ~ 27/K POŠKOZENÍ kus 0 8 100,00 Kč
kamenná lavička kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč

Z-Kamenné prvky východní a severní fasády (terasa)
detailní specìfikaci položek naleznete v
pdf 2-Kamenné prvky východní a severní
fasády (terasa)

29/K okenní ostění kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč
30/K Vstup na terasu kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč

Okenní otvory - PŘÍPLATEK ZA
31/K - 32/K PRACNOST kus 2 9 800,00 Kč 19 600'00 Kč
33/K - 36/K Okenní ostění kus 4 0,00 Kč 0,00 Kč

37/K Arkýř s aliančními znaky kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč
38/K Okenní ostění (viz. DSP_POHLEDY) kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč
39/K Tříosý vstup na terasu kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč
40/K Okenní štukové šambrány kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč
41/K Okenní štukové šambrány kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč

okenní ostění - PŘÍPLATEK zA
42/K PRAcNos'r kus 1 9 200,00 Kč 9 200'00 Kč
43/K Okenní štukové šambrány kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč
44/K Korunní římsa kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč
45/K Okenní ostění kus 1 0,00 Kč 0,00 Kč

Lešení

Příplatek k lešení řadovému lnıbkovému
Iehkému s podlahami š 1,2 rn v 25 m za m2 118 367,73 1,20 142 041,28 Kč
první a d den použití

351 dnů X 337,23 m2

CELKEM 414 70 ,28 Kč
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ZMĚNovÝ LIST
Zámek Frýdlant, NKP- restaurování renesanční fasády

reg.č.projektu: 134V151000038 číslo zL;
smlouva: NPÚ-440/39552/2022
objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 4
Zhotovitel: Společnost pro obnovu Zámku Frýdlant NKP- Oliver Braun s.r.o. a RE S.r.o.

názevZL: Klempířské a pomocné konstrukce
dotčené st. . , , ,objekty: Renesančnı palac na zamku Frydlant

předmět změny:

uvedeném v PD.
Při podrobném průzkumu klempířských prvků a pomocných konstrukcí bylo Zjištěno, že není nutné provádět opravy v rozsahu

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Před Začátkem prací nebylo možné vizuálním průzkumem Zjistit, zda budou dané práce nutné.

zdůvodnění příčin event. nepředvidatelnosti změny:

Po kontrole prvků bylo Zjištěno a investorem rozhodnuto, že jsou dané práce nadbytečné.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: nerelevantní

zarazenı změny dle ZZVZ:

§222 odstavec 4

méněpráce bez DPH 267 907,43 KČ
21%DPH 56 260,56 Kč
celkem 324 167,99 Kč

vícepráce bez DPH 0,00 Kč
21% DPH 0.00 Kč
celkem 0.00 KČ

celková bilance méněprací a víceprací bez DPH -267 907,43 Kč
21%DPH -56 260.56 Kč
celkem -324 167,99 Kč

vliv na termín dokončení:
Změna nemá vliv na dokončení
jiné vlivy (na změnu PD apod):
Nemá vliv na změnu PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

p-řílohy: Název pmohy
0 Další listy tohoto
Za dodavatele: Datum: 5:-193622

Á 42 _? Z
Datum:

TDI _"
/ 7/Z ZZDatum:

za objednatele:
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Kıempířskè prvky L 0,00
R76401 Úžlabní plechy - revize, lokální oprava m 86,0 220,00 18 920,00

Zápanı' f. 6x6m, východní 10 x 5 m L
764001891 Demontáž úžlabí do suti m 10,0 360,00 3 600,00
764231467:iırrJTlıechovanı uZIabıZcu plechu rs 670 m 10,0 1690,00 16 900,00

R76402 Zakládací okapní plechy - revize, oprava m 67,4 540,00 36 390,60
LLLLLL 38,3+10,19+18,9 ' L LLL L 0,00

R76403 Zábrana přelìvu - dodávka + montáž ks 2,0 1 600,00 3 200,00
_764004863 Demontáž Svodu k dalšímu použití m LL 41,2 L 230,00 9 476,00

=2*(12,6+8) LL L 0,00
L764508131 Montáž kruhového Svodu A m 41,2 215,00 L 8 858,00

LL svody 41.2; žlaby 38,3+10,19+18,9 _ L 0,00
35001102 Převedení vody potrubím dn do 150 m L L 53,6 470,00 25 173,20

délka současných Svodů + 30 % _ L L L 0,00

Pˇ ' k998764203 resunˇhmot procentnı pro konstru ce % 1 225,2 1,80 2 205,32
klempırske v Objektech v do 24 m

Klempířské prvky celkem L 124 723,12

Sítě

0-9445111 MOTÍŤ'Z °Cľľranne S'te Z text"'e Z m2 1 203,23 18,00 21 658,14umelych vlaken _
C-9445112 Príp'ate'f.k. ochranné S't' Za prvn' a d m2 72 193,64 0,40 28 877,46den pouzıtı L
0-9445118 De'ľı9ntáz 9°h'anné s'te Z mm'e Z m2 1 203,23 77,00 92 648,71L lumelych vlaken L

, ˇ 143 184,31Éıte celkem

Méněpráce celkem (ponížení) -267 907,43






