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PŘÍLOHA č . 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových

4opatření města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 5344) 
ÚSEK: vedlejší rozpočtové náklady

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:vedlejší rozpočtové náklady 

Doplnění zádržného systému po dobu změny 
organizace dopravy vlivem 

zpožděni projektových prací

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: 21.4.2022 
KURÝR: FAX: OSOBNĚ:^H|^HH

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava stávajícího vydaného dopravně inženýrského opatření (DIO) v
úseku komunikace Bauerova/Poříčí, kdy dochází k osazení zádržného systému z betonových 

silničních svodidel, díky kterému bude možné v úseku stavby km 38.620 - 38.270 odstranit 
umístěné dopravní omezení a obnovit provoz v režimu 2 + 2. Zhotovitel zpracoval revizi PD 

DIO, která byla společně se žádostí o změnu rozsahu již vydané uzavírky předložena ke 
schválení (25. 4. 2022) na Odbor dopravy KÚJMK. Následně bude v rámci stávající uzavírky 

v předstihu osazeno nové „dodatečně požadované14 DIO včetně betonových svodidel. V 

momentě kdy, nabude v platnost nové stanovení dojde k demontáži současného DIO.

DOTČENÉ MÍSTO: Ulice Bauerova - Poříčí
ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace změny zpracovaná a projednaná společností 
ZNAKOM
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL_4_Vícepráce - Úprava DIO na 
Poříčí44
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS PRIKAZANE ZMĚNY:
Vzhledem k situace, kdy do dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby není 
možné provádět stavební práce u některých stavebních objektů, kde byly z důvodu 

plánovaného zahájení provedeny úpravy organizace dopravy v úseku ulic Poříčí Bauerova je 
nutné osazení betonových svodidel na ulici Poříčí a to v úseku od ulice Bauerova po 

křižovatku s ulici Rybářskou pro eliminaci dopadů dopravních omezení do doby zahájení 
prací.

PŘÍKAZ VYDAL: Ol MMB, Ing. Pivec DATUM: 23.4.2022

TECHNICKY DOZOR INVESTORA:
BKOM

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy Vil a VIII" (ORG 5344)
ÚSEK: vedlejší rozpočtové náklady

4

NÁVRH NA OZNÁMENI C.: 4 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNI ZMĚNY
vedlejší rozpočtové náklady 

Doplnění zádržného systému po dobu změny 

organizace dopravy vlivem 

zpoždění projektových prací

DATUM: předání ZLOD: PPO nábřeží Svratky - Brno 

FAX:
KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU: OSOBNĚ:KURÝR:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava stávajícího vydaného dopravně inženýrského opatření (DIO) v 

úseku komunikace Bauerova/Poříčí, kdy dochází k osazení zádržného systému z betonových 

silničních svodidel, díky kterému bude možné v úseku stavby km 38.620 - 38.270 odstranit 
umístěné dopravní omezení a obnovit provoz v režimu 2 + 2.
Zhotovitel zpracoval revizi PD DIO, která byla společně se žádostí o změnu rozsahu již 
vydané uzavírky předložena ke schválení (25. 4. 2022) na Odbor dopravy KÚJMK.
Následně bude v rámci stávající uzavírky v předstihu osazeno nové „dodatečně požadované" 

DIO včetně betonových svodidel. V momentě kdy, nabude v platnost nové stanovení dojde k 

demontáži současného DIO.
DOTČENÉ MÍSTO: Ulice Bauerova - Poříčí
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny zpracovaná a projednaná společností 
ZNAKOM ,
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL_4_Vícepráce - Úprava DIO na 

Poříčí"
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENENENI:
Cena bez DPH 

801 759,14 Kč
Cena s DPH 

970 128,56 Kč
DPH

168 369,42 KčVícepráce:
Ménčpráce:
Rozdíl: 970 128,56 Kč168 369,42 Kč801 759,14 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:
VYJÁDŘENI:

GP DATUM:PODPIS:GPOD:

Mp-TU 1100-01
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SCHVÁLIL: DATUM: Lo T

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:
BKOM,

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:
Magistrát města Brna Ol,

Mp-TU 1100-01



PPO 7.a 8.etapa - Žádost o zajištění betonových*******PPO Svratka 
svodidel na ul.Poříčí

Komu:Sá 03.05.2022 10:47
Kopie

Věc: PPO Svratka -— Zajištěni instalace betonových svodidel na ulici Poříčí a to v úseku

od ulice Bauerova po křižovatku s ulicí Vídeňskou.

Dobrý den,

chtěljsem Vás v souvislosti s vaši žádostí ( viz kopie @ korespondencejpožádat o zaslání informace, 
jakým způsobem budou vypořádány / zasmíuvněny již námi provedené stavební práce na umístění a 
osazení betonových svodidel na stavbě PPO Svratka. Cenovou nabídku související s osazení 
betonových svodidel jsme vám předložily k posouzení a předpokládáme, že jez Vaší strany 
akceptována. Nyní Vás i my žádáme, zda nám můžete na příslušné stavební práce a činnosti vystavit 
Objednávku.

Děkuji

g v

ř zs
OMLA

I
I

k
21.04.2022 09:57
PPO 7.a 8.etapa - Žádost o zajištění betonových svodidel na ul.Pořiči

Datum:
Předmět:

Vážený pane inženýre,

Vzhledem k současné situace, kdy do dopracování prováděcí projektové dokumentace není 

možné provádět stavební práce u některých stavebních objektů, Vás tímto žádám o zajištění 

instalace betonových svodidel na ulici Poříčí a to v úseku od ulice Bauerova po křižovatku s 

ulicí Vídeňskou.

Děkuji Vám za spolupráci.



S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec 

vedoucí odboru

Odbor investiční
Magistrát města Brna | Kounicova 67a ^1 67 Brno
T;
www.brno.cz | facebook | twitter



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Místo: 10. 11. 2020

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

801 759,14Cena bez DPH

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně
168 369,42

Základ daně
801 759,14d ph základní

snížená 0,000,00

v CZK 970 128,56Cena s DPH
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SOUPIS PRACÍ - ZL004: zajištění instalace betonových svodidel

Stavba:

Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy Vil a Vlil

Místo: Datum: 10. 11. 2020

Zadavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
801 759,14

d HSV Práce a dodávky HSV 741 803,29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

Montáž prefabrikovaných dílců opěrných nebo 
obkladních zdi z betonu železového včetně spojovací 
vrstvy z cementové malty, hmotnosti jednotlivě do 5 t
Poznámka k položce:
D_17 - Drobná doprovodná opatřeni 
p.č.15

"mtž+dmtž(60% mlž.) pro (2+2)*4,0+54*6,0 svodidla h = 80

427 798,72

1 K 327121111 kus 92,800 4 609,90 427 798,72

p

w
cm"

W 1,6*{4+54) 92,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž a demontáž dočasných svodidel pro odděleni 
jízdních pruhů nebo přesměrování dopravy, úroveň 
zadržení T3 W2 oboustranných betonových Příplatek k 
ceně za první a každý další den použití po dobu 31 až 
180 dnů

126 826,80

2 K 911381522 17 680,000 CS ÚRS 2022 014,96 87 692,80m

Poznámka k položce:P
NP

W 52*340,0 17 680,000

Přechodné vodorovné dopravní značení samolepicí 
retroreflexní fólií s trvanlivostí do 2 měsíců

3 K 915222111 340,000 35 360,00 CS ÚRS 2022 01104,00m

Poznámka k položce:
P

NP

Přechodné vodorovné dopravní značení odstranění 
retroreflexní fólie

4 K 915222911 340,000 3 774,00 CS ÚRS 2022 0111,10m

Poznámka k položce:P
NP

D 997 Přesun sutě 182 037,87

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Poznámka k položce:
D__17 - Drobná doprovodná opatření 
p.č.20

"na a ze slavby"2*(2*1,690+54*3,115+2*2,146) .....

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km

Poznámka k položce:
D_f 7 - Drobná doprovodná opatřeni 
p.č.21

11*351,764

5 K 997231111 351,764t 275,50 96 910,98

P

w 351,764

6 K 997231119 3 869,404t 22,00 85 126,89

.......i
p

w 3 869.404

D 998 Přesun hmot 5 139,90
Přesun hmot pro zdi a vály samostatné montované z 
dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky 
do 12 m 
Poznámka k položce:
D_17- Drobná doprovodná opatřeni 
p.i.23

7 K 998152111 t 10,885 472,20 5 139,90

p

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 59 955,85

D VRN7 Clstatní náklady

Zajištění dopravně inženýrských opatření
- zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnuti
- zajištěni dopravně inženýrských opatření
- zajištění zřízení a likvidace dopravního značení 
včetně případné světelné signalizace
- včetně návrhu a vyhotovení DIO , projednání s 
dotčenými subjekty, zajištění povolení
- zajištění dopravního značení dle DIO po dobu 
výstavby

Poznámka k položce:
VON ■ VON 
p.č. 25
60000/302807,30

59 955,85
1

8 K R0993 soubor 0,198 302 807,30 59 955,85

p

w 0,198
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SOUPIS PRACl - ZL004: zajištění instalace betonových svodidel

Stavba:
Realizace protipovodňových opatřeni města Brna - etapy VII a Vlil

10. 11.2020Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Množství J.cena (CZK) Cena celkem |CZK] Cenová soustavaKód Popis MJ

Náklady soupisu celkem 801 759,14

o HSV Práce a dodávky HSV 741 803,29

427 798,72d 3 Svislé a kompletní konstrukce

Montáž prefabrikovaných dílců opěrných nebo 
obkladnlch zdi z betonu železového včetné spojovací 
vrstvy z cementové malty, hmotnosti jednotlivě do 51

92,800 4 609.90 427 798,721 K 327121111 kus

Poznimka k položce
D_17 - Drobni doprovodní opatřeni
p~C li
*mt2*dinti(60V. mti.) pro (2+2)*4,0*54*6,0 svodidla h = 80

P

w
cm*

02.800W 1,6*<4«&4)

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 126 826,80D 9
Montáž a demontáž dočasných svodidel pro odděleni 
jízdních pruhů nebo přesměrováni dopravy, úroveň 
zadrženi T3 W2 oboustranných betonových Příplatek k 
ceně za první a každý dalil den použiti po dobu 31 až 
180 dnů

CS ÚRS 2022 0117 680,000 4,96 87 692,802 K 911381522 m

Poznimka k potofce
P

NP

17 680,00052*340,0W

Přechodné vodorovné dopravní značení samolepící 
retroreflexni fólií s trvanlivostí do 2 měsíců

35 360,00 CS ÚRS 2022 01340,000 104,003 K 915222111 m

PoínVnái * potoKe
P

NP

Přechodné vodorovné dopravní značeni odstraněni 
relroreflexnl fólie

3 774,00 CS ÚRS 2022 01340,000 11,10K 9152229114 m

Pomimkakpaolce
P

NP

Přesun sutě 182 037,87D 997

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

351,764 275,60 96 910,985 K 997231111 1

Poznimka k potofce
D_17 - Drobni doprovodní opatřeni
p~č 20
•na a ze stavby*2*(2*1,600*64*3.11S»2*2,146)

P

351.764w

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s 
vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost 
Pfiplatek k cenám za každý dalil I započatý 1 km
pí>mAmkn k pokjhx;
D_17 - Drobni doprovodní opatřeni 
p~i2l

11*351,764

3 669,404 22,00 85 126,89K 997231119 t6

P

3 669,404W

5 139,90Přesun hmolD 998
Přesun hmot pro zdi a vály samostatné montované z 
dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výěky 
do12m

10,885 472,20 5 139,907 K 998152111 1

Poznimka k potofce
D17- Drobní doprovodní opatřeni
pt 23

P

Vedlejší rozpočtové náklady 59 955,85 

59 955,85

o VRN

D VRN7 Ostatní náklady
Zajiitěnl dopravně inženýrských opatření
- zajiitěnl vydání dopravně inženýrského rozhodnutí
- zajiitěnl dopravné inženýrských opatřeni
- zajiitěnl zřízení a likvidace dopravního značení 
včetně případné světelné signalizace
- včetně návrhu a vyhotovení DIO , projednání s 
dotčenými subjekty, zajiitěnl povoleni
- zajiitěnl dopravního značení dle DIO po dobu 
výstavby

Poznimka k potofce:
VON-VON
p t. 25
60000/302807,30

soubor 0,198 302 807,30 59 955,858 K R0993

p

0,198W
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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a
VIII"

Důvodová zpráva - změnový list č.4-
Zajištění instalace betonových svodidel na ulici Poříčí a to v úseku od ulice 

Bauerova po křižovatku s ulicí Rybářská

Vzhledem situace, kdy vzhledem ke zjištěným kolizím s trasou vodovodu a z této 

situace plynoucí nutnosti dopracování prováděcí projektové dokumentace SO 07.02 a SO 

07.03 v úseku Bauerova - Vídeňská není v tomto možné provádět stavební práce.
Z důvodu možnosti zpětné úpravy omezení dopravy je nutné nainstalovat v tomto 

úseku betonová zajišťující bezpečný provoz v pruhu přiléhajícím k řece Svratce. Uvedené 

opatření bude sloužit po dobu do zahájení prací.
Termín provedení přechodné úpravy provozu na silnici 1/42 Brno - VMO: od 

26.04.2022 do 30.06.2022.

V Brně dne :



"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 5344) 
Rekapitulace změnových listů - Dodatek č.l

VCPvč.DPH Celkem vč.DPHMPC vč. DPH Celkem bez DPH Celkem DPHVCP bez DPH VCP DPHMPC bez DPH MPC DPH
663 251,66 139 282,85 802 534,51 663 251,66 139 282,85 802 534,510,00 0,00Z1

2 237 088,06 1 848 833,11 388 254,95 2 237 088,060,00 0,00 1 848 833,11 388 254,95Z2
807 484,23140 141,89 807 484,23 667 342,34 140 141,890,00 0,00 667 342,34Z3

970 128,56 801 759,14 168 369,42 970 128,560,00 0,00 801 759,14 168 369,42Z4
0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00Z5

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00Z6
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Z7

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Z8
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Z9

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00Z10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Zll

0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00Z12
3 981186,25 836 049,11 4 817 235,360,00 3 981186,25 836 049,11 4 817 235,360,00 0,00
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DELTABLDC® DE BD 
Technical Specificatiorı

A

O 

Test results acc. to EN 1317-2 

sm Element length 
Containment level 
Working width 
ASI 

Tension bar 
Installation method 
System height 
System width 
Working width 
Tested system legth 
(without tenninal elements) 

Terminal anchoring 
Coupling 
CE Certification 

Key facts 

H2 
W6
B 

K180S 
single row 
80cm 
60cm 
2.1m 

108m 

yes 
K180 
yes 

x 
,ł,_,9;_ę_. \v.Šn me. 

TW 

DB 80/ 6m 
T1805 
6m 
L2 

W5
B 

T1805 
single row 
80cm 
60cm 
1.7m 

102m 

yes 

VES 

Anchoring in base area 

‰s_ı*I~.żˇZ.=ñ`*1..§łˇ‹“›ˇ`z_.ıı..;ı“e“ Iflmšęmspıı 
DB 80 Í 5m T1805 no connection to the Soil 

DB 80 / 6m K150S no connection to the soil 
i 

I ‹1f80Y§“:_í“,~`;;,j`a`= iföčahfiêťfıófiıóıhêšóıı
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A5.
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On 

, 
ľˇ' __! 

i \ Iìı ì_ 
ł, __ x\ \ ./,ˇ

_ 

ıoo zoo _ zoo , ıoo so 
800 

DB 80 / 6m 
K150S 
6m 

H2 / L2 
W7
B 

K150S 
double row 

80cm 
200cm 
2.4m 

108m 

yes 
K150 
yes 

Weight 

â2§.0.l<5 

3125kg 
3115kg 
`2240kš ‹ 
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DELEŠEĚLDC 
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4m 
H1/ L1 
W4
B 

K180 
single row 
80cm 
60cm 
1.2m 

108m t„, _, . _ 

yes 
K180 
yes 

I/ bl h 

.§02/“§.9.'l.iìQ§ITI J 
500 / so / 80cm 
600 / So / 80cm 
490 7-i3Í)ˇ/ăŠ1Íčñˇı.Ĺ- I 
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