
DODATEK č.3 
[bookmark: _GoBack]ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362

	se sídlem:
	nábřeží Kpt. Nálepky 362, Klatovy, 339 01

	IČO:
	61750883

	DIČ:
	CZ61750883

	zastoupený:
	Ing. Bohumír Kopecký

	bankovní spojení:
	371216273/0300


dále jen „objednatel“

	ZHOTOVITEL	Comment by René Hartman: Vyplní zhotovitel
	STAVBA Plzeň s.r.o.

	se sídlem:
	Republikánská 45, 31200 Plzeň

	IČO:
	00029122

	DIČ:
	CZ00029122

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 26564 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Václav Janouškovec - jednatel

	bankovní spojení:
	KB 718311/0100

	
	


dále jen „zhotovitel“

1. PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby na základě výsledku veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky“ (dále jen Smlouva). Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1 uzavřeného dne 7.9.2022. a Dodatku č.2 uzavřeného 7.10.2022. Další změna smluvního vztahu vzniká uzavřením tohoto Dodatku č. 3.
Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy. Jedná se o nezbytné změny zapsané ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Tento dodatek se uzavírá s přihlédnutím a v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na jehož základě byla vyhrazena změna závazku v odst. 2.4. Výzvy k podání nabídek, která je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky.
2. PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 3, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. 
3. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
Odstavec Dokončení stavebních prací se ruší a nahrazuje se tímto:
Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 8. prosince 2022

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 3 provede Objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


Příloha k Dodatku č. 3 :
Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

	
v Klatovech dne 8.11.2022


……………………………………..
Ing. Bohumír Kopecký
statutární orgán

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362
za objednatele
	
v Klatovech dne 8.11.2022


……………………………………..
Václav Janouškovec
statutární orgán

STAVBA Plzeň s.r.o., Republikánská 45, Plzeň
za zhotovitele
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