
Stavba

číslo ZL:
Smlouva z 6.5.2022
Objednatel IČ 617 50 883 Střední průmyslová škola, Klatovy , nábř. Kpt. Nálepky 362
Zhotovitel IČ 000 29 122 STAVBA Plzeň s.r.o.
Místo SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362, Klatovy

Číslo revize ZL Datum revize ZL

Stručný název ZL:

Vliv na cenu díla: Ne rozpočet: odpadá

cena: odpadá Kč bez DPH
cena: odpadá Kč bez DPH
cena: odpadá Kč bez DPH
cena: odpadá Kč bez DPH

Vliv na termín dokončení : Ano Vliv na postupné termíny dle HMG Ano

Ano

Za zhotovitele předložil: Firma: STAVBA Plzeň s.r.o.

Jméno / Funkce / Podpis : Václav Janouškovec ml. / stavbyvedoucí Datum 8.11.2022
Stanovisko projektanta : Firma: odpadá

Jméno / Funkce / Podpis : Datum
Vyjádření TDS : Firma: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Josef Malý / TDS Datum 8.11.2022
Vyjádření objednatele : Firma: SPŠ Klatovy

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Kateřina Zajícová / ved. tech. - ekon. odd. Datum 8.11.2022
Odsouhlasil za zhotovitele : Firma: STAVBA Plzeň s.r.o.

Václav Janouškovec / jednatel společnosti Datum 8.11.2022
Odsouhlasil za objednatele : Firma: SPŠ Klatovy

Ing. Bohumír Kopecký / ředitel Datum 8.11.2022

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Odpadá

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Odpadá

ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka
Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky                                                                                                    

(název dle Smlouvy o dílo)

ZL 03

Nepředvídané změny termínů dodávek komponentů kotlů

Předmět změny:

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

Jméno / Funkce / Podpis :

Jméno / Funkce / Podpis :

Odpočty
Přípočty

Rozdíl - Přípočet
Absolutní hodnota změny

Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

1) Prodloužení termínu dodání komponentů pro kotle

Zhotovitel realizoval práce dle harmonogramu, ale 15.8.2022 sdělil e-mailem, že dodání některých komponentů pro zprovoznění kotlů se 
prodlužuje na základě sdělení obchodního zástupce z 10.8.2022 po urgenci, že firma Viessmann, spol. s r.o. má problém ve výrobě a dojde k 
posunutí výroby s předpokladem do poloviny září (emailová korespondence předložena objednateli). Na KD 31.8.2022 bylo zápisem do 
stavebního deníku sděleno, že v září nebudou komponenty dodány. Dne 5.10.2022 byla firmou Viessmann, spol. s r.o. zhotoviteli doručena 
zpráva, že pravděpodobný termín naskladnění požadovaných komponent je počátek listopadu.  Uvedené komponenty byly zhotoviteli dodány 
dne 8. 11. 2022. Po jejich instalaci je nutné zajistit spuštění kotle osobou, která je oprávněna uvádět do prozovu kotle o instalovaném výkonu. 
Proto navrhujeme prodloužit termín dokončení díla o dalších 30 kalendářních dní, tj. do 8.12.2022, v souladu s odst. 2.4.Výzvy k podání 
nabídek, která je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky. 

Odůvodnění změny:

1) Prodloužení termínu dodání komponentů pro kotle


