
Příloha č. 3
Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Komunikace ŘSD

Číslo SO/PS 
/ číslo Změny SO/PS:

SO 102 / 1
Číslo ZBV:

05

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 05 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem

05.1 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem

05.2 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem

05.3 -413 664,44 424 400,00 10 735,56
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem

05.4 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a Změn
kladných celkem

05.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č. Cena navrhovaných
Změn záporných

Cena navrhovaných
Změn kladných

Cena navrhovaných Změn záporných a
Změn kladných celkem

05 -413 664,44 424 400,00 10 735,56
Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.Stejný systém číslování se používá pro
jednotlivé Evidenční nebo Změnové listya pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:
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Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 07.10.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 -
Smíchov
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
Přílohy změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí List 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 5 Supervize

6. Přehled dalších dokladů 49 počet listů 6 Regionální dotační kancelář
Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) se týká změny konstrukce vozovky na stavebním objektu (dále jen „SO“) 102.

Projektová dokumentace provádění stavby (dále jen „PDPS“) v úseku napojení SO 101 a 102 předpokládala po odfrézování stávající konstrukce vozovky
provedení konstrukce ze štěrkodrti (ŠD 0/63) v tloušťce 250 mm a mechanicky zpevněného kameniva (dále jen „MZK“) v tloušťce 200 mm s následnou
pokládkou asfaltobetonových vrstev (dále jen „AC“).

Po odfrézování asfaltové hutněné vrstvy (dále jen „AHV“) bylo zjištěno, že se v předmětném úseku nachází cementobetonová deska, jejíž výskyt PDPS
nepředpokládala.

Zhotovitel za pomoci akreditované laboratoře provedl kontrolní vývrty a zkoušky stávající konstrukce cementové betonové desky (příloha č. 09 Protokol o
zkoušce, Zkoušení ztvrdlého betonu, pevnost v tlaku na vývrtech, SQZ, s.r.o., ze dne 28.08.2022). Výsledky zkoušek stanovily, že stávající deska
vyhovuje technickým požadavkům a může být ponechána. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS”) v zápisu ve stavebním deníku ze dne 17.08.2022
(příloha č. 03 této ZBV) požádal Zhotovitele o předložení úpravy vozovkového souvrství kolem betonové desky Autorskému dozoru a TDS ke schválení.
Zhotovitel tuto skutečnost oznámil a navrhl řešení v korespondenci Formulář pro oznámení změn stavby, č. 5 (příloha č. 04 této ZBV), Objednatel
k tomuto vydal Vyjádření, a to dne 02.11.2022, které je také součástí ZBV (příloha č. 05). Autorský dozor neměl k předloženému technickému řešení
v přílohách 4.3a Vzorové příčné řezy – napojení II/608 a I/16 (příloha č. 08 této ZBV) a 4a Vzorové příčné řezy (příloha č. 07 této ZBV) připomínky a
s předloženým návrhem ve svém Vyjádření autorského dozoru ze dne 04.11.2022 souhlasí (příloha č. 12 této ZBV).

Z tohoto důvodu došlo k úpravě stávající konstrukce vozovky, kdy deska byla ponechána a nahradila navrženou konstrukci štěrkodrti a MZK. Pro řádné
provedení konstrukce vozovky byla cementobetonová deska očištěna, byly provedeny lokální opravy trhlin a v rámci pokládky AHV doplněna o skelnou
geomříž pro zajištění pevnosti v napojení (součástí příloh je Technologický předpis, Pokládka skelné mříže, ev. č. 21/2022, BES, s.r.o., příloha č. 10 a
fotodokumentace provádění stavebních prací, příloha č. 02).

Na základě této změny byl proveden odpočet položek na provedení projektem navržených konstrukčních vrstev dle PDPS a přípočet položek na
provedení nové konstrukce vozovky.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst.1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje upřesňující provádění změn závazků. Dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek je zařazena do skupiny 3 jako změna
nepředvídaných důvodů. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se
jedná o změnu jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné
zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

Příloha č. 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2
Název stavebního objektu / provozního souboru(SO / PS):
Komunikace ŘSD

Číslo SO/PS 
/ číslo Změny SO/PS:

SO 102 / 1

Číslo ZBV:

05.3
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Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
záporných

Cena navrhovaných Změn
kladných

Cena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných

celkem

Součet absolutních hodnot
Změn kladných a Změn

Záporných
-413 664,44 424 400,00 10 735,56 838 064,44

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Radim Poustka datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Karel Bartyzal datum podpis

Stavební dozor jméno Zdeněk Pecka datum podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno Ing. Václav Chytil datum podpis

Zástupce Objednatele jméno Ing. Petr Nádvorník datum podpis

Zaměstnanec KSÚS SK jméno Ing. Jaroslava Jurková datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnový listu vyhrazené
změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v
tomto Změnový listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Jan Freudl datum podpis

Číslo paré:

Příloha č. 7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:
II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2
Název stavebního objektu / provozního souboru(SO / PS):
Komunikace ŘSD

Číslo SO/PS 
/ číslo Změny SO/PS:

SO 102 / 1

Číslo ZBV:

05.3
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Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v KČ bez DPH

Příloha č. 8

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro celou ZBV číslo: 05

Název Stavby:
II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
SO 102 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Komunikace ŘSD

Údaje v Kč bez DPH
Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných

Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

865 772,13

Cena všech Změn záporných v
předchozích Změnách na SO/PS

Cena všech Změn kladných v
předchozích Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po všech
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po všech
předchozích Změnách a ve

Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 865 772,13 0,00

Cena navrhovaných Změn
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn
kladných na SO/PS

Cena všech Změn kladných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)

Cena všech Změn kladných na
SO/PS k ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce -413 664,44 424 400,00 424 400,00 49,02

Cena všech Změn záporných na
SO/PS (předchozích a

navrhovaných)
Cena SO/PS po této Změně

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po této
Změně oproti ceně SO/PS dle

Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -413 664,44 876 507,69 10 735,56 1,24

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Souhlas Jméno Datum Podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): SOUHLASÍM Ing. Radim Poustka

                                                                    

Projektant (autorský dozor): SOUHLASÍM Karel Bartyzal

                                                                    

Stavební dozor: SOUHLASÍM Zdeněk Pecka

                                                                    

Zástupce Objednatele: SOUHLASÍM Ing. Petr Nádvorník

                                                                    

Supervize (RDK): SOUHLASÍM Ing. Václav Chytil

                                                                    

Zaměstnanec KSÚS SK: SOUHLASÍM Ing. Jaroslava Jurková
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Příloha č. 9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 05

Evidenční číslo a název stavby: 16-433-2 - II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Komunikace ŘSD
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Komunikace ŘSD

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
č. 1

Poř. č.
pol. Kód položky Název položky m.j. Množství ve

Smlouvě
Množství ve 

Změně Množství rozdílu Cena za m.j. v Kč Cena celkem ve
Smlouvě v Kč

Změny záporné v
Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve

Změně v Kč
Rozdíl cen celkem

v Kč
Podíl cen celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014101.A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 362,275 0,000 -362,275 104,45 37 839,62 -37 839,62 0,00 0,00 -37 839,62 -100,00

4 123738.SKL ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 362,275 0,000 -362,275 133,46 48 349,22 -48 349,22 0,00 0,00 -48 349,22 -100,00

6 17120.SKL ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 362,275 0,000 -362,275 11,61 4 206,01 -4 206,01 0,00 0,00 -4 206,01 -100,00

7 17180.AZ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 296,183 0,000 -296,183 386,27 114 406,61 -114 406,61 0,00 0,00 -114 406,61 -100,00

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 592,365 0,000 -592,365 13,93 8 251,64 -8 251,64 0,00 0,00 -8 251,64 -100,00

12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE m2 72,500 0,000 -72,500 52,22 3 785,95 -3 785,95 0,00 0,00 -3 785,95 -100,00

13 561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM m2 4,700 0,000 -4,700 493,21 2 318,09 -2 318,09 0,00 0,00 -2 318,09 -100,00

14 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM m2 401,610 0,000 -401,610 142,74 57 325,81 -57 325,81 0,00 0,00 -57 325,81 -100,00

15 56330.01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 6,630 0,000 -6,630 612,16 4 058,62 -4 058,62 0,00 0,00 -4 058,62 -100,00

16 56330.02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 206,848 0,000 -206,848 612,16 126 624,07 -126 624,07 0,00 0,00 -126 624,07 -100,00

17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 56,000 0,000 -56,000 116,05 6 498,80 -6 498,80 0,00 0,00 -6 498,80 -100,00

Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou 413 664,44 -413 664,44 0,00 0,00 -413 664,44 -100,00
Nové položky

92 57476.N VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU m2 0,000 2 000,000 2 000,000 181,00 0,00 0,00 362 000,00 362 000,00 362 000,00 100,00

94 93828.N OČIŠTĚNÍ BETON VOZOVEK ZAMETENÍM m2 0,000 2 000,000 2 000,000 2,10 0,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 100,00

95 62661.N INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ m 0,000 30,000 30,000 1 940,00 0,00 0,00 58 200,00 58 200,00 58 200,00 100,00

Celkem za nové položky 0,00 0,00 424 400,00 424 400,00 424 400,00 100,00
Celkem za stavební podobjekt 865 772,13 -413 664,44 424 400,00 876 507,69 10 735,56 1,24
Celkem za stavební objekt 865 772,13 -413 664,44 424 400,00 876 507,69 10 735,56 1,24
Celkem za stavební objekt po všech změnách 865 772,13 -413 664,44 424 400,00 876 507,69 10 735,56 1,24

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:
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1 | 1

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)
Název a evidenční číslo Stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 115 909 397,90 Kč 6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupina 3 a Skupina 4 -7 099 616,18 Kč 9=(32A/1)*100 Sledování limitu 50 % pro Skupinu 3 32,42% 12=(37/1)*100 Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 108 809 781,72 Kč 7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupina 3 a Skupina 4 -6,13% 10=(36A/1)*100 Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,00% 13=37 Sledování limitu 140 448 000 Kč 0,00 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH 126 196 191,41 Kč 8=1*0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 34 772 819,37 Kč 10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Změn kladných

a Změn záporných pro Skupinu 3 a
Skupinu 4

37 576 163,80 Kč 14=140448000-37 140 448 000,00 Kč

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 93,87% 11=1*0,5 Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a
Skupinu 4 57 954 698,95 Kč

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5) písm. b -1927,19% Skupiny změn

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna položek (Započítávání) Nepředvídanost Nezbytnost Změny de minimis

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Hodnota ZBV Změny záporné (zadávat

se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a
Změn kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Suma Změn záporných a

Změn kladných
Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Procentní vyjádření

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny záporné (zadávat
se znaménkem mínus) Změny kladné Procentní vyjádření

Změny kladné
Suma Změn záporných a

Změn kladných

Suma abs. hodnot Změn
záporných a Změn

kladných

Změny de minimis (15%
nebo limit 140 448 000

Kč)
limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100
………………………………………………………….. -22 337 889,99 Kč 15 238 273,81 Kč -7 099 616,18 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -22 337 889,99 Kč 15 238 273,81 Kč 13,15% -7 099 616,18 Kč 37 576 163,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

SO 201 1 Most ev.č. 608-011 přes strouhu v obci Nové Ouholice / Úprava  způsobu založení mostu -486 899,68 Kč 1 373 330,40 Kč 886 430,72 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -486 899,68 Kč 1 373 330,40 Kč 1,18% 886 430,72 Kč 1 860 230,08 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
SO 101 2 Silnice II/608 / Úprava podkladních vrstev -12 645 940,17 Kč 11 827 200,00 Kč -818 740,17 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -12 645 940,17 Kč 11 827 200,00 Kč 10,20% -818 740,17 Kč 24 473 140,17 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
SO 001 3 Příprava území - kraj / Úprava podkladních vrstev -8 329 427,79 Kč 601 055,94 Kč -7 728 371,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -8 329 427,79 Kč 601 055,94 Kč 0,52% -7 728 371,85 Kč 8 930 483,73 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
SO 202 4 Most ev.č. 608-014 přes Bakovský potok v obci Nové Ouholice / Mostní závěr -461 957,91 Kč 1 012 287,47 Kč 550 329,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -461 957,91 Kč 1 012 287,47 Kč 0,87% 550 329,56 Kč 1 474 245,38 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00%
SO 102 5 Komunikace ŘSD / Změna konstrukce vozovky -413 664,44 Kč 424 400,00 Kč 10 735,56 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -413 664,44 Kč 424 400,00 Kč 0,37% 10 735,56 Kč 838 064,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00%

Poznámka Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.
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Příloha č. 2

Přehled dalších dokladů
Číslo ZBV: 05

Název a evidenční číslo Stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu / provozního souboru
(SO/PS): Komunikace ŘSD

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 102 / 1

DOKLAD
Součást dokumentace ZBV

ANO NE - Uloženo
Počet listů / od listu č.

Krycí list ZBV 1 / 1
Změnový list (Skupina 3) 2 / 2
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního
objektu/provozního souboru 1 / 4

Rozpis ocenění změn položek 1 / 5
Přehled zařazení změn do Skupin 1 / 6
Soupis prací 9 / 8
01) Přehled nových položek 1 / 17
02) Fotodokumentace 11 / 18
03) Zápis ze stavebního deníku ze dne 17.08.2022 1 / 29
04) Ohlášení změn stavby č. 5 3 / 30
05) Souhlasné stanovisko KSÚS ze dne 02.11.2022 1 / 33
06) Situační výkres 1 / 34
07) 4. Vzorový příčný řez dělícím ostrůvkem v místě křížení
II/608 a I/16 1 / 35

08) 4.3 Vzorové příčné řezy - Napojení II/608 a I/16 H 1 / 36
09) Protokol č. RO22-9985 o zkoušce ztvrdlého betonu a
pevnosti v tlaku na vývrtech ze dne 28.08.2022 1 / 37

10) Technologický předpis - Pokládka skelné mříže, ev. č.
21/2022 12 / 38

11) Vyjádření TDS ze dne 03.11.2022 1 / 50
12) Vyjádření AD ze dne 04.11.2022 1 / 51
13) Dodací list, AMET-GEO, s.r.o. ze dne 30.09.2022 1 / 52
14) Předávací protokol, AMET-GEO, s.r.o. ze dne
30.09.2022 1 / 53

15) Dodací list, AMET-GEO, s.r.o. ze dne 04.10.2022 1 / 54
16) Předávací protokol, AMET-GEO, s.r.o. ze dne
04.10.2022 1 / 55
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NÁZEV A EVIDENČNÍ ČÍSLO
STAVBY: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

NÁZEV SO: SO 102 - Komunikace ŘSD
CENA SO (ZE SMLOUVY): 865 772,13 Kč

CENA VŠECH ZBV: 10 735,56 Kč
CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 876 507,69 Kč

SOUPIS PRACÍ SE ZBV

SO 102 - Komunikace ŘSD

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce
1 014101 A POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina M3 362,275 104,45 Kč 37 839,62 Kč
doplňující popis

výkaz výměr 362,275=362,275 [A] dle pol.123738.SKL

ZBV: 05 -362,275 -37 839,62 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 0,00 0,00 Kč
2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 15,600 220,50 Kč 3 439,80 Kč
doplňující popis

výkaz výměr 15,6=15,600 [A]

technická specifikace

0 - Všeobecné konstrukce a práce 3 439,80 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
1 - Zemní práce
3 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE m 170,500 29,01 Kč 4 946,21 Kč
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doplňující popis FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY 20X12 V ASFALTOVÉ VOZOVCE PRO ASFALTOVOU ZÁLIVKU

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE 
34,5+7+81+27+21=170,500 [A]

technická specifikace

4 123738 SKLODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 362,275 133,46 Kč 48 349,22 Kč
doplňující popis odvoz na skládku

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU* DÉLKA ÚSEKU+PLOCHA ZE SITUACE*TLOUŠŤKA Z ŘEZU 
11*17+(266+41,5)*0,57=362,275 [A]

ZBV: 05 -362,275 -48 349,22 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 0,00 0,00 Kč
5 125738 OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 15,600 249,51 Kč 3 892,36 Kč
doplňující popis naložení a dovoz ornice pro rozprostření

výkaz výměr 15,6=15,600 [A]

technická specifikace

6 17120 SKLULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 362,275 11,61 Kč 4 206,01 Kč
doplňující popis uložení na skládku

výkaz výměr 362,275=362,275 [A] dle pol.123738.SKL

ZBV: 05 -362,275 -4 206,01 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 0,00 0,00 Kč
7 17180 AZ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 296,183 386,27 Kč 114 406,61 Kč
doplňující popis AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5 M

výkaz výměr PLOCHA ŠTĚRKODTĚ*TLOUŠŤKA AZ 
(258+40)*1,15*0,5+67,1*1,15*0,5+5*15,5*0,5+(21+8+10)*0,5+53*0,5+3*0,5=296,183 [A]

ZBV: 05 -296,183 -114 406,61 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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CELKEM: 0,00 0,00 Kč
8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,640 562,84 Kč 18 371,10 Kč
doplňující popis DOSYPÁVKA KRAJNICE, MATERIÁL MIN. PODMÍNEČNĚ VHODNÝ

výkaz výměr PLOCHA Z ŘEZU*DÉLKA ÚSEKU 
0,2*23+0,3*21+0,1*17+0,8*15,5+0,4*19,1=32,640 [A]

technická specifikace

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 592,365 13,93 Kč 8 251,64 Kč
doplňující popis

výkaz výměr PLOCHA VŠECH ŠTĚRKODRTÍ 
(258+40)*1,15+67,1*1,15+5*15,5+(21+8+10)+53+3=592,365 [A]

ZBV: 05 -592,365 -8 251,64 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 0,00 0,00 Kč
10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 15,600 17,41 Kč 271,60 Kč
doplňující popis OHUMUSOVÁNÍ ,TL. 0,2M

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*TLOUŠŤKA 
28*0,2+50*0,2=15,600 [A]

technická specifikace

1 - Zemní práce 27 481,26 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
2 - Základy
11 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM m 29,000 271,56 Kč 7 875,24 Kč
doplňující popis DRENÁŽ DN 150 HDPE, SN 8, ŠP LOŽE TL. 0,1 M, PŘI SKLONU<1% lože="" z="" podkladního="" betonu="" c8/10;="" obsyp="" hk="" 8/32,f2,="" zásyp="" hk="" 22/32="">

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE 
29=29,000 [A]

technická specifikace

12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE m2 72,500 52,22 Kč 3 785,95 Kč
doplňující popis FILTRAČNĚ SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE

výkaz výměr DÉLKA GEOTEXTILIE PRO OBALENÍ TRATIVODU Z ŘEZU*DÉLKA TRATIVODŮ;GEOTEXTILIE PRO TRATIVODY 
2,5*29=72,500 [A]
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ZBV: 05 -72,500 -3 785,95 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 0,00 0,00 Kč
2 - Základy 7 875,24 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
5 - Komunikace
13 561452 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 250MM m2 4,700 493,21 Kč 2 318,09 Kč
doplňující popis VRSTVA ZE SMĚSI STABILIZOVANÉ CEMENTEM SC 0/32 C5/6, TL. 250 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
4,7=4,700 [A]

ZBV: 05 -4,700 -2 318,09 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 0,00 0,00 Kč

14 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO
200MM m2 401,610 142,74 Kč 57 325,81 Kč

doplňující popis MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 Gc,TL. 200 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

ZBV: 05 -401,610 -57 325,81 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 0,00 0,00 Kč
15 56330 01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 6,630 612,16 Kč 4 058,62 Kč
doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge

výkaz výměr
PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY;ŠTĚRKODRŤ PRO OSTRŮVEK VČETNĚ CHODNÍKU 
TL. MIN. 150 MM 
(21+8+10)*0,17=6,630 [A]

ZBV: 05 -6,630 -4 058,62 Kč
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výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 0,00 0,00 Kč
16 56330 02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 206,848 612,16 Kč 126 624,07 Kč
doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 Ge

výkaz výměr

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY+KUBATURA ŠTĚRKODRTĚ PRO VYVEDENÍ PLÁNĚ DO SVAHU TĚLESA 
TL. MIN. 250 MM 
(258+40)*1,15*0,45+67,1*1,15*0,35+5*0,15*15,5=192,848 [A] 

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*PRŮMĚRNÁ TLOUŠŤKA VRSTVY;ŠTĚRKODRŤ PRO ZPOMALOVACÍ PRÁH A VAROVNÝ PÁS 
TL. MIN. 200 MM 
(53+3)*0,25=14,000 [B] 

Celkem: A+B=206,848 [C]

ZBV: 05 -206,848 -126 624,07 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 0,00 0,00 Kč
17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 56,000 116,05 Kč 6 498,80 Kč
doplňující popis ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 Ge, TL. 150 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;ŠTĚRKODRŤ PRO ZPOMALOVACÍ PRÁH A VAROVNÝ PÁS 
53+3=56,000 [A]

ZBV: 05 -56,000 -6 498,80 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

CELKEM: 0,00 0,00 Kč
18 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 11,500 104,45 Kč 1 201,18 Kč
doplňující popis ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 0-32, TŘ.B

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
11,5=11,500 [A]

technická specifikace

19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 m2 401,610 13,46 Kč 5 405,67 Kč
doplňující popis INFILTRAČNÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PI-CP;0,60 KG/M2

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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technická specifikace

20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 694,928 8,59 Kč 5 969,43 Kč
doplňující popis SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ PS-CP;0,40 KG/M2

výkaz výměr

PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
((258-10-21)+67,1+40)*1,03=344,123 [A] 
((258-10-21)+67,1+40)*1,05=350,805 [B] 
Celkem: A+B=694,928 [C]

technická specifikace

92 57476 N VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU m2 0,000 181,00 Kč 0,00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 05 2 000,000 362 000,00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) 
- očištění podkladu 
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

CELKEM: 2 000,00 362 000,00 Kč
21 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM m2 344,123 359,64 Kč 123 760,40 Kč
doplňující popis ASFALTOVÝ BETON MODIFIKOVANÝ PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22S PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
((258-10-21)+67,1+40)*1,03=344,123 [A]

technická specifikace

22 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM m2 338,800 202,97 Kč 68 766,24 Kč
doplňující popis ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ SMA 11S PMB 45/80-60, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(258-10-21)+67,1+4,7+40=338,800 [A]

technická specifikace

23 574N47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO
PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM m2 350,805 333,06 Kč 116 839,11 Kč

doplňující popis PODKLADNÍ VRSTVA Z MODIF. ASFALTOVÉ SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT 0/22 PMB 25/55-60, TL. 80 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE*KOEFICIENT PŘESAHU VRSTEV 
((258-10-21)+67,1+40)*1,05=350,805 [A]

technická specifikace

24 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 m2 401,610 5,80 Kč 2 329,34 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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doplňující popis POSYP KAMENIVEM FR. 2/4; 3,0 KG/M2

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(258+67,1+40)*1,1=401,610 [A]

technická specifikace

25 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 m2 338,800 2,79 Kč 945,25 Kč
doplňující popis POSYP PŘEDOBALENÝM KAMENIVEM FR. 2/4; 1,5 KG/M2

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE 
(258-10-21)+67,1+4,7+40=338,800 [A]

technická specifikace

26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 5,600 481,61 Kč 2 697,02 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ,HLADKÁ, TL. 60 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA CHODNÍKU U OSTRŮVKU 
10-4,4=5,600 [A]

technická specifikace

27 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 29,000 551,24 Kč 15 985,96 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (PÍSKOVÁ),HLADKÁ, TL. 60 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO NEPOCHOZÍ OSTRŮVEK 
21+8=29,000 [A]

technická specifikace

28 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM m2 53,000 528,03 Kč 27 985,59 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ(ČERVENÁ), HLADKÁ, TL. 80 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO HMATOVÉ ÚPRAVY NA VJEZDU DO OZ 
53=53,000 [A]

technická specifikace

29 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z
KAM m2 3,000 731,12 Kč 2 193,36 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,PŘÍRODNÍ, HMATOVÁ, TL. 80 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 40 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO HMATNÉ ÚPRAVY NA VJEZDU DO OZ 
3=3,000 [A]

technická specifikace

30 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z
KAM m2 4,400 481,61 Kč 2 119,08 Kč

doplňující popis BETONOVÁ DLAŽBA,BAREVNÁ (ČERVENÁ), HMATOVÁ, TL. 60 MM 
LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA 0/4, TL. 30 MM

výkaz výměr PLOCHA OMĚŘENÁ ZE SITUACE;DLAŽBA PRO HMATNÉ ÚPRAVY NA CHODNÍKU 
4,4=4,400 [A]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
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technická specifikace

5 - Komunikace 738 197,63 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
95 62661 N INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ m 0,000 1 940,00 Kč 0,00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 05 30,000 58 200,00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace

položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě 
vyčištění trhliny 
provedení vlastní injektáže 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

CELKEM: 30,00 58 200,00 Kč
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 58 200,00 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
9 - Ostatní konstrukce a práce
31 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM m 19,000 220,50 Kč 4 189,50 Kč
doplňující popis ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 80X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE 
7+7+5=19,000 [A]

technická specifikace

32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 55,800 308,69 Kč 17 224,90 Kč
doplňující popis SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK 150X250 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE 
19+21,5+11,5+2,1+1,7=55,800 [A]

technická specifikace

33 917224 01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 16,000 424,74 Kč 6 795,84 Kč
doplňující popis SILNIČNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150X150 MM DO LOŽE Z BETONU C20/25n XF3
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výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE 
4+4+4+4=16,000 [A]

technická specifikace

34 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 m 170,500 52,22 Kč 8 903,51 Kč
doplňující popis MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ ZÁLIVKA ZA HORKA 20X12, TYP N2

výkaz výměr OMĚŘENO ZE SITUACE 
34,5+7+81+27+21=170,500 [A]

technická specifikace

94 93828 N OČIŠTĚNÍ BETON VOZOVEK ZAMETENÍM m2 0,000 2,10 Kč 0,00 Kč
doplňující popis

výkaz výměr

ZBV: 05 2 000,000 4 200,00 Kč
výkaz výměr

technická specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

CELKEM: 2 000,00 4 200,00 Kč
9 - Ostatní konstrukce a práce 41 313,75 Kč

P.č. Kód Var.Název MJ Množství MJ JOC Cena [Kč]
 

 

16



Přehled nových položek

Číslo ZBV: 05

Název a evidenční číslo stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba - 16-433-2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace ŘSD

Číslo SO/PS/číslo Změny SO/PS: SO 102/1

Jednotkové ceny nových položek byly určeny v souladu s oceňováním dle § 17 odst. 4, písm. b) bodu III) směrnice R-Sm-36, tedy byly oceněny dle OTSKP 2022.

Kód 
položky

Název položky MJ Počet MJ Cena MJ Cena Celkem Původ jednotkové ceny

57476.N VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU m2 2 000,00 181,00 362 000,00 OTSKP 2022

62661.N INJEKTÁŽTRHLIN UZAVÍRACÍ m 30,00 1 940,00 58 200,00 OTSKP 2022

93828.N OČIŠTĚNÍ BETON VOZOVEK ZAMETENÍM m2 2 000,00 2,10 4 200,00 OTSKP 2022

Za Zhotovitele Za Objednatele

Datum: Datum:

1 7
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Denní záznam stavby

C'slo akce- 0/Moocca List číslo: Datum
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; Č. 5

„11/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“

K rukám:

Ing. Petr Nádvorník
Martin Exner
Zdeněk Pecka
Karel Bartyzal

- Projektový manažer, KSÚS Středočeského kraje, p.o.
- starosta obce Nová Ves
-Technický dozor investora, PRAGOPROJEKT, a.s.
-Autorský dozor investora, PRAGOPROJEKT, a.s.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu „II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba“

Název veřejné zakázky „II/608 Nové Ouholice - Nová Ves stavba"

Zhotovitel

Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - Ml
Společník 1 :
BES s.r.o.
se sídlem: Suková 625, 256 01 Benešov
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
Společník 2:
Metrostav Infrastructure a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČO: 242 04 005
DIČ: CZ24204005

Osoba oprávněná jednat za
zhotovitele Ing. Aleš Sládek, výrobně technický náměstek

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele S-2099/00066001/2021

Číslo SoD zhotovitele S-16/2021

Termín plnění do 68.týdnů od předání staveniště

Celková cena díla 115 909 397,90 CZK

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku
ohlašujeme v souladu s či. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 - Směrnice upřesňující
provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“),
změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku
ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla
v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

BES s.r.o., Suková 625,256 17 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,                   96
                                                        telna a.s., č. ů                  Komerční banka a.s.,             
                                                       
www.besbn.cz
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Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součást tvoří
veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a
celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata
změny

Objekt SO 102 - Komunikace ŘSD - Změna k-ce vozovky

Důvody
potřeby změny,
popis
problému

Projektová dokumentace na objektu SO 102 předpokládala po odfrézování provedeni
k-ce ŠD 0/63 v tl. 250 mm a MZK v tl. 200 mm s následnou pokládkou AC vrstev.

Situace umístění SO 102:

■■■ ''..................'-=■á ř

___ _ W

w

(so 102) Vw

Návrh k-ce dle ZD:

. J VOOhXV L 1 '
SMA.118 PV6 <61040 *■ Č5NES 13*O»«S

» k*m»**n l. 1 &KQV**
sKMKMnftkuxF. psct nci?», Ct.sfk

»•«»:> toZM wr.v *c. ??> ^vn nm c.-.h n«tr tsstb-nrr-t« ui , -r.-.p PaP.-’i:’
íWl-J yy? rz/l-Ms .’!+•.>?: Km f.-.S OW CSStK W1

H C3*netí» Csxix
»t. aowjv
VTď,IPTVNtX KAMCMf/O W3C>W Ge J»>:CSX fh 1J MS ÓSM ?S JVť-1

. • i-;yiM ť________________________-Lufr.N ; ,-i- rif t.v,.-____________
CtUCtW T.teo-vn

Po odfrézování AHV vrstw bvla zjištěna stávající Cementobetonová deska
Na základě projednání v rámci KD bylo dohodnuto, že Zhotovitel za pomoci
akreditované laboratoře provede kontrolní vývrty a provede zkoušku stávající
konstrukce cementové betonové desky. Výsledky zkoušek stanovili, že stávající
deska vyhovuje požadavkům a může být ponechána.
Tím pádem došlo k úpravě stávající k-ce vozovky, deska byla ponechána a nahradila
navrženou k-ci ŠD a MZK.
Pro řádné provedení k-ce bude stávající deska očištěna, vyspravena (především
trhliny) a v rámci pokládky AHV doplněna 0 skelnou geomříž pro zajištění pevnosti
v napojení.

BES s.r.o., Suková 625,256 17 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojení - Česká spořitelna a.s., č.                    Komerční banka a.s.,             
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NAPOJENÍ SO 101 A SO 102 - STÁVAJÍCÍ CEMENTOBETONOVÁ DESKA

, o s co____________ t

________________________ “ r<o isi|r.5 ic?

AutoCAD SHX Text .-rc.l 7r*.*i:» iqx^

, 1 JÍZDNÍ PRUH žij 1 1? ___ /
'gř.. - "r- 1 ’ '

t G \ . O ‘ vtnidM COíW C>r+I M* >:»i4 <FC) 1ČC-ICO fc*.
‘' 1 ’------’ V :ci£ ‘ICÍt B/WB S «/IC H (KV !.lí» - '.2C3 SO Id)

\ i .ST* tVtfEM FCKWW*
v ? V*$TV< tlbJE"* M .vT - •XC U>7v>j V«$r»V »'.F»ITj

OOJ.’i’-W'A ICCX PS VAJE-ia VI-. .
POOvftCK vWMW tl£ CSX 13 4-15.
ZHUTstM LlC CSX 11 I CO4

KONSTRUKCE VOZOVKY - STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DESKA

EMA IIS PUH 45/80-65 40 f'l’« ČSN 73 6121
ČSN Di 13108-5

•3 posypem pfelcbolerým •<. 2/4 1.50 H/m*
?$-0P 0.40 M/m* ČSN 73 6^29. ČSN D« 13 808
ACL 22S PMH 25/53-60 80 mm ČSN 73 6121

ČSN EN 131OT-1
^S-CP 0.40 Iq/m* ČSN 73 6^29

Csn E'J 13 a:a
VMT 22 TSA 20/3-2 82 mm T-' 151
-1—CP 0.60 Ig/rn* ČSN 73 G’29.ČSN EN 13 BO8
STAVAJIZI CD/ENTCGETCKCVA DESKA 210 rr»r
STÁVAJÍ KDNSTVJKCg VCZCryKY___________________________________________________________________
sově A<iF4.rtrv£ WSF/r UELI CV ?:o rrm

Na základě této změny Zhotovitel provede odečtení položek na provedení projektem
navržených k-čních vrstev a připočte položky na provedení nové k-ce vozovky.

Čeho se
zhotovitel
domáhá

Akceptace úprav a vydání pokynu k zahájení prací

Vliv na termín
plnění

Bez dopadu na čas

Vliv na
celkovou cenu
díla

ANO

Kategorizace
změny dle
ZZVZ

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-
SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3.

V Benešově dne
Za zh      

Ing. Jan

Ředitel společnosti
V Praze dne
Za objednatele změnu potvrzuje

Počet listů: 2

BES s.r.o., Suková 625,256 17 Benešov
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,                   96
                                                             a a.s., č. ú                  Komerční banka a.s              
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Kraj ská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IC 0006600/,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Sdružení Nové Ouholice - Nová Ves, B E S - MI
zastoupené BES s.r.o.

Suková 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Ing. Aleš Sládek, výrobně technický náměstek

Fáš dopis zn. / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon
Ing. Petr Nádvorník,          

Říčany
2. 11. 2022

Věc: Souhlasné stanovisko ^oznámené změně ě. 5-11/608 Nové Ouholice - Nová Ves

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. + rámci akce „11/608 Nové Ouholice

- Nová Ves“ souhlasí sprovedením navržených změn během výstavby. Jmenovitě se jedná o

souhlas se změnou SO 102- Komunikace ŘSD.

Oproti projektové dokumentaci byla při odfrézování asfaltových vrstev zjištěna

cementobetonová deska ipodloží. Na základě provedených zkoušek bylo potvrzeno, že je

deska vyhovující a může v podloží být ponechána. Oproti PD tak nebude řešena podkladní

vrstva ze ŠD a MZK, avšak bude stávající deska očištěna a vyspravena a doplněna o skelnou

geomříž.

OZýďdiatel žádá zhotovitele o neprodlené zpracování souvisejících změnových listů (ZBV) a

jejich předložení projektovému manažerovi stavby, který ZBV předá ke kontrole supervizi.

Veškeré změny stavby musejí být důkladně zdokumentované a jejich oprávněnost a nezbytnost

řádně doložená.

         
         

S pozdravem
                  
                   
                 
               

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

e-mail:                        
telefon:            
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ČÁST B

Středočeský kroj
STŘEDOČESKÝ KRAJ

Zborovsků II, 150 21 Praho 5

OBEC NOVÁ VES Oboe Novů Ves Nora ves tp. 15« 
277 52 No»4 Veo

PRAGOPROJEKT

SO 102

mg, Wkdí

Ing. tannikc

11/608 Nove Ouholice - Nova Ves

SITUACE
3^4

rekonstrukce
Komunikace ŘSD



4. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY; M 1:50
SO 102 - Komunikace ŘSD

min. 2.25 min. 0.50 „
PŘÍČNÝ ŘEZ DĚLÍCÍM OSTRŮVKEM V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ II/608 A 1/16
min. 3.90 2.50 min. 3.90

| STÁV CHODNÍK | ZEL PÁS | JÍZDNÍ PRUH | DĚLÍCÍ OSTRŮVEK | JÍZDNÍ PRUH

„ min. 2 00
~r i

| CHODNÍK

ČÁSTB
SO 102

_________ -r 17° -r__________
ASF. VOZOVKA KOMUNIKACE | RAMP. ČÁST I ZVÝŠENÁ PLOCHA ZPOM. PRAHU

PŘÍČNÝ ŘEZ VE STYKU ZVÝŠENÉ PLOCHY A CHODNÍKU

40 mmSMA11S PMB 45/80-60 ČSN 736121, ČSN EN 13108-5

.. . V______
ZVÝŠENA PLOCHA ZPOM. PRAHU 1

| CHODNÍK |

ASF. KOB. MASTIX. MODIF.
s posypem předobaleným kamenivem Ir. 2/4
SPOJ. POSTŘIK MODIF.
ASF. BET. MODIF. PRO LOŽNÍ VRSTVY
SPOJ. POSTŘIK MODIF. . _ _.
PODKLADNÍ VRSTVA Z MODIF. ASF. SMĚSI VMT 0/22 PMB 25/55-60
INFIL. POSTŘIK MODIF.
s posypem kamenivem fr. 2/4
MECH. ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
STÉRKODRt
CELKEM

ACL 22S PMB 25/55-60
PS-CP

0,4 kg/m1
80 mm

0,4 kg/m'
80 mm

0,6 kg/m'

ČSN 73 6129. ČSN EN 13 808
ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129. ČSN EN 13 808
ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129. ČSN EN 13 808

ŠDa 0/63 Ge
200 mm

min. 250 mm
min. 650 mm

ČSN EN 13 285 . ČSN 73 6126-1
ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, o.s„ K RyšSnce 1668/16, 147 54 Praho 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz                       
Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I - K Ryšúnce 1668/16, 147 54 Praho 4, Tel.: 226 066 111, E-mail:                        
Navrtil/vypracbval:
Ing. Lukáš          .........
>***   

Zodpovědný projektant
Ing. Vladimír KONÍČEK .
podpis:

Ředitel ateliéru Praha 1:

Ing. Jan ZAPLETAL

PRAGOPROJEKTTechnické kontrola:
Ing. Dominika URBANOVÁ z
podpis:

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Vladimír KONÍČEK ...

2) KONSTRUKCE CHODNÍKU A DÉL. OSTRŮVKU
BETONOVÁ DLAŽBA DL 60 mm
LOŽNÍ VRSTVA Z DROBNÉHO KAM. LO/4 30 mm
STĚRKODRŤ______________ SDa 0/32 Ge min. 150 mm
CELKEM min. 240 mm

ČSN 73 6131. TP 192
ČSN 736131
ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1

^3) KONSTRUKCE ZPOMALOVACÍHO PRAHU
BETONOVÁ DLAŽBA DL 80 mm
LOŽNÍ VRSTVA Z DROBNÉHO KAM. L0/4 40 mm
STĚRKODRŤ SDa 0/32 Ge 150 mm
STĚRKODRŤ SDa 0/63 Ge min. 200 mm
CELKEM min. 470 mm

ČSN 73 6131, TP 192
ČSN 72 2430-1,3
ČSN EN 13 285 , ČSN 73 6126-1
ČSN EN 13 285, ČSN 73 6126-1 ' UTĚSNĚNÍ SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI OBRUBNÍKY BUDE PROVEDENO PRUŽNÝM TMELEM - ELASTICKOU ZÁLIVKOU.

SPÁRA MEZI VOZOVKOU A OBRUBNÍKEM BUDE OŠETŘENA MODIFIKOVANOU ASFALTOVOU ZÁLIVKOU ZA HORKA TYPU N2
DLE ČSN EN 14 188-1.

Kroj: STŘEDOČESKÝ Číslo zakázky: 16—433—2
Kú: NOVÉ OUHOLICE, VEPŘEK, NOVÁ VES U NELAHOZEVSI 1 Číslo akce: 16—433
'-T. i - J'- ■, T: ( 'I. iT .' \ - T- .... > . '1 v: /■ : T r > Datum: 11/2019

11/608 Nové Ouholice - Nová Ves, Formůt:
Měřítko:

3xA4
1:50

rekonstrukce Stupeň: Souprava:

ofíekt; KOMUNIKACE ŘSD PDPS
Příloha: Číslo přílohy:

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 4.
35



4.3 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY - ZMĚNA a
SO 101 - Silnice il/608

NAPOJENÍ SO 101 A SO 102 - STÁVAJÍCÍ CEMENTOBETONOVÁ DESKA

KONSTRUKCE VOZOVKY - RECYKLACE LKONSTRUKCE VOZOVKY - STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ DESKA

SMA 11S PMB 45/80-60 40 mm ČSN 73 6121
ČSN EN 13108-5

s posypem pfedobaleným kamenivem f r. 2/4 1,50 kg/m2
PS-CP 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ACL 22S PMB 25/55-60 80 mm ČSN 73 6121

ČSN EN 13108-1
PS-CP 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

ČSN EN 13 808
VMT 0/22 PMB 25/55-60 80 mm ČSN EN 13108-1

ČSN 73 6121
PI-CP 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129,ČSN EN 13 808
RS 0/32 C . C (no místě) 250 mm TP 208
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
NOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM min. 450 mm

SMA 11S PMB 45/80-60 40 mm ČSN 73 6121
ČSN EN 13108-5

s posypem pfedobaleným kamenivem fr. 2/4 1,50 kg/m2
PS-CP 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
ACL 22S PMB 25/55-60 80 mm ČSN 73 6121

ČSN EN 13108-1
PS-CP 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129

ČSN EN 13 808
VMT 0/22 PMB 25/55-60 80 mm ČSN EN 13108-1

ČSN 73 6121
PI-CP 0,60 kg/m2 ČSN 73 6129.ČSN EN 13 808
STÁVAJÍCÍ CEMENTOBETONOVÁ DESKA 210 mm
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
NOVÉ ASFALTOVÉ VRSTVY CELKEM 200 mm

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v
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SQZ, s.r.o.
Ústřední laboratoř Praha
Pracoviště Rohanský ostrov
Rohanský ostrov 641,186 00 Praha 8
www.sqz.cz SQZ

služby-kvalita-zkoušky

PROTOKOL O ZKOUŠCE
Zkoušení ztvrdlého betonu. Pevnost v tlaku na vývrtech

ČSN EN 12504-1 článek 8; 9; 10. ČSN 731317 článek 2.2.4. ; 2.2.5. ČSN EN 13877-2 tab.1

Protokol
ŘO22-9985
strana 1
celkem 1

Objednatel BES s.r.o.
Suková 625, 256 17 Benešov

Stavba Nová Ves - Nové Ouholice Číslo zakázky

VZORKOVÁNÍ
Pracovní záznam PZ RO22-9985

Vzorkování provedl David Kolmer Datum vývrtu
Stavební objekt

Detail konstrukce
komunikace

beton pod asfaltovým krytem 19. srpen 2022

Identifikace
odebraného vzorku

konstrukční beton -
betonárna -

teplota {°C)
ovzduší CB

- -
Prohlášení Výše uvedené údaje dodány objednatelem

Vizuální vyšetření
vývrtu

Vývrty celistvé, kamenivo rovnoměrně rozložené, bez výztuže, povrch rozrušený.

délka vývrtu (mm) 210mm/210mm
Odchylky vzorkování nejsou
Předáno do zkušebny

VÝSLEDEK ZKOUŠKY
Datum zkoušky

25. srpen 2022 28. srpen 2022

Číslo
vzorku

Zkušební těleso - válcový vývrt
stáří '

(den)
0

(mm)

99,3
99,6

před úpravou

d-.(mm)

101
101

Úpravy zkušebních těles

po úpravě

d2 (mm)

106
105

Odchylky od normované metody

Datum:

Protokol zpracova  
Ing. Vilém Kovařík,   

       en 2022

      borant

Obj.hmot.
ČSN EN 12390-7

(kg.m'3)

2300
2410

Tlačná
plocha
(mm2)

7744
7791

Tlačná
síla
(kN)

Dílčí
pevnost
(Nmm’2)

Poměr korekční
koeficient Válcová pevnost

d,/0 (Nmrrf2)

78
64

10,08
8,19

1,02
1,01

0,85
0,85

povrch těles před zkouškou osušen
koncování sirnou hmotou

nejsou
Výsledek zkoušky se týká pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu vedoucího ÚL nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.

_________________ Nejistoty měřeni stanoveny v rámci SD 5.4-6,_________________

   

Vedoucí laborant:

Datum:

8,6
7,0

       áveský

2       n 2022

RO22-9985
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II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce Technologický předpis pro pokládku skelné mříže

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce

Kraj: Středočeský

Katastrální území: Nové Ouholice, Vepřek, Nová Ves u Nelahozevsi

Místo stavby: silnice il/608 Nové Ouholice, Nová Ves u Nelahozevsi

Druh stavby: liniová, stavební úpravy

Stavebník / Objednatel stavby:
Objednatel 1:
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Zpracovatel Plánu BOZP: Pavel Znamenáček,
odborná způsobilost dle zákona 309/2006 Sb.,
osvědčení č. KARO/062/KOO/2018

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Zhotovitel: BES s.r.o.
Se sídlem Suková 625, 256 01 Benešov
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Úvod

Následující informace odrážejí současnou úroveň znalostí o geosyntetikách týkající se 
udržování cest s pomocí „C SA Fiberglass Geogrid“ dále již jen „geomříže“. V důsledku lišících 
se výrobních technologií a druhů vláken, mohou podobné produkty vyžadovat podstatně 
rozdílné metody použití.

Odchylky od těchto instrukcí navrhované společností „Feicheng Lianyi Engineering plastics 
Co.,Ltd“ jsou dovoleny v individuálním případě v důsledku speciálních podmínek na staveništi.

1. Přípravné práce

1.1. Čištění silnice
Čištění povrchu silnice a trhlin od úlomků, drti, prachu a vegetace se má provést pomocí uličního 
zametacího stroje.

1.2. Vyplnění výtluků a výmolů a vyrovnávání nerovných úseků
Slabé spoje, nadměrně nerovné nebo velmi vyježděné úseky by měly být buď srovnány, anebo 
regulovány za použití vhodných obalených kameniv. Objem dutin v povrchu silnice nemá být 
vyšší než 8%.

1.3. Vyplnění trhlin
Trhliny široké > 4 mm by měly být vyčištěny a vyplněny vlastní úpravou vůči okolní úrovni s 
cílem eliminovat veškeré ztrátu pojicí vrstvy v trhlině.
Úspěšně se používají následující úpravy:
- Plnění obaleným kamenivem
- Plnění odštěpky a emulzemi
- Povrchová úprava na jednotný povrch
- Nanesení živičné vyrovnávací vrstvy (zejména u značně nerovných úseků)
- Plnící (zásypové) směsi do spojů (povinně pro vzdálenost trhlin > 3 m)

Poznámka: veškeré postupy při přípravě podkladu je nutné upravit dle patřičných národních či 
harmonizovaných norem.
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2. Nanesení pojivá

2.1. Druh pojícího materiálu
Jak primární živice, tak kationtové živičné emulze (70%) jsou vhodnými pojícími materiály. 
Obzvláště se doporučují polymerně modifikované živice, zatímco živice obsahující tavidla by se 
neměly používat.

2.1.1. Ovlivňující faktory
- Klimatické podmínky
Vysoké teploty povrchu mohou vést k pocení vozovky a adhezním problémům u krytu vozovky, 
když se použije pojicí vrstva s bodem měknutí nižším, než je teplota povrchu. Obdobně nízké 
teploty povrchu mohou vést ke ztrátě adhezní soudržnosti vazby jednotlivých vrstev.

- Asfaltové kryty vozovky
Pro slabé asfaltové vrstvy jsou všeobecně doporučovány polymerem modifikované pojivé vrstvy.

- Dopravní zatížení
Dopravní zatížení s vysokou intenzitou nebo vysoké teploty vzduchu a povrchu vozovky mohou 
u slabých asfaltových krytů vozovky vést ke snižování stability asfaltu následkem vytlačování 
pojivé vrstvy směrem nahoru.

2.1.2. Doporučený typ pojícího materiálu

Polymerně modifikované živice (nebo emulze) jsou vhodné v případě:

Vysokých teplot vzduchu (>25°C) během nanášení nebo vysokého dopravního 
zatížení. Asfaltová svrchní vrstva < 40 mm (speciální druh).
Charakteristika polymerně modifikované živice
Bod měknutí (kuličková zkouška měknutí asfaltu) > 50°C
Bod lámavosti (FraaB) < - 15°C
Uvedené hodnoty se mohou měnit podle dopoledních ovlivňujících faktorů!

Standardní živice (nebo emulze) jsou vhodné v případě:

Podmínek středních teplot vzduchu a středního dopravního zatížení. Asfaltová svrchní 
vrstva > 40 mm.
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Termín "standardní živice" se vztahuje k typu a jakosti požadované pro každý typ povrchu 
vozovky, materiálu krytu vozovky a dopravního zatížení při použití obvyklých stavebních postupů 
a metod.

Používáte-li emulze, povšimněte si následujících vlastností:

- Vysoká viskozita (min. 500 mPa při 40°C)
Požadované relativně vysoké množství emulze - běžně 1,80 kg/m2 při použití U70K (K 170) 
může vést k vytékání nebo tvoření "rybníku". Tyto problémy jsou zhoršeny na silnicích se 
strmým stranovým prohnutím nebo s příčným sklonem.

- Krátká doba vytvrzení
Co nejkratší doba vytvrzení urychluje výrazně práci. Povšimněte si, že jsou potřeba velká 
množství emulze.

2.2. Doporučované množství pojícího materiálu
Vzhledem k tomu, že geomříž má spodní stranu potaženu speciální adhezní samolepící vrstvou, 
je požadované množství pojícího materiálu (emulze) oproti materiálům bez tohoto opatření 
výrazně sníženo. Požadované množství pojivé vrstvy se vypočte z množství, které je nutné k 
dosažení plně adheznímu spojení. Množství Q účinného pojivá je 0,4 kg/m2.

Vzhledem k tomu, že se účinek samolepící adhezní vrstvy může měnit především vlivem okolní 
teploty a dále vlivem hrubosti povrchu, případně vlivem data kdy byl materiál vyroben, je vhodné 
pomocí zkoušky nalézt optimální množství pojivového materiálu - emulze.

Množství pojicího materiálu musí být dále upraveno se zřetelem ke stavu stávajícího krytu 
vozovky, který má být překrýván následovně:

Hrubý povrch + 0,1 kg/m2
Silně popraskaný povrch + 0,1 kg/m2
Suchý lámavý (křehký) povrch + 0,1 kg/m2
Hladké lité asfalty -0,1 kg/m2
Makadam stávajícího starého povrchu s otevřenou texturou + 0,1 kg/m2
Hustý makadam stávajícího starého povrchu - 0,1 kg/m2
Tato uvedená navýšení jsou obecně platná pro všechny výrobky obdobného určení. Nemají 
přímý vztah s vlastnostmi produktu, ale jsou ovlivněny stavem podkladu.

Maximální změna průměrného množství nesmí překročit hodnotu + 0.2 kg/m2 nebo - 0.1 kg/m2. 
Používáte-li emulzi, pak je nezbytné provést další úpravu množství vlivem zředění způsobené 
vodou.
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2.3. Nastříkání pojivé vrstvy
Nastříkání pojícího materiálu by mělo být vždy prováděno za použití pojízdné kalibrované 
stříkací tyče (obvykle nákladní cisternový distributor) zajišťující nanesení správného množství. 
Vrstva by měla být stříkána tak, aby byla min. o 15 cm širší, než je šířka mříže.

3. Pokládání geomříže

Geomříž by měla být pokládána kvalifikovaným nebo proškoleným personálem.

3.1. Počátek
Zahájení pokládání je stanoveno odpovědným pracovníkem prováděcí firmy, který bere do 
úvahy množství pojivé vrstvy a převládající klimatické podmínky. Pokud je pro pojivou vrstvu 
zvolena živice - buď polymerně modifikovaná, anebo primární, pak může pokládání začít 
okamžitě. Pokud však je onou vrstvou emulze, pak musí být kladení odloženo, až do doby, kdy 
bude emulze téměř vyštěpená (lepivá). To může způsobit zpoždění, protože doba štěpení se 
nedá přesně předpovědět a mění se podle klimatických podmínek.

3.2. Používání pokládacího zařízení
Pro pokládku geomříže je možné použití pokládacího zařízení, které smí být obsluhováno pouze 
kvalifikovaným a zkušeným personálem.

3.3. Postup při ručním pokládání
Pokládání geomříže běžně nevyžaduje použití pokládacího zařízení a může se stát, že zařízení 
není k dispozici. Pak může být pokládání prováděno ručně. Musí být dodrženy následující body :

1. Zvedněte roli
2. Odmotejte pokaždé pouze krátký kus, 2 až 3 m
3. Udržujte napnutí
4. Pokládejte geomříž na pojivou vrstvu v napnutém stavu

- Emulze jsou vhodnější pro ruční pokládání, protože dovolují provádění korekcí.

Je-li geomříž kladena na emulzi, která ještě není vyštěpená, je vhodné provádět dodatečné 
kotvení nastřelovacími hřeby. Kvantita takovéhoto kotvení závisí na druhu použitého pojivového 
materiálu, stavu podkladu a teplotě okolí.
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3.4. Spojování pásů geomříže
Spojování pásů geomříže na silnici je oproti materiálům s nosnou geotextilií bezproblémové a 
bezrizikové, jelikož zde nehrozí riziko opomenutí dodatečného postřiku na místa překrytí. Pro 
napojení, pokud je požadováno, se doporučuje max. 20cm, ale postačuje napojení na 2 oka 
geomříže.

3.5. Řezání geomříže
Geomříž lze snadno dělit pomocí nůžek, odlamovacího nože či jiným vhodným nástrojem.

3.6. Klimatické vlivy
3.6.1. Vítr
Je krajně nepravděpodobné, že by vítr ovlivnil pokládání geomříže. Ve výjimečných případech, 
kdy adheze nedosahuje potřebné úrovně, může silný vítr způsobovat potíže. V tomto případě je 
nutné přistoupit k přistřelování geomříže. Tato místa je zároveň možné přitížit například 
obalovaným kamenivem.

3.6.2. Déšť
Úprava povrchu na položené textilii by neměla být zahájena, dokud se déšť nevypaří, jelikož 
adhezní vazba bude značně snížena. Slabá zbytková vlhkost je přijatelná za předpokladu, že 
teplota svrchní vrstvy krytu vozovky je dostatečná, aby umožnila vypařování.

4. Alternativní postup instalace

V případech, kdy je nutné vzhledem k okolnostem a dispozicím stavby maximálně urychlit čas 
instalace geomříže, je možné přistoupit k alternativnímu řešení. Níže popsaný alternativní 
postup pokládky umožňuje pouze geomříž, která je opatřena samolepící bitumenovou vrstvou.

Samolepící vrstva výrazně podporuje přilepení geomříže k podkladu při obvyklé instalaci 
popsané v tomto technologickém postupu. Při zvláště příznivých podmínkách lze díky této 
samolepící vrstvě provádět pokládku i bez použití předem naneseného emulzního nástřiku.

Okolnosti, jež umožňují instalovat geomříž geomříž bez předešlého emulzního nástřiku jsou 
především zmíněná přítomnost samolepící bitumenové vrstvy na geomříži, dále je nutné, aby 
byla taková instalace prováděna na rovnou a hladkou vyrovnávací vrstvu ABS, ještě lépe pokud 
je tato vyrovnávací vrstva položena čerstvě, tedy pokud vykazuje vyšší teplotu.

Geomříž je nutné na tuto vrstvu položit samolepící stranou k podkladu. Vzhledem k tomu, že 
není vždy jasně dáno umístění samolepící vrstvy na pásu geomříže, je nutné před instalací určit 
zda je tato vrstva umístěna na spodní či horní straně pásu. Podle toho je nutné roli umístit do 
pokládacího zařízení, aby byla role rozvíjena správně. Při pokládce tímto postupem musí být 
pokládána geomříž za sucha a do suchého podkladu.
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Ihned po rozvinutí role na podklad je vhodné položenou geomříž přejet hladkým válcem bez 
použití vodní sprchy a vibrací. Hmotnost válce není omezena, použitím těžšího zařízení je 
přilepení účinnější. Kvalitní přilepení, jak již bylo zmíněno, podporuje nová a nejlépe ještě horká 
vyrovnávací vrstva ABS a instalace za teplého letního počasí nejlépe při teplotách nad 25°C. 
Přilepení na odfrézovaný či starý asfaltový povrch je v rámci této alternativní pokládky méně 
účinné, se sníženou teplotou okolí se účinnost takové pokládky dále snižuje, nebo se již stává 
nemožnou. Využití tohoto alternativního postupu je nutné ověřit zkouškou na odtrhnutí geomříže 
po její instalaci.

Po takto provedené pokládce, pokud je přilepení geomříže funkční, následuje běžný postřik 
vrstvou emulze používané pro spojení vrstev ABS a to od 0,25 - 0,4 kg zbytkového asfaltu 
emulzní směsi na 1 m2. Ostatní pravidla pokládky jsou obdobné jako při běžném postupu.

5. Použití svrchní živičné vrstvy krytu vozovky
Dají se použít všechny druhy asfalto-betonových směsí v rámci teplotního rozsahu 140° C až 
180°C. Tloušťka asfaltové vrstvy nanesené na geomříži musí činit alespoň 40 mm. Pokrytí by 
mělo být provedeno konvenční metodou.

Informace uvedené v těchto instrukcích vycházející z našich nejlepších znalostí jsou pravdivé a správné, nicméně výsledky nových 
výzkumů a praktické zkušenosti mohou jejich obsah pozměnit. Nemůže být poskytnuta žádná garance nebo odpovědnost za 
informace zmíněné v tomto dokumentu. Kromě toho není naším úmyslem porušovat jakékoliv patenty nebo licence. Zodpovědnost 
za škody z aplikace pronajatého zařízení nebo za činnost supervisora je zcela vyloučena. Zákazník je povinen dodržovat pokyny 
uvedené v těchto instrukcích. Každý instalační pracovník je zodpovědný za dodržování všech právních předpisů, zejména v oblasti 
licenčního a patentového práva. Kdykoliv je vyhrazeno právo učinit změny bez oznámení.
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

Všechny práce budou prováděny dle technologického předpisu. Práce musí být prováděny v souladu 
s relevantní legislativou týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí.
Za dodržení předem stanovených podmínek na stavbě odpovídá stavbyvedoucí případně jím pověřená osoba.

A) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Před zahájením prací seznámí zástupce zhotovitele prokazatelně všechny své pracovníky Plánem BOZP 

stavby a tímto Technologickým předpisem. S těmito dokumenty musí stavbyvedoucí seznámit všechny pracovníky 
stavby a učinit o tom zápis.

Stavbyvedoucí odpovídá za dodržování stanovených pracovních postupů, pravidel BOZP a za kontrolu 
používání předepsaných OOPP všemi pracovníky.

Stavbyvedoucí odpovídá za organizaci první pomoci v případě úrazu na jím řízeném pracovišti. K dispozici 
má lékárničku a instrukce pro první pomoc. Do doby příjezdu lékaře je třeba v rámci možností, sil a zkušeností i 
ostatních přítomných poskytnout postiženému první pomoc a pomoc, při které však nedojde k ohrožení života a 
zdraví ostatních zaměstnanců.

Stavbyvedoucí nebo mistr provádí prvotní záznam o KAŽDÉM pracovním úrazu vzniklém na jím řízeném 
pracovišti (do Knihy úrazů). Každý pracovní úraz mistr hlásí svému nadřízenému a útvaru BOZP a podle jejich 
pokynů zajišťuje vyšetření příčin úrazu, případně provedení dalších předepsaných záznamů.

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede 
zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo 
zařízení a během provádění prací je dodržuje.

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost 
a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.

Používání OOPP

Při prováděných pracích jsou pracovníci povinni používat předepsané OOPP (reflexní pracovní oděv, kožená 
kotníková obuv, pracovní rukavice)

Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby, které vstupují na staveniště, používali předepsané OOPP.

B) Požární ochrana:

Všechny osobyjsou povinni si při práci počínat tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život 
a zdraví osob, zvířat a majetek (neprovádět rizikové práce v místech, kde hrozí zvýšené riziko vzniku požáru).

V místě zařízení staveniště na viditelném místě je umístěna požární poplachová směrnice. Přenosný hasicí přístroj 
musí být k dispozici v místě pracoviště. V případě vzniku požáru se musí dodržovat její ustanovení. Finišer a 
nákladní vozidla jsou vybavena přenosnými hasícími prostředky pro zdolávání požáru.

Zákaz rozdělávání otevřeného ohně. Kouřit na místech k tomu vyhrazených.

C) Ochrana životního prostředí:
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Stavbyvedoucí odpovídá za prevenci před znečišťováním nebo poškozováním životního prostředí, za 
kontrolu dodržování povinností obsluhy mechanizace a minimalizaci nepříznivých dopadů stavební činnosti na 
životní prostředí.

Pro minimální zajištění ochrany ŽP musí stavbyvedoucí zajistit následující:

Nakládání s odpady:
• Stavbyvedoucí odpovídá za:
- důsledné třídění odpadů dle jednotlivých druhů od počátku zahájení stavby,
- určení odpadu, který obsahuje nebezpečnou látku, a nakládat s takovým odpadem jako s nebezpečným,
- odkládání a shromaždování odpadu pouze na místech k tomu určených,
- zabezpečení odpadů před povětrnostními vlivy, jiným znehodnocením, odcizením nebo únikem,
- předání odpadů pouze oprávněné osobě k převzetí odpadů dle Zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zajištění 

vypracování dokladů kvality předávaných odpadů ( Základní popis odpadu příp. i rozbor odpadu ) a jejich 
předání oprávněné osobě

- kontrolu nádob na nebezpečný odpad ( nádoby na nebezpečný odpad musí být označeny v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb a technicky musí splňovat požadavky dle zákona č. 541/2020 Sb ) , 
u nádob musí umístěn Identifikační list příslušného nebezpečného odpadu

Ochrana vod:
• Při manipulaci se závadnými látkami (definovanými vodním zákonem a jsou to např. benzín, nafta, oleje) musí 

být zamezeno jejich úniku do kanalizace nebo vodoteče. Dopravní a manipulační technika musí být v 
odpovídajícím technickém stavu zamezujícímu únikům PHM a olejů a musí být vybavena havarijní soupravou.

Ochrana ovzduší:
• Komunikace, pojezdové a manipulační plochy budou dle potřeby udržovány ve stavu zajišťujícím minimalizaci 

prašnosti vyvolané pojezdem vozidel nebo povětrnostními podmínkami - skrápěním. Úklid příjezdových 
komunikací a obslužných ploch nesmí být prováděn tak, aby byl zdrojem emisí.

• Rychlost pojezdu techniky a vozidel bude v období zvýšené prašnosti snížena na minimum tak, aby 
nedocházelo k prašnosti.

Havárie :
Každý pracovník je povinen oznámit nadřízenému každé zjištění hrozícího poškození životního prostředí, 

případně hrozící havárie.
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2. ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ S DOKUMENTEM

Datum
Zaměstnanec

Jméno Podpis
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PRAGOPROJEKT, a.s. Ateliér Praha I, K Ryšánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

NAŠE ZNAČKA: TD-1 /20-343-8/22/PZ
vyřizuje: Pecka Zdeněk
TEL:            
email                             
DATUM: 03.11.2022

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Petr Nádvorník
EMAIL:                       
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření technického dozoru

Akce: 11/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce,
SO 101 - Silnice II/608 a SO 102 komunikace ŘSD

Oznámení zhotovitele - změna č.5

Zhotovitel prostřednictvím zpracovatele RDS předložil návrh technického řešení
napojení SO 101 - silnice II/608 a SO 102 komunikace ŘSD. Řešení vychází ze sku
tečnosti, že na části komunikace (v místě propustku), je betonová deska. Z tohoto dů
vodu se v tomto místě neprovedla recyklace za studená a bylo předloženo zpracova
telem RDS technické řešení.

TDI nemá k předloženému technickému řešení předloženém v přílohách 4.3a
Vzorové příčné řezy - napojení II/608 a 1/16 a 4a Vzorové příčné řezy připomínky.
S předloženým návrhem souhlasí.

TDI nemá k uplatnění použité technologie připomínky při dodržení podmínek TP a
doložení cenového porovnání s PDPS dokumentací. Použitou technologií bude vý
razně snížen přesun hmot na staveništi a mělo by dojít i k snížení nákladů výstavby
při zachování požadovaných parametrů konstrukce vozovky.

S pozdravem

Pecka Zdeněk - TDI

Kopie: KSÚS - ing. Petr Nádvorník

                  
                                

                             
                                  

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: +420 226 066 111, fax: +420 226 066 119
www.pragoprojekt.cz, id: 4kifr54

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904041/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze.
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
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Ateliér Praha I, KRyšánce 1668/16,147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKTPRAGOPROJEKT, a.s.

naše značka: TD-374 /16-433/22/Bk
VYŘIZUJE: Ing. Karel BARTYZAL
TEL.:            
email                               
DATUM: 4.11.2022

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Petr Nádvorník
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření autorského dozoru - ZBV č.05 - SO 102 Komunikace ŘSD

Akce: II/608 Nové Ouholice - Nová Ves, rekonstrukce,
Zhotovitel e-mailem dne 4.11.2022 požádal AD o vyjádření k ZBV č.5. V rámci SO 102

Komunikace ŘSD se v PDPS předpokládalo, že po odfrézování živičných vrstev bude prove
dena vrstva štěrkodrtě 0/63 v tl. 250 mm a MZK v tl. 200 mm. Následně pokládka AV vrstev.
Po odfrézování byla zastižena cementobetonová deska. Zhotovitel provedl kontrolní vývrty a
akreditovaná laboratoř provedla kontrolní zkoušky. Výsledky zkoušek stanovily, že cemento
betonová deska vyhovuje požadavkům na únosnost a může být ponechána. Z tohoto důvo
du došlo k úpravě konstrukce vozovky. Cementobetonová deska tak nahradila vrstvu ŠD a
MZK. Povrch desky byl řádně očištěn, vyspraven a doplněn geomříží.

AD souhlasí s předloženým technickým řešením navrženým až na základě zjištění při
provádění stavebních prací na daném stavebním objektu.

S pozdravem

Ing. Karel BARTYZAL

              
                                 

                                    

Kopie: M4 Road Design s.r.o. Ing. Šperl
KSUS - Ing. Petr Nádvorník
BES, s.r.o. - Ing. Poustka
BES, s.r.o. - Jakub Ryšavý
TDI PRAGOPROJEKT, a.s. - Zdeněk PECKA

Síd                                     
tel.                                         
ww                              

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú                 B Praha
Zapsán v obchodním rejstříku, Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
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AMET-GEO, s.r.o.

Dodavatel:

AMET-GEO, s.r.o.
Pivovarská 98
337 01 Rokycany

IČ: 26317702
DIČ: CZ26317702

Tele                
Fax:            

DODACÍ LIST

Odběratel:

BES s.r.o.,

Suková 625

256 17 Benešov

DODACÍ LIST č.
Vystaveno:

Objednávka č.:
Datum objednávky:

OB-2022/00513
30.09.2022 01.09.2022

Označení dodávky Nové Ouholice - Nová Ves stavba Množství

Zboží:

C SA Fiberglass Geogrid 100/100 kN

Číslo zakázky:
     

                     

2x100m 5 rolí 1.000 m2

          
        
       

       
         

Převzal: (Hůlkovým písmen jméno a podpis) Razítko:
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Předávací protokol

Protokole.: 30,9.2022 ___________________ ______________ ze dne 30.92022
Dodavatel (předávající):

. A W1ET-GEO 5.r.o. Prvovarstó 98 337 01 Rokycany IČ2S17702 DIG CZ26317702

Objednatel (přebtrajití):
BESs.r.a.
Suková 625
26501 Benešov

Místo realizace: Piové Ouholice-Nová Ves stavba
Akce: 11/608
Termín realizace: 30.9.2022

číslo objednávky: OB-2D22/00513

BES s.r.o.
30.09.2022 dodávka materiálu C SA RBERGLASS GEOGRID 100/100 kN/m

pokládka na připravený povrch

kotvení geomříže k podkladu

doprava a nájezd pracovníků s technikou

Práce byly předány v odpovídající kvalitě:

Vyjádření

Nedodělky:

Termín odstraněni závad:______________
Ostatní ujednání:
Do kument je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.
Dnešním dnem zhotovitel dílo předává a objednatel dílo přejímá.

// @0'0 m2

//. 000 m2
£00

ks

ANO^/

Dne 30.9.2022

podpis předávajícího
Miloš Stilbor

             

                  
                                

                              

podpis přejímajícího
Ing. Radim Poustka
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AMET-GEO, s.r.o. DODACÍ LIST

Dodavatel: Odběratel:

AMET-GEO, s.r.o.
Pivovarská 98

BES s.r.o.,

337 01 Rokycany Suková 625

IČ: 26317702
DIČ: CZ26317702

Telef               
Fax:            

256 17 Benešov

DODACÍ LIST č. Objednávka č.: OB-2022/00513
Vystaveno: 04.10.2022 Datum objednávky: 01.09.2022

Označení dodávky Nové Ouholice - Nová Ves stavba Množství

Zboží:

C SA Fiberglass Geogrid 100/100 kN 2 x100 m 5 rolí 1.000 m2

Číslo zakázky:

                              
Vvstavil:               

                 
   

                       

Převzal: (Hůlkovým písmen jméno a podpis) Razítko:
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Předávací protokol

Protokol č.: 4.10.2022 ze dne 4.10.2022
Dodavatel (předávající):
AMET-GEO s.r.o. Pivovarská 98 337 01 Rokycany IČ:26317702 DIČ: CZ26317702

Objednatel (přebírající):
BES s.r.o.
Suková 625
265 01 Benešov

Místo realizace: Nové Ouholice - Nová Ves stavba
Akce: 11/608
Termín realizace: 4.10.2022

číslo objednávky: OB-2022/00513

BES s.r.o.
4.10.2022 dodávka materiálu C SA FIBERGLASS GEOGRID 100/100 kN/m

pokládka na připravený povrch

kotvení geomříže k podkladu

doprava a nájezd pracovníků s technikou

Práce byly předány v odpovídající kvalitě:

Vyjádření:

Nedodělky:

Termín odstranění závad: ______________
Ostatní ujednání:
Dokument je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.
Dnešním dnem zhotovitel dílo předává a objednatel dílo přejímá.

Dne 04.           

/■zW

ks/\

ANOy

podpis předávajícího
Miloš Stibor

 

podpis přejímajícího PfiTFLfcft i,P/
Ing. Radim Poustka '■& '
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