
. clif VKM
VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK

akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Mělník — u l .  V Kroupovci, obnova vodovodu“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-559l22-D1
Číslo zakázky: 21 102421
Číslo smlouvy u zhotovitele: 01/2022

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380 '
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupeny: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: 

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  '

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 97015
IČO: 271 10648
DIČ: CZ27110648
Zastoupeny: Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání : 

Zmdcněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 0 “

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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: PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění, z důvodu nezbytně koordinace se

stavbou kanalizace, kterou provádí město Mělník.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změní čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod
3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

Zahájení plnění předmětu díla:

Dokončení plnění předmětu díla:

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

01 .03.2022
30.06.2023

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-559I22 (Mělník — ul. v Kroupovci, obnova vodovodu),
uzavřené dne 16.2.2022 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-559/22 (Mělník - ul. V Kroupovci, obnova vodovodu).
uzavřené dne 16.2.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-559122 (Mělník - ul. V Kroupovci, obnova
vodovodu), uzavřené dne 16.2.2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

2512. 1021V Kladně dne

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno - Mě k, a.s.

. ředitel společnosti

v Mělníku dne -5. 12. 1021
ZHOTOVITEL

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
Zbyněk Šnajdr, jednatel společnosti
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