
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Odbor ochrany prostředí 
Oddělení péče o zeleň

Dodatek Č. 1

k objednávce č.: OBJ/54/12/021729/2022 uzavřené dne 15.2.2022 na „Žádost o prodloužení 
termínu dokončení objednávky - Konzultační činnost a technické dozory v rámci 
ochrany dřevin na stanovišti a zlepšeni prokořenitelného prostoru pro stromy v rámci 
parcel ve správě OCP MHMP"

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem:

pracoviště:

zastoupené:

Mariánské nám. 2,110 01 Praha 1 

Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1

RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy
00064581

CZ00064581

27-5157998/6000

IČO:

DIČ:

bankovní účet:

kontaktní osoba:

DODAVATEL: 
Treewalker, s.r.o.

se sídlem: Bystrá nad Jizerou 1,513 01 Semily

Bc. Davidem Horou

27499511

CZ27499511

zastoupen:

IČO:

DIČ:

kontaktní osoba: Bc. David Hora

(dále též „Smluvní strany")
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Vážení,

tímto dodatkem navrhujeme změnu shora uvedené objednávky spočívající v prodloužení 
termínu plnění objednávky v rozsahu a za podmínek dále uvedených.
V souladu s občanským zákoníkem se akceptací tohoto dodatku mění dvoustranný smluvní 
vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat 
předmět plnění za nově stanovených podmínek.

Změna plnění:

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.11.2022 dohodly na prodloužení 
termínu objednávky, kterým se mění následující odstavce objednávky takto:

V odstavci 5. Termín provedení zakázky se text:

„Termín provedení zakázky do 31.12.2022"

ruší a nahrazuje textem:

„Termín provedení zakázky do 31.12.2023".

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání objednávky, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále 

v platnosti.
2. Dodavatel je povinen doručit akceptaci dodatku objednateli nejpozději do 

31.1.2023, jinak platí objednávka v původním znění.
3. Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje tři strany textu. 

Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis tohoto dodatku.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem 

projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje 

zákonu.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně 

přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné 
označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek.
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6. Smluvní strany výslovně sjednávají, žc uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb.ř o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. 
Praha. Uveřejněním dodatku v registru smluv může dojít k uveřejnění některých 

osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným 

souhlasí.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho akceptace dodavatelem a účinnosti 

nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Příloha: Žádost o prodloužení termínu OBJ/54/12/021729/2022

Dne

RNDr. Štěpán Kyjovský 

ředitel odboru

odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Dne.

Za Dodavatele:
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Treewalker

Treewalker, s.r.o.
Bystrá nad Jizerou 1, 513 01 Semily 
zastoupený: Davidem Horou, DiS. - jednatelem společnosti 
IČ: 274 99 511 
DIČ: CZ 274 99 511
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., č.účtu 178972851/0600
zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 
22646 D

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění objednávky

stanovití a zlepšení prokořenitelného prostoru pro stromy v rámci parcel ve správě OCP 
MHMP".

Jedná se o změnu termínu provedení díla:

z původního termínu plnění do 31.12.2022 

na termín plnění do 31.12.2024

Í2?.íií?ln6n.í: zdúvodu P°sunu termínů koncepcí, projektů a realizací zadávaných OCP 
MHMP, na ktere navazuje konzultační činnost a technické dozory v rámci ochrany dřevin na 
stanovišti a zlepšení prokořenitelného prostoru pro stromy.

V Bystré nad Jizerou 14.11 2022

Da



-8 s s X
a:
5

J>X i

-74-


